
Serviço Público Federal
Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Orçamento

Obra: BDI S/ 

desoneração 

(serviços)

Alíquota CPRB Alíquota CPRB

Local: UFMS - Câmpus  Campo Grande - MS 23,54% 0,00% 0,00%

Quantidade Preço Total Preço Total

Proposta Proposto Proposto

01 GERENCIAMENTO DE OBRA

01.01 Engenheiro Civil De Obra Junior Com Encargos Complementares 90777 h 64,00 68,27 5.398,17 5.128,26

01.02 Encarregado Geral Com Encargos Complementares 90776 h 320,00 18,98 7.502,78 7.127,64

Subtotal item 01 ......................................... .......... ........................... ......................... 12.900,95 12.255,90

0,00

02 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,00

02.01 Placa De Obra Em Chapa De Aco Galvanizado 74209/1 m2 4,08 267,17 1.346,67 1.279,34

02.02 Elaboração de Programa PPRA Sinduscon - 4.01 un 1,00 1.506,24 1.860,81 1.767,77

02.03 Elaboração do PCMSO Sinduscon - 4.02 un 1,00 1.506,24 1.860,81 1.767,77

02.04 Elaboração do PCMAT Sinduscon - 4.03 un 1,00 2.092,00 2.584,46 2.455,23

02.05 Locação de Container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 01 sanitário, para escritório, completo, sem 

divisórias internas.

10775 mês 4,00 422,58 2.088,24 1.983,83

02.06 Locação de Container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 01 sanitário, para ALMOXARIFADO, sem divisórias 

internas e sem sanitário.

10776 mês 4,00 330,14 1.631,43 1.549,86

02.07 Tapume De Chapa De Madeira Compensada, E= 6Mm, Com Pintura A Cal E Reaproveitamento De 2X 74220/1 m2 132,00 39,88 6.503,65 6.178,47

02.08 Mobilização e desmobilização de materiais e equipamentos para instalação de canteiro de obras Comp. De Preços Unitários un 1,00 186,77 230,74 219,20

02.09 Ligação provisória de água e esgoto Comp. De Preços Unitários un 1,00 1.270,66 1.569,77 1.491,28

02.10 Ligação provisória de luz e força Comp. De Preços Unitários un 1,00 1.165,11 1.439,38 1.367,41

Subtotal item 02 ......................................... .......... ........................... ......................... 21.115,96 20.060,16

0,00

03 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 0,00

03.01 Demolição de meio-fio 00014/ORSE m2 1,90 43,82 102,86 97,72

03.02 Carga manual de entulho em caçamba estacionária 5.54 - SINDUSCON/MS m³ 16,00 5,44 107,51 102,14

03.03 Locação de caçamba estacionária cap. = 4m3 5.55 - SINDUSCON/MS un 4,00 184,10 909,73 864,24

03.04 Escavacao Mecanica De Material 1A. Categoria, Proveniente De Corte De Subleito 74205/1 m3 51,05 1,25 78,63 74,70

03.05 Carga Manual De Entulho Em Caminhao Basculante 6 M3 72897 m3 61,25 15,97 1.208,76 1.148,33

03.06 Transporte De Entulho Com Caminhao Basculante 6 M3, Rodovia Pavimentada, Dmt 0,5 A 1,0 Km 72900 m3 61,25 5,10 385,61 366,33

Subtotal item 03 ......................................... .......... ........................... ......................... 2.793,12 2.653,46

0,00

04 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 0,00

04.01 RADIER 0,00

04.01.01 Locacao Convencional De Obra, Através De Gabarito De Tabuas Corridas Pontaletadas, Com 

Reaproveitamento De 10 Vezes.

74077/2 m2 59,20 3,18 232,56 220,93

04.01.02 Base De Solo Cimento 6% Com Mistura Em Usina, Compactacao 100% Proctor Normal, Exclusive 

Escavacao, Carga E Transporte Do Solo

72922 m3 40,32 49,40 2.460,91 2.337,87

04.01.03 Fornecimento E Lancamento De Brita 6514 m3 2,96 76,32 279,10 265,15

04.01.04 Fornecimento/Instalacao Lona Plastica Preta, Para Impermeabilizacao, Espessura 150 Micras. 68053 m2 59,20 4,27 312,12 296,51

04.01.05 Fabricação, Montagem E Desmontagem De Forma Para Radier, Em Madeira Serrada, 4 Utilizações. 

Af_09/2017

97086 m2 17,34 61,24 1.311,81 1.246,22

04.01.06 Armação De Laje De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Uma Edificação Térrea Ou 

Sobrado Utilizando Aço Ca-60 De 5,0 Mm - Montagem. Af_12/2015

92784 kg 30,02 8,14 301,96 286,86

04.01.07 Armação De Laje De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Uma Edificação Térrea Ou 

Sobrado Utilizando Aço Ca-50 De 8,0 Mm - Montagem. Af_12/2015

92786 kg 334,09 6,97 2.876,99 2.733,14

04.01.08 Armação De Laje De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Uma Edificação Térrea Ou 

Sobrado Utilizando Aço Ca-50 De 10,0 Mm - Montagem. Af_12/2015

92787 kg 615,09 5,64 4.285,76 4.071,47

04.01.09 Concretagem De Radier, Piso Ou Laje Sobre Solo, Fck 30 Mpa, Para Espessura De 20 Cm - 

Lançamento, Adensamento E Acabamento. Af_09/2017

97096 m3 12,27 283,44 4.296,50 4.081,67

04.01.10 Conjunto de conectores de punção composto por barra de 1/4" x 1", dim. 38,5x2,5cm com 04 conectores 10848/ORSE cj 24,00 34,71 1.029,15 977,69

04.02 PILARES, VIGAS E LAJES 0,00 0,00 0,00

04.02.01 Forma para estruturas de concreto (pilares, vigas) em chapa de madeira compensada resinada, de 1,10 

x 2,20, espessura = 12 mm,  4 Utilizações. 

92418 m2 69,70 45,56 3.922,66 3.726,52

04.02.02 Escoramento de madeira para vigas com escoras de eucalipto ø 10 cm - fabricação, montagem e 

desmontagem

Comp. De Preços Unitários m2 8,04 22,54 223,91 212,72

04.02.03 Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Uma Edificação 

Térrea Ou Sobrado Utilizando Aço Ca-60 De 5,0 Mm - Montagem. Af_12/2015

92775 kg 73,50 9,46 858,61 815,68

04.02.04 Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Uma Edificação 

Térrea Ou Sobrado Utilizando Aço Ca-50 De 8,0 Mm - Montagem. Af_12/2015

92777 kg 88,38 7,78 849,70 807,22

04.02.05 Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Uma Edificação 

Térrea Ou Sobrado Utilizando Aço Ca-50 De 10,0 Mm - Montagem. Af_12/2015

92778 kg 83,52 6,29 649,29 616,82

04.02.06 Concretagem de Pilares, FCK = 30 MPA - Lançamento, adensamento e acabamento Comp. De Preços Unitários m3 1,44 303,73 540,33 513,32

04.02.07 Montagem E Desmontagem De Fôrma De Laje Maciça Com Área Média Maior Que 20 M², Pé-Direito 

Simples, Em Chapa De Madeira Compensada Plastificada, 12 Utilizações. Af_12/2015

92530 m2 87,96 13,58 1.475,82 1.402,03

04.02.08 Armação De Laje De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Uma Edificação Térrea Ou 

Sobrado Utilizando Aço Ca-60 De 5,0 Mm - Montagem. Af_12/2015

92784 kg 53,89 8,14 542,06 514,96

04.02.09 Armação De Laje De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Uma Edificação Térrea Ou 

Sobrado Utilizando Aço Ca-50 De 6,3 Mm - Montagem. Af_12/2015

92785 kg 115,61 7,14 1.019,47 968,49

04.02.10 Armação De Laje De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Uma Edificação Térrea Ou 

Sobrado Utilizando Aço Ca-50 De 8,0 Mm - Montagem. Af_12/2015

92786 kg 440,09 6,97 3.789,80 3.600,31

04.02.11 Armação De Laje De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Uma Edificação Térrea Ou 

Sobrado Utilizando Aço Ca-50 De 10,0 Mm - Montagem. Af_12/2015

92787 kg 12,96 5,64 90,30 85,79

04.02.12 Concretagem de vigas e lajes, FCK = 30 MPA - Lançamento, adensamento e acabamento Comp. De Preços Unitários m3 13,24 299,41 4.897,31 4.652,44

Subtotal item 04 ......................................... .......... ........................... ......................... 36.246,12 34.433,82

0,00

05 ESTRUTURA METÁLICA 0,00

05.01 Estrutura metálica em aço estrutural Comp. de Preços Unitários kg 200,67 8,08 2.001,88 1.901,79

ALT ENGENHARIA LTDA - EPP

QS. 01 R. 210 LT 34/36 SALA 608 – LED OFFICE- AGUAS CLARAS,

Brasília-DF - CEP 71.950-770 Tel.: (61) 3971-4855

CNPJ.: 12.995.779/0001-01

CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE RESÍDUOS - SETOR 04 (FAMEZ)  SINAPI (S/ 
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CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE RESÍDUOS - SETOR 04 (FAMEZ)  SINAPI (S/ 

desoneração): 

FEVEREIRO/2018

Data: Abril/ 2018

Item Descrição dos Serviços Código Sinapi Un Preço Unitário

05.02 Chumbador de aço tipo parabolt, com porca e arruela, fornecimento e fixação. Comp. de Preços Unitários un 110,00 4,69 636,81 604,97

05.03 Rufo Em Chapa De Aço Galvanizado Número 24, Corte De 25 Cm, Incluso Transporte Vertical. 

Af_06/2016

94231 m 26,35 23,59 767,90 729,51

05.04 Telhamento Com Telha De Aço/Alumínio E = 0,5 Mm, Com Até 2 Águas, Incluso Içamento. Af_06/2016 94213 m2 84,73 31,79 3.327,64 3.161,25

Subtotal item 05 ......................................... .......... ........................... ......................... 6.734,23 6.397,52

0,00

06 CONSTRUÇÃO CIVIL 0,00

06.01 Alvenaria De Vedação De Blocos Cerâmicos Furados Na Horizontal De 9X19X19Cm (Espessura 9Cm) 

De Paredes Com Área Líquida Maior Ou Igual A 6M² Sem Vãos E Argamassa De Assentamento Com 

Preparo Em Betoneira. Af_06/2014

87503 m2 65,40 45,90 3.708,38 3.522,96

06.02 Alvenaria De Vedação De Blocos Cerâmicos Furados Na Horizontal De 9X19X19Cm (Espessura 9Cm) 

De Paredes Com Área Líquida Maior Ou Igual A 6M² Com Vãos E Argamassa De Assentamento Com 

Preparo Em Betoneira. Af_06/2014

87519 m2 40,12 49,86 2.471,52 2.347,94

06.03 Fixação (Encunhamento) De Alvenaria De Vedação Com Tijolo Maciço. Af_03/2016 93202 m 54,60 14,02 946,01 898,71

06.04 Verga Pré-Moldada Para Janelas Com Mais De 1,5 M De Vão. Af_03/2016 93183 m 12,36 21,84 333,49 316,82

06.05 Verga Pré-Moldada Para Portas Com Mais De 1,5 M De Vão. Af_03/2016 93185 m 12,36 21,47 327,87 311,48

06.06 Contraverga Pré-Moldada Para Vãos De Mais De 1,5 M De Comprimento. Af_03/2016 93195 m 12,36 19,92 304,11 288,90

06.07 Chapisco Aplicado Em Alvenarias E Estruturas De Concreto Internas, Com Colher De Pedreiro.  

Argamassa Traço 1:3 Com Preparo Manual. Af_06/2014

87878 m2 303,42 2,49 934,74 888,00

06.08 Emboço, Para Recebimento De Cerâmica, Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Mecânico Com 

Betoneira 400L, Aplicado Manualmente Em Faces Internas De Paredes, Para Ambiente Com Área Entre 

5M2 E 10M2, Espessura De 20Mm, Com Execução De Taliscas. Af_06/2014

87531 m2 79,99 19,62 1.939,13 1.842,18

06.09 Emboço, Para Recebimento De Cerâmica, Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Mecânico Com 

Betoneira 400L, Aplicado Manualmente Em Faces Internas De Paredes, Para Ambiente Com Área  Maior 

Que 10M2, Espessura De 20Mm, Com Execução De Taliscas. Af_06/2014

87535 m2 66,41 17,49 1.434,86 1.363,12

06.10 Emboço Ou Massa Única Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L, Aplicada 

Manualmente Em Panos De Fachada Com Presença De Vãos, Espessura De 25 Mm. Af_06/2014

87775 m2 50,48 31,80 1.983,04 1.883,89

06.11 Emboço Ou Massa Única Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Manual, Aplicada Manualmente Em 

Panos Cegos De Fachada (Sem Presença De Vãos), Espessura De 25 Mm. Af_06/2014

87794 m2 21,80 23,02 619,98 588,98

06.12 Massa Única, Para Recebimento De Pintura, Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Mecânico Com 

Betoneira 400L, Aplicada Manualmente Em Teto, Espessura De 20Mm, Com Execução De Taliscas. 

Af_03/2015

90406 m2 84,73 26,59 2.782,81 2.643,67

06.13 Revestimento Cerâmico Para Paredes Internas Com Placas Tipo Esmaltada Extra De Dimensões 33X45 

Cm Aplicadas Em Ambientes De Área Maior Que 5 M² Na Altura Inteira Das Paredes. Af_06/2014

Comp. De Preços Unitários  m² 146,40 51,84 9.375,87 8.907,08

06.14 Textura Acrílica, Aplicação Manual Em Parede, Uma Demão. Af_09/2016 95305 m2 72,28 8,63 770,38 731,86

06.15 Aplicação Manual De Massa Acrílica, Uma Demão. 96130 m2 84,73 11,96 1.251,70 1.189,11

06.16 Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Pva Em Teto, Duas Demãos. Af_06/2014 88486 m2 84,73 7,33 767,31 728,94

Subtotal item 06 ......................................... .......... ........................... ......................... 29.951,20 28.453,64

0,00

07 ESQUADRIAS 0,00

07.01 Caixilho Fixo, veneziana, em alumínio anodizado natural, com tela interna anti-vetores Comp. De Preços Unitários m2 8,24 444,97 4.529,64 4.303,16

07.02 Porta de abrir, 2 folhas, veneziana, em alumínio, com tela interna anti-vetores Comp. De Preços Unitários m2 21,94 696,20 18.870,30 17.926,78

Subtotal item 07 ......................................... .......... ........................... ......................... 23.399,94 22.229,94

0,00

08 REVESTIMENTO E ACABAMENTO EM PISOS 0,00

08.01 Contrapiso Em Argamassa Traço 1:4 (Cimento E Areia), Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L, 

Aplicado Em Áreas Secas Sobre Laje, Aderido, Espessura 2Cm. Af_06/2014

87620 m2 51,43 18,60 1.181,91 1.122,82

08.02 Piso Em Granilite, Marmorite Ou Granitina Espessura 8 Mm, Incluso Juntas De Dilatacao Plasticas 84191 m2 42,92 88,34 4.684,14 4.449,93

08.03 RODAPÉ EM GRANILITE, E = 10 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLÁSTICAS H=10CM 84191 m2 4,25 88,34 463,83 440,64

08.04 Soleira (filete) em granito cinza andorinha, l = 7 cm, e = 2 cm 04638/ORSE M 10,30 15,22 193,69 184,00

08.05 Impermeabilizacao De Superficie Com Manta Asfaltica (Com Polimeros Tipo App), E=4 Mm 83738 m2 11,50 66,68 947,28 899,91

08.06 Proteção mecânica de manta asfáltica Em Argamassa Traço 1:4 (Cimento E Areia), Espessura 2Cm. 87620 m2 11,50 18,60 264,28 251,07

08.07 Grelha em barras de aço CA-50 8mm, espaçamento entre barras =10mm. Comp. De Preços Unitários  m² 8,51 93,35 981,36 932,29

Subtotal item 08 ......................................... .......... ........................... ......................... 8.716,48 8.280,66

0,00

09 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 0,00

09.01 INSTALAÇÕES  0,00

09.01.01 Caixa Retangular 4" X 2" Alta (2,00 M Do Piso), Metálica, Instalada Em Parede - Fornecimento E 

Instalação. Af_12/2015

92867 un 4,00 15,72 77,66 73,77

09.01.02 Caixa Retangular 4" X 2" Média (1,30 M Do Piso), Metálica, Instalada Em Parede - Fornecimento E 

Instalação. Af_12/2015

92868 un 5,00 8,10 50,04 47,53

09.01.03 Caixa Octogonal 4" X 4", Metálica, Instalada Em Laje - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 92865 un 14,00 5,92 102,47 97,35

09.01.04 Eletroduto Flexível Corrugado, Pvc, Dn 25 Mm (3/4") - Fornecimento E Instalação. 91844 m 51,19 3,73 236,02 224,22

09.01.05 Eletroduto Flexível Corrugado, Pvc, Dn 32 Mm (1") - Fornecimento E Instalação. 91846 m 21,50 5,23 138,91 131,97

09.01.06 Eletroduto corrugado flexivel Ø 4" em PEAD Comp. de Preços Unitários m 32,60 10,64 428,68 407,25

09.01.07 Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - 

Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

91926 m 201,44 1,87 466,47 443,15

09.01.08 Cabo De Cobre Flexível Isolado, 6 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento 

E Instalação. Af_12/2015

91930 m 114,70 4,08 578,65 549,71

09.01.09 Fornecimento e instalação de caixa de alvenaria no piso com tampa de ferro fundido inscrição

"ELÉTRICA", 60X60X60 cm

Comp. de Preços Unitários un 2,00 584,48 1.444,13 1.371,93

09.01.10 Interruptor Bipolar (1 Módulo), 10A/250V, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. 

Af_09/2017

91981 un 3,00 32,54 120,61 114,58

09.01.11 Interruptor Bipolar (2 Módulos), 10A/250V, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. 

Af_12/2015

91961 un 1,00 37,25 46,02 43,72

09.01.12 Tomada Alta De Embutir (1 Módulo), 2P+T 10 A, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. 

Af_12/2015

91992 un 5,00 26,65 164,63 156,40

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitária

Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br

CEP 79070-900 | Campo Grande | MS
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CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE RESÍDUOS - SETOR 04 (FAMEZ)  SINAPI (S/ 

desoneração): 

FEVEREIRO/2018

Data: Abril/ 2018

Item Descrição dos Serviços Código Sinapi Un Preço Unitário

09.01.13 Luminária tipo plafon redondo com vidro fosco, de sobrepor, com 1 lâmpada de LED de 10w - 

Fornecimento e Instalação.

Comp. de Preços Unitários un 14,00 58,22 1.006,88 956,54

09.01.14 Disjuntor Bipolar Tipo Din, Corrente Nominal De 20A - Fornecimento E Instalação. Af_04/2016 93662 un 2,00 40,50 100,07 95,07

09.01.15 Disjuntor Bipolar Tipo Din, Corrente Nominal De 32A - Fornecimento E Instalação. Af_04/2016 93664 un 1,00 42,12 52,03 49,43

09.01.16 Quadro de distribuição para 8 disjuntores, de embutir, em chapa de aço com trilhos e barramento de

neutro e terra.

Comp. de Preços Unitários un 1,00 177,17 218,87 207,93

09.01.17 Haste De Aterramento 5/8  Para Spda - Fornecimento E Instalação. Af_12/2017 96985 un 1,00 32,56 40,22 38,21

09.01.18 Rasgo Em Alvenaria Para Ramais/ Distribuição Com Diametros Menores Ou Iguais A 40 Mm. Af_05/2015 90443 m 7,00 7,55 65,27 62,01

09.01.19 Chumbamento Linear Em Alvenaria Para Ramais/Distribuição Com Diâmetros Menores Ou Iguais A 40 

Mm. Af_05/2015

90466 m 7,00 7,44 64,33 61,12

09.01.20 Demolição De Pavimentação Asfáltica Com Utilização De Martelo Perfurador, Espessura Até 15 Cm, 

Exclusive Carga E Transporte

92970 m2 0,45 8,58 4,77 4,53

09.01.21 Escavação Manual De Valas. Af_03/2016 93358 m3 6,06 47,63 356,59 338,76

09.01.22 Reaterro Manual De Valas Com Compactação Mecanizada. Af_04/2016 93382 m3 4,69 20,09 116,41 110,59

09.01.23 Lastro De Concreto Magro 96616 m3 1,11 323,58 443,73 421,54

Subtotal item 09 ......................................... .......... ........................... ......................... 6.323,47 6.007,30

0,00

10 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO 0,00

10.01 ÁGUA FRIA 0,00

10.01.01 Tubo, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E 

Instalação. Af_12/2014

89356 m 15,89 12,95 254,12 241,42

10.01.02 Torneira Cromada 1/2" Ou 3/4" Para Tanque, Padrão Médio - Fornecimento E Instalação. Af_12/2013 86914 un 1,00 23,03 28,45 27,03

10.01.03 Registro De Esfera, Pvc, Soldável, Dn  25 Mm,  Fornecimento E Instalação. Af_06/2016 94489 un 1,00 13,23 16,34 15,53

10.01.04 Adaptador Curto Com Bolsa E Rosca Para Registro, Pvc, Soldável, Dn 25Mm X 3/4 , Instalado Em Ramal 

Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_12/2014

89383 un 2,00 4,03 9,97 9,47

10.01.05 Te, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em Ramal De Distribuição De Água - Fornecimento E Instalação. 

Af_12/2014

89440 un 1,00 4,89 6,04 5,74

10.01.06 Joelho 90 Graus, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento 

E Instalação. Af_12/2014

89362 un 2,00 5,11 12,63 12,00

10.01.07 Joelho 45 Graus, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento 

E Instalação. Af_12/2014

89363 un 1,00 5,44 6,72 6,38

10.01.08 Joelho 90 Graus Com Bucha De Latão, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, X 1/2  Instalado Em Ramal Ou Sub-

Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_12/2014

90373 un 1,00 7,89 9,75 9,26

10.01.09 Rasgo Em Alvenaria Para Ramais/ Distribuição Com Diametros Menores Ou Iguais A 40 Mm. Af_05/2015 90443 m 0,75 7,55 6,99 6,64

10.01.10 Furo Em Alvenaria Para Diâmetros Menores Ou Iguais A 40 Mm. Af_05/2015 90436 un 1,00 8,30 10,26 9,74

10.01.11 Chumbamento Linear Em Alvenaria Para Ramais/Distribuição Com Diâmetros Menores Ou Iguais A 40 

Mm. Af_05/2015

90466 m 0,75 7,44 6,89 6,55

10.01.12 Escavação Manual De Valas. Af_03/2016 93358 m3 0,95 47,63 55,90 53,11

10.01.13 Reaterro Manual Apiloado Com Soquete. Af_10/2017 96995 m3 0,94 28,88 33,54 31,86

10.01.14 Caixa De Passagem 30X30X40 Com Tampa E Dreno Brita 83446 un 1,00 119,81 148,02 140,62

10.02 ESGOTO 0,00 0,00 0,00

10.02.01 Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou 

Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12/2014

89712 m 9,28 15,88 182,08 172,98

10.02.02 Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou 

Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12/2014

89714 m 20,65 30,77 784,95 745,70

10.02.03 Caixa sifonoada 150x150x50 mm, com grelha Comp. De Preços Unitários un 5,00 30,34 187,42 178,05

10.02.04 Caixa De Inspeção Em Alvenaria De Tijolo Maciço 60X60X60Cm, Revestida Internamento Com Barra 

Lisa (Cimento E Areia, Traço 1:4) E=2,0Cm, Com Tampa Pré-Moldada De Concreto E Fundo De 

Concreto 15Mpa Tipo C - Escavação E Confecção

74104/1 un 2,00 114,17 282,10 267,99

10.02.05 Caixa de Inspeção, em Concreto armado com tela Q-92, impermeabilizada com manta asfáltica 4mm e 

proteção mecânica, com aditivo impermeabilizante, conforme projeto.

Comp. De Preços Unitários un 1,00 348,64 430,72 409,18

10.02.06 Demolição De Pavimentação Asfáltica Com Utilização De Martelo Perfurador, Espessura Até 15 Cm, 

Exclusive Carga E Transporte

92970 m2 1,84 8,58 19,50 18,52

10.02.07 Base De Solo - Brita (50/50), Mistura Em Usina, Compactacao 100% Proctor Modificado, Exclusive 

Escavacao, Carga E Transporte

72924 m3 0,28 41,46 14,34 13,63

10.02.08 Reposição de pavimentação asfáltica, incluindo pintura de ligação, fornecimento e aplicação de CBUQ 02600/ORSE m2 1,84 33,21 75,50 71,72

10.02.09 Escavação Manual De Valas. Af_03/2016 93358 m3 6,61 47,63 388,95 369,50

10.02.10 Reaterro Manual Apiloado Com Soquete. Af_10/2017 96995 m3 6,49 28,88 231,54 219,96

10.03 INCÊNDIO E PÂNICO 0,00 0,00 0,00

10.03.01 Placa de Sinalização  P1, P2, P3 ou P5  -  sinalização circular - Fundo branco, Pictograma preto e Barra 

Diametral vermelho,  em pvc, diâmetro 30cm

Comp. de Preços Unitários un 13,00 21,50 345,25 327,99

10.03.02 Placa de sinalização de segurança contra incêndio - E9, E13 e E14, fotoluminescente, quadrada, *20 X 

20* cm, em  PVC *2* MM anti-chamas (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 

13434)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Comp. De Preços Unitários un 4,00 19,25 95,11 90,35

10.03.03 Placa com a inscrição "PERIGO NÃO ENTRE - SOMENTE PESSOAL AUTORIZADO", em PVC, 2MM, 

350X250 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Comp. De Preços Unitários un 5,00 22,98 141,94 134,84

10.03.04 Placa de sinalização de segurança contra incêndio - S12, fotoluminescente, retângular, *20 X 40* CM, EM 

PVC *2* MM anti-chmas (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Comp. De Preços Unitários un 5,00 29,31 181,07 172,01

10.03.05 Placa de mensagem escrita,  M1 - INDICAÇÃO DOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO E DE COMBATE A 

INCÊNDIO EXISTENTES NA EDIFICAÇÃO,   retangular, *40 X 60* CM, em PVC *2* MM ANTI-CHAMAS 

(CONFORME PROJETO)

Comp. De Preços Unitários un 1,00 82,35 101,73 96,65

10.03.06 Pintura epoxi para piso de concreto para sinalização horizontal (100 X100), com centro vermelho de 

(70X70) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Fixada com fita adesiva dupla-face

79460 m2 2,00 30,50 75,36 71,59

10.03.07 Fixação de placas  utilizando rebite. 09825/ORSE un 88,00 0,08 9,10 8,64

10.03.08 Fixação de placa em chapa de aço galvanizado, para fixação de placas de sinalização, conforme projeto. Comp. de Preços Unitários un 1,00 12,45 15,38 14,61

10.03.09 Abrigo de sobrepor em chapa de aço carbono pintado com tinta a base de epoxi vermelha, dimensões 

85x40x30cm, conforme projeto

10785/ORSE un 4,00 184,66 912,50 866,87

10.03.10 Luminária De Emergência - Fornecimento E Instalação. Af_11/2017 97599 un 5,00 30,73 189,80 180,31

10.03.11 Extintor de incêndio portátil com carga de pó químico seco (PQS) de 12 KG, classe BC 10890 un 2,00 185,38 458,03 435,13

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitária

Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br
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Serviço Público Federal
Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Orçamento

Obra: BDI S/ 

desoneração 

(serviços)

Alíquota CPRB Alíquota CPRB

Local: UFMS - Câmpus  Campo Grande - MS 23,54% 0,00% 0,00%

Quantidade Preço Total Preço Total

Proposta Proposto Proposto

CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE RESÍDUOS - SETOR 04 (FAMEZ)  SINAPI (S/ 

desoneração): 

FEVEREIRO/2018

Data: Abril/ 2018

Item Descrição dos Serviços Código Sinapi Un Preço Unitário

10.03.12 Extintor de incêndio portatil com carga de água pressurizada de 10 L, classe A 10886 un 1,00 117,15 144,73 137,49

10.03.13 Extintor de espuma mecânica AFFF, alcance do jato 7m, capacidade 9 litros, NBR9443/9444 00936/ORSE un 1,00 475,30 587,19 557,83

Subtotal item 10 ......................................... .......... ........................... ......................... 6.459,91 6.136,91

0,00

11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,00

11.01 Guia (Meio-Fio) Concreto, Moldada  In Loco  Em Trecho Reto Com Extrusora, 11,5 Cm Base X 22 Cm 

Altura. Af_06/2016

94263 m 21,10 17,12 446,29 423,98

11.02 Execução De Passeio (Calçada) Ou Piso De Concreto Com Concreto Moldado In Loco, Usinado, 

Acabamento Convencional, Não Armado. Af_07/2016

94991 m3 1,87 329,05 760,16 722,15

11.03 Execução De Passeio (Calçada) Ou Piso De Concreto Com Concreto Moldado In Loco, Usinado, 

Acabamento Convencional, Espessura 8 Cm, Armado. Af_07/2016

94995 m2 84,23 47,51 4.943,28 4.696,11

11.04 Limpeza Final Da Obra 9537 m2 59,20 1,88 137,70 130,81

11.05 Elaboração de As Built Comp. De Preços Unitários m² 59,20 0,98 71,60 68,02

11.06 Desmobilização de materiais e equipamentos para instalação de canteiro de obras Comp. De Preços Unitários un 1,00 187,71 231,90 220,30

Subtotal item 11 ......................................... .......... ........................... ......................... 6.590,93 6.261,38

0,00

TOTAL GERAL ACUMULADO DO ORÇAMENTO ....................................................................................................................................................................................................................................161.232,30 153.170,68

OBS.:

desembolso da etapa 

Desembolso Acumulado

% da etapa acumulada

6 - Tabela SINAPI utilizada:FEVEREIRO/2018 (S/ desoneração).

7 - De acordo com o Decreto nº 7983 de 08/04/2013 no Art. 3º, "O custo global de referência de obras e serviços de engenharia, exceto os serviços e obras de infraestrutura de transporte, será obtido a 

partir das composições dos custos unitários previstas no projeto que integra o edital de licitação, menores ou iguais à mediana de seus correspondentes nos custos unitários de referência do Sistema 

Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - Sinapi, excetuados os itens caracterizados como montagem industrial ou que não possam ser considerados como de construção civil".

1 - P/preços desta planilha foram orçados materiais de 1a. linha.

2 - Deverá constar nesta planilha a marca e referência dos materiais da obra.

4 - Esta planilha é apenas um referencial. A responsabilidade pelas quantidades e/ou serviços necessários à perfeita execução dos serviços constantes dos projetos e/ou especificações é da empresa 

licitante.

5 - BDI utilizado para serviços = 23,54%.; BDI utilizado para equipamentos=13,73%. (S/ desoneração).

3 - A contratada deverá apresentar a Composição de Preços Unitários de todos os serviços existentes na planilha, bem  como o detalhamento do BDI.

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitária

Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br
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Serviço Público Federal
Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Orçamento

% r$ % r$ % R$ % r$

17,09% 876,42R$               22,17% 1.136,93R$        43,14% 2.212,33R$        17,60% 902,57R$            

17,09% 1.218,11R$            22,17% 1.580,20R$        43,14% 3.074,86R$        17,60% 1.254,47R$        

-R$                      -R$                  -R$                  0,00% -R$                  

-R$                      -R$                  -R$                  0,00% -R$                  

-R$                      -R$                  -R$                  0,00% -R$                  

100,00% 1.279,34R$            0,00% -R$                  0,00% -R$                  0,00% -R$                  

100,00% 1.767,77R$            0,00% -R$                  0,00% -R$                  0,00% -R$                  

100,00% 1.767,77R$            0,00% -R$                  0,00% -R$                  0,00% -R$                  

100,00% 2.455,23R$            0,00% -R$                  0,00% -R$                  0,00% -R$                  

25,00% 495,96R$               25,00% 495,96R$            25,00% 495,96R$            25,00% 495,96R$            

25,00% 387,47R$               25,00% 387,47R$            25,00% 387,47R$            25,00% 387,47R$            

100,00% 6.178,47R$            0,00% -R$                  0,00% -R$                  0,00% -R$                  

100,00% 219,20R$               0,00% -R$                  0,00% -R$                  0,00% -R$                  

100,00% 1.491,28R$            0,00% -R$                  0,00% -R$                  0,00% -R$                  

100,00% 1.367,41R$            0,00% -R$                  0,00% -R$                  0,00% -R$                  

-R$                      -R$                  0,00% -R$                  0,00% -R$                  

-R$                      -R$                  0,00% -R$                  0,00% -R$                  

-R$                      -R$                  0,00% -R$                  0,00% -R$                  

100,00% 97,72R$                 0,00% -R$                  0,00% -R$                  0,00% -R$                  

100,00% 102,14R$               0,00% -R$                  0,00% -R$                  0,00% -R$                  

25,00% 216,06R$               25,00% 216,06R$            25,00% 216,06R$            25,00% 216,06R$            

100,00% 74,70R$                 0,00% -R$                  0,00% -R$                  0,00% -R$                  

100,00% 1.148,33R$            0,00% -R$                  0,00% -R$                  0,00% -R$                  

100,00% 366,33R$               0,00% -R$                  0,00% -R$                  0,00% -R$                  

-R$                      -R$                  0,00% -R$                  0,00% -R$                  

-R$                      -R$                  -R$                  0,00% -R$                  

-R$                      -R$                  0,00% -R$                  0,00% -R$                  

-R$                      -R$                  0,00% -R$                  0,00% -R$                  

100,00% 220,93R$               0,00% -R$                  0,00% -R$                  0,00% -R$                  

100,00% 2.337,87R$            0,00% -R$                  0,00% -R$                  0,00% -R$                  

0,00% -R$                      100,00% 265,15R$            0,00% -R$                  0,00% -R$                  

0,00% -R$                      100,00% 296,51R$            0,00% -R$                  0,00% -R$                  

0,00% -R$                      100,00% 1.246,22R$        0,00% -R$                  0,00% -R$                  

0,00% -R$                      100,00% 286,86R$            0,00% -R$                  0,00% -R$                  

0,00% -R$                      100,00% 2.733,14R$        0,00% -R$                  0,00% -R$                  

0,00% -R$                      100,00% 4.071,47R$        0,00% -R$                  0,00% -R$                  

0,00% -R$                      100,00% 4.081,67R$        0,00% -R$                  0,00% -R$                  

0,00% -R$                      100,00% 977,69R$            0,00% -R$                  0,00% -R$                  

0,00% -R$                      100,00% -R$                  0,00% -R$                  0,00% -R$                  

0,00% -R$                      100,00% 3.726,52R$        0,00% -R$                  0,00% -R$                  

0,00% -R$                      100,00% 212,72R$            0,00% -R$                  0,00% -R$                  

0,00% -R$                      100,00% 815,68R$            0,00% -R$                  0,00% -R$                  

0,00% -R$                      100,00% 807,22R$            0,00% -R$                  0,00% -R$                  

0,00% -R$                      100,00% 616,82R$            0,00% -R$                  0,00% -R$                  

0,00% -R$                      100,00% 513,32R$            0,00% -R$                  0,00% -R$                  

0,00% -R$                      100,00% 1.402,03R$        0,00% -R$                  0,00% -R$                  

0,00% -R$                      100,00% 514,96R$            0,00% -R$                  0,00% -R$                  

0,00% -R$                      100,00% 968,49R$            0,00% -R$                  0,00% -R$                  

0,00% -R$                      100,00% 3.600,31R$        -R$                  0,00% -R$                  

0,00% -R$                      100,00% 85,79R$              0,00% -R$                  0,00% -R$                  

0,00% -R$                      100,00% 4.652,44R$        0,00% -R$                  0,00% -R$                  

0,00% -R$                      0,00% -R$                  0,00% -R$                  0,00% -R$                  

0,00% -R$                      0,00% -R$                  0,00% -R$                  0,00% -R$                  

0,00% -R$                      0,00% -R$                  0,00% -R$                  0,00% -R$                  

0,00% -R$                      0,00% -R$                  100,00% 1.901,79R$        0,00% -R$                  

ALT ENGENHARIA LTDA - EPP

QS. 01 R. 210 LT 34/36 SALA 608 – LED OFFICE- AGUAS CLARAS,

Brasília-DF - CEP 71.950-770 Tel.: (61) 3971-4855

CNPJ.: 12.995.779/0001-01

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitária

Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br
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Serviço Público Federal
Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Orçamento

% r$ % r$ % R$ % r$

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4

0,00% -R$                      0,00% -R$                  100,00% 604,97R$            0,00% -R$                  

0,00% -R$                      0,00% -R$                  100,00% 729,51R$            0,00% -R$                  

0,00% -R$                      0,00% -R$                  100,00% 3.161,25R$        0,00% -R$                  

0,00% -R$                      0,00% -R$                  0,00% -R$                  0,00% -R$                  

0,00% -R$                      0,00% -R$                  0,00% -R$                  0,00% -R$                  

0,00% -R$                      0,00% -R$                  0,00% -R$                  0,00% -R$                  

0,00% -R$                      0,00% -R$                  100,00% 3.522,96R$        0,00% -R$                  

0,00% -R$                      0,00% -R$                  100,00% 2.347,94R$        0,00% -R$                  

0,00% -R$                      0,00% -R$                  100,00% 898,71R$            0,00% -R$                  

0,00% -R$                      0,00% -R$                  100,00% 316,82R$            0,00% -R$                  

0,00% -R$                      0,00% -R$                  100,00% 311,48R$            0,00% -R$                  

0,00% -R$                      0,00% -R$                  100,00% 288,90R$            0,00% -R$                  

0,00% -R$                      0,00% -R$                  100,00% 888,00R$            0,00% -R$                  

0,00% -R$                      0,00% -R$                  100,00% 1.842,18R$        0,00% -R$                  

0,00% -R$                      0,00% -R$                  100,00% 1.363,12R$        0,00% -R$                  

0,00% -R$                      0,00% -R$                  100,00% 1.883,89R$        0,00% -R$                  

0,00% -R$                      0,00% -R$                  100,00% 588,98R$            0,00% -R$                  

0,00% -R$                      0,00% -R$                  100,00% 2.643,67R$        0,00% -R$                  

0,00% -R$                      0,00% -R$                  0,00% -R$                  100,00% 8.907,08R$        

0,00% -R$                      0,00% -R$                  0,00% -R$                  100,00% 731,86R$            

0,00% -R$                      0,00% -R$                  0,00% -R$                  100,00% 1.189,11R$        

0,00% -R$                      0,00% -R$                  0,00% -R$                  100,00% 728,94R$            

0,00% -R$                      0,00% -R$                  0,00% -R$                  0,00% -R$                  

0,00% -R$                      0,00% -R$                  0,00% -R$                  0,00% -R$                  

0,00% -R$                      0,00% -R$                  0,00% -R$                  0,00% -R$                  

0,00% -R$                      0,00% -R$                  100,00% 4.303,16R$        0,00% -R$                  

0,00% -R$                      0,00% -R$                  100,00% 17.926,78R$      0,00% -R$                  

0,00% -R$                      0,00% -R$                  0,00% -R$                  0,00% -R$                  

0,00% -R$                      0,00% -R$                  0,00% -R$                  0,00% -R$                  

0,00% -R$                      0,00% -R$                  0,00% -R$                  0,00% -R$                  

0,00% -R$                      0,00% -R$                  100,00% 1.122,82R$        0,00% -R$                  

0,00% -R$                      0,00% -R$                  100,00% 4.449,93R$        0,00% -R$                  

0,00% -R$                      0,00% -R$                  100,00% 440,64R$            0,00% -R$                  

0,00% -R$                      0,00% -R$                  100,00% 184,00R$            0,00% -R$                  

0,00% -R$                      0,00% -R$                  100,00% 899,91R$            0,00% -R$                  

0,00% -R$                      0,00% -R$                  100,00% 251,07R$            0,00% -R$                  

0,00% -R$                      0,00% -R$                  100,00% 932,29R$            0,00% -R$                  
0,00% -R$                      0,00% -R$                  0,00% -R$                  0,00% -R$                  

0,00% -R$                      0,00% -R$                  0,00% -R$                  0,00% -R$                  

0,00% -R$                      0,00% -R$                  0,00% -R$                  0,00% -R$                  

0,00% -R$                      0,00% -R$                  0,00% -R$                  0,00% -R$                  

0,00% -R$                      0,00% -R$                  100,00% 73,77R$              0,00% -R$                  

0,00% -R$                      0,00% -R$                  100,00% 47,53R$              0,00% -R$                  

0,00% -R$                      0,00% -R$                  100,00% 97,35R$              0,00% -R$                  

0,00% -R$                      100,00% 224,22R$            0,00% -R$                  0,00% -R$                  

0,00% -R$                      100,00% 131,97R$            0,00% -R$                  0,00% -R$                  

0,00% -R$                      100,00% 407,25R$            0,00% -R$                  0,00% -R$                  

0,00% -R$                      0,00% -R$                  100,00% 443,15R$            0,00% -R$                  

0,00% -R$                      0,00% -R$                  100,00% 549,71R$            0,00% -R$                  

0,00% -R$                      0,00% -R$                  100,00% 1.371,93R$        0,00% -R$                  

0,00% -R$                      0,00% -R$                  0,00% -R$                  100,00% 114,58R$            

0,00% -R$                      0,00% -R$                  0,00% -R$                  100,00% 43,72R$              

0,00% -R$                      0,00% -R$                  0,00% -R$                  100,00% 156,40R$            

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitária
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Serviço Público Federal
Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Orçamento

% r$ % r$ % R$ % r$

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4

0,00% -R$                      0,00% -R$                  0,00% -R$                  100,00% 956,54R$            

0,00% -R$                      0,00% -R$                  100,00% 95,07R$              0,00% -R$                  

0,00% -R$                      0,00% -R$                  100,00% 49,43R$              0,00% -R$                  

0,00% -R$                      0,00% -R$                  100,00% 207,93R$            0,00% -R$                  

0,00% -R$                      0,00% -R$                  100,00% 38,21R$              0,00% -R$                  

0,00% -R$                      0,00% -R$                  100,00% 62,01R$              0,00% -R$                  

0,00% -R$                      0,00% -R$                  100,00% 61,12R$              0,00% -R$                  

0,00% -R$                      0,00% -R$                  100,00% 4,53R$                0,00% -R$                  

0,00% -R$                      0,00% -R$                  100,00% 338,76R$            0,00% -R$                  

0,00% -R$                      0,00% -R$                  100,00% 110,59R$            0,00% -R$                  

0,00% -R$                      0,00% -R$                  100,00% 421,54R$            0,00% -R$                  
0,00% -R$                      0,00% -R$                  0,00% -R$                  0,00% -R$                  

0,00% -R$                      0,00% -R$                  0,00% -R$                  0,00% -R$                  

0,00% -R$                      0,00% -R$                  0,00% -R$                  0,00% -R$                  

0,00% -R$                      0,00% -R$                  0,00% -R$                  0,00% -R$                  

0,00% -R$                      0,00% -R$                  100,00% 241,42R$            0,00% -R$                  

0,00% -R$                      0,00% -R$                  100,00% 27,03R$              0,00% -R$                  

0,00% -R$                      0,00% -R$                  100,00% 15,53R$              0,00% -R$                  

0,00% -R$                      0,00% -R$                  100,00% 9,47R$                0,00% -R$                  

0,00% -R$                      0,00% -R$                  100,00% 5,74R$                0,00% -R$                  

0,00% -R$                      0,00% -R$                  100,00% 12,00R$              0,00% -R$                  

0,00% -R$                      0,00% -R$                  100,00% 6,38R$                0,00% -R$                  

0,00% -R$                      0,00% -R$                  100,00% 9,26R$                0,00% -R$                  

0,00% -R$                      0,00% -R$                  100,00% 6,64R$                0,00% -R$                  

0,00% -R$                      0,00% -R$                  100,00% 9,74R$                0,00% -R$                  

0,00% -R$                      0,00% -R$                  100,00% 6,55R$                0,00% -R$                  

0,00% -R$                      0,00% -R$                  100,00% 53,11R$              0,00% -R$                  
0,00% -R$                      0,00% -R$                  100,00% 31,86R$              0,00% -R$                  

0,00% -R$                      0,00% -R$                  100,00% 140,62R$            0,00% -R$                  

0,00% -R$                      0,00% -R$                  0,00% -R$                  0,00% -R$                  

100,00% 172,98R$               0,00% -R$                  0,00% -R$                  0,00% -R$                  

100,00% 745,70R$               0,00% -R$                  0,00% -R$                  0,00% -R$                  

0,00% -R$                      100,00% 178,05R$            0,00% -R$                  0,00% -R$                  

100,00% 267,99R$               0,00% -R$                  0,00% -R$                  0,00% -R$                  

100,00% 409,18R$               0,00% -R$                  -R$                  0,00% -R$                  

0,00% -R$                      0,00% -R$                  100,00% 18,52R$              0,00% -R$                  

0,00% -R$                      0,00% -R$                  100,00% 13,63R$              0,00% -R$                  

100,00% 71,72R$                 0,00% -R$                  0,00% -R$                  0,00% -R$                  

100,00% 369,50R$               0,00% -R$                  0,00% -R$                  0,00% -R$                  

100,00% 219,96R$               0,00% -R$                  0,00% -R$                  0,00% -R$                  

0,00% -R$                      0,00% -R$                  0,00% -R$                  0,00% -R$                  

0,00% -R$                      0,00% -R$                  0,00% -R$                  100,00% 327,99R$            

0,00% -R$                      0,00% -R$                  0,00% -R$                  100,00% 90,35R$              

0,00% -R$                      0,00% -R$                  0,00% -R$                  100,00% 134,84R$            

0,00% -R$                      0,00% -R$                  0,00% -R$                  100,00% 172,01R$            

0,00% -R$                      0,00% -R$                  0,00% -R$                  100,00% 96,65R$              

0,00% -R$                      0,00% -R$                  0,00% -R$                  100,00% 71,59R$              

0,00% -R$                      0,00% -R$                  0,00% -R$                  100,00% 8,64R$                

0,00% -R$                      0,00% -R$                  0,00% -R$                  100,00% 14,61R$              

0,00% -R$                      0,00% -R$                  0,00% -R$                  100,00% 866,87R$            

0,00% -R$                      0,00% -R$                  0,00% -R$                  100,00% 180,31R$            

0,00% -R$                      0,00% -R$                  0,00% -R$                  100,00% 435,13R$            
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Serviço Público Federal
Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Orçamento

% r$ % r$ % R$ % r$

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4

0,00% -R$                      0,00% -R$                  0,00% -R$                  100,00% 137,49R$            

0,00% -R$                      0,00% -R$                  0,00% -R$                  100,00% 557,83R$            

0,00% -R$                      0,00% -R$                  0,00% -R$                  0,00% -R$                  

0,00% -R$                      0,00% -R$                  0,00% -R$                  0,00% -R$                  

0,00% -R$                      0,00% -R$                  0,00% -R$                  0,00% -R$                  

0,00% -R$                      0,00% -R$                  100,00% 423,98R$            0,00% -R$                  

0,00% -R$                      0,00% -R$                  100,00% 722,15R$            0,00% -R$                  

0,00% -R$                      0,00% -R$                  100,00% 4.696,11R$        0,00% -R$                  

0,00% -R$                      0,00% -R$                  0,00% -R$                  100,00% 130,81R$            

0,00% -R$                      0,00% -R$                  0,00% -R$                  100,00% 68,02R$              

0,00% -R$                      0,00% -R$                  0,00% -R$                  100,00% 220,30R$            

0,00% -R$                      0,00% -R$                  0,00% -R$                  -R$                  

0,00% -R$                      0,00% -R$                  0,00% -R$                  -R$                  

0,00% -R$                      0,00% -R$                  0,00% -R$                  -R$                  

26.325,54R$         36.633,12R$      70.613,79R$      19.598,23R$      

17,19% 23,92% 46,10% 12,80%

26.325,54R$         62.958,67R$      133.572,45R$    153.170,68R$    

17,19% 41,10% 87,20% 100,00%

desembolso da etapa 

% da etapa 

Desembolso Acumulado

% da etapa acumulada
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