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CNPJ: 07.355.725/0001-41

Inscrição Estadual: 04.214.034-0
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OBRA   : CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE RESÍDUOS - SETOR 01 (CCBS)

LOCAL :  UFMS - Câmpus  Campo Grande - MS

Data: JUL/ 2018

Quantidade Preço Total

Proposta Proposto
% R$ % R$ % R$ % R$

01 GERENCIAMENTO DE OBRA

01.01 Engenheiro Civil De Obra Junior Com Encargos Complementares h 64,00 6.064,13 5.760,92 16,03% R$ 923,48 22,39% R$ 1.289,86 44,40% R$ 2.557,85 17,18% R$ 989,73

01.02 Encarregado Geral Com Encargos Complementares h 320,00 9.375,94 8.907,13 16,03% R$ 1.427,81 22,39% R$ 1.994,31 44,40% R$ 3.954,77 17,18% R$ 1.530,24

Subtotal item 01 .......... ........................... 15.440,06 14.668,05

02 SERVIÇOS PRELIMINARES

02.01 Placa De Obra Em Chapa De Aco Galvanizado m2 4,08 1.512,84 1.437,19 100,00% R$ 1.437,19 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

02.02 Elaboração de Programa PPRA un 1,00 2.090,30 1.985,78 100,00% R$ 1.985,78 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

02.03 Elaboração do PCMSO un 1,00 2.090,30 1.985,78 100,00% R$ 1.985,78 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

02.04 Elaboração do PCMAT un 1,00 2.903,19 2.758,03 100,00% R$ 2.758,03 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

02.05 Locação de Container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 01 sanitário, para 
escritório, completo, sem divisórias internas.

mês 4,00 2.345,79 2.228,50
25,00% R$ 557,13 25,00% R$ 557,13 25,00% R$ 557,13 25,00% R$ 557,13

02.06 Locação de Container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 01 sanitário, para 
ALMOXARIFADO, sem divisórias internas e sem sanitário.

mês 4,00 1.832,62 1.740,99
25,00% R$ 435,25 25,00% R$ 435,25 25,00% R$ 435,25 25,00% R$ 435,25

02.07 Tapume De Chapa De Madeira Compensada, E= 6Mm, Com Pintura A 
Cal E Reaproveitamento De 2X

m2 132,00 7.312,03 6.946,43
100,00% R$ 6.946,43 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

02.08 Mobilização e desmobilização de materiais e equipamentos para 
instalação de canteiro de obras

un 1,00 259,11 246,16
100,00% R$ 246,16 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

02.09 Ligação provisória de água e esgoto un 1,00 1.735,76 1.648,96 100,00% R$ 1.648,96 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

02.10 Ligação provisória de luz e força un 1,00 1.574,49 1.495,76 100,00% R$ 1.495,77 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Subtotal item 02 .......... ........................... 23.656,43 22.473,58

03 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

03.01 Demolição de meio-fio m3 0,34 20,68 19,65 100,00% R$ 19,66 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

03.02 Carga manual de entulho em caçamba estacionária m3 16,00 120,77 114,73 100,00% R$ 114,73 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

03.03 Locação de caçamba estacionária cap. = 4m3 un 4,00 1.021,93 970,83 25,00% R$ 242,71 25,00% R$ 242,71 25,00% R$ 242,71 25,00% R$ 242,71

03.04 Destocamento de árvores diâmetro superior a 0,30m un 2,00 165,14 156,88 100,00% R$ 156,88 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

03.05 Escavacao Mecanica De Material 1A. Categoria, Proveniente De Corte 
De Subleito 

m3 27,82 48,12 45,71
100,00% R$ 45,71 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

03.06 Carga Manual De Entulho Em Caminhao Basculante 6 M3 m3 21,05 467,37 443,99 100,00% R$ 443,99 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

03.07 Transporte De Entulho Com Caminhao Basculante 6 M3, Rodovia 
Pavimentada, Dmt 0,5 A 1,0 Km

m3 21,05 149,20 141,73
100,00% R$ 141,73 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Subtotal item 03 .......... ........................... 1.993,20 1.893,52

04 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

04.01 RADIER

ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item Descrição dos Serviços Un 95% do preço
total com BDI
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04.01.01 Locacao Convencional De Obra, Através De Gabarito De Tabuas 
Corridas Pontaletadas, Com Reaproveitamento De 10 Vezes.

m2 59,20 262,10 249,00
100,00% R$ 249,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

04.01.02 Base De Solo Cimento 6% Com Mistura Em Usina, Compactacao 100% 
Proctor Normal, Exclusive Escavacao, Carga E Transporte Do Solo

m3 40,32 2.814,51 2.673,78
100,00% R$ 2.673,78 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

04.01.03 Fornecimento E Lancamento De Brita m3 2,96 313,55 297,87 R$ 0,00 100,00% R$ 297,87 R$ 0,00 R$ 0,00

04.01.04 Fornecimento/Instalacao Lona Plastica Preta, Para Impermeabilizacao, 
Espessura 150 Micras.

m2 59,20 350,03 332,53
R$ 0,00 100,00% R$ 332,53 R$ 0,00 R$ 0,00

04.01.05 Fabricação, Montagem E Desmontagem De Forma Para Radier, Em 
Madeira Serrada, 4 Utilizações. Af_09/2017

m2 17,34 1.470,23 1.396,71
R$ 0,00 100,00% R$ 1.396,71 R$ 0,00 R$ 0,00

04.01.06 Armação De Laje De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado 
Em Uma Edificação Térrea Ou Sobrado Utilizando Aço Ca-60 De 5,0 
Mm - Montagem. Af_12/2015

kg 30,02 334,96 318,21

R$ 0,00 100,00% R$ 318,21 R$ 0,00 R$ 0,00

04.01.07 Armação De Laje De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado 
Em Uma Edificação Térrea Ou Sobrado Utilizando Aço Ca-50 De 8,0 
Mm - Montagem. Af_12/2015

kg 334,09 3.178,13 3.019,22
R$ 0,00 100,00% R$ 3.019,22 R$ 0,00 R$ 0,00

04.01.08 Armação De Laje De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado 
Em Uma Edificação Térrea Ou Sobrado Utilizando Aço Ca-50 De 10,0 
Mm - Montagem. Af_12/2015

kg 615,09 4.729,55 4.493,08

R$ 0,00 100,00% R$ 4.493,08 R$ 0,00 R$ 0,00

04.01.09 Concretagem De Radier, Piso Ou Laje Sobre Solo, Fck 30 Mpa, Para 
Espessura De 20 Cm - Lançamento, Adensamento E Acabamento. 
Af_09/2017

m3 12,27 4.825,86 4.584,56

R$ 0,00 100,00% R$ 4.584,56 R$ 0,00 R$ 0,00

04.01.10 Conjunto de conectores de punção composto por barra de 1/4" x 1", 
dim. 38,5x2,5cm com 04 conectores

cj 24,00 1.187,33 1.127,97
R$ 0,00 100,00% R$ 1.127,97 R$ 0,00 R$ 0,00

04.02 PILARES, VIGAS E LAJES 0,00 0,00

04.02.01 Forma para estruturas de concreto (pilares, vigas) em chapa de 
madeira compensada resinada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm,  4 
Utilizações. 

m2 69,70 4.413,95 4.193,25

R$ 0,00 100,00% R$ 4.193,25 R$ 0,00 R$ 0,00

04.02.02 Escoramento de madeira para vigas com escoras de eucalipto ø 10 cm - 
fabricação, montagem e desmontagem

m2 8,04 248,26 235,85
R$ 0,00 100,00% R$ 235,85 R$ 0,00 R$ 0,00

04.02.03 Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De 
Concreto Armado Em Uma Edificação Térrea Ou Sobrado Utilizando 
Aço Ca-60 De 5,0 Mm - Montagem. Af_12/2015

kg 73,50 954,14 906,43

R$ 0,00 100,00% R$ 906,43 R$ 0,00 R$ 0,00

04.02.04 Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De 
Concreto Armado Em Uma Edificação Térrea Ou Sobrado Utilizando 
Aço Ca-50 De 8,0 Mm - Montagem. Af_12/2015

kg 88,38 937,94 891,04
R$ 0,00 100,00% R$ 891,04 R$ 0,00 R$ 0,00

04.02.05 Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De 
Concreto Armado Em Uma Edificação Térrea Ou Sobrado Utilizando 
Aço Ca-50 De 10,0 Mm - Montagem. Af_12/2015

kg 83,52 717,57 681,69
R$ 0,00 100,00% R$ 681,69 R$ 0,00 R$ 0,00

04.02.06 Concretagem de Pilares, FCK = 30 MPA - Lançamento, adensamento e 
acabamento

m3 1,44 606,87 576,53
R$ 0,00 100,00% R$ 576,53 R$ 0,00 R$ 0,00

04.02.07 Montagem E Desmontagem De Fôrma De Laje Maciça Com Área Média 
Maior Que 20 M², Pé-Direito Simples, Em Chapa De Madeira 
Compensada Plastificada, 12 Utilizações. Af_12/2015

m2 87,96 1.656,96 1.574,10
R$ 0,00 100,00% R$ 1.574,10 R$ 0,00 R$ 0,00
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04.02.08 Armação De Laje De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado 
Em Uma Edificação Térrea Ou Sobrado Utilizando Aço Ca-60 De 5,0 
Mm - Montagem. Af_12/2015

kg 53,89 601,29 571,22
R$ 0,00 100,00% R$ 571,22 R$ 0,00 R$ 0,00

04.02.09 Armação De Laje De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado 
Em Uma Edificação Térrea Ou Sobrado Utilizando Aço Ca-50 De 6,3 
Mm - Montagem. Af_12/2015

kg 115,61 1.128,03 1.071,62
R$ 0,00 100,00% R$ 1.071,62 R$ 0,00 R$ 0,00

04.02.10 Armação De Laje De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado 
Em Uma Edificação Térrea Ou Sobrado Utilizando Aço Ca-50 De 8,0 
Mm - Montagem. Af_12/2015

kg 440,09 4.186,49 3.977,16
R$ 0,00 100,00% R$ 3.977,16 R$ 0,00 R$ 0,00

04.02.11 Armação De Laje De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado 
Em Uma Edificação Térrea Ou Sobrado Utilizando Aço Ca-50 De 10,0 
Mm - Montagem. Af_12/2015

kg 12,96 99,65 94,66
R$ 0,00 100,00% R$ 94,66 R$ 0,00 R$ 0,00

04.02.12 Concretagem de vigas e lajes, FCK = 30 MPA - Lançamento, 
adensamento e acabamento

m3 13,24 5.500,71 5.225,67
R$ 0,00 100,00% R$ 5.225,67 R$ 0,00 R$ 0,00

Subtotal item 04 .......... ........................... 40.518,10 38.492,15

05 ESTRUTURA METÁLICA

05.01 Estrutura metálica em aço estrutural kg 200,67 1.661,83 1.578,73 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 1.578,73 R$ 0,00

05.02 Chumbador de aço tipo parabolt, com porca e arruela, fornecimento e 
fixação.

un 110,00 742,41 705,29
R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 705,29 R$ 0,00

05.03 Rufo Em Chapa De Aço Galvanizado Número 24, Corte De 25 Cm, 
Incluso Transporte Vertical. Af_06/2016

m 26,35 877,57 833,69
R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 833,69 R$ 0,00

05.04 Telhamento Com Telha De Aço/Alumínio E = 0,5 Mm, Com Até 2 
Águas, Incluso Içamento. Af_06/2016

m2 84,73 3.737,00 3.550,14
R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 3.550,14 R$ 0,00

Subtotal item 05 .......... ........................... 7.018,80 6.667,85

06 CONSTRUÇÃO CIVIL

06.01 Alvenaria De Vedação De Blocos Cerâmicos Furados Na Horizontal De 
9X19X19Cm (Espessura 9Cm) De Paredes Com Área Líquida Maior Ou 
Igual A 6M² Sem Vãos E Argamassa De Assentamento Com Preparo 
Em Betoneira. Af_06/2014

m2 65,40 4.174,22 3.965,51

R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 3.965,51 R$ 0,00

06.02 Alvenaria De Vedação De Blocos Cerâmicos Furados Na Horizontal De 
9X19X19Cm (Espessura 9Cm) De Paredes Com Área Líquida Maior Ou 
Igual A 6M² Com Vãos E Argamassa De Assentamento Com Preparo 
Em Betoneira. Af_06/2014

m2 40,12 2.780,94 2.641,90

R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 2.641,90 R$ 0,00

06.03 Fixação (Encunhamento) De Alvenaria De Vedação Com Tijolo Maciço. 
Af_03/2016

m 54,60 1.064,97 1.011,72
R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 1.011,72 R$ 0,00

06.04 Verga Pré-Moldada Para Janelas Com Mais De 1,5 M De Vão. 
Af_03/2016

m 12,36 375,04 356,29
R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 356,29 R$ 0,00

06.05 Verga Pré-Moldada Para Portas Com Mais De 1,5 M De Vão. 
Af_03/2016

m 12,36 368,88 350,44
R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 350,44 R$ 0,00

06.06 Contraverga Pré-Moldada Para Vãos De Mais De 1,5 M De 
Comprimento. Af_03/2016

m 12,36 342,63 325,50
R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 325,50 R$ 0,00

06.07 Chapisco Aplicado Em Alvenarias E Estruturas De Concreto Internas, 
Com Colher De Pedreiro.  Argamassa Traço 1:3 Com Preparo Manual. 
Af_06/2014

m2 303,42 1.063,85 1.010,66
R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 1.010,66 R$ 0,00
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06.08 Emboço, Para Recebimento De Cerâmica, Em Argamassa Traço 1:2:8, 
Preparo Mecânico Com Betoneira 400L, Aplicado Manualmente Em 
Faces Internas De Paredes, Para Ambiente Com Área Entre 5M2 E 
10M2, Espessura De 20Mm, Com Execução De Taliscas. Af_06/2014

m2 79,99 2.220,37 2.109,36

R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 2.109,36 R$ 0,00

06.09 Emboço, Para Recebimento De Cerâmica, Em Argamassa Traço 1:2:8, 
Preparo Mecânico Com Betoneira 400L, Aplicado Manualmente Em 
Faces Internas De Paredes, Para Ambiente Com Área  Maior Que 
10M2, Espessura De 20Mm, Com Execução De Taliscas. Af_06/2014

m2 66,41 1.648,03 1.565,63

R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 1.565,63 R$ 0,00

06.10 Emboço Ou Massa Única Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo 
Mecânico Com Betoneira 400 L, Aplicada Manualmente Em Panos De 
Fachada Com Presença De Vãos, Espessura De 25 Mm. Af_06/2014

m2 50,48 2.256,78 2.143,94

R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 2.143,94 R$ 0,00

06.11 Emboço Ou Massa Única Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Manual, 
Aplicada Manualmente Em Panos Cegos De Fachada (Sem Presença 
De Vãos), Espessura De 25 Mm. Af_06/2014

m2 21,80 709,02 673,57
R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 673,57 R$ 0,00

06.12 Massa Única, Para Recebimento De Pintura, Em Argamassa Traço 
1:2:8, Preparo Mecânico Com Betoneira 400L, Aplicada Manualmente 
Em Teto, Espessura De 20Mm, Com Execução De Taliscas. 
Af_03/2015

m2 84,73 3.169,13 3.010,67

R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 3.010,67 R$ 0,00

06.13 Revestimento Cerâmico Para Paredes Internas Com Placas Tipo 
Esmaltada Extra De Dimensões 33X45 Cm Aplicadas Em Ambientes 
De Área Maior Que 5 M² Na Altura Inteira Das Paredes. Af_06/2014

 m² 146,40 10.047,34 9.544,97

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 9.544,97

06.14 Textura Acrílica, Aplicação Manual Em Parede, Uma Demão. 
Af_09/2016

m2 72,28 877,14 833,29
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 833,29

06.15 Aplicação Manual De Massa Acrílica, Uma Demão. m2 84,73 1.404,16 1.333,95 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 1.333,95

06.16 Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Pva Em Teto, Duas 
Demãos. Af_06/2014

m2 84,73 872,92 829,27
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 829,27

Subtotal item 06 .......... ........................... 33.375,44 31.706,67

07 ESQUADRIAS

07.01 Caixilho Fixo, veneziana, em alumínio anodizado natural, com tela 
interna anti-vetores

m2 8,24 5.087,31 4.832,94
R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 4.832,94 R$ 0,00

07.02 Porta de abrir, 2 folhas, veneziana, em alumínio, com tela interna anti-
vetores

m2 21,94 21.170,33 20.111,82
R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 20.111,82 R$ 0,00

Subtotal item 07 .......... ........................... 26.257,64 24.944,76

08 REVESTIMENTO E ACABAMENTO EM PISOS

08.01 Contrapiso Em Argamassa Traço 1:4 (Cimento E Areia), Preparo 
Mecânico Com Betoneira 400 L, Aplicado Em Áreas Secas Sobre Laje, 
Aderido, Espessura 2Cm. Af_06/2014

m2 51,43 1.358,96 1.291,01

R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 1.291,01 R$ 0,00
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08.02 Piso Em Granilite, Marmorite Ou Granitina Espessura 8 Mm, Incluso 
Juntas De Dilatacao Plasticas

m2 42,92 5.270,24 5.006,73
R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 5.006,73 R$ 0,00

08.03 RODAPÉ EM GRANILITE, E = 10 MM, INCLUSO JUNTAS DE
DILATACAO PLÁSTICAS H=10CM

m2 4,25 521,87 495,78
R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 495,78 R$ 0,00

08.04 Soleira (filete) em granito cinza andorinha, l = 7 cm, e = 2 cm M 10,30 355,13 337,38 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 337,38 R$ 0,00

08.05 Impermeabilizacao De Superficie Com Manta Asfaltica (Com Polimeros 
Tipo App), E=4 Mm

m2 11,50 1.066,20 1.012,89
R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 1.012,89 R$ 0,00

08.06 Proteção mecânica de manta asfáltica Em Argamassa Traço 1:4 
(Cimento E Areia), Espessura 2Cm. 

m2 11,50 303,87 288,68
R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 288,68 R$ 0,00

08.07 Grelha em barras de aço CA-50 8mm, espaçamento entre barras 
=10mm.

 m² 8,51 1.095,76 1.040,97 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 1.040,97 R$ 0,00

Subtotal item 08 .......... ........................... 9.972,03 9.473,44

09 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

09.01 INSTALAÇÕES  

09.01.01 Caixa Retangular 4" X 2" Alta (2,00 M Do Piso), Metálica, Instalada Em 
Parede - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

un 4,00 87,04 82,69
R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 82,69 R$ 0,00

09.01.02 Caixa Retangular 4" X 2" Média (1,30 M Do Piso), Metálica, Instalada 
Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

un 5,00 56,07 53,27
R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 53,27 R$ 0,00

09.01.03 Caixa Octogonal 4" X 4", Metálica, Instalada Em Laje - Fornecimento E 
Instalação. Af_12/2015

un 14,00 114,76 109,02
R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 109,02 R$ 0,00

09.01.04 Eletroduto Flexível Corrugado, Pvc, Dn 25 Mm (3/4") - Fornecimento E 
Instalação. 

m 51,19 270,91 257,36
R$ 0,00 100,00% R$ 257,36 R$ 0,00 R$ 0,00

09.01.05 Eletroduto Flexível Corrugado, Pvc, Dn 32 Mm (1") - Fornecimento E 
Instalação. 

m 32,50 241,96 229,86
R$ 0,00 100,00% R$ 229,86 R$ 0,00 R$ 0,00

09.01.06 Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para 
Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

m 201,44 528,30 501,88
R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 501,88 R$ 0,00

09.01.07 Cabo De Cobre Flexível Isolado, 10 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para 
Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

m 165,70 1.535,77 1.458,98
R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 1.458,98 R$ 0,00

09.01.08 Fornecimento e instalação de caixa de alvenaria no piso com tampa de
ferro fundido inscrição "ELÉTRICA", 60X60X60 cm

un 1,00 811,69 771,11
R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 771,11 R$ 0,00

09.01.09 Interruptor Bipolar (1 Módulo), 10A/250V, Incluindo Suporte E Placa - 
Fornecimento E Instalação. Af_09/2017

un 3,00 122,53 116,40
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 116,40

09.01.10 Interruptor Bipolar (2 Módulos), 10A/250V, Incluindo Suporte E Placa - 
Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

un 1,00 47,32 44,95
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 44,95

09.01.11 Tomada Alta De Embutir (1 Módulo), 2P+T 10 A, Incluindo Suporte E 
Placa - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

un 5,00 172,87 164,22
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 164,22

09.01.12 Luminária tipo plafon redondo com vidro fosco, de sobrepor, com 1 
lâmpada de LED de 10w - Fornecimento e Instalação.

un 12,00 969,06 920,61
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 920,61

09.01.13 Luminária a prova de tempo e gases - IP 66/67 un 2,00 329,38 312,91 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 312,91

09.01.14 Disjuntor Bipolar Tipo Din, Corrente Nominal De 20A - Fornecimento E 
Instalação. Af_04/2016

un 2,00 116,05 110,25
R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 110,25 R$ 0,00
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09.01.15 Disjuntor Bipolar Tipo Din, Corrente Nominal De 32A - Fornecimento E 
Instalação. Af_04/2016

un 2,00 120,55 114,52
R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 114,52 R$ 0,00

09.01.16 Quadro de distribuição para 8 disjuntores, de embutir, em chapa de aço
com trilhos e barramento de neutro e terra.

un 1,00 242,51 230,39
R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 230,39 R$ 0,00

09.01.17 Haste De Aterramento 5/8  Para Spda - Fornecimento E Instalação. 
Af_12/2017

un 1,00 45,16 42,90
R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 42,90 R$ 0,00

09.01.18 Eletrocalha em aço galvanizado 100 x 50 mm, c/ tampa p/ eletrocalha 
em aço galvanizado 50 mm, incluso suporte horizontal

m 25,00 1.185,11 1.125,85
R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 1.125,85 R$ 0,00

09.01.19 Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1" un 1,00 5,88 5,59 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 5,59 R$ 0,00

09.01.20 Eletroduto De Aço Galvanizado, Classe Leve, Dn 25 Mm (1  ), Aparente, 
Instalado Em Teto - Fornecimento E Instalação. Af_11/2016_P

m 4,60 57,42 54,55
R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 54,55 R$ 0,00

09.01.21 Fornecimento e Instalação de Unilet de alumínio - 90°  - pressão un 5,00 82,81 78,67 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 78,67 R$ 0,00

09.01.22 Rasgo Em Alvenaria Para Ramais/ Distribuição Com Diametros 
Menores Ou Iguais A 40 Mm. Af_05/2015

m 7,00 75,93 72,14
R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 72,14 R$ 0,00

09.01.23 Chumbamento Linear Em Alvenaria Para Ramais/Distribuição Com 
Diâmetros Menores Ou Iguais A 40 Mm. Af_05/2015

m 7,00 74,68 70,95
R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 70,95 R$ 0,00

09.01.24 Recorte mecânico de piso de concreto com disco diamantado m 5,00 19,88 18,89 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 18,89 R$ 0,00

09.01.25 Demolição de Concreto Simples m3 0,05 9,27 8,80 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 8,80 R$ 0,00

09.01.26 Execução De Passeio (Calçada) Ou Piso De Concreto Com Concreto 
Moldado In Loco, Feito Em Obra, Acabamento Convencional, Não 

m3 0,05 28,96 27,51
R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 27,51 R$ 0,00

09.01.27 Escavação Manual De Valas. Af_03/2016 m3 3,91 257,72 244,83 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 244,83 R$ 0,00

09.01.28 Reaterro Manual De Valas Com Compactação Mecanizada. Af_04/2016 m3 3,02 84,08 79,87
R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 79,87 R$ 0,00

09.01.29 Lastro De Concreto Magro m3 0,63 287,40 273,02 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 273,02 R$ 0,00

Subtotal item 09 .......... ........................... 7.981,07 7.581,99

10 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DE PREVENÇÃO CONTRA 
INCÊNDIO E PÂNICO

10.01 ÁGUA FRIA

10.01.01 Tubo, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De 
Água - Fornecimento E Instalação. Af_12/2014

m 28,35 507,13 481,77
R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 481,77 R$ 0,00

10.01.02 Torneira Cromada 1/2" Ou 3/4" Para Tanque, Padrão Médio - 
Fornecimento E Instalação. Af_12/2013

un 1,00 35,17 33,42
R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 33,42 R$ 0,00

10.01.03 Registro De Pressão Bruto, Latão, Roscável, 3/4", Com Acabamento E 
Canopla Cromados. Fornecido E Instalado Em Ramal De Água. 
Af_12/2014

un 1,00 75,19 71,43

R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 71,43 R$ 0,00

10.01.04 Adaptador Curto Com Bolsa E Rosca Para Registro, Pvc, Soldável, Dn 
25Mm X 3/4 , Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - 
Fornecimento E Instalação. Af_12/2014

un 2,00 11,28 10,72
R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 10,72 R$ 0,00

10.01.05 Te, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em Ramal De Distribuição De 
Água - Fornecimento E Instalação. Af_12/2014

un 1,00 6,89 6,55
R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 6,55 R$ 0,00

10.01.06 Joelho 90 Graus, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em Ramal Ou 
Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_12/2014

un 3,00 21,74 20,66
R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 20,66 R$ 0,00
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10.01.07 Joelho 45 Graus, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em Ramal Ou 
Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_12/2014

un 2,00 15,38 14,61
R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 14,61 R$ 0,00

10.01.08 Joelho 90 Graus Com Bucha De Latão, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, X 1/2  
Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E 
Instalação. Af_12/2014

un 1,00 11,02 10,47

R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 10,47 R$ 0,00

10.01.09 Rasgo Em Alvenaria Para Ramais/ Distribuição Com Diametros 
Menores Ou Iguais A 40 Mm. Af_05/2015

m 1,50 16,27 15,46
R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 15,46 R$ 0,00

10.01.10 Furo Em Alvenaria Para Diâmetros Menores Ou Iguais A 40 Mm. 
Af_05/2015

un 1,00 11,93 11,33
R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 11,33 R$ 0,00

10.01.11 Chumbamento Linear Em Alvenaria Para Ramais/Distribuição Com 
Diâmetros Menores Ou Iguais A 40 Mm. Af_05/2015

m 1,50 16,01 15,21
R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 15,21 R$ 0,00

10.01.12 Recorte mecânico de piso de concreto com disco diamantado m 5,00 19,88 18,89 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 18,89 R$ 0,00

10.01.13 Demolição de Concreto Simples m3 0,07 12,98 12,33 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 12,33 R$ 0,00

10.01.14 Execução De Passeio (Calçada) Ou Piso De Concreto Com Concreto 
Moldado In Loco, Feito Em Obra, Acabamento Convencional, Não 

m3 0,07 40,54 38,52
R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 38,52 R$ 0,00

10.01.15 Escavação Manual De Valas. Af_03/2016 m3 1,70 112,05 106,45 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 106,45 R$ 0,00

10.01.16 Reaterro Manual Apiloado Com Soquete. Af_10/2017 m3 1,69 67,53 64,15 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 64,15 R$ 0,00

10.02 ESGOTO 0,00 R$ 0,00

10.02.01 Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm, Fornecido E 
Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. 
Af_12/2014

m 8,68 199,25 189,29

100,00% R$ 189,29 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

10.02.02 Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, Fornecido E 
Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. 
Af_12/2014

m 30,81 1.364,37 1.296,15
100,00% R$ 1.296,15 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

10.02.03 Caixa sifonoada 150x150x50 mm, com grelha un 5,00 212,21 201,59 R$ 0,00 100,00% R$ 201,59 R$ 0,00 R$ 0,00

10.02.04 Caixa De Inspeção Em Alvenaria De Tijolo Maciço 60X60X60Cm, 
Revestida Internamento Com Barra Lisa (Cimento E Areia, Traço 1:4) 
E=2,0Cm, Com Tampa Pré-Moldada De Concreto E Fundo De Concreto 
15Mpa Tipo C - Escavação E Confecção

un 2,00 317,66 301,78

100,00% R$ 301,78 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

10.02.05 Caixa de Inspeção, em Concreto armado com tela Q-92, 
impermeabilizada com manta asfáltica 4mm e proteção mecânica, com 
aditivo impermeabilizante, conforme projeto.

un 1,00 487,49 463,12

100,00% R$ 463,12 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

10.02.06 Recorte mecânico de piso de concreto com disco diamantado m 2,00 7,95 7,55 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 7,55 R$ 0,00

10.02.07 Demolição de Concreto Simples m3 0,03 5,56 5,29 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 5,29 R$ 0,00

10.02.08 Execução De Passeio (Calçada) Ou Piso De Concreto Com Concreto 
Moldado In Loco, Feito Em Obra, Acabamento Convencional, Não 
Armado. Af_07/2016

m3 0,03 17,37 16,50

R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 16,50 R$ 0,00

10.02.09 Escavação Manual De Valas. Af_03/2016 m3 12,64 833,14 791,48 100,00% R$ 791,48 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

10.02.10 Reaterro Manual Apiloado Com Soquete. Af_10/2017 m3 12,38 494,69 469,96 100,00% R$ 469,96 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

INCÊNDIO E PÂNICO 0,00 R$ 0,00
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10.03.01 Placa de Sinalização  P1, P2, P3 ou P5  -  sinalização circular - Fundo 
branco, Pictograma preto e Barra Diametral vermelho,  em pvc, 
diâmetro 30cm

un 13,00 387,86 368,47
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 368,47

10.03.02 Placa de sinalização de segurança contra incêndio - E9, E13 e E14, 
fotoluminescente, quadrada, *20 X 20* cm, em  PVC *2* MM anti-
chamas (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 
13434)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

un 4,00 122,95 116,80

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 116,80

10.03.03 Placa com a inscrição "PERIGO NÃO ENTRE - SOMENTE PESSOAL 
AUTORIZADO", em PVC, 2MM, 350X250 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

un 5,00 184,10 174,89
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 174,89

10.03.04 Placa de sinalização de segurança contra incêndio - S12, 
fotoluminescente, retângular, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM anti-
chmas (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 
13434)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

un 5,00 235,89 224,10

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 224,10

10.03.05 Placa de mensagem escrita,  M1 - INDICAÇÃO DOS SISTEMAS DE 
PROTEÇÃO E DE COMBATE A INCÊNDIO EXISTENTES NA 
EDIFICAÇÃO,   retangular, *40 X 60* CM, em PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (CONFORME PROJETO)

un 1,00 133,79 127,10

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 127,10

10.03.06 Pintura epoxi para piso de concreto para sinalização horizontal (100 
X100), com centro vermelho de (70X70) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO - Fixada com fita adesiva dupla-face

m2 2,00 80,45 76,42

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 76,42

10.03.07 Fixação de placas  utilizando rebite. un 88,00 9,93 9,43 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 9,43

10.03.08 Fixação de placa em chapa de aço galvanizado, para fixação de placas 
de sinalização, conforme projeto.

un 1,00 17,72 16,83
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 16,83

10.03.09 Abrigo de sobrepor em chapa de aço carbono pintado com tinta a base 
de epoxi vermelha, dimensões 85x40x30cm, conforme projeto

un 4,00 1.025,05 973,80
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 973,80

10.03.10 Luminária De Emergência - Fornecimento E Instalação. Af_11/2017 un 5,00 213,15 202,49
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 202,49

10.03.11 Extintor de incêndio portátil com carga de pó químico seco (PQS) de 12 
KG, classe BC

un 2,00 514,52 488,79
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 488,79

10.03.12 Extintor de incêndio portatil com carga de água pressurizada de 10 L, 
classe A

un 1,00 162,58 154,45
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 154,45

10.03.13 Extintor de espuma mecânica AFFF, alcance do jato 7m, capacidade 9 
litros, NBR9443/9444

un 1,00 659,61 626,62
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 626,62

Subtotal item 10 .......... ........................... 8.668,29 8.234,87

11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

11.01 Muro De Arrimo De Alvenaria De Tijolos m3 3,73 1.991,94 1.892,35 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 1.892,35 R$ 0,00

11.02 Massa Única, Para Recebimento De Pintura, Em Argamassa Traço 
1:2:8, Preparo Mecânico Com Betoneira 400L, Aplicada Manualmente 
Em Faces Internas De Paredes, Espessura De 20Mm, Com Execução 
De Taliscas. Af_06/2014

m2 37,32 1.074,87 1.021,13

R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 1.021,13 R$ 0,00

11.03 Aplicação De Fundo Selador Látex Pva Em Paredes, Uma Demão. 
Af_06/2014

m2 37,32 109,11 103,65 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 103,65

11.04 Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Paredes, 
Duas Demãos. Af_06/2014

m2 37,32 436,06 414,25 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 414,25
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11.05 Execução De Passeio (Calçada) Ou Piso De Concreto Com Concreto 
Moldado In Loco, Usinado, Acabamento Convencional, Não Armado. 
Af_07/2016

m3 1,87 854,23 811,52

R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 811,52 R$ 0,00

11.06 Execução De Passeio (Calçada) Ou Piso De Concreto Com Concreto 
Moldado In Loco, Usinado, Acabamento Convencional, Espessura 8 
Cm, Armado. Af_07/2016

m2 42,00 2.865,46 2.722,19

R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 2.722,19 R$ 0,00

11.07 Limpeza Final Da Obra m2 59,20 154,14 146,43 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 146,43

11.08 Elaboração de As Built m² 59,20 80,69 76,66 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 76,66

11.09 Desmobilização de materiais e equipamentos para instalação de 
canteiro de obras 

un 1,00 259,11 246,15
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 246,15

Subtotal item 11 .......... ........................... 7.825,61 7.434,33

OBS.: Desembolso da 
etapa R$ 29.447,75 R$ 40.777,44 R$ 80.943,17 R$ 22.402,99

% da etapa 16,12% 22,32% 44,30% 12,26%
Desembolso 
acumulado R$ 29.447,75 R$ 70.225,19 R$ 151.168,36 R$ 173.571,35
% da etapa 
acumulada 16,12% 38,44% 82,74% 95,00%

RECEBIMENTO DA OBRA R$ 173.571,35
Recebimento provisório 9.135,33 9.135,33

TOTAL GERAL ACUMULADO DO ORÇAMENTO ..................................................................................................................182.706,68 R$ 182.706,68

Total do desembolso acumulado

Recebimento provisório

TOTAL GERAL ACUMULADO DO DESEMBOLSO

____________________________________________
Charles Menta
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