
Nº ETAPA
VALOR (R$) % ETAPA R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

01 GERENCIAMENTO DE OBRA  R$   356.067,11 8,39% 19.761,72         5,55% 19.761,72      5,55% 19.761,72    5,55% 19.761,72    5,55% 19.761,72    5,55% 17.803,36      5,00% 17.803,36      5,00% 17.803,36      5,00% 17.803,36    5,00% 17.803,36      5,00% 17.803,36      5,00% 17.803,36    5,00% 17.803,36    5,00% 17.803,36    5,00% 17.803,36    5,00% 35.606,71    10,00% 24.924,70    7,00% 18.693,52    5,25%
02 CANTEIRO DE OBRAS  R$     38.650,78 0,91% 23.190,47         60,00% 15.460,31      40,00% -               0,00% -               0,00% -               0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% -               0,00% - 0,00% - 0,00% -               0,00% -               0,00% -               0,00% -               0,00% -               0,00% -               0,00% -               0,00%
03 SERVIÇOS TÉCNICOS DE SONDAGEM  R$     11.875,39 0,28% 1.187,54           10,00% 3.562,62        30,00% 4.750,15      40,00% 2.375,08      20,00% -               0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% -               0,00% - 0,00% - 0,00% -               0,00% -               0,00% -               0,00% -               0,00% -               0,00% -               0,00% -               0,00%
04 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$     97.998,64 2,31% - 0,00% - 0,00% -               0,00% 29.399,59    30,00% 29.399,59    30,00% - 0,00% 39.199,46      40,00% - 0,00% -               0,00% - 0,00% - 0,00% -               0,00% -               0,00% -               0,00% -               0,00% -               0,00% -               0,00% -               0,00%
05 MOVIMENTO DE TERRA  R$        6.684,57 0,16% - 0,00% - 0,00% -               0,00% 2.673,83      40,00% 2.673,83      40,00% 1.336,91        20,00% - 0,00% - 0,00% -               0,00% - 0,00% - 0,00% -               0,00% -               0,00% -               0,00% -               0,00% -               0,00% -               0,00% -               0,00%
06 INFRAESTRUTURA  R$   157.818,15 3,72% - 0,00% - 0,00% -               0,00% -               0,00% -               0,00% 15.781,82      10,00% 47.345,45      30,00% 47.345,45      30,00% 47.345,45    30,00% - 0,00% - 0,00% -               0,00% -               0,00% -               0,00% -               0,00% -               0,00% -               0,00% -               0,00%
07 SUPERESTRUTURA  R$   776.726,05 18,00% 93.207,13         12,00% - 0,00% -               0,00% -               0,00% -               0,00% 155.345,21    20,00% 310.690,42    40,00% 155.345,21    20,00% 62.138,08    8,00% - 0,00% - 0,00% -               0,00% -               0,00% -               0,00% -               0,00% -               0,00% -               0,00% -               0,00%
08 VEDAÇÃO  R$   227.781,19 5,37% - 0,00% - 0,00% -               0,00% 20.500,31    9,00% 20.500,31    9,00% 20.500,31      9,00% - 0,00% 20.500,31      9,00% 20.500,31    9,00% 20.500,31      9,00% 20.500,31      9,00% 22.778,12    10,00% 22.778,12    10,00% 20.500,31    9,00% 11.389,06    5,00% 6.833,44      3,00% -               0,00% -               0,00%
09 SERVIÇOS ESPECIAIS (ELEVADORES)  R$     87.159,86 2,05% 8.715,99           10,00% - 0,00% -               0,00% -               0,00% 17.431,97    20,00% 13.073,98      15,00% - 0,00% - 0,00% -               0,00% - 0,00% - 0,00% 8.715,99      10,00% -               0,00% -               0,00% 13.073,98    15,00% 8.715,99      10,00% 8.715,99      10,00% 8.715,99      10,00%
10 FECHAMENTOS/ESQUADRIAS  R$   275.048,71 6,48% - 0,00% - 0,00% -               0,00% -               0,00% -               0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% -               0,00% - 0,00% - 0,00% -               0,00% -               0,00% -               0,00% 68.762,18    25,00% 68.762,18    25,00% 68.762,18    25,00% 68.762,18    25,00%
11 COBERTURA/ESTRUTURAS METÁLICAS/BRISE SOLEIL  R$   186.569,92 4,40% 18.656,99         10,00% - 0,00% -               0,00% -               0,00% -               0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% -               0,00% - 0,00% - 0,00% 18.656,99    10,00% 37.313,98    20,00% 37.313,98    20,00% 37.313,98    20,00% 37.313,98    20,00% -               0,00% -               0,00%
12 IMPERMEABILIZAÇÃO  R$   123.512,55 2,91% 12.351,26         10,00% - 0,00% -               0,00% -               0,00% -               0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% 37.053,77    30,00% 37.053,77      30,00% 37.053,77      30,00% -               0,00% -               0,00% -               0,00% -               0,00% -               0,00% -               0,00% -               0,00%

13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/SPDA/CABEAMENTO ESTRUTURADO  R$   797.531,24 18,80% - 0,00% - 0,00% -               0,00% -               0,00% -               0,00% 79.753,12      10,00% 79.753,12      10,00% 73.372,87      9,20% 55.827,19    7,00% 39.876,56      5,00% 39.876,56      5,00% 39.876,56    5,00% 39.876,56    5,00% 39.876,56    5,00% 79.753,12    10,00% 79.753,12    10,00% 78.158,06    9,80% 71.777,81    9,00%

14 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DE PREVENÇÃO E COMBATE A 
INCÊNDIO E PÂNICO  R$   336.494,65 7,93% - 0,00% - 0,00% -               0,00% -               0,00% -               0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% -               0,00% 168.247,33    50,00% 168.247,33    50,00% -               0,00% -               0,00% -               0,00% -               0,00% -               0,00% -               0,00% -               0,00%

15 REVESTIMENTO DE PAREDES  R$   235.145,05 5,54% - 0,00% - 0,00% -               0,00% -               0,00% -               0,00% - 0,00% - 0,00% 58.786,26      25,00% 58.786,26    25,00% 58.786,26      25,00% 47.029,01      20,00% -               -               -               0,00% -               0,00% -               0,00% -               0,00% 11.757,25    5,00%
16 REVESTIMENTO DE PISOS/SOLEIRAS/PEITORIS  R$   273.682,06 6,45% - 0,00% - 0,00% -               0,00% -               0,00% -               0,00% - 0,00% 82.104,62      30,00% 109.472,82    40,00% 64.452,12    23,55% - 0,00% - 0,00% -               0,00% -               0,00% -               0,00% -               0,00% -               0,00% -               0,00% 17.652,49    6,45%
17 REVESTIMENTO DE TETOS  R$     62.115,95 1,46% - 0,00% - 0,00% -               0,00% -               0,00% -               0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% -               0,00% 15.528,99      25,00% 6.211,60        10,00% 6.211,60      10,00% 8.410,50      13,54% 6.211,60      10,00% 12.423,19    20,00% 6.211,60      10,00% 621,16         1,00% 285,73         0,46%
18 PINTURA  R$   163.783,00 3,86% - 0,00% - 0,00% -               0,00% -               0,00% -               0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% -               0,00% 16.378,30      10,00% 16.378,30      10,00% 16.378,30    10,00% 34.394,43    21,00% 16.378,30    10,00% 16.378,30    10,00% 16.378,30    10,00% 16.378,30    10,00% 14.740,47    9,00%
19 PAISAGISMO/PAVIMENTAÇÃO  R$     17.249,21 0,41% - 0,00% - 0,00% -               0,00% -               0,00% -               0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% -               0,00% 6.899,68        40,00% 6.899,68        40,00% 3.449,84      20,00% -               0,00% -               0,00% -               0,00% -               0,00% -               0,00% -               0,00%
20 SERVIÇOS COMPLEMENTARES/TÉCNICOS  R$        9.717,09 0,23% - 0,00% - 0,00% -               0,00% -               0,00% -               0,00% - 0,00% - 0,00% 971,71           10,00% 971,71         10,00% 971,71           10,00% 971,71           10,00% 971,71         10,00% 971,71         10,00% 971,71         10,00% 971,71         10,00% 971,71         10,00% 971,71         10,00% -               0,00%

TOTAL DESEMBOLSO MENSAL
DESEMBOLSO ACUMULADO

% MENSAL
% MENSAL ACUMULADA

18º MÊS

212.385,45 
R$ 4.241.611,17

5,01%
100,00%

16º MÊS

260.547,02 
R$ 3.830.693,63

6,14%
90,31%

17º MÊS

198.532,09 
R$ 4.029.225,72

4,68%
94,99%

14º MÊS

139.055,81 
R$ 3.312.277,73

3,28%
78,09%

15º MÊS

257.868,88 
R$ 3.570.146,61

6,08%
84,17%71,00%

13º MÊS

161.548,66 
R$ 3.173.221,92

3,81%
74,81%16,70% 30,30% 41,70% 50,31% 59,31% 67,82%

9,01% 8,51% 3,18%
100,00% 4,17% 5,09% 5,67% 7,43% 9,54%

1,76% 2,12% 7,16% 13,60% 11,40% 8,60%
R$ 1.768.934,69 R$ 2.133.812,93 R$ 2.515.859,19 R$ 2.876.830,80 R$ 3.011.673,26

4,17% 0,91% 0,58%

134.842,46 
R$ 4.241.611,17 R$ 177.071,09 R$ 215.855,75 R$ 240.367,63 R$ 315.078,16 R$ 404.845,58 R$ 708.440,28 R$ 1.285.336,70

303.594,70  576.896,42  483.597,99  364.878,24 382.046,26  360.971,61  

10º MÊS 11º MÊS 12º MÊS

177.071,09 38.784,65  24.511,88 74.710,53 89.767,42 

4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS 7º MÊS 8º MÊS 9º MÊSTOTAIS 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS


