

Cliente

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL – UFMS

Descrição do Orçamento

REFORMA LABORATÓRIO DE ANATOMIA HUMANA

B.D.I.

22,23%

Encargos Sociais

117,64% - Não Desonerada



Cronograma Físico-Financeiro

Item	Descrição	Valor	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	GERENCIAMENTO DE OBRA	R\$ 26.881,89	5.376,38	5.376,38	5.376,38	5.376,38	5.376,38
			20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
2	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 24.143,42	12.071,71			8.450,20	3.621,51
			50,00%			35,00%	15,00%
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 13.017,70	13.017,70				
			100,00%				
4	ALVENARIA E ELEMENTOS CONSTRUTIVOS	R\$ 24.819,53	4.963,91	19.855,62			
			20,00%	80,00%			
5	ESQUADRIAS	R\$ 42.022,37			42.022,37		
					100,00%		
6	REVESTIMENTO E ACABAMENTO EM PISOS	R\$ 17.572,81			7.029,12	10.543,69	
					40,00%	60,00%	
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 62.375,46				37.425,27	24.950,18
						60,00%	40,00%
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 10.366,59				6.219,96	4.146,64
						60,00%	40,00%
9	REVESTIMENTO E ACABAMENTO EM PAREDES	R\$ 121.105,04				60.552,52	60.552,52
						50,00%	50,00%
10	REVESTIMENTO E ACABAMENTO EM TETOS	R\$ 24.034,28				12.017,14	12.017,14
						50,00%	50,00%
11	IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$ 456,66	91,33	365,33			
			20,00%	80,00%			
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES/TÉCNICOS	R\$ 7.634,06	7.137,85				496,21
			93,50%				6,50%
TOTAL		R\$ 374.429,82					
Porcentagem Mensal			11,39%	6,84%	14,54%	37,55%	29,69%
Porcentagem Acumulada			11,39%	18,23%	32,77%	70,31%	100,00%
Custo Mensal			R\$ 42.658,88	R\$ 25.597,33	R\$ 54.427,87	R\$ 140.585,15	R\$ 111.160,59
Custo Acumulado			R\$ 42.658,88	R\$ 68.256,21	R\$ 122.684,08	R\$ 263.269,23	R\$ 374.429,82

Tipo de Licitação: RDC ELETRÔNICO Nº 16/2018

Abertura da Licitação: 2018-10-30T09:30:00.000-02:00

Número do Processo Licitatório: 23104.024939/2017-53

Total sem BDI R\$ 306.343,41

Total do BDI R\$ 68.086,41

Total Geral R\$ 374.429,82

TREZENTOS E SETENTA E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS

  
Wilson Da Silva Castelo Branco Junior  
SÓCIO - DIRETOR  
ENGENHEIRO CIVIL CREA/Nº12773 - D/AM