
Serviço Público Federal
Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

OBRA   : Casa de Gases/Compressor - FAMED

LOCAL :  UFMS - Campo Grande - MS

ITEM DISCRIMINAÇÃO

VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) %

01 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 2.031,48 2,43% 2.062,26 2,47% 2.062,26 2,47%

02 SERVIÇOS PRELIMINARES 16.488,91 19,72% 1.575,96 1,88% 1.575,62 1,88%

03
FUNDAÇÃO E ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO

14.614,59 17,48% 6.140,17 7,34%

04 VEDAÇÃO 1.845,36 2,21%

05 ESQUADRIAS 328,88 0,39% 6.887,18 8,24%

06 INSTALAÇÃO ELÉTRICA E SPDA 5.286,02 6,32% 330,54 0,40%

07 INSTALAÇÕES DE GASES 2.054,34 2,46% 7.122,25 8,52%

08 REVESTIMENTO DE PAREDES 2.355,30 2,82%

09 PISO E CALÇADA 1.739,50 2,08%

10 PINTURA 4.191,64 5,01%

11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 744,14 0,89%

33.134,98 39,63% 23.387,79 27,97% 22.913,63 27,40%

79.436,40 95,00%

4.180,87 5,00%

83.617,27 100,00%

TOTAL DAS ETAPAS 

TOTAL ACUMULADO DAS ETAPAS 

RECEBIMENTO PROVISÓRIO

TOTAL GERAL    (R$) 

RESUMO

MÊS 1 / ETAPA 1 MÊS 2 / ETAPA 2 MÊS 3 / ETAPA 3

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
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Serviço Público Federal
Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Orçamento

Obra: Casa de Gases/Compressor - FAMED
BDI s/ 

desoneração

Local: UFMS - Campo Grande - MS 23,54%

Quantidade Preço Total

Proposta Proposto

01 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

01.01 Engenheiro civil com encargos complementares 90777 h 60,00 108,00 6.480,00

Subtotal item 01 ......................................... .................... .................... ................ R$ 6.480,00

02 SERVIÇOS PRELIMINARES

02.01 Locação de container, 2,3x6,0m, c/ sanitário, p/ escritório Comp. de Preços Unitários mês 3,00 644,88 1.934,64

02.02 Locação de container, 2,3x6,0m, c/ sanitário, p/ almoxarifado Comp. de Preços Unitários mês 3,00 644,88 1.934,64

02.03 Placa de obra em chapa de aço galvanizado Comp. de Preços Unitários m² 7,84 451,69 3.541,25

02.04 Mobilização de materiais e equipamentos para instalação de canteiro de obra, inclusive carga e descarga 
Comp. de Preços Unitários un. 1,00 362,19 362,19

02.05 Ligação provisória de água Comp. de Preços Unitários  cj 1,00 359,49 359,49

02.06 Ligação provisória de esgoto Comp. de Preços Unitários  cj 1,00 693,20 693,20

02.07 Ligação provisória de energia Comp. de Preços Unitários un. 1,00 1.420,70 1.420,70

02.08 Elaboração de Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA Comp. de Preços Unitários un. 1,00 2.223,72 2.223,72

02.09 Elaboração de Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO Comp. de Preços Unitários un. 1,00 2.223,72 2.223,72

02.10 Elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC) Comp. de Preços Unitários un. 1,00 1.837,66 1.837,66

02.11 limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.af_05/2018 98524 m² 30,00 3,04 91,20

02.12 Remoção de conduletes 97660 un 2,00 0,61 1,22

02.13 remoção de eletrodutos 97662 m 5,00 0,42 2,10

02.14 remoção de cabos elétricos, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 97661 m 15,00 0,61 9,15

02.15 Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento 97644 m² 5,18 8,10 41,96

02.16 Remoção de guarda-corpo com reaproveitamento Comp. de Preços Unitários m² 18,81 5,78 108,72

02.17 Demolição de alvenaria 97622 m³ 3,40 50,16 170,54

02.18 Demolição de concreto 97629 m³ 2,24 127,12 284,75

02.19 locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m -  2 
utilizações. af_10/2018 99059 m 20,00 41,81 836,20

02.20 sinalização com fita zebrada fixada em cone plástico, incluindo cone. af_11/2017 97053 m 20,00 37,63 752,60

02.21 Retirada de entulho em caçamba estacionária de 4m³ (locação) Comp. de Preços Unitários un. 5,00 271,79 1.358,95

02.22 Carga manual de entulho 72897 m³ 20,00 24,28 485,60

Subtotal item 02 ......................................... .................... .................... ................ R$ 20.674,20

03 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

ESTACA  

03.01 estaca escavada de concreto, diâmetro de 25 cm, concreto fck 20mpa Comp. de Preços Unitários m 36,00 65,24 2.348,64

03.02 arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 cm. af_11/2016 95601 un 12,00 24,23 290,76

03.03 montagem de armadura longitudinal de estacas de seção circular, diâmetro = 10,0 mm. 95577 kg 59,20 10,55 624,56

BLOCO DE CONCRETO

03.04 Escavação manual com previsão de fôrma. 96523 m³ 4,31 87,22 375,92

03.05 preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, em local com nível baixo de interferência.
af_06/2016 94097 m² 5,07 5,65 28,65

03.06 concretagem de blocos de coroamento, fck 30 mpa, com uso de jerica  lançamento, adensamento e
acabamento. af_06/2017 96555 m³ 1,82 531,68 967,66

03.07 fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, em madeira serrada, e=25
mm, 2 utilizações. af_06/2017 96531 m² 13,20 85,06 1.122,79

03.08 lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017
96619 m² 5,07 24,91 126,29

03.09 armação nos blocos ou viga baldrame utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem 96544 kg 40,55 14,39 583,51

03.10 Reaterro manual apiloado com soquete. 96995 m³ 2,49 46,22 115,09

VIGAS BALDRAMES

03.11 Escavação manual com previsão de fôrma. 96527 m³ 1,88 114,58 215,41

03.12 preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, em local com nível baixo de interferência.
af_06/2016 94097 m² 5,37 5,65 30,34

03.13 concretagem de vigas baldrame, fck 30 mpa, com uso de jerica  lançamento, adensamento e acabamento.
af_06/2017 96555 m³ 0,98 531,68 521,05

03.14 fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 2
utilizações. af_06/2017 96533 m² 15,83 73,94 1.170,47

03.15 lastro de brita 2, esp. 5cm,  aplicado sob a viga baldrame 96621 m³ 0,27 183,19 49,46

03.16 armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. af_06/2017
96543 kg 14,27 15,90 226,89

03.17 armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. af_06/2017
96545 kg 33,82 13,13 444,06

03.18 impermeabilização viga baldrame com argamassa de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante, e = 2 
cm. 98562 m² 15,83 35,85 567,51

Preço Unitário + 
BDI

Data: Junho / 2020

SINAPI (s/ 
desoneração): 

Abril / 2020

Item Descrição dos Serviços Código Sinapi Un
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Serviço Público Federal
Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Orçamento

Obra: Casa de Gases/Compressor - FAMED
BDI s/ 

desoneração

Local: UFMS - Campo Grande - MS 23,54%

Quantidade Preço Total

Proposta Proposto

Preço Unitário + 
BDI

Data: Junho / 2020

SINAPI (s/ 
desoneração): 

Abril / 2020

Item Descrição dos Serviços Código Sinapi Un

03.19 impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos af_06/2018 98557 m² 15,83 33,24 526,19

03.20 Reaterro manual apiloado com soquete. 96995 m³ 0,89 46,22 41,14

VIGAS SUPERIORES

03.21 montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com garfo de madeira, pé-direito simples, em 
chapa de madeira resinada, 4 utilizações. af_12/2015 92455 m² 20,18 105,48 2.128,59

03.22 armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou 
sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015 92775 kg 22,45 15,99 358,98

03.23 armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou 
sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015 92777 kg 47,09 13,12 617,82

03.24 concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (cimento/ areia média/ brita 1)  - preparo mecânico com betoneira 
400 l. af_07/2016 94966 m³ 1,34 378,07 506,61

03.25 lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_12/2015
92873 m³ 1,34 196,31 263,06

PILARES

03.26 montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares com área média das 
seções menor ou igual a 0,25 m², pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 4 
utilizações. af_12/2015 92418 m² 31,58 75,58 2.386,82

03.27 armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou
sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015 92775 kg 31,27 15,99 500,01

03.28 armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou
sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_12/2015 92778 kg 110,36 11,46 1.264,73

03.29 concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (cimento/ areia média/ brita 1)  - preparo mecânico com betoneira 
400 l. af_07/2016 94966 m³ 1,49 378,07 563,32

03.30 lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_12/2015
92873 m³ 1,49 196,31 292,50

LAJES

03.31 montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça com área média menor ou igual a 20 m², pé-direito 
simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 12 utilizações. af_12/2015 92529 m² 18,46 22,82 421,26

03.32 armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado 
utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015 92784 kg 23,91 13,77 329,24

03.33 armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado 
utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_12/2015 92785 kg 48,00 12,77 612,96

03.34 armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado 
utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015 92786 kg 12,73 11,84 150,72

03.35 concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (cimento/ areia média/ brita 1)  - preparo mecânico com betoneira 
400 l. af_07/2016 94966 m³ 1,87 378,07 706,99

03.36 lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_12/2015
92873 m³ 1,87 196,31 367,10

Subtotal item 03 ......................................... .................... .................... ................ R$ 21.847,10

04 VEDAÇÃO

04.01 Alvenaria de vedação de blocos vazados de cerâmica (espessura 9cm) 89168 m² 11,40 81,98 934,57

04.02 Alvenaria de vedação de blocos vazados de cerâmica (espessura 19cm) 87487 m² 11,12 90,64 1.007,92

Subtotal item 04 ......................................... .................... .................... ................ R$ 1.942,49

05 ESQUADRIAS

05.01 Janela para ventilação c/ tela quebra-chama de arame galvanizado Comp. de Preços Unitários m² 1,60 234,47 375,15

05.02 Portão de abrir, 2 folhas, com borda em tubo de aço galvanizado, com tela quebra-chama Comp. de Preços Unitários m² 13,90 494,57 6.874,52

05.03 Recolocação de guarda-corpo Comp. de Preços Unitários m² 11,11 31,16 346,19

Subtotal item 05 ......................................... .................... .................... ................ R$ 7.595,86

06 INSTALAÇÃO ELÉTRICA E SPDA

06.01 Caixa retangular 4" x 2" alta, metálica - fornecimento e instalação. 92867 un 1,00 26,18 26,18

06.02 caixa retangular 4" x 2" média, metálica - fornecimento e instalação 92868 un 1,00 13,34 13,34

06.03 caixa retangular 4" x 2" baixa, metálica,  - fornecimento e instalação 92869 un 1,00 8,52 8,52

06.04 Condulete de alumínio, tipo x, com placa, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - 
fornecimento e instalação. 95801 un 2,00 32,87 65,74

06.05 cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e 
instalação. af_12/2015 91927 m 30,00 4,15 124,50

06.06 cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e 
instalação. af_12/2015 91929 m 20,00 5,82 116,40

06.07 interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015
91953 un 1,00 24,36 24,36

06.08 Placa 4x2" com furo 91945 un 1,00 8,93 8,93

06.09 Terminal a compressão em cobre estanhado p/ cabo 4mm² Comp. de Preços Unitários un. 3,00 2,33 6,99

06.10 Terminal a compressão em cobre estanhado p/ cabo 35mm² Comp. de Preços Unitários un. 12,00 3,72 44,64

06.11 Terminal a compressão em cobre estanhado p/ cabo 50mm² Comp. de Preços Unitários un. 1,00 5,47 5,47

06.12 disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_04/2016 93653 un 1,00 12,76 12,76
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Serviço Público Federal
Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Orçamento

Obra: Casa de Gases/Compressor - FAMED
BDI s/ 

desoneração

Local: UFMS - Campo Grande - MS 23,54%

Quantidade Preço Total

Proposta Proposto

Preço Unitário + 
BDI

Data: Junho / 2020

SINAPI (s/ 
desoneração): 

Abril / 2020

Item Descrição dos Serviços Código Sinapi Un

06.13 eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - 
fornecimento e instalação. af_12/2015 91871 m 5,00 11,66 58,30

06.14 Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 20 mm (3/4  ), aparente - fornecimento e instalação 
95749 m 1,00 20,71 20,71

06.15 Luminária tipo tartaruga c/ lâmpada de LED, c/ bulbo, 12w Comp. de Preços Unitários un. 1,00 73,75 73,75

06.16 Caixa de equipotencialização p/ aterramento, 30x30x10cm, de embutir, c/ barramento Comp. de Preços Unitários un. 1,00 523,25 523,25

06.17 cordoalha de cobre nu 35 mm², não enterrada, com isolador - fornecimento e instalação. af_12/2017
96973 m 10,00 49,53 495,30

06.18 cordoalha de cobre nu 50 mm², enterrada, sem isolador - fornecimento e instalação. af_12/2017 96977 m 40,00 35,85 1.434,00

06.19 haste de aterramento 5/8  para spda - fornecimento e instalação. af_12/2017 96985 un 6,00 64,30 385,80

06.20 Conector grampo para haste de aterramento Comp. de Preços Unitários un. 6,00 8,70 52,20

06.21 Caixa de inspeção em tijolo cerâmico maciço c/ medidas internas 30 x 30 x 30cm, revestida internamente 
c/ argamassa 1:3 (cimento e areia),  c/ fundo em lastro de brita, c/ tampa fofo Comp. de Preços Unitários un. 6,00 229,54 1.377,24

06.22 Rasgo em alvenaria para eletrodutos com diametros menores ou iguais a 40 mm. 90447 m 3,00 6,44 19,32

06.23 Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuição com diâmetros menores ou iguais a 40 mm.
90466 m 3,00 11,60 34,80

06.24 Escavação manual de valas 93358 m³ 8,00 76,24 609,92

06.25 Reaterro manual apiloado com soquete. 96995 m³ 8,00 46,22 369,76

Subtotal item 06 ......................................... .................... .................... ................ R$ 5.912,18

07 INSTALAÇÕES DE GASES

07.01 Escavação manual de valas 93358 m³ 2,60 76,24 198,22

07.02 tubo em cobre flexível, dn 1/4 Comp. de Preços Unitários m 32,00 16,88 540,16

07.03 te  1/4" de  latão c/ anilhas Comp. de Preços Unitários un. 3,00 27,46 82,38

07.04 Regulador de pressão com válvula de retenção Comp. de Preços Unitários un. 6,00 203,59 1.221,54

07.05 Fornecimento e instalação de cilindro de gás acetileno com capacidade de 9kg Comp. de Preços Unitários un. 2,00 1.610,69 3.221,38

07.06 Fornecimento e instalação de cilindro de óxido nitroso com capacidade de 33kg Comp. de Preços Unitários un. 2,00 1.079,47 2.158,94

07.07 Fornecimento e instalação de suporte para cilindro de gás Comp. de Preços Unitários un. 6,00 155,54 933,24

07.08 Extintor pó químico seco 6kg 20bc 83635 un 3,00 216,15 648,45

07.09 Placa em pvc 2mm,  fotoluminescente, *20 x 20* cm, anti-chamas Comp. de Preços Unitários un. 12,00 31,66 379,92

07.10 Adesivo p/ identificação dos tubos de gases Comp. de Preços Unitários un. 6,00 12,72 76,32

07.11 pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético brilhante) pulverizada sobre superfícies 
metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos). af_01/2020 100759 m² 2,00 39,43 78,86

07.12 Reaterro manual apiloado com soquete. 96995 m³ 2,60 46,22 120,17

Subtotal item 07 ......................................... .................... .................... ................ R$ 9.659,58

08 REVESTIMENTO DE PAREDES

08.01 Chapisco em parede interna c/ arg. cimento+areia 1:3, esp. 5 mm 87879 m² 35,90 3,45 123,86

08.02 Massa única em parede interna c/arg. cim+cal+areia 1:2:8, esp. 20 mm 87529 m² 35,90 31,27 1.122,59

08.03 Chapisco em parede externa c/ arg. cimento+areia 1:3, esp. 5 mm 87905 m² 21,50 7,76 166,84

08.04 Massa única em parede externa c/arg. cim+cal+areia 1:2:8, esp. 25 mm 87775 m² 21,50 49,58 1.065,97

Subtotal item 08 ......................................... .................... .................... ................ R$ 2.479,26

09 PISO E CALÇADA

09.01 compactação mecânica de solo com compactador de solos a percussão 97083 m² 31,80 2,94 93,49

09.02 Piso em concreto desempenado 20mpa preparo mecanico, espessura 7 cm 68333 m² 5,80 52,05 301,89

09.03 Calçada em concreto desempenado 20mpa preparo mecanico, espessura 7 cm, inclusive junta de
dilatação 94990 m³ 1,96 629,77 1.234,35

09.04 Viga em concreto armado 10x20cm na delimitação da calçada Comp. de Preços Unitários m 5,80 34,71 201,32

Subtotal item 09 ......................................... .................... .................... ................ R$ 1.831,05

10 PINTURA

10.01 aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. 88485 m² 57,40 2,50 143,50

10.02 aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014 88489 m² 57,40 14,05 806,47

10.03 aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão. af_06/2014 88484 m² 13,00 2,90 37,70

10.04 aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos. af_06/2014 88488 m² 13,00 15,86 206,18

10.05 pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) pulverizada sobre superfícies metálicas  (por demão)
100721 m² 42,12 20,50 863,46

10.06 Pintura c/ tinta automotiva, duas demãos (esquadrias e guarda-corpo) Comp. de Preços Unitários m² 42,12 55,91 2.354,93

Subtotal item 10 ......................................... .................... .................... ................ R$ 4.412,24

11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
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11.01 Estrado de madeira c/ ripas Comp. de Preços Unitários m² 4,00 83,78 335,12

11.02 Desmobilização de materiais e equipamentos de canteiro de obra Comp. de Preços Unitários un. 1,00 362,19 362,19

11.03 Limpeza final obra 99814 m² 50,00 1,72 86,00

Subtotal item 11 ......................................... .................... .................... ................ R$ 783,31

TOTAL GERAL ACUMULADO DO ORÇAMENTO ........................................................................................................................................................................................... R$ 83.617,27

OBS.: 1 - P/preços desta planilha foram orçados materiais de 1a. linha.

2 - Deverá constar nesta planilha a marca e referência dos materiais da obra.

3 - A contratada deverá apresentar a Composição de Preços Unitários de todos os serviços existentes na planilha, bem  como o detalhamento do BDI

4 - Esta planilha é apenas um referencial. A responsabilidade pelas quantidades e/ou serviços necessários à perfeita execução dos serviços constantes dos projetos e/ou especificações é da empresa licitante.

6 - De acordo com o Decreto nº 7983 de 08/04/2013 no Art. 3º, "O custo global de referência de obras e serviços de engenharia, exceto os serviços e obras de infraestrutura de transporte, será obtido a partir 
das composições dos custos unitários previstas no projeto que integra o edital de licitação, menores ou iguais à mediana de seus correspondentes nos custos unitários de referência do Sistema Nacional de 
Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - Sinapi, excetuados os itens caracterizados como montagem industrial ou que não possam ser considerados como de construção civil".

5 - Encargos sociais não desonerados: 113,13% (hora)

7 - O custo unitário de insumo não encontrado na base de dados do SINAPI foi obtido no Sinduscon-MS, cotações de mercado, ORSE-SE, SCO-RJ ou comprasnet.

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitária

Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br
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Serviço Público Federal
Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Obra:

Local: UFMS - Campo Grande - MS

Quantidade
Preço Total c/ BDI

95% do Preço 
Total c/ BDI

Proposta Proposto (R$) Proposto (R$) % do Serviço Total (R$) % do Serviço Total (R$) % do Serviço Total (R$)

01 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

01.01 Engenheiro civil com encargos complementares 90777 h 60,00 6.480,00 6.156,00 33,00% 2.031,48 33,50% 2.062,26 33,50% 2.062,26

Subtotal item 01 ............................................................. .................... 6.480,00 6.156,00

02 SERVIÇOS PRELIMINARES

02.01 Locação de container, 2,3x6,0m, c/ sanitário, p/ escritório Comp. de Preços Unitários mês 3,00 1.934,64 1.837,91 33,33% 612,58 33,34% 612,75 33,33% 612,58

02.02 Locação de container, 2,3x6,0m, c/ sanitário, p/ almoxarifado Comp. de Preços Unitários mês 3,00 1.934,64 1.837,91 33,33% 612,58 33,34% 612,75 33,33% 612,58

02.03 Placa de obra em chapa de aço galvanizado Comp. de Preços Unitários m² 7,84 3.541,25 3.364,19 100,00% 3.364,19

02.04 Mobilização de materiais e equipamentos para instalação de canteiro de obra, inclusive
carga e descarga Comp. de Preços Unitários un. 1,00 362,19 344,08

100,00% 344,08

02.05 Ligação provisória de água Comp. de Preços Unitários  cj 1,00 359,49 341,52 100,00% 341,52

02.06 Ligação provisória de esgoto Comp. de Preços Unitários  cj 1,00 693,20 658,54 100,00% 658,54

02.07 Ligação provisória de energia Comp. de Preços Unitários un. 1,00 1.420,70 1.349,67 100,00% 1.349,67

02.08 Elaboração de Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA Comp. de Preços Unitários un. 1,00 2.223,72 2.112,53 100,00% 2.112,53

02.09 Elaboração de Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO Comp. de Preços Unitários un. 1,00 2.223,72 2.112,53 100,00% 2.112,53

02.10 Elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC)
Comp. de Preços Unitários un. 1,00 1.837,66 1.745,78

100,00% 1.745,78

02.11 limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.af_05/2018 98524 m² 30,00 91,20 86,64 100,00% 86,64

02.12 Remoção de conduletes 97660 un 2,00 1,22 1,16 100,00% 1,16

02.13 remoção de eletrodutos 97662 m 5,00 2,10 2,00 100,00% 2,00

02.14 remoção de cabos elétricos, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017
97661 m 15,00 9,15 8,69

100,00% 8,69

02.15 Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento 97644 m² 5,18 41,96 39,86 100,00% 39,86

02.16 Remoção de guarda-corpo com reaproveitamento Comp. de Preços Unitários m² 18,81 108,72 103,28 100,00% 103,28

02.17 Demolição de alvenaria 97622 m³ 3,40 170,54 162,01 100,00% 162,01

02.18 Demolição de concreto 97629 m³ 2,24 284,75 270,51 100,00% 270,51

02.19 locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a 
cada 2,00m -  2 utilizações. af_10/2018 99059 m 20,00 836,20 794,39

100,00% 794,39

02.20 sinalização com fita zebrada fixada em cone plástico, incluindo cone. af_11/2017
97053 m 20,00 752,60 714,97

100,00% 714,97

02.21 Retirada de entulho em caçamba estacionária de 4m³ (locação) Comp. de Preços Unitários un. 5,00 1.358,95 1.291,00 60,00% 774,60 20,00% 258,20 20,00% 258,20

02.22 Carga manual de entulho 72897 m³ 20,00 485,60 461,32 60,00% 276,80 20,00% 92,26 20,00% 92,26

Subtotal item 02 ............................................................. .................... 20.674,20 19.640,49

03 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

ESTACA  

03.01 estaca escavada de concreto, diâmetro de 25 cm, concreto fck 20mpa Comp. de Preços Unitários m 36,00 2.348,64 2.231,21 100,00% 2.231,21

03.02 arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 cm.
af_11/2016 95601 un 12,00 290,76 276,22

100,00% 276,22

Etapa 03
Item Descrição dos Serviços

Un

Etapa 01 Etapa 02

Casa de Gases/Compressor - FAMED Cronograma Físico Financeiro

Mês 01 Mês 02 Mês 03

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitária

Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br
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Serviço Público Federal
Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Obra:

Local: UFMS - Campo Grande - MS

Quantidade
Preço Total c/ BDI

95% do Preço 
Total c/ BDI

Proposta Proposto (R$) Proposto (R$) % do Serviço Total (R$) % do Serviço Total (R$) % do Serviço Total (R$)

Etapa 03
Item Descrição dos Serviços

Un

Etapa 01 Etapa 02

Casa de Gases/Compressor - FAMED Cronograma Físico Financeiro

Mês 01 Mês 02 Mês 03

03.03 montagem de armadura longitudinal de estacas de seção circular, diâmetro = 10,0 mm. 
95577 kg 59,20 624,56 593,33

100,00% 593,33

BLOCO DE CONCRETO

03.04 Escavação manual com previsão de fôrma. 96523 m³ 4,31 375,92 357,12 100,00% 357,12

03.05 preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, em local com nível baixo de
interferência. af_06/2016 94097 m² 5,07 28,65 27,22

100,00% 27,22

03.06 concretagem de blocos de coroamento, fck 30 mpa, com uso de jerica  lançamento,
adensamento e acabamento. af_06/2017 96555 m³ 1,82 967,66 919,28

100,00% 919,28

03.07 fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, em madeira
serrada, e=25 mm, 2 utilizações. af_06/2017 96531 m² 13,20 1.122,79 1.066,65

100,00% 1.066,65

03.08 lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de
5 cm. af_08/2017 96619 m² 5,07 126,29 119,98

100,00% 119,98

03.09 armação nos blocos ou viga baldrame utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem
96544 kg 40,55 583,51 554,33

100,00% 554,33

03.10 Reaterro manual apiloado com soquete. 96995 m³ 2,49 115,09 109,34 100,00% 109,34

VIGAS BALDRAMES

03.11 Escavação manual com previsão de fôrma. 96527 m³ 1,88 215,41 204,64 100,00% 204,64

03.12 preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, em local com nível baixo de
interferência. af_06/2016 94097 m² 5,37 30,34 28,82

100,00% 28,82

03.13 concretagem de vigas baldrame, fck 30 mpa, com uso de jerica  lançamento,
adensamento e acabamento. af_06/2017 96555 m³ 0,98 521,05 495,00

100,00% 495,00

03.14 fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira
serrada, e=25 mm, 2 utilizações. af_06/2017 96533 m² 15,83 1.170,47 1.111,95

100,00% 1.111,95

03.15 lastro de brita 2, esp. 5cm,  aplicado sob a viga baldrame 96621 m³ 0,27 49,46 46,99 100,00% 46,99

03.16 armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. 
af_06/2017 96543 kg 14,27 226,89 215,55

100,00% 215,55

03.17 armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. 
af_06/2017 96545 kg 33,82 444,06 421,86

100,00% 421,86

03.18 impermeabilização viga baldrame com argamassa de cimento e areia, com aditivo 
impermeabilizante, e = 2 cm. 98562 m² 15,83 567,51 539,13

100,00% 539,13

03.19 impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos af_06/2018 98557 m² 15,83 526,19 499,88 100,00% 499,88

03.20 Reaterro manual apiloado com soquete. 96995 m³ 0,89 41,14 39,08 100,00% 39,08

VIGAS SUPERIORES

03.21 montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com garfo de madeira, pé-
direito simples, em chapa de madeira resinada, 4 utilizações. af_12/2015

92455 m² 20,18 2.128,59 2.022,16
100,00% 2.022,16

03.22 armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma 
edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015

92775 kg 22,45 358,98 341,03
100,00% 341,03

03.23 armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma 
edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015

92777 kg 47,09 617,82 586,93
100,00% 586,93

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitária

Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br
CEP 79070-900 | Campo Grande | MS

pág. 2 / 6



Serviço Público Federal
Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Obra:

Local: UFMS - Campo Grande - MS

Quantidade
Preço Total c/ BDI

95% do Preço 
Total c/ BDI

Proposta Proposto (R$) Proposto (R$) % do Serviço Total (R$) % do Serviço Total (R$) % do Serviço Total (R$)

Etapa 03
Item Descrição dos Serviços

Un

Etapa 01 Etapa 02

Casa de Gases/Compressor - FAMED Cronograma Físico Financeiro

Mês 01 Mês 02 Mês 03

03.24 concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (cimento/ areia média/ brita 1)  - preparo mecânico 
com betoneira 400 l. af_07/2016 94966 m³ 1,34 506,61 481,28

100,00% 481,28

03.25 lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. 
af_12/2015 92873 m³ 1,34 263,06 249,91

100,00% 249,91

PILARES

03.26 montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares com 
área média das seções menor ou igual a 0,25 m², pé-direito simples, em chapa de 
madeira compensada resinada, 4 utilizações. af_12/2015

92418 m² 31,58 2.386,82 2.267,48

100,00% 2.267,48

03.27 armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma
edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015

92775 kg 31,27 500,01 475,01
100,00% 475,01

03.28 armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma
edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_12/2015

92778 kg 110,36 1.264,73 1.201,49
100,00% 1.201,49

03.29 concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (cimento/ areia média/ brita 1)  - preparo mecânico 
com betoneira 400 l. af_07/2016 94966 m³ 1,49 563,32 535,15

100,00% 535,15

03.30 lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. 
af_12/2015 92873 m³ 1,49 292,50 277,88

100,00% 277,88

LAJES

03.31 montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça com área média menor ou igual a 
20 m², pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 12 utilizações. 
af_12/2015 92529 m² 18,46 421,26 400,20

100,00% 400,20

03.32 armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação 
térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015

92784 kg 23,91 329,24 312,78
100,00% 312,78

03.33 armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação 
térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_12/2015

92785 kg 48,00 612,96 582,31
100,00% 582,31

03.34 armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação 
térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015

92786 kg 12,73 150,72 143,18
100,00% 143,18

03.35 concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (cimento/ areia média/ brita 1)  - preparo mecânico 
com betoneira 400 l. af_07/2016 94966 m³ 1,87 706,99 671,64

100,00% 671,64

03.36 lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. 
af_12/2015 92873 m³ 1,87 367,10 348,75

100,00% 348,75

Subtotal item 03 ............................................................. .................... 21.847,10 20.754,76

04 VEDAÇÃO

04.01 Alvenaria de vedação de blocos vazados de cerâmica (espessura 9cm) 89168 m² 11,40 934,57 887,84 100,00% 887,84

04.02 Alvenaria de vedação de blocos vazados de cerâmica (espessura 19cm) 87487 m² 11,12 1.007,92 957,52 100,00% 957,52

Subtotal item 04 ............................................................. .................... 1.942,49 1.845,36

05 ESQUADRIAS

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitária
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Serviço Público Federal
Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Obra:

Local: UFMS - Campo Grande - MS

Quantidade
Preço Total c/ BDI

95% do Preço 
Total c/ BDI

Proposta Proposto (R$) Proposto (R$) % do Serviço Total (R$) % do Serviço Total (R$) % do Serviço Total (R$)

Etapa 03
Item Descrição dos Serviços

Un

Etapa 01 Etapa 02

Casa de Gases/Compressor - FAMED Cronograma Físico Financeiro

Mês 01 Mês 02 Mês 03

05.01 Janela para ventilação c/ tela quebra-chama de arame galvanizado Comp. de Preços Unitários m² 1,60 375,15 356,39 100,00% 356,39

05.02 Portão de abrir, 2 folhas, com borda em tubo de aço galvanizado, com tela quebra-
chama Comp. de Preços Unitários m² 13,90 6.874,52 6.530,79

100,00% 6.530,79

05.03 Recolocação de guarda-corpo Comp. de Preços Unitários m² 11,11 346,19 328,88 100,00% 328,88

Subtotal item 05 ............................................................. .................... 7.595,86 7.216,06

06 INSTALAÇÃO ELÉTRICA E SPDA

06.01 Caixa retangular 4" x 2" alta, metálica - fornecimento e instalação. 92867 un 1,00 26,18 24,87 100,00% 24,87

06.02 caixa retangular 4" x 2" média, metálica - fornecimento e instalação 92868 un 1,00 13,34 12,67 100,00% 12,67

06.03 caixa retangular 4" x 2" baixa, metálica,  - fornecimento e instalação 92869 un 1,00 8,52 8,09 100,00% 8,09

06.04 Condulete de alumínio, tipo x, com placa, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm 
(3/4''), aparente - fornecimento e instalação. 95801 un 2,00 65,74 62,45

100,00% 62,45

06.05 cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - 
fornecimento e instalação. af_12/2015 91927 m 30,00 124,50 118,28

100,00% 118,28

06.06 cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - 
fornecimento e instalação. af_12/2015 91929 m 20,00 116,40 110,58

100,00% 110,58

06.07 interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e 
instalação. af_12/2015 91953 un 1,00 24,36 23,14

100,00% 23,14

06.08 Placa 4x2" com furo 91945 un 1,00 8,93 8,48 100,00% 8,48

06.09 Terminal a compressão em cobre estanhado p/ cabo 4mm² Comp. de Preços Unitários un. 3,00 6,99 6,64 100,00% 6,64

06.10 Terminal a compressão em cobre estanhado p/ cabo 35mm² Comp. de Preços Unitários un. 12,00 44,64 42,41 100,00% 42,41

06.11 Terminal a compressão em cobre estanhado p/ cabo 50mm² Comp. de Preços Unitários un. 1,00 5,47 5,20 100,00% 5,20

06.12 disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. 
af_04/2016 93653 un 1,00 12,76 12,12

100,00% 12,12

06.13 eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em 
parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 91871 m 5,00 58,30 55,39

100,00% 55,39

06.14 Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 20 mm (3/4  ), aparente - fornecimento e 
instalação 95749 m 1,00 20,71 19,67

100,00% 19,67

06.15 Luminária tipo tartaruga c/ lâmpada de LED, c/ bulbo, 12w Comp. de Preços Unitários un. 1,00 73,75 70,06 100,00% 70,06

06.16 Caixa de equipotencialização p/ aterramento, 30x30x10cm, de embutir, c/ barramento
Comp. de Preços Unitários un. 1,00 523,25 497,09

100,00% 497,09

06.17 cordoalha de cobre nu 35 mm², não enterrada, com isolador - fornecimento e instalação. 
af_12/2017 96973 m 10,00 495,30 470,54

100,00% 470,54

06.18 cordoalha de cobre nu 50 mm², enterrada, sem isolador - fornecimento e instalação. 
af_12/2017 96977 m 40,00 1.434,00 1.362,30

100,00% 1.362,30

06.19 haste de aterramento 5/8  para spda - fornecimento e instalação. af_12/2017 96985 un 6,00 385,80 366,51 100,00% 366,51

06.20 Conector grampo para haste de aterramento Comp. de Preços Unitários un. 6,00 52,20 49,59 100,00% 49,59

06.21 Caixa de inspeção em tijolo cerâmico maciço c/ medidas internas 30 x 30 x 30cm, 
revestida internamente c/ argamassa 1:3 (cimento e areia),  c/ fundo em lastro de brita, 
c/ tampa fofo Comp. de Preços Unitários un. 6,00 1.377,24 1.308,38

100,00% 1.308,38

06.22 Rasgo em alvenaria para eletrodutos com diametros menores ou iguais a 40 mm. 
90447 m 3,00 19,32 18,35

100,00% 18,35

06.23 Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuição com diâmetros menores ou 
iguais a 40 mm. 90466 m 3,00 34,80 33,06

100,00% 33,06

06.24 Escavação manual de valas 93358 m³ 8,00 609,92 579,42 100,00% 579,42

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitária
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Serviço Público Federal
Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Obra:

Local: UFMS - Campo Grande - MS

Quantidade
Preço Total c/ BDI

95% do Preço 
Total c/ BDI

Proposta Proposto (R$) Proposto (R$) % do Serviço Total (R$) % do Serviço Total (R$) % do Serviço Total (R$)

Etapa 03
Item Descrição dos Serviços

Un

Etapa 01 Etapa 02

Casa de Gases/Compressor - FAMED Cronograma Físico Financeiro

Mês 01 Mês 02 Mês 03

06.25 Reaterro manual apiloado com soquete. 96995 m³ 8,00 369,76 351,27 100,00% 351,27

Subtotal item 06 ............................................................. .................... 5.912,18 5.616,56

07 INSTALAÇÕES DE GASES

07.01 Escavação manual de valas 93358 m³ 2,60 198,22 188,31 100,00% 188,31

07.02 tubo em cobre flexível, dn 1/4 Comp. de Preços Unitários m 32,00 540,16 513,15 100,00% 513,15

07.03 te  1/4" de  latão c/ anilhas Comp. de Preços Unitários un. 3,00 82,38 78,26 100,00% 78,26

07.04 Regulador de pressão com válvula de retenção Comp. de Preços Unitários un. 6,00 1.221,54 1.160,46 100,00% 1.160,46

07.05 Fornecimento e instalação de cilindro de gás acetileno com capacidade de 9kg Comp. de Preços Unitários un. 2,00 3.221,38 3.060,31 100,00% 3.060,31

07.06 Fornecimento e instalação de cilindro de óxido nitroso com capacidade de 33kg
Comp. de Preços Unitários un. 2,00 2.158,94 2.050,99

100,00% 2.050,99

07.07 Fornecimento e instalação de suporte para cilindro de gás Comp. de Preços Unitários un. 6,00 933,24 886,58 100,00% 886,58

07.08 Extintor pó químico seco 6kg 20bc 83635 un 3,00 648,45 616,03 100,00% 616,03

07.09 Placa em pvc 2mm,  fotoluminescente, *20 x 20* cm, anti-chamas Comp. de Preços Unitários un. 12,00 379,92 360,92 100,00% 360,92

07.10 Adesivo p/ identificação dos tubos de gases Comp. de Preços Unitários un. 6,00 76,32 72,50 100,00% 72,50

07.11 pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético brilhante) pulverizada sobre 
superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos). af_01/2020

100759 m² 2,00 78,86 74,92
100,00% 74,92

07.12 Reaterro manual apiloado com soquete. 96995 m³ 2,60 120,17 114,16 100,00% 114,16

Subtotal item 07 ............................................................. .................... 9.659,58 9.176,59

08 REVESTIMENTO DE PAREDES

08.01 Chapisco em parede interna c/ arg. cimento+areia 1:3, esp. 5 mm 87879 m² 35,90 123,86 117,67 100,00% 117,67

08.02 Massa única em parede interna c/arg. cim+cal+areia 1:2:8, esp. 20 mm 87529 m² 35,90 1.122,59 1.066,46 100,00% 1.066,46

08.03 Chapisco em parede externa c/ arg. cimento+areia 1:3, esp. 5 mm 87905 m² 21,50 166,84 158,50 100,00% 158,50

08.04 Massa única em parede externa c/arg. cim+cal+areia 1:2:8, esp. 25 mm 87775 m² 21,50 1.065,97 1.012,67 100,00% 1.012,67

Subtotal item 08 ............................................................. .................... 2.479,26 2.355,30

09 PISO E CALÇADA

09.01 compactação mecânica de solo com compactador de solos a percussão 97083 m² 31,80 93,49 88,82 100,00% 88,82

09.02 Piso em concreto desempenado 20mpa preparo mecanico, espessura 7 cm 68333 m² 5,80 301,89 286,80 100,00% 286,80

09.03 Calçada em concreto desempenado 20mpa preparo mecanico, espessura 7 cm,
inclusive junta de dilatação 94990 m³ 1,96 1.234,35 1.172,63

100,00% 1.172,63

09.04 Viga em concreto armado 10x20cm na delimitação da calçada Comp. de Preços Unitários m 5,80 201,32 191,25 100,00% 191,25

Subtotal item 09 ............................................................. .................... 1.831,05 1.739,50

10 PINTURA

10.01 aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. 88485 m² 57,40 143,50 136,33 100,00% 136,33

10.02 aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. 
af_06/2014 88489 m² 57,40 806,47 766,15

100,00% 766,15

10.03 aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão. af_06/2014 88484 m² 13,00 37,70 35,82 100,00% 35,82

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitária

Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br
CEP 79070-900 | Campo Grande | MS
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Serviço Público Federal
Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Obra:

Local: UFMS - Campo Grande - MS

Quantidade
Preço Total c/ BDI

95% do Preço 
Total c/ BDI

Proposta Proposto (R$) Proposto (R$) % do Serviço Total (R$) % do Serviço Total (R$) % do Serviço Total (R$)

Etapa 03
Item Descrição dos Serviços

Un

Etapa 01 Etapa 02

Casa de Gases/Compressor - FAMED Cronograma Físico Financeiro

Mês 01 Mês 02 Mês 03

10.04 aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos. af_06/2014
88488 m² 13,00 206,18 195,87

100,00% 195,87

10.05 pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) pulverizada sobre superfícies metálicas
(por demão) 100721 m² 42,12 863,46 820,29

100,00% 820,29

10.06 Pintura c/ tinta automotiva, duas demãos (esquadrias e guarda-corpo) Comp. de Preços Unitários m² 42,12 2.354,93 2.237,18 100,00% 2.237,18

Subtotal item 10 ............................................................. .................... 4.412,24 4.191,64

11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

11.01 Estrado de madeira c/ ripas Comp. de Preços Unitários m² 4,00 335,12 318,36 100,00% 318,36

11.02 Desmobilização de materiais e equipamentos de canteiro de obra Comp. de Preços Unitários un. 1,00 362,19 344,08 100,00% 344,08

11.03 Limpeza final obra 99814 m² 50,00 86,00 81,70 100,00% 81,70

Subtotal item 11 ............................................................. .................... 783,31 744,14

Desembolso da 
etapa

33.134,98 23.387,79 22.913,63

%  etapa 39,63% 27,97% 27,40%

Desembolso 
acumulado

33.134,98 56.522,77 79.436,40

% etapa 
acumulada

39,63% 67,60% 95,00%

12 RECEBIMENTO DA OBRA 79.436,40

12.01 Recebimento provisório ............................................................. .................... ................ R$ 4.180,87 4.180,87

TOTAL GERAL ACUMULADO DO ORÇAMENTO .................................................................................................................................. R$ 83.617,27 83.617,27 83.617,27

2) Para atender ao critério de aceitabilidade de proposta previsto no Art. 13, item I, do Decreto 7983 de 08 de Abril de 2013, o preço global e os valores de cada Etapa do cronograma físico financeiro devem ser iguais ou inferiores aos preços de referência da Planilha da UFMS

3) Cada Etapa tem a duração de 30 dias.

4) Prazo total para a execução dos serviços: 03 meses.

5) O pagamento de 5% do Valor total do orçamento foi atrelado ao recebimento provisório da obra

Total do desembolso acumulado 

Recebimento provisório

Total geral do desembolso acumulado

1) os valores em reais correspondentes ao custo total, já incluído o BDI.

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitária

Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br
CEP 79070-900 | Campo Grande | MS
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Serviço Público Federal
Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Casa de Gases/Compressor - FAMED Data: Junho / 2020
UFMS - Campo Grande - MS SINAPI (s/ desoneração): Abril / 2020

113,13% (hora)

Serviço: Locação de container, 2,3x6,0m, c/ sanitário, p/ escritório

Referência:

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

I 10775
locacao de container 2,30  x  6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitario, para escritorio, completo, sem divisorias 
internas

mes   1,0000 522,00 522,00

BDI   (s/ desoneração): 23,54% 122,88

Total Geral (R$): 644,88

Serviço: Locação de container, 2,3x6,0m, c/ sanitário, p/ almoxarifado

Referência:

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

I 10775
locacao de container 2,30  x  6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitario, para escritorio, completo, sem divisorias 
internas

mes   1,0000 522,00 522,00

BDI   (s/ desoneração): 23,54% 122,88

Total Geral (R$): 644,88

Serviço: Placa de obra em chapa de aço galvanizado

Referência: Composições Orse: 00051/Orse

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

I 4491 pontalete de madeira nao aparelhada *7,5 x 7,5* cm (3 x 3 ") pinus, mista ou equivalente da regiao m     4,0000 3,18 12,72

I 4813 placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,0 x 1,125* m m²    1,0000 300,00 300,00

I 4512 sarrafo de madeira nao aparelhada 2,5 x 5 cm (1 x 2 ") pinus, mista ou equivalente da regiao m     1,0000 0,82 0,82

I 5075 prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) kg    0,1500 11,19 1,68

C 88262 carpinteiro de formas com encargos complementares h 1,0000 19,20 19,20

C 88316 servente com encargos complementares h 2,0000 15,60 31,20

BDI   (s/ desoneração): 23,54% 86,07

Total Geral (R$): 451,69

Serviço: Mobilização de materiais e equipamentos para instalação de canteiro de obra, inclusive carga e descarga 

Referência: Composições Agetop: 030114

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

C 72840 transporte comercial com caminhao carroceria 9 t, rodovia pavimentada txkm 20,0000 0,49 9,80

C 5826
caminhão toco, pbt 16.000 kg, carga útil máx. 10.685 kg, dist. entre eixos 4,8 m, potência 189 cv, inclusive 
carroceria fixa aberta de madeira p/ transporte geral de carga seca, dimen. aprox. 2,5 x 7,00 x 0,50 m - chi diurno. 
af_06/2014

chi 3,0708 29,88 91,76

C 88316 servente com encargos complementares h 12,2832 15,60 191,62

BDI   (s/ desoneração): 23,54% 69,01

Total Geral (R$): 362,19

Obra:

Local:

Leis Sociais:

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Item: 02.01 Unidade: mês

Item: 02.04 Unidade: un.

Item: 02.02 Unidade: mês

Item: 02.03 Unidade: m²

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitária

Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br

CEP 79070-900 | Campo Grande | MS



Serviço Público Federal
Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Casa de Gases/Compressor - FAMED Data: Junho / 2020
UFMS - Campo Grande - MS SINAPI (s/ desoneração): Abril / 2020

113,13% (hora)

Obra:

Local:

Leis Sociais:

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Serviço: Ligação provisória de água 

Referência: Composição UFMS

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

C 89364
curva 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. 
af_12/2014

un 2,0000 7,93 15,86

C 89440 te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 un 1,0000 6,05 6,05

C 89356 tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 m 10,0000 15,30 153,00

C 86916 torneira plástica 3/4  para tanque - fornecimento e instalação. af_01/2020 un 1,0000 26,87 26,87

C 93358 escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_03/2016 m³ 0,9000 61,71 55,54

C 96995 reaterro manual apiloado com soquete. af_10/2017 m³ 0,9000 37,41 33,67

BDI   (s/ desoneração): 23,54% 68,50

Total Geral (R$): 359,49

Serviço: Ligação provisória de esgoto 

Referência: Composição UFMS

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

C 91795
(composição representativa) do serviço de inst. tubo pvc, série n, esgoto predial, 100 mm (inst. ramal descarga, 
ramal de esg. sanit., prumada esg. sanit., ventilação ou sub-coletor aéreo), incl. conexões e cortes, fixações, p/ 
prédios. af_10/2015

m 10,0000 47,19 471,90

C 93358 escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_03/2016 m³ 0,9000 61,71 55,54
C 96995 reaterro manual apiloado com soquete. af_10/2017 m³ 0,9000 37,41 33,67

BDI   (s/ desoneração): 23,54% 132,09

Total Geral (R$): 693,20

Serviço: Ligação provisória de energia

Referência: Composição TCPO 10: 020302

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

I 39809 caixa para medidor polifasico, em policarbonato (termoplastico), com 1 disjuntor un    1,0000 125,58 125,58

I 2745 madeira rolica sem tratamento, eucalipto ou equivalente da regiao, h = 3 m, d = 8 a 11 cm (para escoramento) m     6,0000 1,50 9,00

I 994
cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, cobertura pvc-st1, antichama bwf-b, 1 
condutor, 0,6/1 kv, secao nominal 6 mm²

m     27,0000 3,67 99,09

C 88264 eletricista com encargos complementares h 24,0000 21,57 517,68

C 88247 auxiliar de eletricista com encargos complementares h 24,0000 16,61 398,64

BDI   (s/ desoneração): 23,54% 270,71

Total Geral (R$): 1.420,70

Serviço: Elaboração de Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA

Referência:

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

I Sind. 1 Elaboração do PPRA (Sind. 4.01 - jun 2020) un 1,0000 1.800,00 1.800,00

BDI   (s/ desoneração): 23,54% 423,72

Total Geral (R$): 2.223,72

Serviço: Elaboração de Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO

Referência:

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

I Sind. 2 Elaboração do PCMSO (Sind. 4.02 - jun 2020) un 1,0000 1.800,00 1.800,00

BDI   (s/ desoneração): 23,54% 423,72

Total Geral (R$): 2.223,72

Item: 02.05 Unidade:  cj

Item: 02.07 Unidade: un.

Item: 02.08 Unidade: un.

Item: 02.06 Unidade:  cj

Item: 02.09 Unidade: un.

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitária

Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br

CEP 79070-900 | Campo Grande | MS



Serviço Público Federal
Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Casa de Gases/Compressor - FAMED Data: Junho / 2020
UFMS - Campo Grande - MS SINAPI (s/ desoneração): Abril / 2020

113,13% (hora)

Obra:

Local:

Leis Sociais:

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Serviço: Elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC)

Referência: Composição UFMS

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

I Cot 3 Anotação de Responsabilidade Técnica - CREA-MS (jan/2020) un. 1,0000 88,78 88,78

C 90777 engenheiro civil de obra junior com encargos complementares h 16,0000 87,42 1.398,72

BDI   (s/ desoneração): 23,54% 350,16

Total Geral (R$): 1.837,66

Serviço: Remoção de guarda-corpo com reaproveitamento

Referência: Composição UFMS

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

C 88316 servente com encargos complementares h 0,3000 15,60 4,68

BDI   (s/ desoneração): 23,54% 1,10

Total Geral (R$): 5,78

Serviço: Retirada de entulho em caçamba estacionária de 4m³ (locação)

Referência:

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

I Sind. 3 Retirada de entulho em caçamba estacionária de 4m³  (Sind. 5.55 - jun 2020) un 1,0000 220,00 220,00

BDI   (s/ desoneração): 23,54% 51,79

Total Geral (R$): 271,79

Serviço: estaca escavada de concreto, diâmetro de 25 cm, concreto fck 20mpa
Referência: Composição Sinapi: 98229

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

C 88309 pedreiro com encargos complementares h 0,9300 19,33 17,98

C 88316 servente com encargos complementares h 1,1440 15,60 17,85

C 94970
concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1)  - preparo mecânico com betoneira 600 l. 
af_07/2016

m³ 0,0620 273,81 16,98

BDI   (s/ desoneração): 23,54% 12,43

Total Geral (R$): 65,24

Serviço: Janela para ventilação c/ tela quebra-chama de arame galvanizado
Referência: Composição Orse: 8821/Orse

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

I 569 cantoneira ferro galvanizado de abas iguais, 3/4" x 1/8" (l x e) kg    3,4800 6,40 22,27

I Cot 1 Tela de arame galvanizado: fio 18, malha quadrangular de 3mm (SCO-RJ: MAT132750/abr/2020) m² 1,0000 99,36 99,36

I 370 areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m³    0,0090 44,00 0,40

I 1379 cimento portland composto cp ii-32 kg    2,8000 0,46 1,29

I 10997 eletrodo revestido aws - e7018, diametro igual a 4,00 mm kg    1,4800 18,00 26,64

C 88309 pedreiro com encargos complementares h 0,5000 19,33 9,67

C 88315 serralheiro com encargos complementares h 1,0000 19,24 19,24

C 88316 servente com encargos complementares h 0,7000 15,60 10,92

BDI   (s/ desoneração): 23,54% 44,68

Total Geral (R$): 234,47

Item: 02.10 Unidade: un.

un.

Item: 03.01 Unidade: m

m²05.01Item: Unidade: 

Item: 02.16 Unidade: m²

Item: 02.21 Unidade: 

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitária

Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br

CEP 79070-900 | Campo Grande | MS



Serviço Público Federal
Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Casa de Gases/Compressor - FAMED Data: Junho / 2020
UFMS - Campo Grande - MS SINAPI (s/ desoneração): Abril / 2020

113,13% (hora)

Obra:

Local:

Leis Sociais:

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Serviço: Portão de abrir, 2 folhas, com borda em tubo de aço galvanizado, com tela quebra-chama
Referência: Composição Orse: 12038/Orse 

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

I Sind. 4 Portão tubo galv.2''/tela 2'' fio 14 (Sind. 19.9 - jun 2020) m² 1,0000 282,41 282,41

C 88316 servente com encargos complementares h 2,8600 15,60 44,62

C 88315 serralheiro com encargos complementares h 3,8100 19,24 73,30

BDI   (s/ desoneração): 23,54% 94,24

Total Geral (R$): 494,57

Serviço: Recolocação de guarda-corpo

Referência: Composição Sinapi: 74244/1

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

C 88316 servente com encargos complementares h 1,0000 15,60 15,60

C 88315 serralheiro com encargos complementares h 0,5000 19,24 9,62

BDI   (s/ desoneração): 23,54% 5,94

Total Geral (R$): 31,16

Serviço: Terminal a compressão em cobre estanhado p/ cabo 4mm²

Referência: Composição Orse: 07923/Orse

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

I 1571 terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 4 mm², 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m5 un    1,0000 0,81 0,81

C 88264 eletricista com encargos complementares h 0,0500 21,57 1,08

BDI   (s/ desoneração): 23,54% 0,44

Total Geral (R$): 2,33

Serviço: Terminal a compressão em cobre estanhado p/ cabo 35mm²

Referência: Composição Orse: 07923/Orse

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

I 1577
terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 35 mm², 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao 
m8

un    1,0000 1,93 1,93

C 88264 eletricista com encargos complementares h 0,0500 21,57 1,08

BDI   (s/ desoneração): 23,54% 0,71

Total Geral (R$): 3,72

Serviço: Terminal a compressão em cobre estanhado p/ cabo 50mm²

Referência: Composição Orse: 07923/Orse

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

I 1578
terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 50 mm², 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao 
m8

un    1,0000 3,35 3,35

C 88264 eletricista com encargos complementares h 0,0500 21,57 1,08

BDI   (s/ desoneração): 23,54% 1,04

Total Geral (R$): 5,47

Item: 06.09 Unidade: un.

un.

un.

Item: 05.02 Unidade: m²

Item: 06.10 Unidade: 

Item: 06.11 Unidade: 

Item: 05.03 Unidade: m²

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitária

Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br

CEP 79070-900 | Campo Grande | MS



Serviço Público Federal
Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Casa de Gases/Compressor - FAMED Data: Junho / 2020
UFMS - Campo Grande - MS SINAPI (s/ desoneração): Abril / 2020

113,13% (hora)

Obra:

Local:

Leis Sociais:

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Serviço: Luminária tipo tartaruga c/ lâmpada de LED, c/ bulbo, 12w

Referência: Composição Sinapi: 97607

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

I Cot 4 Lâmpada de led, bivolt, 12w, base e-27, tipo bulbo (comprasnet - 435130 / Órgão : 26443 / UASG : 155009) un. 1,0000 5,99 5,99

I 38775
luminaria tipo tartaruga para area externa em aluminio, com grade, para 1 lampada, base e27, potencia maxima 
40/60 w (nao inclui lampada)

un    1,0000 37,99 37,99

C 88247 auxiliar de eletricista com encargos complementares h 0,2299 16,61 3,82

C 88264 eletricista com encargos complementares h 0,5518 21,57 11,90

BDI   (s/ desoneração): 23,54% 14,05

Total Geral (R$): 73,75

Serviço: Caixa de equipotencialização p/ aterramento, 30x30x10cm, de embutir, c/ barramento

Referência: Composição Orse: 11273/Orse

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

I Cot 5
Caixa de equipotencialização em aço 400x400x155mm, para embutir com tampa, com 11 terminais, ref:TEL-900 
ou similar (SPDA) (09721/ORSE/fev/2020)

un. 1,0000 391,19 391,19

C 88264 eletricista com encargos complementares h 1,5000 21,57 32,36

BDI   (s/ desoneração): 23,54% 99,70

Total Geral (R$): 523,25

Serviço: Conector grampo para haste de aterramento

Referência: Composição Sinapi: 73767/1

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

I 425 grampo metalico tipo olhal para haste de aterramento de 5/8'', condutor de *10* a 50 mm² un    1,0000 4,02 4,02

C 88264 eletricista com encargos complementares h 0,1400 21,57 3,02

BDI   (s/ desoneração): 23,54% 1,66

Total Geral (R$): 8,70

Serviço: Caixa de inspeção em tijolo cerâmico maciço c/ medidas internas 30 x 30 x 30cm, revestida internamente 
c/ argamassa 1:3 (cimento e areia),  c/ fundo em lastro de brita, c/ tampa fofo

Referência:  Composição SINAPI: 97886 

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

I 11315 tampao fofo simples com base, classe a15 carga max 1,5 t, 300 x 300 mm, rede pluvial/esgoto un    1,0000 97,38 97,38

I 7258 tijolo ceramico macico *5 x 10 x 20* cm un    48,7507 0,38 18,53

C 87316
argamassa traço 1:4 (em volume de cimento e areia grossa úmida) para chapisco convencional, preparo mecânico 
com betoneira 400 l. af_08/2019

m³ 0,0004 292,07 0,12

C 88309 pedreiro com encargos complementares h 1,5362 19,33 29,69

C 88316 servente com encargos complementares h 1,5362 15,60 23,96

C 88628
argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo mecânico com betoneira 400 l. 
af_08/2019

m³ 0,0278 330,80 9,20

C 94103
lastro de vala com preparo de fundo, largura menor que 1,5 m, com camada de brita, lançamento manual, em 
local com nível baixo de interferência. af_06/2016

m³ 0,0360 192,28 6,92

BDI   (s/ desoneração): 23,54% 43,74

Total Geral (R$): 229,54

Item: 06.20

un.

un.

06.16 Unidade: un.

Unidade: 

Item:

un.

06.21 Unidade: 

Item: 06.15 Unidade: 

Item:
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Serviço Público Federal
Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Casa de Gases/Compressor - FAMED Data: Junho / 2020
UFMS - Campo Grande - MS SINAPI (s/ desoneração): Abril / 2020

113,13% (hora)

Obra:

Local:

Leis Sociais:

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Serviço: tubo em cobre flexível, dn 1/4

Referência:

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

I 39662 tubo de cobre flexivel, d = 1/4 ", e = 0,79 mm, para ar-condicionado/ instalacoes gas residenciais e comerciais m     1,0200 11,12 11,34

C 91170
fixação de tubos horizontais de pvc, cpvc ou cobre diâmetros menores ou iguais a 40 mm ou eletrocalhas até 
150mm de largura, com abraçadeira metálica rígida tipo d 1/2 , fixada em perfilado em laje. af_05/2015

m 1,0000 2,32 2,32

BDI   (s/ desoneração): 23,54% 3,22

Total Geral (R$): 16,88

Serviço: te  1/4" de  latão c/ anilhas

Referência: Composição Sinapi: 92704

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

I Cot 6 te  1/4" de  latão c/ anilhas (cotação de mercado) un. 1,0000 10,60 10,60

C 88248 auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares h 0,3460 14,71 5,09

C 88267 encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares h 0,3460 18,91 6,54

BDI   (s/ desoneração): 23,54% 5,23

Total Geral (R$): 27,46

Serviço: Regulador de pressão com válvula de retenção 

Referência: Composição Orse: 10882/Orse e  10886/Orse

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

I Cot 7 Regulador de 1º estágio dotado de O.P.S.O (07975/ORSE/fev/2020) un 1,0000 130,52 130,52

I Cot 2 Válvula retenção em latão com rosca de 1/2" NPT x 7/16" NPT, p/instalações gás (11834/ORSE/fev/2020) un. 1,0000 14,19 14,19

C 88316 servente com encargos complementares h 0,5000 15,60 7,80

C 88267 encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares h 0,6500 18,91 12,29

BDI   (s/ desoneração): 23,54% 38,79

Total Geral (R$): 203,59

Serviço: Fornecimento e instalação de cilindro de gás acetileno com capacidade de 9kg

Referência: Composição UFMS

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

I Cot 9 cilindro para gás acetileno com capacidade de 9kg (comprasnet - 442111 / Órgão : 26432 / UASG : 154676) un. 1,0000 1.300,00 1.300,00

C 88267 encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares h 0,2000 18,91 3,78

BDI   (s/ desoneração): 23,54% 306,91

Total Geral (R$): 1.610,69

Serviço: Fornecimento e instalação de cilindro de óxido nitroso com capacidade de 33kg

Referência: Composição UFMS

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

I Cot 10
cilindro para gás óxido nitroso com capacidade de 33kg (comprasnet - 422258 / Órgão : 26432 / UASG : 
154676)

un. 1,0000 870,00 870,00

C 88267 encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares h 0,2000 18,91 3,78

BDI   (s/ desoneração): 23,54% 205,69

Total Geral (R$): 1.079,47

Item:

Item: un.

07.04 Unidade: 

07.03 Unidade: 

Item: 07.05 Unidade: 

Item: 07.06 Unidade: 

un.

un.

un.

Item: 07.02 Unidade: m
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Serviço Público Federal
Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Casa de Gases/Compressor - FAMED Data: Junho / 2020
UFMS - Campo Grande - MS SINAPI (s/ desoneração): Abril / 2020

113,13% (hora)

Obra:

Local:

Leis Sociais:

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Serviço: Fornecimento e instalação de suporte para cilindro de gás

Referência: Composição Sinapi: 100861

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

I 7568
bucha de nylon sem aba s10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e 
fenda phillips

un    3,0000 0,36 1,08

I Cot 8 suporte para cilindro de gás (cotação de mercado) un. 1,0000 113,52 113,52

C 88267 encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares h 0,4743 18,91 8,97

C 88316 servente com encargos complementares h 0,1494 15,60 2,33

BDI   (s/ desoneração): 23,54% 29,64

Total Geral (R$): 155,54

Serviço: Placa em pvc 2mm,  fotoluminescente, *20 x 20* cm, anti-chamas
Referência: Composição Orse: 12138/Orse

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

I 37556
placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm 
anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)

un    1,0000 22,39 22,39

I 11950
bucha de nylon sem aba s6, com parafuso de 4,20 x 40 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e 
fenda phillips

un    1,0000 0,12 0,12

C 88316 servente com encargos complementares h 0,2000 15,60 3,12

BDI   (s/ desoneração): 23,54% 6,03

Total Geral (R$): 31,66

Serviço: Adesivo p/ identificação dos tubos de gases

Referência: Composição Orse: 12138/Orse

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

I Cot 11 Adesivo indicativo de saída de fluxo de fuga, impresso no sistema digital refletivo (09475/ORSE/fev/2020) m² 0,0200 358,81 7,18

C 88316 servente com encargos complementares h 0,2000 15,60 3,12

BDI   (s/ desoneração): 23,54% 2,42

Total Geral (R$): 12,72

Serviço: Viga em concreto armado 10x20cm na delimitação da calçada
Referência:

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

C 94964
concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1)  - preparo mecânico com betoneira 400 l. 
af_07/2016

m³ 0,0130 284,02 3,69

C 93358 escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_03/2016 m³ 0,0130 61,71 0,80

C 96536
fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. 
af_06/2017

m² 0,1300 43,86 5,70

C 92775
armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado 
utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015

kg 0,4800 12,94 6,21

C 92776
armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado 
utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_12/2015

kg 1,0000 11,70 11,70

BDI   (s/ desoneração): 23,54% 6,61

Total Geral (R$): 34,71

un.

un.

Item: 09.04 Unidade: 

Item: 07.09 Unidade: 

Unidade: Item: 07.10

Item: 07.07 Unidade: 

m

un.
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Serviço Público Federal
Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Casa de Gases/Compressor - FAMED Data: Junho / 2020
UFMS - Campo Grande - MS SINAPI (s/ desoneração): Abril / 2020

113,13% (hora)

Obra:

Local:

Leis Sociais:

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Serviço: Pintura c/ tinta automotiva, duas demãos (esquadrias e guarda-corpo)

Referência: Composições Sinapi: 100759

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

I 5318 solvente diluente a base de aguarras l     0,1240 10,70 1,33

I Cot 12  Tinta automotiva (02217/ORSE/fev/2020) l 0,4134 53,02 21,92

C 88310 pintor com encargos complementares h 1,0531 20,44 21,53

C 96308
compressor de ar, vazao de 10 pcm, reservatorio 100 l, pressao de trabalho entre 6,9 e 9,7 bar  potencia 2 hp, 
tensao 110/220 v   chi diurno. af_05/2017

chi 0,7463 0,12 0,09

C 96309
compressor de ar, vazao de 10 pcm, reservatorio 100 l, pressao de trabalho entre 6,9 e 9,7 bar, potencia 2 hp, 
tensao 110/220 v - chp diurno. af_05/2017

chp 0,3068 1,26 0,39

BDI   (s/ desoneração): 23,54% 10,65

Total Geral (R$): 55,91

Serviço: Estrado de madeira c/ ripas

Referência: Composição Orse: 6466/Orse

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

I 4505 ripa de madeira nao aparelhada *2 x 7* cm, pinus, mista ou equivalente da regiao m     13,0000 1,42 18,46

I 5067 prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) kg    0,2000 11,92 2,38

C 88262 carpinteiro de formas com encargos complementares h 1,3500 19,20 25,92

C 88316 servente com encargos complementares h 1,3500 15,60 21,06

BDI   (s/ desoneração): 23,54% 15,96

Total Geral (R$): 83,78

Serviço: Desmobilização de materiais e equipamentos de canteiro de obra

Referência: Composições Agetop: 030114

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

C 72840 transporte comercial com caminhao carroceria 9 t, rodovia pavimentada txkm 20,0000 0,49 9,80

C 5826
caminhão toco, pbt 16.000 kg, carga útil máx. 10.685 kg, dist. entre eixos 4,8 m, potência 189 cv, inclusive 
carroceria fixa aberta de madeira p/ transporte geral de carga seca, dimen. aprox. 2,5 x 7,00 x 0,50 m - chi diurno. 
af_06/2014

chi 3,0708 29,88 91,76

C 88316 servente com encargos complementares h 12,2832 15,60 191,62

BDI   (s/ desoneração): 23,54% 69,01

Total Geral (R$): 362,19

Item: 11.02 Unidade: un.

Item: 11.01 Unidade: m²

Item: 10.06 Unidade: m²
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Serviço Público Federal
Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

OBRA   : 

LOCAL :  UFMS - Campo Grande - MS

Data: Junho / 2020

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%)

AC Administração Central 4,00%

R Riscos 1,27%

S + G Seguros e Garantias 0,80%

DF Despesas Financeiras 1,23%

L Lucro 7,40%

T Impostos:

ISS 3,00%

PIS 0,65%

COFINS 3,00%

CPRB

TOTAL IMPOSTOS 6,65%

23,54%

COMPOSIÇÃO DO BDI (SEM DESONERAÇÃO)

Casa de Gases/Compressor - FAMED
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