Qosa ITRaa

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

Obra: Mercado Escola - Conclusio da Etapa Il Data: D 02020
Local: UFMS - Campo Grande - MS
ITEM DISCRIMINAGAO ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4 ETAPA 5 ETAPA 6 ETAPA 7
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7
VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) %
01 SERVIGOS TECNICOS / ADMINISTRAGAO DE OBRA 4.962,05 14,29% 4.962,05 14,29% 4.962,05 14,29% 4.962,05 14,29% 4.962,05 14,29% 4.962,05 14,29% 4.963,79 14,29%
02 SERVICOS PRELIMINARES 68.964,08 78,40% 11.083,51 12,60% 1.671,32 1,90% 1.671,32 1,90% 1.671,32 1,90% 1.671,32 1,90% 1.231,50 1,40%
03 VEDAGAO 6.211,93 100,00%
04 REVESTIMENTO DE PISOS 21.613,99 50,90% 20.849,64 49,10%
05 REVESTIMENTO DE TETO 368,50 100,00%
06 ACESSORIOS METALICOS E ESQUADRIAS 0,00 0,00% 6.215,07 50,00% 6.215,07 50,00%
07 LOUGCAS, METAIS E APARELHOS SANITARIOS 3.394,36 10,00% 3.394,36 10,00% 6.788,72 20,00% 10.183,08 30,00% 10.183,08 30,00%
08 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 1.516,67 50,00% 1.516,67 50,00%
09 INCENDIO E PANICO 2.577,13 100,00%
10 INSTALAGOES ELETRICAS E CABEAMENTO ESTRUTURADO 17.664,01 4,50% 17.664,01 4,50% 16.015,37 4,08% 49.066,69 12,50% 100.096,04 25,50% 117.760,05 | 30,00% 74.267,34 18,92%
11 CABINE DE SUBESTAGAO 2.774,71 17,12% 5.769,85 35,60% 7.662,87 46,47%
12 PINTURA 5.369,71 20,00% 10.739,42 40,00% 10.739,42 40,00%
13 SERVICOS COMPLEMENTARES 7.265,71 100,00%
14 EQUIPAMENTO 25.269,05 | 20,00% 37.903,57 30,00% 37.903,57 30,00% 25.269,05 20,00%
TOTAL DAS ETAPAS 91.590,14 8,67% 55.323,56 12,85% 54.989,84 14,89% | 92.095,20 26,15% | 165.781,20 18,51% 188.989,34 | 10,25% 144.159,89 | 3,68%
TOTAL ACUMULADO DAS ETAPAS| 796.120,32 |95,00%
RECEBIMENTO PROVISORIO|  41.900,87 5,00%
TOTAL GERAL (R$)| 838.021,19 |100,00%
Tabela Sinapi (c/ desoneragao) : out/20
BDI (c/ desoneragao) : 29,79%
BDI equipamento (c/ desoneragéo) : 19,30%
Leis Sociais : 89,04%
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