
Obra: Mercado Escola - Conclusão da Etapa II

Local: UFMS - Campo Grande - MS
ITEM DISCRIMINAÇÃO

VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) %
01 SERVIÇOS TÉCNICOS / ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 4.962,05 14,29% 4.962,05 14,29% 4.962,05 14,29% 4.962,05 14,29% 4.962,05 14,29% 4.962,05 14,29% 4.963,79 14,29%
02 SERVIÇOS PRELIMINARES 68.964,08 78,40% 11.083,51 12,60% 1.671,32 1,90% 1.671,32 1,90% 1.671,32 1,90% 1.671,32 1,90% 1.231,50 1,40%
03 VEDAÇÃO 6.211,93 100,00%
04 REVESTIMENTO DE PISOS 21.613,99 50,90% 20.849,64 49,10%
05 REVESTIMENTO DE TETO 368,50 100,00%
06 ACESSÓRIOS METÁLICOS E ESQUADRIAS 0,00 0,00% 6.215,07 50,00% 6.215,07 50,00%
07 LOUÇAS, METAIS E APARELHOS SANITÁRIOS 3.394,36 10,00% 3.394,36 10,00% 6.788,72 20,00% 10.183,08 30,00% 10.183,08 30,00%
08 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 1.516,67 50,00% 1.516,67 50,00%
09 INCÊNDIO E PÂNICO 2.577,13 100,00%
10 INSTALAÇÕES  ELÉTRICAS  E  CABEAMENTO ESTRUTURADO 17.664,01 4,50% 17.664,01 4,50% 16.015,37 4,08% 49.066,69 12,50% 100.096,04 25,50% 117.760,05 30,00% 74.267,34 18,92%
11 CABINE DE SUBESTAÇÃO 2.774,71 17,12% 5.769,85 35,60% 7.662,87 46,47%
12 PINTURA 5.369,71 20,00% 10.739,42 40,00% 10.739,42 40,00%
13 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 7.265,71 100,00%
14 EQUIPAMENTO 25.269,05 20,00% 37.903,57 30,00% 37.903,57 30,00% 25.269,05 20,00%

91.590,14 8,67% 55.323,56 12,85% 54.989,84 14,89% 92.095,20 26,15% 165.781,20 18,51% 188.989,34 10,25% 144.159,89 3,68%

796.120,32 95,00%
41.900,87 5,00%

838.021,19 100,00%

Tabela Sinapi (c/ desoneração) : out/20
BDI (c/ desoneração) : 29,79%

BDI equipamento (c/ desoneração) : 19,30%
Leis Sociais : 89,04%

Data: Dezembro 2020

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

MÊS 7

TOTAL DAS ETAPAS

TOTAL ACUMULADO DAS ETAPAS

ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4 ETAPA 5 ETAPA 6 ETAPA 7

RECEBIMENTO PROVISÓRIO
TOTAL GERAL    (R$)

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6



34.736,10            100,00% 34.736,10 0,00-               
87.964,39            100,00% 87.964,39 -                 

6.211,93              100,00% 6.211,93 -                 
42.463,63            100,00% 42.463,63 -                 

368,50                  100,00% 368,50 -                 
12.430,13            100,00% 12.430,13 -                 
33.943,61            100,00% 33.943,61 -                 

3.033,33              100,00% 3.033,33 -                 
2.577,13              100,00% 2.577,13 -                 

392.533,49          100,00% 392.533,49 -                 
16.207,43            99,19% 16.207,43 0,00               
26.848,56            100,00% 26.848,56 -                 

7.265,71              100,00% 7.265,71 -                 
126.345,23          100,00% 126.345,23 -                 

792.929,17          792.929,17 0,00-               


	Cronograma

