

Propr.: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul  
 Obra: INFRAESTRUTURA PARA GRUPO GERADOR - AGEAD / AGECOM - Base de apoio (radier), Caixa Separadora Água-Óleo e Instalações Elétricas.  
 Local : UFMS - Câmpus Campo Grande - MS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	ETAPA 1		ETAPA 2		ETAPA 26	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$
01	GERENCIAMENTO DE OBRA	0,98%	2.177,14	1,28%	2.825,42	6,17%	13.658,03
02	CANTEIRO DE OBRAS	4,70%	10.392,31	1,28%	2.832,06	1,28%	2.832,06
03	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,95%	2.095,28			0,76%	1.679,32
04	MOVIMENTO DE TERRA	0,96%	2.132,89				
05	INFRAESTRUTURA			7,15%	15.810,83		
06	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					59,69%	132.073,34
07	PSCIP					4,28%	9.463,05
08	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	4,21%	9.312,59	5,42%	11.987,56	0,90%	1.984,65
<b>TOTAL DAS ETAPAS</b>		<b>11,80%</b>	<b>26.110,22</b>	<b>15,11%</b>	<b>33.433,74</b>	<b>73,08%</b>	<b>161.690,44</b>

<b>TOTAL ACUMULADO DAS ETAPAS</b>		<b>221.254,31</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL GERAL (R\$)</b>		<b>260.452,40</b>	<b>100,00%</b>

NOVA LINEA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA  
 CNPJ nº 22.917.639/0001-79  
 Resp. Técnico MARIANO NEIRA CREA MS 63791 MS  
 Eng.º Eletricista, Civil e Segurança do Trabalho  
 CPF 035.966.474-10 RG 2.705.926 SEJUSP/MS