YEnova linea

CREA20.187

CNPJ:22.917.639/0001-79

Propr.: UFMS - Campus Campo Grande - MS
Obra: INFRAESTRUTURA PARA GRUPO GERADOR - AGEAD /| AGECOM - Base de apoio (radier), Caixa Separadora Agua-Oleo e Instalagdes Elétricas.
Local : UFMS - Campus Campo Grande - MS
Item Descrigao dos Servigos Un | Quantidade Prego Total CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3
Proposta Proposto % [ RS % [ RS % RS
01 GERENCIAMENTO DE OBRA
01.01 Engenheiro  Civii De Obra Pleno Com Encargos h 24,00 3.015,18 11,67% 351,87 15,14% 456,50 73,19% 2.206,81
Complementares
01.02 Engenheiro Eletricista Com Encargos Complementares h 6,00 753,80 11,67% 87,97 15,14% 114,12 73,19% 551,70
01.03 Encarregado Geral Com Encargos Complementares h 500,00 14.891,74 11,67% 1.737,87 15,14% 2.254,61 73,19% 10.899,26
Subtotal item 01 .......... ...l 18.660,71
02 CANTEIRO DE OBRAS
02.01 Placa da obra un. 7,84 2.877,95 100,00% 2.877,95 0,00% - 0,00% N
02.02 Locagdo de container 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, com 1 mes 3,00 2.802,10 33,33% 934,03 33,33% 934,03 33,33% 934,03
sanitario, para escritério, completo, sem divisérias internas
02.03 Locagao de container 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, parames 3,00 2.189,14 33,33% 729,71 33,33% 729,71 33,33% 729,71
Almoxarifado, sem divisérias internas
02.04 Locagdo de container 2,30 x 1,30 m, alt. 2,50 m, parames 3,00 3.502,61 33,33% 1.167,54 33,33% 1.167,54 33,33% 1.167,54
vestiarios
02.05 Isolamento de obra com tela plastica laranja, tipo tapume, m2 35,47 949,75 100,00% 949,75 0,00% - 0,00% -
para sinalizagao e estrutura de madeira pontaleteada
02.06 Ligagéo provisdria de energia elétrica un. 1,00 1.542,90 100,00% 1.542,90 0,00% - 0,00% -
02.07 Ligagéo proviséria de agua cj 1,00 514,11 100,00% 514,11 0,00% - 0,00% -
02.08 Ligagéo proviséria de esgoto cj 1,00 965,16 100,00% 965,16 0,00% - 0,00% -
02.09 Mobilizagdo e desmobilizagdo de materiais e equipamentos un. 2,00 710,93 100,00% 710,93 0,00% - 0,00% -
para instalagéo de canteiro de obras
Subtotal item 02.......... ...l 16.054,65
03 SERVICOS PRELIMINARES
03.01 Recorte mecanico de piso de concreto/asfalto com disco m 65,74 381,43 100,00% 381,43 0,00% - 0,00% -
diamantado
03.02 Demoligdo de calgada de concreto/ pav. asfaltico com m3 1,86 166,25 100,00% 166,25 0,00% - 0,00% -
martelete pneumatico
03.03 Compactagédo Mecanica De Solo Para Execugdo De Radier, m2 19,25 61,98 100,00% 61,98 0,00% - 0,00% -
Piso De Concreto Ou Laje Sobre Solo, Com Compactador
De Solos A Percusséao. Af_09/2021
03.04 Locacao Convencional De Obra, Utlizando Gabarito De m 25,04 1.485,60 100,00% 1.485,60 0,00% - 0,00% -
Tabuas Corridas Pontaletadas A Cada 2,00M - 2
Utilizagoes. Af_10/2018
03.05 Carga manual de entulho m3 17,37 156,71 0,00% - 0,00% - 100,00% 156,71
03.06 Locagao de Cagamba Estacionaria - Cap. 4 m* un 5,00 1.521,75 0,00% - 0,00% - 100,00% 1.521,75
Subtotal item 03 3.773,72
04 MOVIMENTO DE TERRA
04.01 Escavagéo Manual - drea das caixas de contengéo de éleo m3 12,50 1.024,92 100,00% 1.024,92 0,00% - 0,00% -
04.02 Escavagéo Manual - valas m3 4,53 371,43 100,00% 371,43 0,00% - 0,00% -
04.03 Escoramento Tipo Pontaleteamento m2 17,78 483,48 100,00% 483,48 0,00% - 0,00% -
04.04 Reaterro Manual De Valas, Com Compactador De Solos De m3 9,97 253,41 100,00% 253,41 0,00% - 0,00% -
Percussao. Af_08/2023
Subtotal item 04 ......... ...l 2.133,24
05 INFRAESTRUTURA
05.01 RADIER
05.01.01 Compactagédo Mecanica De Solo Para Execugdo De Radier, m2 11,93 38,41 0,00% - 100,00% 38,41 0,00% -
Com Compactador De Solos A Percusséo.
05.01.02 Lastro de brita 1 m3 0,35 53,37 0,00% - 100,00% 53,37 0,00% N
05.01.03 Camada Separadora Para Execugdo De Radier, Piso De m2 7,10 15,92 0,00% - 100,00% 15,92 0,00% -
Concreto Ou Laje Sobre Solo, Em Lona Plastica. Af_09/2021
05.01.04 Fabricagdo, Montagem E Desmontagem, Em Madeira m2 2,22 284,15 0,00% - 100,00% 284,15 0,00% -
Serrada, 4 Utilizagoes.
05.01.05 Armagéo Utilizando Ago Ca-50 De 6,3 Mm kg 11,94 163,61 0,00% - 100,00% 163,61 0,00% -
05.01.06 Armagéo Utilizando Ago Ca-50 De 8,0 Mm kg 50,07 651,63 0,00% - 100,00% 651,63 0,00% N
05.01.07 Concretagem De Radier, Fck 25 Mpa - Langamento, m3 1,19 932,50 0,00% - 100,00% 932,50 0,00% -
Adensamento E Acabamento.
05.01.08 Alvenaria De Vedagdo De Blocos Ceramicos Macigos De m2 1,22 175,57 0,00% - 100,00% 175,57 0,00% -
5X10X20Cm (Espessura 10Cm)
05.01.09 Chapisco Aplicado Em Alvenarias E Estruturas De Concreto, m2 3,55 16,77 0,00% - 100,00% 16,77 0,00% -
Com Colher De Pedreiro. Argamassa Trago 1:3 Com
Preparo Manual.
05.01.10 Massa Unica, Em Argamassa Trago 1:2:8, Preparo m2 4,19 162,27 0,00% - 100,00% 162,27 0,00% -
Mecanico Com Betoneira 400L, Aplicada Manualmente,
Espessura De 20Mm, Cpm Exe'cugﬁo De Taliscas.
05.02 CAIXA SEPARADORA AGUA-OLEO - 0,00%
05.02.01 Compactagédo Mecanica De Solo Para Execugdo De Radier, m2 8,23 26,50 0,00% - 100,00% 26,50 0,00% -
Com Compactador De Solos A Percusséo.
05.02.02 Lastro de brita 1 m3 0,14 21,35 0,00% - 100,00% 21,35 0,00% -
05.02.03 Camada Separadora Para Execugdo De Radier, Piso De m2 2,76 6,19 0,00% - 100,00% 6,19 0,00% -
Concreto Ou Laje Sobre Solo, Em Lona Plastica. Af_09/2021
05.02.04 Fabricagdo, Montagem E Desmontagem De Forma Para m2 8,60 1.100,75 0,00% - 100,00% 1.100,75 0,00% -
Radier, Piso De Concreto Ou Laje Sobre Solo, Em Madeira
Serrada, 4 Utilizagbes. Af_09/2021
05.02.05 Concretagem Feita Com Sistema De Férmas Manuseéaveis, m3 0,77 603,38 0,00% - 100,00% 603,38 0,00% -
Com Concreto Usinado Autoadensavel Fck 25 Mpa -
Langamento E Acabamento.
05.02.06 Alvenaria De Blocos De Concreto Estrutural 14X19X39 Cm, m2 6,96 633,11 0,00% - 100,00% 633,11 0,00% -
(Espessura 14 Cm), Fbk = 4,5 Mpa, Para Paredes.
05.02.07 Grauteamento Em Alvenaria Estrutural. m3 0,44 394,93 0,00% - 100,00% 394,93 0,00% -
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05.02.08 Armagéo Utilizando Ago Ca-60 De 5,0 Mm. kg 15,18 217,42 0,00% 100,00% 217,42 0,00% N
05.02.09 Armagéo Utilizando Ago Ca-50 De 8,0 Mm. kg 85,09 1.107,39 0,00% 100,00% 1.107,39 0,00% -
05.02.10 Armagéo Utilizando Ago Ca-50 De 10,0 Mm. kg 20,00 232,93 0,00% 100,00% 232,93 0,00% N
05.02.11 Chapisco Aplicado Em Alvenarias E Estruturas De Concreto, m2 19,05 89,98 0,00% 100,00% 89,98 0,00% -
Com Colher De Pedreiro. Argamassa Trago 1:3 Com
Preparo Manual.
05.02.12 Massa Unica, Em Argamassa Trago 1:2:8, Preparo m2 19,05 737,78 0,00% 100,00% 737,78 0,00% -
Mecanico Com Betoneira 400L, Aplicada Manualmente,
Espessura De 20Mm, Com Execugéo De Taliscas.
05.02.13 Impermeabilizagdo De Superficie Com Argamassa m2 19,05 601,36 0,00% 100,00% 601,36 0,00% -
Polimérica / Membrana Acrilica, 3 Deméos. Af_09/2023
05.02.14 Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, m 14,54 542,36 0,00% 100,00% 542,36 0,00% -
05.02.15 Joelho 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 un 3,00 83,46 0,00% 100,00% 83,46 0,00% -
05.02.16 Té De Inspegéo, Pvc, Serie R, Agua Pluvial, Dn 100 Mm, un 4,00 277,07 0,00% 100,00% 277,07 0,00% -
05.02.17 Cap, Pvc, Serie R, Agua Pluvial, Dn 100 Mm, Junta Elastica, un 4,00 89,30 0,00% 100,00% 89,30 0,00% -
05.02.18 Tampéo FoFo simples com base, classe A15 carga max 1,5 un 4,00 1.298,92 0,00% 100,00% 1.298,92 0,00% -
T, 400x400 mm - Fornecimento e Instalagédo
05.03 Caixa de areia ¢/ medidas internas 50x50x50 cm, revestida un 1,00 557,90 0,00% 100,00% 557,90 0,00% -
internamento ¢/ argamassa esp. 2,0 cm, 1:4 (cimento e
areia), ¢/ fundo brita 10cm e tampado FoFo 50x50cm,
escavagao e confecgéo
05.04 Sumidouro de anéis de concreto, ¢/ tp de concreto armado - -
10cm, fundo/lateral lastro brita 30cm, dreno c/ lastro brita
30cm, revestida ext. c/ geotéxtil, altura livre = 5,00 m,
diametro interno livre = 1,50 m:
05.04.01 Escavagao Mecanizada De Vala Com Prof. De 3,0 M Até 4,5 m3 8,39 101,78 0,00% 100,00% 101,78 0,00% -
M (Média Montante E Jusante/Uma Composi¢édo Por
Trecho), Escavadeira (1,2 M3), Larg. De 1,5 M A 2,5 M, Em
Solo De 2A Categoria, Em Locais Com Alto Nivel De
Interferéncia. Af_02/2021
05.04.02 Preparo De Fundo De Vala Com Largura Menor Que 1,5 M m2 2,54 15,36 0,00% 100,00% 15,36 0,00% -
(Acerto Do Solo Natural). Af_08/2020
05.04.03 Anel em concreto armado, liso, para sumidouros, didametro m 3,00 2.503,75 0,00% 100,00% 2.503,75 0,00% -
interno 1,00m e altura de 0,50m.
05.04.04 Fabricagdo, Montagem E Desmontagem De Férma Para m2 1,13 105,30 0,00% 100,00% 105,30 0,00% -
tampa do sumidouro, Em Madeira Serrada, E=25 M
05.04.05 Concreto Fck = 15Mpa, Trago 1:3,4:3,5 (Em Massa Seca De m3 0,11 49,12 0,00% 100,00% 49,12 0,00% -
Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecéanico Com
Betoneira 400 L. Af_05/2021
05.04.06 Armagé&o de laje Com Uso De Tela Q-92 kg 1,67 26,94 0,00% 100,00% 26,94 0,00% -
05.04.07 Revestim. Ext. do sumidouro c/ geotéxtil tipo bidim m2 29,95 1.128,63 0,00% 100,00% 1.128,63 0,00% -
05.04.08 Lastro de brita fundo esp. 30cm / lateral sumidouro esp. m3 5,00 762,69 0,00% 100,00% 762,69 0,00% -
30cm
Subtotal item 05.......... ..ol 15.809,87
06 INSTALAGOES ELETRICAS
06.01 Fornecimento e instalagéo de eletrocalha metalica perfurada m 10,00 406,06 0,00% 0,00% - 100,00% 406,06
150 x 50mm
06.02 Fornecimento e instalagdo de emenda intena 150x50mm un 3,00 49,64 0,00% 0,00% - 100,00% 49,64
para eletrocalha metalica
06.03 Fornecimento e instalagdo de curva plana vertical 90° un 2,00 76,12 0,00% 0,00% - 100,00% 76,12
150x50mm
06.04 Fornecimento e instalagdo de curva plana horizontal 90° un 3,00 107,75 0,00% 0,00% - 100,00% 107,75
150x50mm
06.05 Flange 150 x 100mm para eletrocalha metalica un 1,00 28,20 0,00% 0,00% - 100,00% 28,20
06.06 Cantoneira "ZZ" para fixagéo de eletrocalha un 7,00 57,62 0,00% 0,00% - 100,00% 57,62
06.07 Barra roscada @ 3/8" m 1,00 2717 0,00% 0,00% - 100,00% 27,17
06.08 Suporte duplo para eletrocalha 150x50mm un 7,00 114,53 0,00% 0,00% - 100,00% 114,53
06.09 Saida horizontal para eletroduto 4" un 3,00 100,95 0,00% 0,00% - 100,00% 100,95
06.10 Saida horizontal para eletroduto 2" un 4,00 63,88 0,00% 0,00% - 100,00% 63,88
06.11 Eletroduto de ago galvanizado eletrolitico pesado 4", incluso m 54,00 15.102,31 0,00% 0,00% - 100,00% 15.102,31
conexdes
06.12 Abragadeira metdlica tipo "U" de 4" com fixagbes, p/ tubo un 36,00 496,96 0,00% 0,00% - 100,00% 496,96
galvanizado
06.13 Eletroduto de ago galvanizado eletrolitico pesado 2", incluso m 21,00 3.030,40 0,00% 0,00% - 100,00% 3.030,40
conexdes
06.14 Abracadeira Em Aco Para Amarracao De Eletrodutos, Tipo un 14,00 157,82 0,00% 0,00% - 100,00% 157,82
D, Com 2" E Cunha De Fixacao
06.15 Eletroduto Flexivel Corrugado, Pead, Dn 100 (4"), Para Rede m 29,00 735,86 0,00% 0,00% - 100,00% 735,86
Enterrada De Distribuicdo De Energia Elétrica -
Fornecimento E Instalagdo. Af_12/2021
06.16 Painel 800x600mm metalico sobrepor Grau de Protegdo IP  un 2,00 3.775,76 0,00% 0,00% - 100,00% 3.775,76
66 e IK 10. Flange para passagem de cabos na parte
inferior, corpo e porta na cor cinza claro RAL 7035. Tireta na
porta com ponto de aterramento. Placa de Montagem na cor
Laranja RAL 2004, com ponto de aterramento e borracha
injetada na porta.
06.17 Caixa metalica de sobrepor 40x40cm em aluminio com un 4,00 2.157,02 0,00% 0,00% - 100,00% 2.157,02
10cm de profundidade
06.18 Caixa metalica de sobrepor 20x20cm em aluminio com un 4,00 526,62 0,00% 0,00% - 100,00% 526,62
10cm de profundidade
06.19 Caixa de passagem em alvenaria 60x60x60cm c/ tampa de un 1,00 924,27 0,00% 0,00% - 100,00% 924,27
ferro e dreno brita
06.20 Caixa de passagem em alvenaria 80x80x80cm c/ tampa de un 1,00 1.700,87 0,00% 0,00% - 100,00% 1.700,87
ferro e dreno brita
06.21 Disjuntor termomagnético tripolar 400A com caixa moldada un 2,00 3.654,80 0,00% 0,00% - 100,00% 3.654,80
06.22 Disjuntor bipolar 2A DIN Curva C un 2,00 287,98 0,00% 0,00% - 100,00% 287,98
06.23 Disjuntor termomagnético tripolar 100 A, padrao DIN un 2,00 1.134,86 0,00% 0,00% - 100,00% 1.134,86

Av. Tamandaré 1200 - Vila Planalto

Tel./Fax. (67) 3211-1987 - Cel. 99214-3113




YEnova linea

CREA20.187

CNPJ:22.917.639/0001-79

Propr.: UFMS - Campus Campo Grande - MS
Obra: INFRAESTRUTURA PARA GRUPO GERADOR - AGEAD /| AGECOM - Base de apoio (radier), Caixa Separadora Agua-Oleo e Instalagdes Elétricas.
Local : UFMS - Campus Campo Grande - MS
Item Descrigao dos Servigos Un | Quantidade Prego Total CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3
Proposta Proposto % RS % [ RS % RS
06.24 Dispositivo Dps Classe li, 1 Polo, Tensao Maxima De 175V, un 4,00 483,77 0,00% 0,00% - 100,00% 483,77
Corrente Maxima De *45* Ka (Tipo Ac)
06.25 Barramento cobre 2.1/2" x 1/8” m 2,00 504,20 0,00% 0,00% - 100,00% 504,20
06.26 Barramento cobre 5/8"x 1/8" m 6,00 486,25 0,00% 0,00% - 100,00% 486,25
06.27 Fornecimento e Instalagéo de Isolador Epoxi 40x40 un 10,00 223,08 0,00% 0,00% - 100,00% 223,08
06.28 Canaleta PVC com tampa 50x30mm m 3,00 194,35 0,00% 0,00% - 100,00% 194,35
06.29 Placa acrilico para quadros de comando m? 1,00 206,30 0,00% 0,00% - 100,00% 206,30
06.30 Cabo Flex 95mm? preto XLPE/EPR 90° m 689,00 67.491,58 0,00% 0,00% - 100,00% 67.491,58
06.31 Cabo Flex 70mm? preto XLPE/EPR 90° m 22,00 1.682,01 0,00% 0,00% - 100,00% 1.682,01
06.32 Cabo Flex 50mm? preto XLPE/EPR 90° m 197,00 11.520,48 0,00% 0,00% - 100,00% 11.520,48
06.33 Cabo Flex 35mm? preto XLPE/EPR 90° m 4,00 162,93 0,00% 0,00% - 100,00% 162,93
06.34 Cabo Flex 25mm? XLPE/EPR 90° (cores vermelho, azul e m 298,00 9.594,42 0,00% 0,00% - 100,00% 9.594,42
verde - quantidades de cada cor conforme projeto)
06.35 Cabo Flex 16mm? XLPE/EPR 90° (cores vermelho, azul e m 26,00 589,72 0,00% 0,00% - 100,00% 589,72
verde - quantidades de cada cor conforme projeto)
06.36 Cabo De Cobre Flexivel Isolado, 10 Mm?, 0,6/1,0 Kv, Para m 79,00 802,64 0,00% 0,00% - 100,00% 802,64
Rede Aérea De Distribuicdo De Energia Elétrica De Baixa
06.37 Cabo De Cobre Flexivel Isolado, 2,5 Mm?, Anti-Chama m 44,00 207,45 0,00% 0,00% - 100,00% 207,45
0,6/1,0 Kv, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E
06.38 Conector terminal olhal chapa 95mm? un 46,00 711,59 0,00% 0,00% - 100,00% 711,59
06.39 Conector terminal olhal chapa 70mm? un 9,00 114,76 0,00% 0,00% - 100,00% 114,76
06.40 Conector terminal olhal chapa 50mm? un 20,00 139,66 0,00% 0,00% - 100,00% 139,66
06.41 Conector terminal olhal chapa 35mm? un 2,00 12,05 0,00% 0,00% - 100,00% 12,05
06.42 Conector terminal olhal chapa 25mm? un 11,00 50,37 0,00% 0,00% - 100,00% 50,37
06.43 Conector terminal pino chapa 16mm? un 33,00 137,36 0,00% 0,00% - 100,00% 137,36
06.44 Conector terminal pino chapa 10mm? un 33,00 130,92 0,00% 0,00% - 100,00% 130,92
06.45 Conector terminal pino chapa 2,5mm? un 14,00 37,94 0,00% 0,00% - 100,00% 37,94
06.46 Conector tipo luva 70mm? un 4,00 39,59 0,00% 0,00% - 100,00% 39,59
06.47 Conector tipo luva 35mm? un 1,00 6,46 0,00% 0,00% - 100,00% 6,46
06.48 Conector tipo luva 16mm? un 6,00 26,25 0,00% 0,00% - 100,00% 26,25
06.49 Conector tipo luva 10mm? un 17,00 62,39 0,00% 0,00% - 100,00% 62,39
06.50 Mureta ¢/ alv. Tij. Furado 1 vez, revetido, 2,20x1,60 - un 1,00 1.439,26 0,00% 0,00% - 100,00% 1.439,26
conforme projeto
06.51 Escavagdo Manual De Vala Com Profundidade Menor Ou m3 2,90 237,78 0,00% 0,00% - 100,00% 237,78
Igual A 1,30 M. Af_02/2021
06.52 Reaterro Manual De Valas, Com Placa Vibratéria. m3 2,90 61,02 0,00% 0,00% - 100,00% 61,02
Subtotal item 06 .......... ................... 132.074,02
07 PSCIP
07.01 Placa de Orientagéo e Salvamento, cddigo M1 - Instrugdes un 2,00 442,81 0,00% 0,00% - 100,00% 442,81
gerais, 2 mm de espessura, conforme NBR 13434, 700 x
700 mm
07.02 Pintura marcadora de piso 100 x 100 cm, com centro m2 3,00 176,02 0,00% 0,00% - 100,00% 176,02
vermelho de 70 x 70 cm, cédigo E17
07.03 Placa de Orientagdo e Salvamento, cédigo E5 - Extintor de un 4,00 116,52 0,00% 0,00% - 100,00% 116,52
incéndio, 2 mm de espessura, conforme NBR 13434, 200
mm x 200 mm
07.04 Placa indicativa de "PERIGO PROIBIDO FUMAR" - P1 - em un 2,00 80,14 0,00% 0,00% - 100,00% 80,14
pvc, diametro 20 cm
07.05 Placa de orientag@o e salvamento, espessura 2 mm, cédigo un 20,00 843,38 0,00% 0,00% - 100,00% 843,38
A5 - SIMBOLO CUIDADO RISCO DE CHOQUE ELETRICO,
conforme NBR 13434
07.06 Placa de orientagédo e salvamento S12, espessura 2 mm, un 2,00 51,38 0,00% 0,00% - 100,00% 51,38
conforme NBR 13434, 265 mm x 140 mm
07.07 Placa com inscrigdo: "PERIGO NAO ENTRE, SOMENTE un 2,00 90,42 0,00% 0,00% - 100,00% 90,42
PESSOAL AUTORIZADO", 2 mm de espessura, conforme
NBR 13434, 350 x 250 mm
07.08 Placa com inscriggo: "PERIGO: RISCO DE MORTE", 2 mm un 2,00 90,42 0,00% 0,00% - 100,00% 90,42
de espessura, conforme NBR 13434, 350 x 250 mm .
07.09 Placa com inscriggo: "CUIDADO - NUNCA UTILIZAR AGUA un 2,00 90,42 0,00% 0,00% - 100,00% 90,42
NEM EXTINTOR DE ESPUMA", 2 mm de espessura,
conforme NBR 13434, 350 x 250 mm
07.10 Extintor De Incéndio Portatil Com Carga De Pgs De 6 Kg, un 3,00 981,55 0,00% 0,00% - 100,00% 981,55
Classe Bc - Fornecimento E Instalagéo. Af_10/2020_Pe
07.11 Extintor De Incéndio Portatil Com Carga De Co2 De 6 Kg, un 1,00 935,86 0,00% - 0,00% - 100,00% 935,86
Classe Bc - Fornecimento E Instalagéo. Af_10/2020_Pe
07.12 Extintor de p6é quimico (PQS), capacidade 20 kg sobre rodas un 1,00 2.227,61 0,00% - 0,00% - 100,00% 2.227,61
(ABC)
07.13 Placa de Orientagéo e Salvamento, cédigo E11 - Extintor de un 1,00 29,12 0,00% - 0,00% - 100,00% 29,12
incéndio, 2 mm de espessura, conforme NBR 13434, 200
mm x 200 mm
07.14 Abrigo de sobrepor em chapa de ago carbono pintado com un 2,00 750,40 0,00% - 0,00% - 100,00% 750,40
tinta a base de epoxi vermelha, visor em acrilico com
inscrigdo incéndio, dimensdes 80x40x30 cm, instalado
conforme indicag@o em projeto.
07.15 Sirene audiovisual enderecavel, 120 db, para alarme de un 1,00 222,96 0,00% - 0,00% - 100,00% 222,96
incéndio
07.16 Acionador Manual Enderecavel, tipo "Aperte aqui” un 1,00 233,26 0,00% - 0,00% - 100,00% 233,26
07.17 Central de Alarme Enderegavel - IP 20 - 2 baterias, un 1,00 1.392,37 0,00% - 0,00% - 100,00% 1.392,37
conforme projeto.
07.18 Bloco auténomo de iluminagdo de emergéncia tipo un 1,00 464,91 0,00% - 0,00% - 100,00% 464,91
aclaramento com 2 faréis, 1200 lumens, IP65
07.19 Protegdo confeccionada em rufo de chapa de ago un 2,00 242,94 0,00% - 0,00% - 100,00% 242,94
galvanizada, para abrigo do extintor
Subtotal item 06 .......... .......cooeeinn 9.462,50

Av. Tamandaré 1200 - Vila Planalto

Tel./Fax. (67) 3211-1987 - Cel. 99214-3113




YEnova linea

CREA20.187

CNPJ:22.917.639/0001-79

Propr.: UFMS - Campus Campo Grande - MS
Obra: INFRAESTRUTURA PARA GRUPO GERADOR - AGEAD /| AGECOM - Base de apoio (radier), Caixa Separadora Agua-Oleo e Instalagdes Elétricas.
Local : UFMS - Campus Campo Grande - MS
Item Descrigao dos Servigos Un | Quantidade Prego Total CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3
Proposta Proposto % [ RS % [ RS % RS
08 SERVICOS COMPLEMENTARES
08.01 Elaboragdo de Programa de Gerenciamento de Riscos - un. 1,00 5.416,54 100,00% 5.416,54 0,00% - 0,00% -
PGR
08.02 Elaboragdo de Programa de Controle Médico de Saude un. 1,00 1.889,05 100,00% 1.889,05 0,00% - 0,00% -
Ocupacional - PCMSO
08.03 Elaboragdo do Plano de Gerenciamento de Residuos da un. 1,00 2.007,24 100,00% 2.007,24 0,00% - 0,00% -
Construgéo Civil (PGRCC)
08.04 Reposigdo de pavimento asfaltico t 2,52 1.691,16 0,00% - 0,00% - 100,00% 1.691,16
08.05 Transporte com Caminhdo Carroceria Com Guindauto t 1,46 294,33 0,00% - 0,00% - 100,00% 294,33
(Munck) 11,7 Tm.
08.06 Alambrado (ht=2,15m) com tela galvanizada (fio #12 malha m 25,00 8.257,78 0,00% - 100,00% 8.257,78 0,00% -
losango 5x5cm) (h=1,50m), montantes em mourdes de
concreto segdo 10x10cm ponta obliqua, a cada 1,60m,
mureta em alvenaria (h=0,30m), conforme projeto.
08.07 Portdao em tubo de ferro galvanizado de 3", de abrir, duas m? 3,37 3.389,46 0,00% - 100,00% 3.389,46 0,00% -
folhas, de 1,58m por 2,13 metros, com tela galvanizada (fio
#12 malha losango 3xcm), incluso dobradicas e
trancas/ferrolho
08.08 Pintura Com Tinta Alquidica De Fundo (Tipo Zarcdo) m2 3,32 77,87 0,00% - 100,00% 77,87 0,00% -
Pulverizada Sobre Superficies Metélicas (Exceto Perfil)
Executado Em Obra (Por Demé&o). Af_01/2020_Pe
08.09 Pintura Com Tinta Alquidica De Acabamento (Esmalte m2 5,67 262,17 0,00% - 100,00% 262,17 0,00% -
Sintético  Acetinado) Pulverizada Sobre  Superficies
Metalicas (Exceto Perfil) Executado Em Obra (02 Deméos).
Af_01/2020_Pe
Subtotal itemo07 L 23.285,60
Desembolso da 26.110,22 33.453,65 161.692,65
etapa
% da etapa 11,80% 15,12% 73,08%
Desembolso 26.110,22 59.563,87 221.254,31
acumulado
% da etapa 11,80% 26,92% 100,00%
acumulada
Total do desembolso acumulado 221.254,31
TOTAL GERAL ACUMULADO DO ORCAMENTO ... i 221.254,31 TOTAL GERAL ACUMULADO DO DESEMBOLSO R$ 221.254,31
OBS.:

1) os valores em reais correspondentes ao custo total, j incluido o BDI.
2) Para atender ao critério de aceitabilidade de proposta previsto no Art. 13, item |, do Decreto 7983 de 08 de Abril de 2013, o prego global e os valores de cada ETAPA DO CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO devem ser
iguais ou inferiores aos pregos de referéncia da Planilha da UFMS

3) Cada Etapa tem a duragéo de 30 dias.
4) Prazo total para a execugéo dos servigos: 03 meses.

CONSTRUTIVAS

Assinado de forma digital
NOVA LINEA SOLUCOES Por NOVA LINEA SOLUCOES

CONSTRUTIVAS

LTDA22917639000179
LTDA:22917639000179  pados: 2024.02.05 09:18:34

-03'00'

NOVA LINEA SOLUGOES CONSTRUTIVAS LTDA
CNPJ n? 22.917.639/0001-79
Resp. Técnico MARIANO NEIRA CREA MS 63791 MS
Eng.2 Eletricista, Civil e Seguranca do Trabalho
CPF 035.966.474-10 RG 2.705.926 SEJUSP/MS

Av. Tamandaré 1200 - Vila Planalto

Tel./Fax. (67) 3211-1987 - Cel. 99214-3113
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