

Propr.: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
 Obra: INFRAESTRUTURA PARA GRUPO GERADOR - AGEAD / AGECOM - Base de apoio (radier), Caixa Separadora Água-Óleo e Instalações Elétricas.
 Local : UFMS - Câmpus Campo Grande - MS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	ETAPA 1		ETAPA 2		ETAPA 26	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$
01	GERENCIAMENTO DE OBRA	0,98%	2.177,14	1,28%	2.823,40	6,17%	13.658,03
02	CANTEIRO DE OBRAS	4,70%	10.392,31	1,28%	2.832,06	1,28%	2.832,06
03	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,95%	2.095,28			0,76%	1.679,32
04	MOVIMENTO DE TERRA	0,96%	2.132,89				
05	INFRAESTRUTURA			7,15%	15.810,83		
06	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					59,69%	132.073,34
07	PSCIP					4,28%	9.463,05
08	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	4,21%	9.312,59	5,42%	11.987,56	0,90%	1.984,65
TOTAL DAS ETAPAS		11,80%	26.110,22	15,12%	33.453,85	73,08%	161.690,44

TOTAL ACUMULADO DAS ETAPAS		221.254,31	100,00%
TOTAL GERAL (R\$)		221.254,51	100,00%

NOVA LINEA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA
 CNPJ nº 22.917.639/0001-79
 Resp. Técnico MARIANO NEIRA CREA MS 63791 MS
 Eng.º Eletricista, Civil e Segurança do Trabalho
 CPF 035.966.474-10 RG 2.705.926 SEJUSP/MS