

Propr.: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
 Obra: INFRAESTRUTURA PARA GRUPO GERADOR - AGEAD / AGECOM - Base de apoio (radier), Caixa Separadora Água-Óleo e Instalações Elétricas.
 Local : UFMS - Câmpus Campo Grande - MS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	ETAPA 1		ETAPA 2		ETAPA 26	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$
01	GERENCIAMENTO DE OBRA	0,98%	2.177,49	1,28%	2.824,96	6,17%	13.656,45
02	CANTEIRO DE OBRAS	4,70%	10.392,24	1,28%	2.831,28	1,28%	2.831,28
03	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,95%	2.095,15			0,76%	1.678,43
04	MOVIMENTO DE TERRA	0,96%	2.133,17				
05	INFRAESTRUTURA			7,15%	15.809,03		
06	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					59,69%	132.077,41
07	PSCIP					4,28%	9.462,53
08	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	4,21%	9.312,18	5,42%	11.987,23	0,90%	1.985,49
TOTAL DAS ETAPAS		11,80%	26.110,23	15,12%	33.452,50	73,08%	161.691,59

TOTAL ACUMULADO DAS ETAPAS		221.254,31	100,00%
TOTAL GERAL (R\$)		221.254,31	100,00%

NOVA LINEA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA
 CNPJ nº 22.917.639/0001-79
 MARIANO NEIRA
 Eng.º Eletricista, Civil e Segurança do Trabalho
 CPF 035.966.474-10 RG 2.705.926 SEJUSP/MS