
Propr.:

Obra:

Local : 

Quantidade Preço Total

Proposta Proposto % R$ % R$ % R$

01 GERENCIAMENTO DE OBRA

01.01 Engenheiro Civil De Obra Pleno Com Encargos
Complementares

h 24,00         3.015,12                    11,67% 351,86            15,14% 456,49          73,19% 2.206,77                   

01.02 Engenheiro Eletricista Com Encargos Complementares h 6,00           753,78                       11,67% 87,97              15,14% 114,12          73,19% 551,69                      

01.03 Encarregado Geral Com Encargos Complementares h 500,00       14.890,00                  11,67% 1.737,66         15,14% 2.254,35       73,19% 10.897,99                 

Subtotal item 01 .......... ........................... 18.658,90                  -                           

02 CANTEIRO DE OBRAS 

02.01 Placa da obra un. 7,84           2.877,99                    100,00% 2.877,99         0,00% -               0,00% -                           

02.02 Locação de container 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, com 1
sanitário, para escritório, completo, sem divisórias internas

mes   3,00           2.802,09                    33,33% 934,03            33,33% 934,03          33,33% 934,03                      

02.03 Locação de container 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, para
Almoxarifado, sem divisórias internas

mes   3,00           2.189,13                    33,33% 729,71            33,33% 729,71          33,33% 729,71                      

02.04 Locação de container 2,30 x 1,30 m, alt. 2,50 m, para
vestiários

mes   3,00           3.502,62                    33,33% 1.167,54         33,33% 1.167,54       33,33% 1.167,54                   

02.05 Isolamento de obra com tela plástica laranja, tipo tapume,
para sinalização e estrutura de madeira pontaleteada

m2 35,47         949,89                       100,00% 949,89            0,00% -               0,00% -                           

02.06 Ligação provisória de energia elétrica un. 1,00           1.542,90                    100,00% 1.542,90         0,00% -               0,00% -                           

02.07 Ligação provisória de água cj 1,00           514,11                       100,00% 514,11            0,00% -               0,00% -                           

02.08 Ligação provisória de esgoto cj 1,00           965,16                       100,00% 965,16            0,00% -               0,00% -                           

02.09 Mobilização e desmobilização de materiais e equipamentos
para instalação de canteiro de obras 

un. 2,00           710,92                       100,00% 710,92            0,00% -               0,00% -                           

Subtotal item 02 .......... ........................... 16.054,80                  -                           

-                           

03 SERVIÇOS PRELIMINARES -                           

03.01 Recorte mecânico de piso de concreto/asfalto com disco
diamantado

m 65,74         381,29                       100,00% 381,29            0,00% -               0,00% -                           

03.02 Demolição de calçada de concreto/ pav. asfaltico com
martelete pneumático

m3 1,86           166,25                       100,00% 166,25            0,00% -               0,00% -                           

03.03 Compactação Mecânica De Solo Para Execução De Radier,
Piso De Concreto Ou Laje Sobre Solo, Com Compactador De
Solos A Percussão. Af_09/2021

m2 19,25         61,99                         100,00% 61,99              0,00% -               0,00% -                           

Item Descrição dos Serviços Un
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03.04 Locacao Convencional De Obra, Utilizando Gabarito De
Tábuas Corridas Pontaletadas A Cada 2,00M - 2 Utilizações.
Af_10/2018

m 25,04         1.485,62                    100,00% 1.485,62         0,00% -               0,00% -                           

03.05 Carga manual de entulho m3 17,37         156,68                       0,00% -                 0,00% -               100,00% 156,68                      

03.06 Locação de Caçamba Estacionária - Cap. 4 m³ un 5,00           1.521,75                    0,00% -                 0,00% -               100,00% 1.521,75                   

Subtotal item 03 .......... ........................... 3.773,57                    -                           

-                           

04 MOVIMENTO DE TERRA

04.01 Escavação Manual - área das caixas de contenção de óleo m3 12,50         1.024,88                    100,00% 1.024,88         0,00% -               0,00% -                           

04.02 Escavação Manual - valas m3 4,53           371,41                       100,00% 371,41            0,00% -               0,00% -                           

04.03 Escoramento Tipo Pontaleteamento m2 17,78         483,44                       100,00% 483,44            0,00% -               0,00% -                           

04.04 Reaterro Manual De Valas, Com Compactador De Solos De
Percussão. Af_08/2023

m3 9,97           253,44                       100,00% 253,44            0,00% -               0,00% -                           

Subtotal item 04 .......... ........................... 2.133,17                    -                           

05 INFRAESTRUTURA

05.01 RADIER

05.01.01 Compactação Mecânica De Solo Para Execução De Radier,
Com Compactador De Solos A Percussão. 

m2 11,93         38,41                         0,00% -                 100,00% 38,41            0,00% -                           

05.01.02 Lastro de brita 1 m3 0,35           53,37                         0,00% -                 100,00% 53,37            0,00% -                           

05.01.03 Camada Separadora Para Execução De Radier, Piso De
Concreto Ou Laje Sobre Solo, Em Lona Plástica. Af_09/2021

m2 7,10           15,90                         0,00% -                 100,00% 15,90            0,00% -                           

05.01.04 Fabricação, Montagem E Desmontagem, Em Madeira
Serrada, 4 Utilizações.

m2 2,22           284,14                       0,00% -                 100,00% 284,14          0,00% -                           

05.01.05 Armação Utilizando Aço Ca-50 De 6,3 Mm kg 11,94         163,58                       0,00% -                 100,00% 163,58          0,00% -                           

05.01.06 Armação Utilizando Aço Ca-50 De 8,0 Mm kg 50,07         651,41                       0,00% -                 100,00% 651,41          0,00% -                           

05.01.07 Concretagem De Radier, Fck 25 Mpa - Lançamento,
Adensamento E Acabamento. 

m3 1,19           932,50                       0,00% -                 100,00% 932,50          0,00% -                           

05.01.08 Alvenaria De Vedação De Blocos Cerâmicos Maciços De
5X10X20Cm (Espessura 10Cm)

m2 1,22           175,57                       0,00% -                 100,00% 175,57          0,00% -                           

05.01.09 Chapisco Aplicado Em Alvenarias E Estruturas De Concreto,
Com Colher De Pedreiro. Argamassa Traço 1:3 Com
Preparo Manual. 

m2 3,55           16,76                         0,00% -                 100,00% 16,76            0,00% -                           
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05.01.10 Massa Única, Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Mecânico
Com Betoneira 400L, Aplicada Manualmente, Espessura De
20Mm, Com Execução De Taliscas. 

m2 4,19           162,28                       0,00% -                 100,00% 162,28          0,00% -                           

05.02 CAIXA SEPARADORA ÁGUA-ÓLEO -                             -               0,00% -                           

05.02.01 Compactação Mecânica De Solo Para Execução De Radier,
Com Compactador De Solos A Percussão. 

m2 8,23           26,50                         0,00% -                 100,00% 26,50            0,00% -                           

05.02.02 Lastro de brita 1 m3 0,14           21,35                         0,00% -                 100,00% 21,35            0,00% -                           

05.02.03 Camada Separadora Para Execução De Radier, Piso De
Concreto Ou Laje Sobre Solo, Em Lona Plástica. Af_09/2021

m2 2,76           6,18                           0,00% -                 100,00% 6,18              0,00% -                           

05.02.04 Fabricação, Montagem E Desmontagem De Forma Para
Radier, Piso De Concreto Ou Laje Sobre Solo, Em Madeira
Serrada, 4 Utilizações. Af_09/2021

m2 8,60           1.100,71                    0,00% -                 100,00% 1.100,71       0,00% -                           

05.02.05 Concretagem Feita Com Sistema De Fôrmas Manuseáveis,
Com Concreto Usinado Autoadensável Fck 25 Mpa -
Lançamento E Acabamento. 

m3 0,77           603,38                       0,00% -                 100,00% 603,38          0,00% -                           

05.02.06 Alvenaria De Blocos De Concreto Estrutural 14X19X39 Cm,
(Espessura 14 Cm), Fbk = 4,5 Mpa, Para Paredes.

m2 6,96           633,08                       0,00% -                 100,00% 633,08          0,00% -                           

05.02.07 Grauteamento Em Alvenaria Estrutural. m3 0,44           394,93                       0,00% -                 100,00% 394,93          0,00% -                           

05.02.08 Armação Utilizando Aço Ca-60 De 5,0 Mm. kg 15,18         217,38                       0,00% -                 100,00% 217,38          0,00% -                           

05.02.09 Armação Utilizando Aço Ca-50 De 8,0 Mm. kg 85,09         1.107,02                    0,00% -                 100,00% 1.107,02       0,00% -                           

05.02.10 Armação Utilizando Aço Ca-50 De 10,0 Mm. kg 20,00         233,00                       0,00% -                 100,00% 233,00          0,00% -                           

05.02.11 Chapisco Aplicado Em Alvenarias E Estruturas De Concreto,
Com Colher De Pedreiro. Argamassa Traço 1:3 Com
Preparo Manual. 

m2 19,05         89,92                         0,00% -                 100,00% 89,92            0,00% -                           

05.02.12 Massa Única, Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Mecânico
Com Betoneira 400L, Aplicada Manualmente, Espessura De
20Mm, Com Execução De Taliscas. 

m2 19,05         737,81                       0,00% -                 100,00% 737,81          0,00% -                           

05.02.13 Impermeabilização De Superfície Com Argamassa Polimérica
/ Membrana Acrílica, 3 Demãos. Af_09/2023

m2 19,05         601,41                       0,00% -                 100,00% 601,41          0,00% -                           

05.02.14 Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm,
Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De 

m 14,54         542,34                       0,00% -                 100,00% 542,34          0,00% -                           

05.02.15 Joelho 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100
Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De 

un 3,00           83,46                         0,00% -                 100,00% 83,46            0,00% -                           

05.02.16 Tê De Inspeção, Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 100 Mm,
Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De 

un 4,00           277,08                       0,00% -                 100,00% 277,08          0,00% -                           

05.02.17 Cap, Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 100 Mm, Junta Elástica,
Fornecido E Instalado Em Ramal De Encaminhamento. 

un 4,00           89,28                         0,00% -                 100,00% 89,28            0,00% -                           

05.02.18 Tampão FoFo simples com base, classe A15 carga max 1,5
T, 400x400 mm - Fornecimento e Instalação

un 4,00           1.298,92                    0,00% -                 100,00% 1.298,92       0,00% -                           
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05.03 Caixa de areia c/ medidas internas 50x50x50 cm, revestida
internamento c/ argamassa esp. 2,0 cm, 1:4 (cimento e
areia), c/ fundo brita 10cm e tampão FoFo 50x50cm,
escavação e confecção

un 1,00           557,90                       0,00% -                 100,00% 557,90          0,00% -                           

05.04 Sumidouro de anéis de concreto, c/ tp de concreto armado
10cm, fundo/lateral lastro brita 30cm, dreno c/ lastro brita
30cm, revestida ext. c/ geotêxtil, altura livre = 5,00 m,
diâmetro interno livre = 1,50 m:

-                             -               -                           

05.04.01 Escavação Mecanizada De Vala Com Prof. De 3,0 M Até 4,5
M (Média Montante E Jusante/Uma Composição Por Trecho),
Escavadeira (1,2 M3), Larg. De 1,5 M A 2,5 M, Em Solo De
2A Categoria, Em Locais Com Alto Nível De Interferência.
Af_02/2021

m3 8,39           101,77                       0,00% -                 100,00% 101,77          0,00% -                           

05.04.02 Preparo De Fundo De Vala Com Largura Menor Que 1,5 M
(Acerto Do Solo Natural). Af_08/2020

m2 2,54           15,37                         0,00% -                 100,00% 15,37            0,00% -                           

05.04.03 Anel em concreto armado, liso, para sumidouros, diâmetro
interno 1,00m e altura de 0,50m.

m 3,00           2.503,74                    0,00% -                 100,00% 2.503,74       0,00% -                           

05.04.04 Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma Para
tampa do sumidouro, Em Madeira Serrada, E=25 M

m2 1,13           105,30                       0,00% -                 100,00% 105,30          0,00% -                           

05.04.05 Concreto Fck = 15Mpa, Traço 1:3,4:3,5 (Em Massa Seca De
Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com
Betoneira 400 L. Af_05/2021

m3 0,11           49,12                         0,00% -                 100,00% 49,12            0,00% -                           

05.04.06 Armação de laje Com Uso De Tela Q-92 kg 1,67           26,94                         0,00% -                 100,00% 26,94            0,00% -                           

05.04.07 Revestim. Ext. do sumidouro c/ geotêxtil tipo bidim m2 29,95         1.128,52                    0,00% -                 100,00% 1.128,52       0,00% -                           

05.04.08 Lastro de brita fundo esp. 30cm / lateral sumidouro esp.
30cm

m3 5,00           762,71                       0,00% -                 100,00% 762,71          0,00% -                           

Subtotal item 05 .......... ........................... 15.809,03                  -               -                           

06 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

06.01 Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica perfurada
150 x 50mm

m 10,00         406,10                       0,00% -                 0,00% -               100,00% 406,10                      

06.02 Fornecimento e instalação de emenda intena 150x50mm
para eletrocalha metálica

un 3,00           49,65                         0,00% -                 0,00% -               100,00% 49,65                        

06.03 Fornecimento e instalação de curva plana vertical 90°
150x50mm

un 2,00           76,12                         0,00% -                 0,00% -               100,00% 76,12                        

06.04 Fornecimento e instalação de curva plana horizontal 90°
150x50mm

un 3,00           107,76                       0,00% -                 0,00% -               100,00% 107,76                      

06.05 Flange 150 x 100mm para eletrocalha metálica un 1,00           28,20                         0,00% -                 0,00% -               100,00% 28,20                        



Propr.:

Obra:

Local : 

Quantidade Preço Total

Proposta Proposto % R$ % R$ % R$

Item Descrição dos Serviços Un

UFMS - Câmpus  Campo Grande - MS

INFRAESTRUTURA PARA GRUPO GERADOR - AGEAD / AGECOM - Base de apoio (radier), Caixa Separadora Água-Óleo e Instalações Elétricas.

UFMS - Câmpus  Campo Grande - MS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3

06.06 Cantoneira "ZZ" para fixação de eletrocalha un 7,00           57,61                         0,00% -                 0,00% -               100,00% 57,61                        

06.07 Barra roscada  ø 3/8" m 1,00           27,17                         0,00% -                 0,00% -               100,00% 27,17                        

06.08 Suporte duplo para eletrocalha 150x50mm un 7,00           114,52                       0,00% -                 0,00% -               100,00% 114,52                      

06.09 Saída horizontal para eletroduto 4" un 3,00           100,95                       0,00% -                 0,00% -               100,00% 100,95                      

06.10 Saída horizontal para eletroduto 2" un 4,00           63,88                         0,00% -                 0,00% -               100,00% 63,88                        

06.11 Eletroduto de aço galvanizado eletrolítico pesado 4", incluso
conexões

m 54,00         15.102,18                  0,00% -                 0,00% -               100,00% 15.102,18                 

06.12 Abraçadeira metálica tipo "U" de 4" com fixações, p/ tubo
galvanizado

un 36,00         496,80                       0,00% -                 0,00% -               100,00% 496,80                      

06.13 Eletroduto de aço galvanizado eletrolítico pesado 2", incluso
conexões

m 21,00         3.030,30                    0,00% -                 0,00% -               100,00% 3.030,30                   

06.14 Abracadeira Em Aco Para Amarracao De Eletrodutos, Tipo D,
Com 2" E Cunha De Fixacao

un 14,00         157,78                       0,00% -                 0,00% -               100,00% 157,78                      

06.15 Eletroduto Flexível Corrugado, Pead, Dn 100 (4"), Para Rede
Enterrada De Distribuição De Energia Elétrica - Fornecimento
E Instalação. Af_12/2021

m 29,00         735,73                       0,00% -                 0,00% -               100,00% 735,73                      

06.16 Painel 800x600mm metálico sobrepor Grau de Proteção IP
66 e IK 10. Flange para passagem de cabos na parte inferior,
corpo e porta na cor cinza claro RAL 7035. Tireta na porta
com ponto de aterramento. Placa de Montagem na cor
Laranja RAL 2004, com ponto de aterramento e borracha
injetada na porta. 

un 2,00           3.775,76                    0,00% -                 0,00% -               100,00% 3.775,76                   

06.17 Caixa metálica de sobrepor 40x40cm em alumínio com 10cm
de profundidade

un 4,00           2.157,00                    0,00% -                 0,00% -               100,00% 2.157,00                   

06.18 Caixa metálica de sobrepor 20x20cm em alumínio com 10cm
de profundidade

un 4,00           526,64                       0,00% -                 0,00% -               100,00% 526,64                      

06.19 Caixa de passagem em alvenaria 60x60x60cm c/ tampa de
ferro e dreno brita

un 1,00           924,27                       0,00% -                 0,00% -               100,00% 924,27                      

06.20 Caixa de passagem em alvenaria 80x80x80cm c/ tampa de
ferro e dreno brita

un 1,00           1.700,87                    0,00% -                 0,00% -               100,00% 1.700,87                   

06.21 Disjuntor termomagnético tripolar 400A com caixa moldada un 2,00           3.654,80                    0,00% -                 0,00% -               100,00% 3.654,80                   

06.22 Disjuntor bipolar 2A DIN Curva C un 2,00           287,98                       0,00% -                 0,00% -               100,00% 287,98                      

06.23 Disjuntor termomagnético tripolar 100 A, padrão DIN un 2,00           1.134,86                    0,00% -                 0,00% -               100,00% 1.134,86                   
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06.24 Dispositivo Dps Classe Ii, 1 Polo, Tensao Maxima De 175 V,
Corrente Maxima De *45* Ka (Tipo Ac)

un 4,00           483,76                       0,00% -                 0,00% -               100,00% 483,76                      

06.25 Barramento cobre 2.1/2” x 1/8” m 2,00           504,20                       0,00% -                 0,00% -               100,00% 504,20                      

06.26 Barramento cobre 5/8"x 1/8" m 6,00           486,24                       0,00% -                 0,00% -               100,00% 486,24                      

06.27 Fornecimento e Instalação de Isolador Epoxi 40x40 un 10,00         223,10                       0,00% -                 0,00% -               100,00% 223,10                      

06.28 Canaleta PVC com tampa 50x30mm m 3,00           194,34                       0,00% -                 0,00% -               100,00% 194,34                      

06.29 Placa acrílico para quadros de comando m² 1,00           206,30                       0,00% -                 0,00% -               100,00% 206,30                      

06.30 Cabo Flex 95mm² preto XLPE/EPR 90° m 689,00       67.494,44                  0,00% -                 0,00% -               100,00% 67.494,44                 

06.31 Cabo Flex 70mm² preto XLPE/EPR 90° m 22,00         1.682,12                    0,00% -                 0,00% -               100,00% 1.682,12                   

06.32 Cabo Flex 50mm² preto XLPE/EPR 90° m 197,00       11.520,56                  0,00% -                 0,00% -               100,00% 11.520,56                 

06.33 Cabo Flex 35mm² preto XLPE/EPR 90° m 4,00           162,92                       0,00% -                 0,00% -               100,00% 162,92                      

06.34 Cabo Flex 25mm² XLPE/EPR 90° (cores vermelho, azul e
verde - quantidades de cada cor conforme projeto)

m 298,00       9.595,60                    0,00% -                 0,00% -               100,00% 9.595,60                   

06.35 Cabo Flex 16mm² XLPE/EPR 90° (cores vermelho, azul e
verde - quantidades de cada cor conforme projeto)

m 26,00         589,68                       0,00% -                 0,00% -               100,00% 589,68                      

06.36 Cabo De Cobre Flexível Isolado, 10 Mm², 0,6/1,0 Kv, Para
Rede Aérea De Distribuição De Energia Elétrica De Baixa
Tensão - Fornecimento E Instalação. Af_07/2020

m 79,00         802,64                       0,00% -                 0,00% -               100,00% 802,64                      

06.37 Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama
0,6/1,0 Kv, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E
Instalação. Af_03/2023

m 44,00         207,24                       0,00% -                 0,00% -               100,00% 207,24                      

06.38 Conector terminal olhal chapa 95mm² un 46,00         711,62                       0,00% -                 0,00% -               100,00% 711,62                      

06.39 Conector terminal olhal chapa 70mm² un 9,00           114,75                       0,00% -                 0,00% -               100,00% 114,75                      

06.40 Conector terminal olhal chapa 50mm² un 20,00         139,60                       0,00% -                 0,00% -               100,00% 139,60                      

06.41 Conector terminal olhal chapa 35mm² un 2,00           12,04                         0,00% -                 0,00% -               100,00% 12,04                        

06.42 Conector terminal olhal chapa 25mm² un 11,00         50,38                         0,00% -                 0,00% -               100,00% 50,38                        

06.43 Conector terminal pino chapa 16mm² un 33,00         137,28                       0,00% -                 0,00% -               100,00% 137,28                      

06.44 Conector terminal pino chapa 10mm² un 33,00         131,01                       0,00% -                 0,00% -               100,00% 131,01                      

06.45 Conector terminal pino chapa 2,5mm² un 14,00         37,94                         0,00% -                 0,00% -               100,00% 37,94                        

06.46 Conector tipo luva 70mm² un 4,00           39,60                         0,00% -                 0,00% -               100,00% 39,60                        

06.47 Conector tipo luva 35mm² un 1,00           6,46                           0,00% -                 0,00% -               100,00% 6,46                          

06.48 Conector tipo luva 16mm² un 6,00           26,22                         0,00% -                 0,00% -               100,00% 26,22                        

06.49 Conector tipo luva 10mm² un 17,00         62,39                         0,00% -                 0,00% -               100,00% 62,39                        



Propr.:

Obra:

Local : 

Quantidade Preço Total

Proposta Proposto % R$ % R$ % R$

Item Descrição dos Serviços Un

UFMS - Câmpus  Campo Grande - MS

INFRAESTRUTURA PARA GRUPO GERADOR - AGEAD / AGECOM - Base de apoio (radier), Caixa Separadora Água-Óleo e Instalações Elétricas.

UFMS - Câmpus  Campo Grande - MS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3

06.50 Mureta c/ alv. Tij. Furado 1 vez, revetido, 2,20x1,60 -
conforme projeto

un 1,00           1.439,26                    0,00% -                 0,00% -               100,00% 1.439,26                   

06.51 Escavação Manual De Vala Com Profundidade Menor Ou
Igual A 1,30 M. Af_02/2021

m3 2,90           237,77                       0,00% -                 0,00% -               100,00% 237,77                      

06.52 Reaterro Manual De Valas, Com Placa Vibratória. Af_08/2023 m3 2,90           61,02                         0,00% -                 0,00% -               100,00% 61,02                        

Subtotal item 06 .......... ........................... 132.077,41                -               -                           

-               -                           

07 PSCIP

07.01 Placa de Orientação e Salvamento, código M1 - Instruções
gerais, 2 mm de espessura, conforme NBR 13434, 700 x 700
mm

un 2,00           442,82                       0,00% -                 0,00% -               100,00% 442,82                      

07.02 Pintura marcadora de piso 100 x 100 cm, com centro
vermelho de 70 x 70 cm, código E17

m2 3,00           176,01                       0,00% -                 0,00% -               100,00% 176,01                      

07.03 Placa de Orientação e Salvamento, código E5 - Extintor de
incêndio, 2 mm de espessura, conforme NBR 13434, 200
mm x 200 mm

un 4,00           116,52                       0,00% -                 0,00% -               100,00% 116,52                      

07.04 Placa indicativa de "PERIGO PROIBIDO FUMAR" - P1 - em
pvc, diâmetro 20 cm

un 2,00           80,14                         0,00% -                 0,00% -               100,00% 80,14                        

07.05 Placa de orientação e salvamento, espessura 2 mm, código
A5 - SÍMBOLO CUIDADO RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO,
conforme NBR 13434

un 20,00         843,40                       0,00% -                 0,00% -               100,00% 843,40                      

07.06 Placa de orientação e salvamento S12, espessura 2 mm,
conforme NBR 13434, 265 mm x 140 mm

un 2,00           51,38                         0,00% -                 0,00% -               100,00% 51,38                        

07.07 Placa com inscrição: "PERIGO NÃO ENTRE, SOMENTE
PESSOAL AUTORIZADO", 2 mm de espessura, conforme
NBR 13434, 350 x 250 mm

un 2,00           90,42                         0,00% -                 0,00% -               100,00% 90,42                        

07.08 Placa com inscrição: "PERIGO: RISCO DE MORTE", 2 mm
de espessura, conforme NBR 13434, 350 x 250 mm

un 2,00           90,42                         0,00% -                 0,00% -               100,00% 90,42                        

07.09 Placa com inscrição: "CUIDADO - NUNCA UTILIZAR ÁGUA
NEM EXTINTOR DE ESPUMA", 2 mm de espessura,
conforme NBR 13434, 350 x 250 mm

un 2,00           90,42                         0,00% -                 0,00% -               100,00% 90,42                        

07.10 Extintor De Incêndio Portátil Com Carga De Pqs De 6 Kg,
Classe Bc - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020_Pe

un 3,00           981,54                       0,00% -                 0,00% -               100,00% 981,54                      

07.11 Extintor De Incêndio Portátil Com Carga De Co2 De 6 Kg,
Classe Bc - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020_Pe

un 1,00           935,88                       0,00% -                 0,00% -               100,00% 935,88                      

07.12 Extintor de pó químico (PQS), capacidade 20 kg sobre rodas
(ABC)

un 1,00           2.227,61                    0,00% -                 0,00% -               100,00% 2.227,61                   



Propr.:

Obra:

Local : 

Quantidade Preço Total

Proposta Proposto % R$ % R$ % R$

Item Descrição dos Serviços Un

UFMS - Câmpus  Campo Grande - MS

INFRAESTRUTURA PARA GRUPO GERADOR - AGEAD / AGECOM - Base de apoio (radier), Caixa Separadora Água-Óleo e Instalações Elétricas.

UFMS - Câmpus  Campo Grande - MS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3

07.13 Placa de Orientação e Salvamento, código E11 - Extintor de
incêndio, 2 mm de espessura, conforme NBR 13434, 200
mm x 200 mm

un 1,00           29,13                         0,00% -                 0,00% -               100,00% 29,13                        

07.14 Abrigo de sobrepor em chapa de aço carbono pintado com
tinta a base de epoxi vermelha, visor em acrílico com
inscrição incêndio, dimensões 80x40x30 cm, instalado
conforme indicação em projeto.

un 2,00           750,40                       0,00% -                 0,00% -               100,00% 750,40                      

07.15 Sirene audiovisual endereçavel, 120 db, para alarme de
incêndio 

un 1,00           222,96                       0,00% -                 0,00% -               100,00% 222,96                      

07.16 Acionador Manual Endereçavel, tipo "Aperte aqui" un 1,00           233,26                       0,00% -                 0,00% -               100,00% 233,26                      

07.17 Central de Alarme Endereçável - IP 20 - 2 baterias, conforme
projeto.

un 1,00           1.392,37                    0,00% -                 0,00% -               100,00% 1.392,37                   

07.18 Bloco autônomo de iluminação de emergência tipo
aclaramento com 2 faróis, 1200 lumens, IP65

un 1,00           464,91                       0,00% -                 0,00% -               100,00% 464,91                      

07.19 Proteção confeccionada em rufo de chapa de aço
galvanizada, para abrigo do extintor

un 2,00           242,94                       0,00% -                 0,00% -               100,00% 242,94                      

Subtotal item 06 .......... ........................... 9.462,53                    -               -                           

-               -                           

-               -                           

08 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

08.01 Elaboração de Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR un. 1,00           5.415,89                    100,00% 5.415,89         0,00% -               0,00% -                           

08.02 Elaboração de Programa de Controle Médico de Saúde
Ocupacional - PCMSO

un. 1,00           1.889,05                    100,00% 1.889,05         0,00% -               0,00% -                           

08.03 Elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos da
Construção Civil (PGRCC)

un. 1,00           2.007,24                    100,00% 2.007,24         0,00% -               0,00% -                           

08.04 Reposição de pavimento asfáltico t 2,52           1.691,17                    0,00% -                 0,00% -               100,00% 1.691,17                   

08.05 Transporte com Caminhão Carroceria Com Guindauto
(Munck) 11,7 Tm. 

t 1,46           294,32                       0,00% -                 0,00% -               100,00% 294,32                      

08.06 Alambrado (ht=2,15m) com tela galvanizada (fio #12 malha
losango 5x5cm) (h=1,50m), montantes em mourões de
concreto seção 10x10cm ponta oblíqua, a cada 1,60m,
mureta em alvenaria (h=0,30m), conforme projeto.

m 25,00         8.257,75                    0,00% -                 100,00% 8.257,75       0,00% -                           

08.07 Portão em tubo de ferro galvanizado de 3", de abrir, duas
folhas, de 1,58m por 2,13 metros, com tela galvanizada (fio
#12 malha losango 3xcm), incluso dobradiças e
trancas/ferrolho

m² 3,37           3.389,44                    0,00% -                 100,00% 3.389,44       0,00% -                           



Propr.:

Obra:

Local : 

Quantidade Preço Total

Proposta Proposto % R$ % R$ % R$

Item Descrição dos Serviços Un

UFMS - Câmpus  Campo Grande - MS

INFRAESTRUTURA PARA GRUPO GERADOR - AGEAD / AGECOM - Base de apoio (radier), Caixa Separadora Água-Óleo e Instalações Elétricas.

UFMS - Câmpus  Campo Grande - MS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3

08.08 Pintura Com Tinta Alquídica De Fundo (Tipo Zarcão)
Pulverizada Sobre Superfícies Metálicas (Exceto Perfil)
Executado Em Obra (Por Demão). Af_01/2020_Pe

m2 3,32           77,85                         0,00% -                 100,00% 77,85            0,00% -                           

08.09 Pintura Com Tinta Alquídica De Acabamento (Esmalte
Sintético Acetinado) Pulverizada Sobre Superfícies Metálicas
(Exceto Perfil) Executado Em Obra (02 Demãos).
Af_01/2020_Pe

m2 5,67           262,18                       0,00% -                 100,00% 262,18          0,00% -                           

Subtotal item 07 .......... ........................... 23.284,90                  

Desembolso da
etapa

26.110,23       33.452,50     161.691,59               

% da etapa 11,80% 15,12% 73,08%

Desembolso 
acumulado

26.110,23       59.562,73     221.254,31               

% da etapa
acumulada

11,80% 26,92% 100,00%

221.254,31               

TOTAL GERAL ACUMULADO DO ORÇAMENTO .......... ........................... 221.254,31                TOTAL GERAL ACUMULADO DO DESEMBOLSO 221.254,31R$          

OBS.:

NOVA LINEA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA

CNPJ nº 22.917.639/0001-79

MARIANO NEIRA

Eng.º Eletricista, Civil e Segurança do Trabalho

CPF 035.966.474-10 RG 2.705.926 SEJUSP/MS

1) os valores em reais correspondentes ao custo total, já incluído o BDI.

2) Para atender ao critério de aceitabilidade de proposta previsto no Art. 13, item I, do Decreto 7983 de 08 de Abril de 2013, o preço global e os valores de cada ETAPA DO CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO devem ser
iguais ou inferiores aos preços de referência da Planilha da UFMS

3) Cada Etapa tem a duração de 30 dias.

4) Prazo total para a execução dos serviços: 03 meses.

Total do desembolso acumulado
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