Propr.:  Fundag&o Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
Obra: DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS - ESTACIONAMENTO DA UNIDADE VI
Local : Campo Grande / MS
ATIVIDADES DIAS |
10 20 30 40 50 60
R$ 17.140,52
01 SERVICOS PRELIMINARES 8,63% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
R$ 2.856,75 | R$ 2.856,75 | R$ 2.856,75 | R$ 2.856,75 | R$ 2.856,75 | R$ 2.856,75
R$ 9.911,95
02 MOVIMENTOS DE TERRA 4,99% 60,00% 20,00% 20,00%
R$ 5.947,17 | R$ 1.982,39 R$ 1.982,39
R$ 160.513,25
03 INFRAESTRUTURA 80,80% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
R$  32.102,65 | R$ 32.102,65 | R$  32.102,65 | R$ 32.102,65 | R$ 32.102,65
R$ 11.089,81
04 GERENCIAMENTO DE OBRA 5,58% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
R$ 1.848,30 | R$ 1.848,30 | R$ 1.848,30 | R$ 1.848,30 | R$ 1.848,30 | R$ 1.848,30
R$ 198.655,53
100,00%
TOTAL DESEMBOLSO MENSAL R$ 86.250,02 R$ 112.405,51
DESEMBOLSO ACUMULADO R$ - _|Rs - _|Rs 86.250,02 | R$  86.250,02 [ R$ 86.250,02 | R$ 198.655,53
% MENSAL 0,00% 0,00% 43,42% 0,00% 0,00% 56,58%
% MENSAL ACUMULADA 0,00% 0,00% 43,42% 43,42% 43,42% 100,00%

OBS.:

* O cronograma indica etapas para serem cumpridas a cada (10) dias;

* O desembolso sera feito a cada 30 dias;

* Os valores em reais correspondentes ao custo total, j& incluido o BDI.



