Servigo Publico Federal
Ministério da Educacao
Fundagdo Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Obra: GERADOR BIOTERIO
Local : Campo Grande/ms
Data: fev/18
Area: 7,96m?
ITEM DISCRIMINAQAO ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3
% RS % RS % RS
01.01 |GERENCIAMENTO DE OBRA 2,25% 1.696,37 2,25% 1.696,37 2,26% 1.696,88
01.02 |[SERVICOS PRELIMINARES 9,73% 7.321,02 6,56% 4.933,23 0,94% 708,38
01.03 |[INFRAESTRUTURA 3,83% 2.884,39 2,88% 2.168,85 4,43% 3.330,62
01.04 INSTALACOES ELETRICAS 2,64% 1.983,00 6,48% 4.876,76 50,38% | 37.909,45
01.05 |SERVICOS COMPLEMENTARES 0,37% 281,66
TOTAL DAS ETAPAS 18,45% 13.884,77 |18,17%| 13.675,20 58,37% | 43.926,99
TOTAL ACUMULADO DAS ETAPAS|71.486,96| 95,00%
RECEBIMENTO PROVISORIO 3.762,52 5,00%
TOTAL GERAL (R$)|75.249,48 | 100,00%

Tabela Sinapi (S/ desoneracéo): dez/17

BDI (S/ desoneracdo): 23,54%
Leis Sociais:  117,64%

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitaria
Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br
CEP 79070-900 | Campo Grande | MS



Servico Publico Federal

Ministério da Educacao

Fundagédo Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
Orgamento

Obra: GERADOR BIOTERIO SINAPI (S/ BDIS/ BDIS/ Aliquota CPRB
desoneragao): desoneragéo desoneragao
DEZEMBRO/2017 (servicos) (equipamentos)
Local: Campo Grande - MS
Area: 7,96m2 Data: Fevereiro/ 2018 23,54% 13,73% 0,00%
Item Descricéo dos Servicos Cadigo Sinapi Un Quantidade Preco Unitario |Prego Unitario + BDI Preco Total
Proposta Proposto
01.01 GERENCIAMENTO DE OBRA
01.01.01 |Engenheiro Civil com encargos complementares 90777 h 26,00 80,13 98,99 2.573,74
01.01.02 |Engenheiro eletricista com encargos complementares 91677 h 24,00 93,89 115,99 2.783,76
Subtotal item 01.01 R$ 5.357,50
01.02 SERVICOS PRELIMINARES
01.02.01 |Placa de obra com chapa de aco galvanizado 74209/1 m2 8,16 308,47 381,08 3.109,61
01.02.02 de materiais e equi para i &0 de canteiro de obras Comp. de Pregos Unitarios | un. 1,00 222,08 274,36 274,36
01.02.03 |Locacdo de container p/escritorio 2,3x6,0m, alt. 2,5m, 1 sanitario, p/ escritério, completo, s/divisorias| Comp. de Precos Unitarios | més 3,00 505,00 623,88 1.871,64
internas
01.02.04 |Ligagéo proviséria de 4gua e esgoto Comp. de Pregos Unitarios cj 1,00 1.531,64 1.892,19 1.892,19
01.02.05 |Ligacdo provisdria de luz e forca Comp. de Pregos Unitarios cj 1,00 1.363,72 1.684,74 1.684,74
01.02.06 |Elaboracéo de Programa de Potecéo de Riscos Ambientais - PPRA SINDUSCON 4.01 un. 1,00 1.800,00 222372 222372
01.02.07 |Elaboragao de Programa de Controle Médico de Satide Ocupacional - PCMSO SINDUSCON 4.02 un. 1,00 1.800,00 2.223,72 2.223,72
01.02.08 |Carga manual de entulho em cacamba estacionaria 72897 m3 3,96 19,03 23,51 93,10
01.02.09 |Retirada de entulho de cagamba estacionaria sinduscon 5.55 un 1,00 220,00 271,79 271,79
Subtotal item 01.02 R$ 13.644,87
01.03 INFRAESTRUTURA
RADIER
01.03.01 |Compactagéo do solo Comp. de Pregos Unitarios | m2 9,64 4,46 551 53,12
01.03.02 |Lastro de brita n° 1, apiloado Comp. de Pregos Unitarios m3 0,48 85,97 106,21 50,98
01.03.03 |Armacao em aco ca-50 de 6.3 mm, em fundacéo - radier, fornecimento, corte, dobra e colocagéo 92785 kg 13,10 8,74 10,80 141,48
01.03.04 |Armacao em aco ca-50 de 8.0 mm, em fundac&o - radier, fornecimento, corte, dobra e coloca¢éo 92786 kg 55,00 8,58 10,60 583,00
01.03.05 |Forma tabua para concreto em fundac&o radier com reaproveitamento 3x Comp. de Pregos Unitarios | m2 2,22 36,42 44,99 99,88
01.03.06 |Concreto estrutural , fck 25MPa, preparo a ) com 400L, s/ to 94965 m3 1,19 293,41 362,48 431,35
01.03.07 |Lancamento e aplicagdo manual de concreto em fundagéo inclusive adensamento 74157/4 m3 1,19 94,50 116,75 138,93
01.03.08 |Argamassa traco 1:4 (cimento e areia), preparo manual, incluso aditivo impermeabilizante 73549 m3 0,15 448,61 554,21 83,13
01.03.09 |forma para borda acima do radier com chapa de madeira compensada resinada 92438 m2 4,03 34,20 42,25 170,27
CAIXA DE CONTENGAO DE OLEO
01.03.10 |Escavagdo manual de valas até 1,50 m 93358 m3 7,13 56,84 70,22 500,67
01.03.11 |Reaterro de vala com compactag&o manual Comp. de Pregos Unitarios | m3 3,89 43,11 53,26 207,18
01.03.12 |Lastro de brita n° 1, apiloado Comp. de Pregos Unitarios m3 0,14 85,97 106,21 14,87
01.03.13 |Forma para estrutura de concreto (pilar ou viga) em chapa de madeira compensada resinada 92438 m2 7,80 34,20 42,25 329,55
01.03.14 |Forma para estrutura de concreto ( viga) c/escoramento metalico, em chapa de madeira resinada 92456 m2 0,80 78,36 96,81 77,45
01.03.15 |Armag&o em ago ca-50 de 8.0 mm, em fundagéo - radier, fornecimento, corte, dobra e colocagéo 92786 kg 31,36 8,58 10,60 332,42
01.03.16 |Armacao em aco ca-50 de 8.0 mm, em pilar ou viga, fornecimento, corte, dobra e colocacéo 92777 kg 62,24 9,54 11,79 733,81
01.03.17 |Armag&o em aco ca-50 de 10.0 mm, em pilar ou viga, fornecimento, corte, dobra e colocagéo 92778 kg 22,00 7,74 9,56 210,32
01.03.18 |Armacao em aco ca-60 de 5.0 mm, em pilar ou viga, fornecimento, corte, dobra e colocacéo 92775 kg 16,70 11,49 14,19 236,97
01.03.19 |Concreto estrutural , fck 25MPa, preparo > com 400L, s/ 1to 94965 m3 0,77 293,41 362,48 279,11
01.03.20 |Lancamento e aplicagdo manual de concreto em fundagéo inclusive adensamento 74157/4 m3 0,77 94,50 116,75 89,90
01.03.21 |Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39cm (e=14cm), FBK=4,5MPA, utiizando palheta e 89453 m2 6,96 53,70 66,34 461,73
argamassa c/ preparo em betoneira
01.03.22 |Grauteamento de alvenaria estrutural, bloco canaleta, fck=15 MPA, com langamento Comp. de Pregos Unitarios m3 0,44 532,07 657,32 289,22
01.03.23 |Impermeabilizag&o de superficie com revestimento bicomponente semiflexivel 72075 m2 21,72 11,25 13,90 301,91
01.03.24 |Impermeabilizacdo com argamassa de cimento e areia (grossa) traco 1:4, com aditivo impermeabilizante, 83733 m2 21,72 33,14 40,94 889,22
e=2cm
01.03.25 |Tampao de ferro fundido 40x40cm - fornecimento e instalagao Comp. de Pregos Unitarios | un. 4,00 168,56 208,24 832,96
01.03.26 |Fornecimento e instalagdo de tubo PVC DN 100mm 83671 m 16,48 45,90 56,70 934,42
01.03.27 |Fornecimento e instalag&o de curva curta 90°, PVC, DN 100mm, junta eléastica 89748 un 1,00 25,04 30,93 30,93
01.03.28 |Fornecimento e instalagdo de TE, PVC, DN 100X100mm, junta elastica 89796 un 4,00 26,14 32,29 129,16
01.03.29 |Caixa de passagem, 40x40x50 cm, com fundo de brita e com tampa de concreto 83447 un 1,00 154,75 191,18 191,18
Subtotal item 01.03 R$ 8.825,12
01.04 INSTALAGOES ELETRICAS
SPDA
01.04.01 |Escavagdo manual de valas até 1,50 m 93358 m3 5,34 56,84 70,22 374,97
01.04.02 |Reaterro de vala com compactag&o manual Comp. de Pregos Unitarios | m3 5,10 43,11 53,26 271,63
01.04.03 |Caixa de passagem, 40x40x50 cm, com fundo de brita e com tampa de concreto 83447 un 9,00 154,75 191,18 1.720,62
01.04.04 |Fornecimento e ir &0 de haste de de ago/cobre - 5/8" x 3000mm com conector tipo Comp. de Pregos Unitarios | un. 9,00 43,67 53,95 485,55
grampo
01.04.05 |Fornecimento e instalagio de Cabo de cobre nu de 50 mm? 72254 m 40,00 32,25 39,84 1.593,60
INSTALAQC)ES DO GERADOR
01.04.06 |Escavagdo manual de valas até 1,50 m 93358 m3 7,12 56,84 70,22 499,97
01.04.07 |Reaterro de vala com compactag&o manual Comp. de Pregos Unitarios | m3 6,96 43,11 53,26 370,69
01.04.08 |Demolicdo de contrapiso Comp. de Pregos Unitarios m2 321 21,56 26,64 85,51
01.04.09 |Acabamento em piso com concreto 96620 m3 0,46 372,02 459,59 211,41
01.04.10 |Fornecimento e instalagdo de caixa de passagem 50x50x60 com lastro de brita e tampa de concreto 83448 un 3,00 234,10 289,21 867,63

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitéria
Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br

CEP 79070-900 | Campo Grande | MS
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Servico Publico Federal

Ministério da Educacao

Fundagédo Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
Orgamento

Obra: GERADOR BIOTERIO SINAPI (S/ BDIS/ BDIS/ Aliquota CPRB
desoneragao): desoneragéo desoneragao
DEZEMBRO/2017 (servicos) (equipamentos)
Local: Campo Grande - MS
Area: 7,96m2 Data: Fevereiro/ 2018 23,54% 13,73% 0,00%
Item Descricéo dos Servicos Cadigo Sinapi Un Quantidade Preco Unitario |Prego Unitario + BDI Preco Total
Proposta Proposto
01.04.11 |Fornecimento e instalagé&o de eletroduto de PEAD flexivel, corrugacéo helicoidal, cor preta, @ 4", com fio Comp. de Pregos Unitarios m 75,00 43,28 53,47 4.010,25
guia de aco galvanizado, inclusive conexdes
01.04.12  |Fornecimento e instalagio de Cabo de cobre flexivel unipolar, isolamento anti-chama 0,6/1KV185mm? 92998 m 265,00 81,21 100,33 26.587,45
01.04.13 | Fornecimento e instalagio de Cabo de cobre flexivel unipolar, isolamento anti-chama 0,6/1KV95mm? 92992 m 160,00 41,75 51,58 8.252,80
01.04.14 |Alvenaria em tijolo ceramico macico 5x10x20cm 1/2 vez (espessura 10cm), assentado com argamassa 72132 m2 0,28 61,03 75,40 21,11
traco 1:2:8 (cimento, cal e areia)
01.04.15 |Chapisco em parede interna c/ arg. cimento+areia 1:3 esp. 5mm 87879 m2 0,28 2,66 3,29 0,92
01.04.16 |Massa Gnica em parede interna c/arg. cim+cal+areia 1:2:8, esp. 20 mm 87529 m2 0,28 24,65 30,45 8,53
01.04.17 |Aplicag&o de fundo selador em paredes, uma demé&o. 88483 m2 0,28 2,83 3,50 0,98
01.04.18 |Pintura latex PVA, 2 demaos, em paredes 88487 m2 0,28 7,89 9,75 2,73
01.04.19 |Fornecimento e instalagéo de -dispositivo de proteg&o contra surto de tenséo - DPS - 40 KA - 175V Tipo 1| Comp. de Precos Unitarios | un. 4,00 109,00 134,66 538,64
- 10/350ps
01.04.20 |Fornecimento e instalagédo de disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada - 300A -50 KA. 74130/8 un 1,00 987,95 1.220,51 1.220,51
Subtotal item 01.04 R$ 47.125,50
01.05 SERVICOS COMPLEMENTARES
01.05.01 |Desmobilizagéo de e 1tos para ir de canteiro de obras Comp. de Pregos Unitarios un. 1,00 222,08 274,36 274,36
01.05.02 |Limpeza geral da obra 9537 m2 7,96 2,25 2,78 22,13
Subtotal item 01.05 R$ 296,49
TOTAL GERAL R$ 75.249,48
OBS.: 1 - P/precos desta planilha foram orcados materiais de 1a. linha.
2 - Devera constar nesta planilha a marca e referéncia dos materiais da obra.
3-A devera ap| acC ) de Pregos Unitarios de todos os servigos existentes na planilha, bem como o detalhamento do BDI.
4 - Esta planilha é apenas um referencial. A ili pelas quanti e/ou servigos necessarios a perfeita execugéo dos servigos constantes dos projetos e/ou especificagdes € da empresa licitante.
5 - BDI utilizado = 23,54%(S/ desoneracao).
6 - Tabela SINAPI utilizada:DEZEMBRO/2017 (S/ desoneragéo).
7 - De acordo com o Decreto n® 7983 de 08/04/2013 no Art. 3°, "O custo global de referéncia de obras e servicos de engenharia, exceto os servicos e obras de infraestrutura de transporte, sera obtido a partir das composi¢des dos
custos unitérios previstas no projeto que integra o edital de licitagao, menores ou iguais & mediana de seus correspondentes nos custos unitarios de referéncia do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgao
Civil - Sinapi, excetuados os itens i )S COMO industrial ou que ndo possam ser considerados como de construcéo civil".

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitaria

Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br

CEP 79070-900 | Campo Grande | MS
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Servigo Publico Federal
Ministério da Educacdo
Fundac¢do Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
‘ﬁi" - "5137

UFMS

Obra: GERADOR BIOTERIO

Local : Campo Grande - MS

Data: fev/18

Area: 7,96 m?

Item Descricdo dos Servigos Un | Quantidade Preco Total [95% do preco CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
total com BDI ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3
Proposta Proposto % RS % RS % RS

01.01 GERENCIAMENTO DE OBRA

01.01.01 Engenheiro Civil com encargos complementares h 26,00 2.573,74 2.445,05 33,33% 814,94 33,33% 814,94 33,34% 815,18

01.01.02 Engenheiro eletricista com encargos complementares h 24,00 2.783,76 2.644,57 33,33% 881,44 33,33% 881,44 33,34% 881,70

Subtotal item 01.01 .......... ceeeviieiieene 5.357,50 5.089,62

01.02 SERVICOS PRELIMINARES

01.02.01 Placa de obra com chapa de aco galvanizado m2 8,16 3.109,61 2.954,13 100,00% 2.954,13 0,00% - 0,00% -

01.02.02 Mobilizagdo de materiais e equipamentos para instalacdo de un. 1,00 274,36 260,64 100,00% 260,64 0,00% - 0,00% -
canteiro de obras

01.02.03 Locagdo de container pl/escritério 2,3x6,0m, alt. 2,5m, 1 més 3,00 1.871,64 1.778,06 33,33% 592,63 33,33% 592,63 33,34% 592,81
sanitario, p/ escritério, completo, s/divisorias internas

01.02.04 Ligagéo proviséria de agua e esgoto Cj 1,00 1.892,19 1.797,58 100,00% 1.797,58 0,00% - 0,00% -

01.02.05 Ligacao provisoria de luz e forca Cj 1,00 1.684,74 1.600,50 100,00% 1.600,50 0,00% - 0,00% -

01.02.06 Elaboragéo de Programa de Potegcédo de Riscos Ambientais - un. 1,00 2.223,72 2.112,53 - 100,00% 2.112,53 -
PPRA

01.02.07 Elaboragdo de Programa de Controle Médico de Saude un. 1,00 2.223,72 2.112,53 0,00% - 100,00% 2.112,53 0,00% -
Ocupacional - PCMSO

01.02.08 Carga manual de entulho em cagamba estacionaria m3 3,96 93,10 88,45 33,33% 29,48 33,33% 29,48 33,34% 29,49

01.02.09 Retirada de entulho de cagamba estacionéria un 1,00 271,79 258,20 33,33% 86,06 33,33% 86,06 33,34% 86,08

Subtotal item 01.02 .......... ceeevcieein 13.644,87 12.962,62
01.03 INFRAESTRUTURA
RADIER

01.03.01 Compactagéo do solo m?2 9,64 53,12 50,46 100,00% 50,46 0,00% - 0,00% -

01.03.02 Lastro de brita n° 1, apiloado m3 0,48 50,98 48,43 100,00% 48,43 0,00% - 0,00% -

01.03.03 Armacédo em aco ca-50 de 6.3 mm, em fundacgdo - radier, kg 13,10 141,48 134,41 100,00% 134,41 0,00% - 0,00% -
fornecimento, corte, dobra e colocacdo

01.03.04 Armacdo em aco ca-50 de 8.0 mm, em fundacdo - radier, kg 55,00 583,00 553,85 100,00% 553,85 0,00% - 0,00% -
fornecimento, corte, dobra e colocacao

01.03.05 Forma tébua para concreto em fundagdo radier com m2 2,22 99,88 94,89 100,00% 94,89 0,00% - 0,00% -
reaproveitamento 3x

01.03.06 Concreto estrutural , fck 25MPa, preparo mecénico com m3 1,19 431,35 409,78 100,00% 409,78 0,00% - 0,00% -
betoneira 400L, s/ lancamento

01.03.07 Lancamento e aplicacdo manual de concreto em fundagdo m3 1,19 138,93 131,98 100,00% 131,98 0,00% - 0,00% -
inclusive adensamento

01.03.08 Argamassa traco 1:4 (cimento e areia), preparo manual, m3 0,15 83,13 78,97 0,00% - 100,00% 78,97 0,00% -
incluso aditivo impermeabilizante

01.03.09 forma para borda acima do radier com chapa de madeira m2 4,03 170,27 161,76 - 100,00% 161,76 -
compensada resinada

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitaria
Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br
CEP 79070-900 | Campo Grande | MS



Servigo Publico Federal
Ministério da Educacdo
Fundac¢do Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
‘ﬁi" - "5137

UFMS

Obra: GERADOR BIOTERIO

Local : Campo Grande - MS

Data: fev/18

Area: 7,96 m?

Item Descricdo dos Servigos Un | Quantidade Preco Total [95% do preco CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
total com BDI ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3
Proposta Proposto % RS % RS % RS
CAIXA DE CONTENCAO DE OLEO

01.03.10 Escavacao manual de valas até 1,50 m m3 7,13 500,67 475,64 50,00% 237,82 50,00% 237,82 0,00% -

01.03.11 Reaterro de vala com compactacdo manual m3 3,89 207,18 196,82 0,00% - 50,00% 98,41 50,00% 98,41

01.03.12 Lastro de brita n° 1, apiloado m3 0,14 14,87 14,13 100,00% 14,13 0,00% - 0,00% -

01.03.13 Forma para estrutura de concreto (pilar ou viga) em chapa de m2 7,80 329,55 313,07 50,00% 156,54 50,00% 156,54 0,00% -
madeira compensada resinada

01.03.14 Forma para estrutura de concreto ( viga) c/lescoramento m2 0,80 77,45 73,58 0,00% - 100,00% 73,58 0,00% -
metalico, em chapa de madeira resinada

01.03.15 Armacéo em aco ca-50 de 8.0 mm, em fundagdo - radier, kg 31,36 332,42 315,80 100,00% 315,80 0,00% - 0,00% -
fornecimento, corte, dobra e colocacao

01.03.16 Armacdo em aco ca-50 de 8.0 mm, em pilar ou viga, kg 62,24 733,81 697,12 50,00% 348,56 50,00% 348,56 0,00% -
fornecimento, corte, dobra e colocacao

01.03.17 Armacdo em aco ca-50 de 10.0 mm, em pilar ou viga, kg 22,00 210,32 199,80 50,00% 99,90 50,00% 99,90 0,00% -
fornecimento, corte, dobra e colocacao

01.03.18 Armacdo em aco ca-60 de 50 mm, em pilar ou viga, kg 16,70 236,97 225,12 50,00% 112,56 50,00% 112,56 0,00% -
fornecimento, corte, dobra e colocacao

01.03.19 Concreto estrutural , fck 25MPa, preparo mecénico com m3 0,77 279,11 265,15 50,00% 132,58 50,00% 132,58 -
betoneira 400L, s/ langamento

01.03.20 Lancamento e aplicagdo manual de concreto em fundagdo m3 0,77 89,90 85,41 50,00% 42,71 50,00% 42,71 0,00% -
inclusive adensamento

01.03.21 Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39cm m2 6,96 461,73 438,64 0,00% - 0,00% - 100,00% 438,64
(e=14cm), FBK=4,5MPA, utilizando palheta e argamassa c/
preparo em betoneira

01.03.22 Grauteamento de alvenaria estrutural, bloco canaleta, fck=15 m3 0,44 289,22 274,76 0,00% - 0,00% - 100,00% 274,76
MPA, com lancamento

01.03.23 Impermeabilizacdo de superficie com revestimento m2 21,72 301,91 286,81 0,00% - 0,00% - 100,00% 286,81
bicomponente semiflexivel

01.03.24 Impermeabilizacdo com argamassa de cimento e areia m2 21,72 889,22 844,76 0,00% - 0,00% - 100,00% 844,76
(grossa) trago 1:4, com aditivo impermeabilizante, e=2cm

01.03.25 Tampédo de ferro fundido 40x40cm - fornecimento e instalacdo un. 4,00 832,96 791,31 0,00% - 100,00% 791,31

01.03.26 Fornecimento e instalagdo de tubo PVC DN 100mm m 16,48 934,42 887,70 - 50,00% 443,85 50,00% 443,85

01.03.27 Fornecimento e instalagdo de curva curta 90°, PVC, DN wun 1,00 30,93 29,38 0,00% - 0,00% - 100,00% 29,38
100mm, junta elastica

01.03.28 Fornecimento e instalacdo de TE, PVC, DN 100X100mm, un 4,00 129,16 122,70 0,00% - 0,00% - 100,00% 122,70
junta elastica

01.03.29 Caixa de passagem, 40x40x50 cm, com fundo de brita e com un 1,00 191,18 181,62 0,00% - 100,00% 181,62 0,00% -
tampa de concreto

Subtotal item 01.03 .......... ceeeeeiieeeen, 8.825,12 8.383,85

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitaria
Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br
CEP 79070-900 | Campo Grande | MS



Servigo Publico Federal
Ministério da Educacdo
Fundac¢do Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Obra GERADOR BIOTERIO
Local Campo Grande - MS
Data fev/18
Area: 7,96 m?
Item Descricdo dos Servigos Un | Quantidade Preco Total [95% do preco
total com BDI
Proposta Proposto
01.04 INSTALACOES ELETRICAS
SPDA
01.04.01 Escavacao manual de valas até 1,50 m m3 5,34 374,97 356,22
01.04.02 Reaterro de vala com compactacdo manual m3 5,10 271,63 258,05
01.04.03 Caixa de passagem, 40x40x50 cm, com fundo de brita e com un 9,00 1.720,62 1.634,59
tampa de concreto
01.04.04 Fornecimento e instalacdo de haste de aterramento de un. 9,00 485,55 461,27
aco/cobre - 5/8" x 3000mm com conector tipo grampo
01.04.05 Fornecimento e instalacdo de Cabo de cobre nu de 50 mm2 m 40,00 1.593,60 1.513,92
INSTALA(;C)ES DO GERADOR
01.04.06 Escavacado manual de valas até 1,50 m m3 7,12 499,97 474,97
01.04.07 Reaterro de vala com compactagdo manual m3 6,96 370,69 352,16
01.04.08 Demolic&o de contrapiso m2 3,21 85,51 81,23
01.04.09 Acabamento em piso com concreto m3 0,46 211,41 200,84
01.04.10 Fornecimento e instalacdo de caixa de passagem 50x50x60 un 3,00 867,63 824,25
com lastro de brita e tampa de concreto
01.04.11 Fornecimento e instalacdo de eletroduto de PEAD flexivel, m 75,00 4.010,25 3.809,74
corrugagdo helicoidal, cor preta, g 4", com fio guia de acgo
galvanizado, inclusive conexdes
01.04.12 Fornecimento e instalacdo de Cabo de cobre flexivel unipolar, m 265,00 26.587,45 25.258,08
isolamento anti-chama 0,6/1KV185mm2
01.04.13 Fornecimento e instalacdo de Cabo de cobre flexivel unipolar, m 160,00 8.252,80 7.840,16
isolamento anti-chama 0,6/1KV95mm2
01.04.14 Alvenaria em tijolo ceramico macico 5x10x20cm 1/2 vez m2 0,28 21,11 20,05
(espessura 10cm), assentado com argamassa traco 1:2:8
(cimento, cal e areia)
01.04.15 Chapisco em parede interna ¢/ arg. cimento+areia 1:3 esp. m2 0,28 0,92 0,87
5mm
01.04.16 Massa Unica em parede interna c/arg. cim+cal+areia 1:2:8, m2 0,28 8,53 8,10
esp. 20 mm
01.04.17 Aplicacdo de fundo selador em paredes, uma demao. m?2 0,28 0,98 0,93
01.04.18 Pintura latex PVA, 2 deméos, em paredes m2 0,28 2,73 2,59
01.04.19 Fornecimento e instalacdo de -dispositivo de protecdo contra un. 4,00 538,64 511,71
surto de tenséo - DPS - 40 KA - 175V Tipo 1 - 10/350us
01.04.20 Fornecimento e instalacdo de disjuntor termomagnético un 1,00 1.220,51 1.159,48
tripolar em caixa moldada - 300A -50 KA.
Subtotal item 01.04 .......... ceeeeveeieeeeenees 47.125,50 44.769,21
01.05 SERVICOS COMPLEMENTARES

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitaria
Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br
CEP 79070-900 | Campo Grande | MS

JL

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3
% RS % RS % RS
50,00% 178,11 50,00% 178,11 0,00% -
0,00% - 100,00% 258,05 0,00% -
50,00% 817,30 50,00% 817,30 0,00% -
50,00% 230,64 50,00% 230,64 0,00% -
50,00% 756,96 50,00% 756,96 0,00% -
0,00% - 50,00% 237,49 50,00% 237,49
0,00% - 0,00% - 100,00% 352,16
0,00% - 100,00% 81,23 0,00% -
0,00% - 0,00% - 100,00% 200,84
0,00% - 50,00% 412,13 50,00% 412,13
0,00% - 50,00% 1.904,87 50,00% 1.904,87
0,00% - 0,00% - 100,00% 25.258,08
0,00% - 0,00% - 100,00% 7.840,16
0,00% - 0,00% - 100,00% 20,05
0,00% - 0,00% - 100,00% 0,87
0,00% - 0,00% - 100,00% 8,10
0,00% - 0,00% - 100,00% 0,93
0,00% - 0,00% - 100,00% 2,59
0,00% - 0,00% - 100,00% 511,71
0,00% - 0,00% - 100,00% 1.159,48




Servigo Publico Federal
Ministério da Educacdo
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Obra: GERADOR BIOTERIO

Local : Campo Grande - MS

Data: fev/18

Area: 7,96 m?

Item Descricdo dos Servigos Un | Quantidade Preco Total [95% do preco CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
total com BDI ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3
Proposta Proposto % RS % RS % RS
01.05.01 Desmobilizacdo de materiais e equipamentos para instalacdo un. 1,00 274,36 260,64 0,00% - 0,00% - 100,00% 260,64
de canteiro de obras
01.05.02 Limpeza geral da obra m2 7,96 22,13 21,02 0,00% - 0,00% - 100,00% 21,02
Subtotal item 01.05 .......... eeeevvivieeennnn, 296,49 281,66
TOTAL GERAL ....cccoet e, 75.249,48 71.486,96

Desembolso da 13.884,77 13.675,20 43.926,99
etapa
% da etapa 18,45% 18,17% 58,38%
Desembolso 13.884,77 27.559,97 71.486,96
acumulado
% da etapa 18,45% 36,63% 95,00%
acumulada

19 RECEBIMENTO DA OBRA Total do desembolso acumulado 71.486,96

19.01 Recebimento provisério 3.762,52 Recebimento provisorio 3.762,52

TOTAL GERAL i e 75.249,48 75.249,48 TOTAL GERAL ACUMULADO DO DESEMBOLSO 75.249,48
OBS.:

1) Precos desta planilha - foram orgados materiais de 12 linha.

2) Devera conter nesta planilha a marca e a referéncia dos materiais da obra

3) A contratada devera apresentar a composicao de precos unitarios de todos os servigos existentes na planilha, bem como o detalhamento do BDI.

4) Esta planilha é apenas um referencial. A responsabilidade pelas quantidades e/ou servigos necessarios a perfeita execucao dos servicos constantes dos projetos e/ou especificacdes é da empresa licitante.
5) BDI utilizado = 23,54% (sem desoneragao).

6) Tabela SINAPI utilizada : DEZEMBRO/2017 (sem desoneracao).

7) De acordo com o Decreto n. 7983, de 08/04/2013, no art. 3°, " O custo global de referéncia das obras e servicos de engenharia , exceto os servicos de obra de infraestrutura de transportes, serd obtido a partir das composi¢des de custos
unitarios previstas no projeto que integra o Edital de Licitagdo, menores ou iguais & mediana de seus correspondentes nos custos unitarios de referéncia do Sistema Nacional de Pesquisa Custos e indices da Construgdo Civil - SINAPI -
excetuados os itens caracterizados como montagem industrial ou que ndo possam ser considerados como de construcao civil".

8) Cada etapa tem a duracédo de 30 dias.
9) Prazo total para execuc¢éo dos servicos: 03 meses.
10) o pagamento de 5% do valor total do orgamento foi atrelado ao recebimento provisorio da obra.

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitaria
Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br
CEP 79070-900 | Campo Grande | MS



Obra:

GERADOR BIOTERIO

Data: Fevereiro/ 2018

Local: Campo Grande - MS SINAPI (S/ desoneragéo): DEZEMBRO/2017
Leis Sociais: 117,64%
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
Servigo: Mobilizagéo e desmobilizagdo de materiais e equipamentos para instalagéo de canteiro de obras ttem: 01.02.01 Unidade:
Referéncia: Composig&o Sinapi 72871 em: 01.05.01 nidade: un-
Caédigo Descrigdo un. Coef. Pr. Unitério Subtotal
CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M,
c 5824 POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE CHP 1,0000 135,86 135,86
GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000 14,37 86,22
BDI S/ desoneragéo 23,54% 52,28
Total Geral (R$): 274,36
Servico: Locacéo de container p/escritério 2,3x6,0m, alt. 2,5m, 1 sanitario, p/ escritério, completo, s/divisorias i
. Item: 01.02.03 Unidade: més
Referéncia:
Codigo Descricdo Un. Coef. Pr. Unitério Subtotal
. LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO,
! 10775 COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS MES 1,0000 505,00 505,00
BDI S/ desoneragéo 23,54% 118,88
Total Geral (R$): 623,88
Servico: Ligacdo proviséria de dgua e esgoto ttem: 01.02.06 Unidage: )
Referéncia:  Composigio TCPO 10 - 020301001 / pag. 09 em: Lo nidade: o
Caddigo Descrigdo Un. Coef. Pr. Unitério Subtotal
i 6188 TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30CM (1 X 12 ) NAO APARELHADA M2 8,0000 27,33 218,64
i 4491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) M 25,0000 4,52 113,00
i 7258 TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM UN 30,0000 0,36 10,80
i 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0189 44,00 0,83
i 10420 BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL DE LOUCA BRANCA UN 1,0000 176,23 176,23
. CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO
! 1030 INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE UN 1,0000 2,74 2,74
i 34636 CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA UN 1,0000 308,45 308,45
i 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 30,0000 2,40 72,00
i 20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 1,0000 9,76 9,76
C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 17,87 142,96
C 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 17,76 142,08
C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,1200 14,37 102,31
C 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 18,51 148,08
C 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000 14,94 59,76
BDI S/ desoneragéo 23,54% 360,55
Total Geral (R$): 1.892,19
Servigo: Ligacdo proviséria de luz e forca tem: 01.02.05 Unidage: )
Referéncia:  Composigdo TCPO010:020312/p4g.09 em: 0 nidade: K
Codigo Descrigdo Un. Coef. Pr. Unitéario Subtotal
CAIXA EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO
! 39685 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) UN 1,0000 113,11 1311
| 994 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, M 27,0000 273 7371
COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2 ! ! !
MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO,H=12M,D=20A 24
| 2731 CM (PARA POSTE) M 6,0000 65,71 394,26
C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,0000 18,04 432,96
C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,0000 14,57 349,68
BDI S/ desoneragéo 23,54% 321,02
Total Geral (R$): 1.684,74

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade

Cidade Universitaria
Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br
CEP 79070-900 | Campo Grande | MS




Obra:

GERADOR BIOTERIO

Data: Fevereiro/ 2018

Local: Campo Grande - MS SINAPI (S/ desoneragéo): DEZEMBRO/2017
Leis Sociais: 117,64%
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
Servigo: Compactagao do solo ttem: 010301 Unidade: )
Referéncia:  Composicdo SINAPI 94097-JUNHO/2017 em: 0 nidade: m
Caédigo Descrigdo un. Coef. Pr. Unitério Subtotal
C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1040 17,87 1,86
C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1560 14,37 2,24
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,
¢ 91533 POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CcHP 0.0070 %71 0.9
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,
c 91534 POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,0070 23,85 0.17
BDI S/ desoneracao 23,54% 1,05
Total Geral (R$): 5,51
Servico: Lastro de brita n® 1, apiloado . 01.03.02 . . 3
Item: Unidade:
Referéncia:  Composicdo SINAPI 6514 M 01,0312 nidade m
Cédigo Descricdo uUn. Coef. Pr. Unitério Subtotal
i 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 1,0500 54,50 57,23
C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 14,37 28,74
BDI S/ desoneragéo 23,54% 20,24
Total Geral (R$): 106,21
Servico: Forma tabua para concreto em fundagao radier com reaproveitamento 3x ttem: 01.03.05 Unidage: )
Referéncia: ~ Composicdo SINAPI 74076/001 em: 0 nidade: m
Coédigo Descricdo uUn. Coef. Pr. Unitério Subtotal
i 4509 PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM NAO APARELHADA M 0,9300 2,32 2,16
i 5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0030 8,67 0,03
i 6189 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA M 1,3200 8,63 11,39
C 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2700 14,39 3,89
C 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0670 17,76 18,95
BDI S/ desoneragéo 23,54% 8,57
Total Geral (R$): 44,99
Servico: Reaterro de vala com compactacdo manual )
. s Item: 01.03.11 Unidade: m3
Referéncia: Composicédo SINAPI 73964/006
‘ Caédigo ‘ Descrigdo Un. ‘ Coef. Pr. Unitério Subtotal
c | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H [ 3,0000 14,37 4311
BDI S/ desoneragéo 23,54% 10,15
Total Geral (R$): 53,26
Servigo: Grauteamento de alvenaria estrutural, bloco canaleta, fck=15 MPA, com langamento .
. L Item: 01.03.22 Unidade: m3
Referéncia: Composicdo SINAPI 89995
Caédigo Descrigao Un. Coef. Pr. Unitério Subtotal
c 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,2383 17,87 129,35
c 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,1197 14,37 73,57
GRAUTE FGK=15 MPA; TRACO 1:0,04:2,0:2,4 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) -
¢ 90278 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015 M3 1,2030 273,61 329,15
BDI S/ desoneragéo 23,54% 125,25
Total Geral (R$): 657,32
Servico: Tampao de ferro fundido 40x40cm - fornecimento e instalacéo ttem: 010325 Unidade:
Referéncia: Composicdo SINAPI 84798 em: o nidade: un-
Cédigo Descricdo un. Coef. Pr. Unitério Subtotal
. TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 400 X 400 MM, REDE
! 21071 PLUVIAL/ESGOTO/ELETRICA UN 1,0000 118,91 118,91
ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL,
¢ 87316 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 M3 0.0045 284,83 1.28
C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000 17,87 26,81
C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000 14,37 21,56
BDI S/ desoneragéo 23,54% 39,68
Total Geral (R$): 208,24

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade

Cidade Universitaria
Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br

CEP 79070-900 | Campo Grande | MS




Obra: GERADOR BIOTERIO Data: Fevereiro/ 2018
Local: Campo Grande - MS SINAPI (S/ desoneragéo): DEZEMBRO/2017
Leis Sociais: 117,64%
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
Servigo: Demolicéo de contrapiso .
Referéncia: ~ Composicdo SINAPI 73801/001 ltem: ~ 01.0408 | Unidade: m2
Caédigo Descrigdo un. Coef. Pr. Unitério Subtotal
C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000 14,37 21,56
BDI S/ desoneracao 23,54% 5,08
Total Geral (R$): 26,64
Servigo: Fornecimento e instalagdo de haste de aterramento de ago/cobre - 5/8" x 3000mm com conector tipo .
- - Item: 01.04.04 Unidade: un.
Referéncia: Composicéoo SINAPI 68069
Caédigo Descrigdo un. Coef. Pr. Unitério Subtotal
C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 14,57 5,83
C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 18,04 7,22
T T ACOCOM SN D SO OEN  FEETOA | oy | iow | e |
BDI S/ desoneragéo 23,54% 10,28
Total Geral (R$): 53,95
Servico: Fornecimento e instalacao de eletroduto de PEAD flexivel, corrugacéo helicoidal, cor preta, g 4, com fio )
. s Item: 01.04.11 Unidade: m
Referéncia: Composicdo SINAPI 73798/003
Codigo Descricdo uUn. Coef. Pr. Unitério Subtotal
C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1000 14,57 16,03
C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1000 18,04 19,84
; 39248 |ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR M 10500 706 71
PRETA, SEM ROSCA, DE 4", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | ! !
BDI S/ desoneragéo 23,54% 10,19
Total Geral (R$): 53,47
Servico: Fornecimento e instalacéo de -dispositivo de protecéo contra surto de tenséo - DPS - 40 KA - 175V .
. . Item: 01.04.19 Unidade: un.
Referéncia: Composicdo ORSE 08894
Caédigo Descrigdo Un. Coef. Pr. Unitério Subtotal
C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 14,37 4,31
C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 18,04 541
i 1_9162 Dispositivo de protegdo contra surto - DPS - 40 KA - 175 V Tipo 1 - 10/350ps UN 1,0000 99,28 99,28
BDI S/ desoneragéo 23,54% 25,66
Total Geral (R$): 134,66

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade

Cidade Universitaria
Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br
CEP 79070-900 | Campo Grande | MS




Servigo Publico Federal
Ministério da Educacao
Fundacéo Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

COMPOSIGAO DO BDI
(SEM DESONERAGAO )

Obra: GERADOR BIOTERIO
Local: Campo Grande / MS
Data: Fevereiro/ 2018

DISCRIMINACAO TAXA (%)

ADM |Administracdo Central 4,00%

R Riscos 1,27%

S+ G |Seguros e Garantias 0,80%

DEF Despesas financeiras 1,23%

LB Lucro 7,40%
IMP Impostos:

ISS 3,00%

PIS 0,65%

Cofins 3,00%

CPRB 0,00%

TOTAL IMPOSTOS 6,65%

(1+(AC+R+S+G)X(A+DF)X(1+L) - 1
(1-T

23,54%

BDI =

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitaria
Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br

CEP 79070-900 | Campo Grande | MS
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