Servigo Publico Federal
Ministério da Educagdo
Fundagdo Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Orgamento
Propr.: Fundagao Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
Obra: FAZENDA ESCOLA-FAMEZ - ETAPA 1 - CONSTRUGAO DE GUARITA E INSTALAGOES ELETRICAS
Local : UFMS - Campus Campo Grande - MS
ITEM DISCRIMINAGAO ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4
% RS % RS % RS % RS
01 GERENCIAMENTO DE OBRA 1,97% 3.863,94 1,97% | 3.863,94 | 1,97% | 3.863,94 1,97% 3.863,94
02 CANTEIRO DE OBRAS 3,12% 6.106,92 0,44% 868,87 0,44% 868,87 0,58% 1.131,57
03 SERVICOS PRELIMINARES 0,13% 263,12
04 FUNDAGOES 2,76% 5.407,14
05 ESTRUTURAS DE CONCRETO 3,78% | 7.384,17
ARMADO
06 ALVENARIA E ELEMENTOS 2,92% | 5.700,81
CONSTRUTIVOS
07 FECHAMENTO 3,17% 6.205,99
08 COBERTURA 1,21% | 2.374,56
09 INSTALACOES ELETRICAS 6,80% 13.318,99 | 32,39% | 63.422,86 | 13,11% | 25.672,50 1,10% 2.144,67
10 INSTALACOES HIDRQSSANITARIAS 5,75% | 11.251,90 0,90% 1.783,69
E DE PRI;VENC,AO CONTRA
INCENDIO E PANICO
11 PISOS 0,36% 696,09
12 REVESTIME!\ITO E TRATAMENTO 1,98% 3.895,26
DE SUPERFICIES
13 PINTURA 1,17% 2.299,39
14 SERVICOS COMPLEMENTARES 1,33% 2.599,17
15 SERVICOS TECNICOS 3,66% 7.159,14 0,01% 15,77
TOTAL DAS ETAPAS 18,45% 36.119,24 38,58% | 75.539,83 25,40% | 49.732,56 = 12,57% | 24.635,53
TOTAL 186.027,17( 95,00%
9.790,92 5,00%
TOTAL 195.818,09| 100,00%

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitaria
Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br
CEP 79070-900 | Campo Grande | MS



Servigo Publico Federal

Ministério da Educagéo

Fundagéao Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
Orgamento

Obra: FAZENDA ESCOLA-FAMEZ - ETAPA 1 - CONSTRUGAO DE GUARITA E INSTALAGOES ELETRICAS SINAPI (S/ BDI S/ BDIS/ Aliquota CPRB
desoneragao): desoneragdo desoneragao
JANEIRO/2018 (servigos) (equipamentos)
Local: UFMS - Campus Campo Grande - MS Data: MARGO/ 2018 23,54% 13,73% 0,00%
Item Descrigao dos Servigos Codigo Sinapi Un Quantidade Prego Unitario  Prego Unitario + BDI Prego Total
Proposta Proposto
01 GERENCIAMENTO DE OBRA
01.01 Engenheiro Civil com encargos complementares 90777 h 40,00 81,59 100,80 4.032,00
01.02 Engenheiro eletricista com encargos complementares 91677 h 55,00 95,58 118,08 6.494,40
01.03 Mestre de obras com encargos complementares 90780 h 140,00 33,20 41,02 5.742,80
Subtotal item 01 R$ 16.269,20
02 CANTEIRO DE OBRAS
02.01 MOBILIZAGAO
02.01.01 Mobilizagdo de materiais e equipamentos para instalagao de canteiro de obras Comp. de Pregos Unitarios un. 1,00 223,84 276,53 276,53
02.01.02 Placa da obra 74209/1 m2 4,08 318,42 393,38 1.604,99
02.01.03  Ligag&o provisoria de luz e forga 41598 un 1,00 1.408,50 1.740,06 1.740,06
02.01.04 Ligagao provisdria de dgua e esgoto Comp. de Pregos Unitarios un. 1,00 1.531,62 1.892,16 1.892,16
02.02 LOCAGOES MENSAIS DE CANTEIRO DE OBRA
02.02.01 Locagdo de container p/escritdrio 2,3x6,0m, alt. 2,5m, 1 sanitario, p/ escritorio, completo, s/divisérias Comp. de Pregos Unitarios ~ més 4,00 505,00 623,88 2.495,52
internas
02.03 DESMOBILIZAGOES E ENTULHO
02.03.01 Desmobilizagao de materiais e equipamentos para instalagdo de canteiro de obras Comp. de Pregos Unitarios un. 1,00 223,84 276,53 276,53
02.04 ENTULHOS
02.04.01 Carga manual de entulho em cagamba estacionaria (durante toda a execug&o da obra) 72897 m3 3,20 19,15 23,66 75,71
02.04.02 Retirada de entulho com cagamba estacionéaria (durante toda a execugéo da obra) sinduscon 5.55 un 4,00 220,00 271,79 1.087,16
Subtotal item 02 R$ 9.448,66
03 SERVICOS PRELIMINARES
03.01 SERVIGCOS DE OBRA CIVIL
03.01.01 Locagéo da obra 7407712 m2 10,00 3,79 4,68 46,80
03.01.02 Retirada de grama em placas 85184 m2 51,84 3,59 4,44 230,17
Subtotal item 03 R$ 276,97
04 FUNDAGOES
04.01 RADIER/BALDRAME
04.01.01 escavacao mecanica de material 1a. categoria, proveniente de corte de subleito (c/trator esteiras 160hp) 74205/1 m3 17,50 1,49 1,84 32,20
04.01.02 execugdo e compactacdo de base e ou sub base com solo cimento - exclusive escavagdo, carga e 96392 m3 4,00 97,90 120,95 483,80
transporte e solo. af_09/2017
04.01.03 Lastro de brita 94103 m3 0,50 180,26 222,69 111,35
04.01.04 fornecimento/instalacao lona plastica preta, para impermeabilizacao, espessura 150 micras. 68053 m2 10,00 5,09 6,29 62,90
04.01.05 icagao. e de férma com chapa de madeira compensada resinada, e=17 mm, 96542 m2 2,58 56,36 69,63 179,65
4 utilizagdes. af_06/2017
04.01.06 Armagao, corte e dobra, em fundagdes de concreto armado , utilizando ago ca-50 de 10.0 mm. af_12/2015 92762 kg 102,91 6,52 8,05 828,43
04.01.07  Armagao, corte e dobra, em fundagdes de concreto armado , utilizando ago ca-50 de 8.0 mm . af_12/2015 92761 kg 39,45 7,98 9,86 388,98
04.01.08 Conjunto de conectores de pungdo composto por barra de 1/4" x 1", dim. 38,5x2,5cm com 04 conectores Comp. de Pregos Unitarios cj 40,00 43,84 54,16 2.166,40
de @=8mm (ago CA-50) e I=15,6cm
04.01.09  Concreto estrutural , fck 30MPa, preparo mecénico 94972 m3 2,00 298,03 368,19 736,38
04.01.10 Langamento e adensamento de concreto em fundagéo 74157/4 m3 2,00 94,45 116,68 233,36
04.01.11  Reaterro manual apiloado 96995 m3 11,00 34,46 42,57 468,27
Subtotal item 04 R$ 5.691,72
05 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO
05.01 VIGAS - COBERTURA E CALHA
05.01.01 Fabricag&o, montagem e de forma com chapa resinada, 4 utilizagoes 92426 m2 17,33 40,23 49,70 861,30
05.01.02 Escoramento em madeira para vigas, com escora de eucalipto, diam. 10 cm, fabricagdo, montagem e Comp. de Pregos Unitarios m? 1,61 27,42 33,87 54,53
desmontagem
05.01.08 Armagao, corte e dobra, em estruturas de concreto armado , utilizando ago ca-60 de 5.0 mm - montagem. 92759 kg 29,12 9,15 11,30 329,06
af_12/2015
05.01.04 Armagcao, corte e dobra, em estruturas de concreto armado , utilizando ago ca-50 de 6.3 mm - montagem. 92760 kg 9,45 8,09 9,99 94,41
af_12/2015
05.01.05 Armagao, corte e dobra, em estruturas de concreto armado , utilizando ago ca-50 de 8.0 mm . af_12/2015 92761 kg 37,38 7,98 9,86 368,57
05.01.06 Concreto estrutural , fck 30MPa, preparo mecanico 94972 m3 1,21 298,03 368,19 445,51
05.01.07 Langamento e adensamento de concreto em estruturas 92873 m3 1,21 146,38 180,84 218,82
05.01.08 Impermeabilizagdo da calha de concreto utilizando manta asfaltica e=4mm, estruturada com véu de 83738 m2 9,46 79,86 98,66 933,32
poliéster
05.01.09 Protegdo mecanica sobre superficie imp com 1:4 (cim: areia) e=3 cm 87755 m2 9,46 31,93 39,45 373,20
05.02 PILARES
05.02.01 Fabricag&o, montagem e de forma com chapa resinada, 4 utilizagoes 92418 m2 12,54 54,43 67,24 843,19
05.02.02 Armagao, corte e dobra, em estruturas de concreto armado , utilizando ago ca-60 de 5.0 mm - montagem. 92759 kg 12,34 9,15 11,30 139,44
af_12/2015
05.02.03 Armagao, corte e dobra, em estruturas de concreto armado , utilizando ago ca-50 de 10.0 mm. af_12/2015 92762 kg 13,18 6,52 8,05 106,10
05.02.04 Armagao, corte e dobra, em estruturas de concreto armado , utilizando ago ca-50 de 12.5 mm. af_12/2015 92763 kg 70,95 5,86 7,24 513,68
05.02.05 Concreto estrutural , fck 30MPa, preparo mecénico 94972 m3 0,58 298,03 368,19 213,55
05.02.06 Langamento e adensamento de concreto em estruturas 92873 m3 0,58 146,38 180,84 104,89
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Servigo Publico Federal

Ministério da Educagéo

Fundagéao Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
Orgamento

Obra: FAZENDA ESCOLA-FAMEZ - ETAPA 1 - CONSTRUGAO DE GUARITA E INSTALAGOES ELETRICAS SINAPI (S/ BDI S/ BDIS/ Aliquota CPRB
desoneragao): desoneragdo desoneragao
JANEIRO/2018 (servigos) (equipamentos)
Local: UFMS - Campus Campo Grande - MS Data: MARGO/ 2018 23,54% 13,73% 0,00%
Item Descrigao dos Servigos Codigo Sinapi Un Quantidade Prego Unitario  Prego Unitario + BDI Prego Total
Proposta Proposto
05.03 LAJE PRE-MOLDADA - TRELICADA
05.03.01 |Fornecimento e instalagao de laje pre-moldada , sobrecarga 180kg/m2, vaos ate 3,50m/e=8cm, c/lajotas €| Comp. de Pregos Unitarios m? 8,21 70,35 86,91 713,53
cap.c/conc fck=30mpa, 4cm, inter-eixo 38cm, c/escoramento (reapr.3x) e ferragem negativa
05.04 ESTRUTURA METALICA DA COBERTURA
05.04.01 |Fornecimento e montagem de estrutura metdlica de cobertura, composta de pilaretes, tergas, agulhamento 73970/2 kg 181,33 6,52 8,05 1.459,71
e travamento, conforme projeto.
Subtotal item 05 R$ 7.772,81
06 ALVENARIA E ELEMENTOS CONSTRUTIVOS
06.01 Fornecimento e instalagdo de alvenaria de blocos vazados de ceramica de 9x19x19cm (espessura 9cm), 89043 m2 73,65 60,66 74,94 5.519,33
para edificagdo habitacional multifamiliar (prédio). af_11/2014
06.02 Fornecimento e instalagao de vedagao externa com placa cimenticia (sem amianto) e=6mm Comp. de Pregos Unitarios | m2 2,35 61,99 76,58 179,96
06.03 Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vao. af_03/2016 93184 m 1,60 15,93 19,68 31,49
06.04 Contraverga pré-moldada para vaos de até 1,5 m de comprimento. af_03/2016 93194 m 2,40 20,18 24,93 59,83
06.05 Contraverga pré-moldada para vaos de mais de 1,5 m de comprimento. af_03/2016 93195 m 2,44 23,68 29,25 71,37
06.06 Verga pré-moldada para janelas com até 1,5 m de vao. af_03/2016 93182 m 2,40 20,46 25,28 60,67
06.07 Verga pré-moldada para janelas com mais de 1,5 m de v&o. af_03/2016 93183 m 2,44 25,94 32,05 78,20
Subtotal item 06 R$ 6.000,85
07 FECHAMENTO
07.01 Fornecimento e instalagéo de janela de correr, de aluminio, com vidro temperado 8mm Comp. de Pregos Unitarios m2 4,13 603,35 745,38 3.078,42
07.02 Fornecimento e instalagdo de janela tipo maximar, de aluminio, com vidro temperado 8mm Comp. de Pregos Unitarios | m2 0,40 626,52 774,00 309,60
07.03 Fornecimento e instalagéo de porta de aluminio tipo veneziana 91341 m2 1,68 830,87 1.026,46 1.724,45
07.04 Fornecimento e instalagdo de bancada de granito tipo cinza prata e=2mm, (2,27 x 0,60) , inclusive gavetas,| Comp. de Pregos Unitarios un. 1,00 553,35 683,61 683,61
conforme projeto
07.05 Fornecimento e instalagdo de peitoril para janela, larg.=15 cm,de granito cinza prata polido e=2mm Comp. de Pregos Unitarios m 4,84 92,58 114,37 553,55
07.06 Fornecimento e instalagao de soleira para porta, larg.=15 cm,de granito cinza prata polido e=2mm Comp. de Pregos Unitarios m 1,60 92,58 114,37 182,99
Subtotal item 07 R$ 6.532,62
08 COBERTURA
08.01 Fornecimento e instalagao de telha de ago zincado trapezoidal, €=0,65mm Comp. de Pregos Unitarios m2 14,13 73,60 90,93 1.284,84
08.02 Fornecimento e instalagéo de rufo de chapa de ago galvanizado e=0,65mm L=300mm Comp. de Pregos Unitarios m 9,03 30,85 38,11 344,13
08.03 Fornecimento e instalagao de rufo de chapa de ago galvanizado e=0,65mm L=485mm Comp. de Pregos Unitarios m 3,59 46,72 57,72 207,21
08.04 Fornecimento e instalagao de rufo de chapa de ago galvanizado e=0,65mm L=95mm Comp. de Pregos Unitarios m 2,90 13,27 16,39 47,53
08.05 Fornecimento e instalagao de rufo de chapa de ago galvanizado e=0,65mm L=412mm Comp. de Pregos Unitarios m 3,03 40,46 49,98 151,44
08.06 Fornecimento e instalagéo de calha com pingadeira, de chapa de ago €=0,65mm; L=705mm Comp. de Pregos Unitarios m 3,03 77,53 95,78 290,21
08.07 Fornecimento e instalagao de forro em réguas de pvc, frisado, inclusive estrutura de fixagao. af_05/2017_p 96111 m2 4,32 32,64 40,32 174,18
Subtotal item 08 R$ 2.499,54
09 INSTALAGOES ELETRICAS
09.01 INSTALAGOES ELETRICAS NA GUARITA
09.01.01 Caixa retangular 4" x 2" alta (2,00 m do piso), metalica, instalada em parede - fornecimento e instalag&o. 92867 un 3,00 18,75 23,16 69,48
09.01.02 | Caixa retangular 4" x 2" baixa (0,30 m do piso), metélica, instalada e m parede - fornecimento e instalag&o. 92869 un 1,00 6,26 7,73 7,73
09.01.03 | Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), metdlica, instalada e m parede - fornecimento e 92868 un 5,00 9,67 11,95 59,75
instalag@o.
09.01.04 | Caixa octogonal 4" x 4", metélica, instalada em laje - fornecimento e instalagéo. 92865 un 3,00 7,08 8,75 26,25
09.01.05 |Fornecimento e instalagéo de luva de PVC rosca 3/4" 91875 un 2,00 4,44 5,49 10,98
09.01.06 | Fornecil ei 50 de terminal a 50 de 4mm? Comp. de Pregos Unitarios | un. 5,00 10,77 13,31 66,55
09.01.07 | Fornecimento e instalag&o de terminal a compress&o de 2,5mm? Comp. de Pregos Unitarios | un. 13,00 10,59 13,08 170,04
09.01.08 | Fornecimento e instalagdo de placa de PVC, 2x4", com furo Comp. de Pregos Unitarios un. 2,00 3,97 4,90 9,80
09.01.09 |Fornecimento e instalagdo de interruptor simples de 1 tecla 91953 un 1,00 22,57 27,88 27,88
09.01.10 |Fornecimento e instalagdo de interruptor simples de 2 teclas 91959 un 1,00 35,86 44,30 44,30
09.01.11 | Fornecimento e tomada hexagonal (NBR 14136) 2P + T 10A - alta 91992 un 1,00 32,69 40,39 40,39
09.01.12 |Fornecimento e tomada hexagonal (NBR 14136) 2P + T 10A - média 91996 un 2,00 26,41 32,63 65,26
09.01.13 | Fornecimento e tomada hexagonal (NBR 14136) 2P + T 20A - média 91997 un 1,00 28,88 35,68 35,68
09.01.14 |Fornecimento e tomada hexagonal dupla (NBR 14136) 2P + T 10A - baixa 92008 un 1,00 38,63 47,72 47,72
09.01.15 | Fornecimento e instalagéo de relé fotoelétrico 127V - 1000W Comp. de Pregos Unitarios un. 1,00 28,99 35,81 35,81
09.01.16 | Fornecimento e instalagao de Cabo de cobre, isolamento anti-chama 450/750V 2,5 mm? 91926 m 92,40 221 2,73 252,25
09.01.17 | Fornecimento e instalagdo de DPS - dispositivo de protegao contra surto - monopolar 175 V - 40 KA - Tipo 2| Comp. de Pregos Unitarios un. 4,00 89,58 110,67 442,68
- 8/20us
09.01.18 |Fornecimento e instalagdo de disjuntor termomagnético monopolar DTM 1P curva C NBR NM 60898 74130/1 un 2,00 11,90 14,70 29,40
(220V/127V) - 10A 5 KA.
09.01.19 |Fornecimento e instalagdo de disjuntor termomagnético bipolar DTM 2P curva C NBR NM 60898 74130/3 un 1,00 54,38 67,18 67,18
(220V/127V) - 10A 5 KA.
09.01.20 |Fornecimento e instalagdo de disjuntor termomagnético tripolar DTM 3P curva C NBR NM 60898 74130/4 un 1,00 77,72 96,02 96,02
(220V/127V) - 20A 5 KA.
09.01.21 | Fornecimento e instalagéo de eletroduto de PVC rigido roscavel 3/4" 91867 m 30,90 6,15 7,60 234,84
09.01.22 | Fornecimento e instalagdo de luminaria de emergéncia 30 LEDS, bivolt, 2W Comp. de Pregos Unitarios un. 1,00 41,53 51,31 51,31
09.01.23 |Fornecimento e instalagdo de Luminaria fluorescente, quadrada, de embutir, compacta dupla PLC-4P| Comp. de Pregos Unitarios cj 1,00 21947 271,13 271,13
2x26W, cf/ duas lampadas fluorescentes compactas de 26w, c/ reator eletronico para fluorescente
compacta dupla 2x26w, 127V, completa.
09.01.24 | Fornecimento e instalagdo de Luminaria fluorescente, quadrada, de sobrepor, compacta dupla PLC-4P| Comp. de Pregos Unitarios cj 2,00 172,99 213,71 427,42
2x26W, cf/ duas lampadas fluorescentes compactas de 26w, c/ reator eletronico para fluorescente
compacta dupla 2x26w, 127V, completa.
09.01.25 |Fornecimento e instalagéo de refletor para lampada de LED, 50W Comp. de Pregos Unitarios un. 1,00 62,11 76,73 76,73
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Servigo Publico Federal
Ministério da Educagéo
Fundagéao Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Orgamento

Obra: FAZENDA ESCOLA-FAMEZ - ETAPA 1 - CONSTRUGAO DE GUARITA E INSTALAGOES ELETRICAS SINAPI (S/ BDI S/ BDIS/ Aliquota CPRB
desoneragao): desoneragdo desoneragao
JANEIRO/2018 (servigos) (equipamentos)
Local: UFMS - Campus Campo Grande - MS Data: MARGO/ 2018 23,54% 13,73% 0,00%
Item Descrigao dos Servigos Codigo Sinapi Un Quantidade Prego Unitario  Prego Unitario + BDI Prego Total
Proposta Proposto
09.01.26 | Fornecimento e instalagdo de quadro de distribuicdo com chapa pintada de embutir, com barramento , disj.| Comp. de Pregos Unitarios un. 1,00 259,96 321,15 321,15
Geral - capacidade 12 disjuntores, tripolar 100A .
09.02 SPDA NA GUARITA
09.02.01 |Fornecimento e instalagéo de clips galvanizado para emenda de cabos de 3/8" Comp. de Pregos Unitarios un. 35,00 1,29 1,59 55,65
09.02.02 | Fornecimento e instalagdo de re-bar redonda de ago galvanizado de 80mm2 Comp. de Pregos Unitarios m 21,00 13,81 17,06 358,26
09.02.03 |Fornecimento e instalagdo de re-bar redonda de ago galvanizado de 50mm2 Comp. de Pregos Unitarios m 9,00 11,87 14,66 131,94
09.02.04 |Fornecimento e instalagéo de Cabo de cobre nu de 35 mm? 72253 m 15,00 22,90 28,29 424,35
09.02.05 | Fornecimento e instalag&o de Cabo de cobre nu de 50 mm? 72254 m 4,00 32,48 40,13 160,52
09.02.06 |Fornecil ei 50 de terminal a P 50 de 50mm? Comp. de Pregos Unitarios | un. 1,00 16,51 20,40 20,40
09.02.07 | Fornecimento e instalago de terminal a compressdo de 35mm? Comp. de Pregos Unitarios | un. 2,00 11,83 14,61 29,22
09.02.08 |Fornecimento e instalagéo de conector bimetalico, 70mm? Comp. de Pregos Unitarios | un. 2,00 17,29 21,36 42,72
09.02.09 | Fornecimento e instalagdo de conector bimetalico split bolt, 50mm? Comp. de Pregos Unitarios | un. 1,00 23,00 28,41 28,41
09.02.10 |Fornecimento e instalagdo de presilha de latdo furo 8mm - 35mm2 Comp. de Pregos Unitarios un. 14,00 1,61 1,99 27,86
09.02.11 | Fornecimento e instalagéo de parafuso rosca soberba 4.2x32mm Comp. de Pregos Unitarios un. 14,00 3,34 4,13 57,82
09.02.12 |Fornecimento e instalagdo de bucha de nylon S6 Comp. de Pregos Unitarios un. 14,00 0,19 0,23 3,22
09.03 INSTALAGOES ELETRICAS NA MANGUEIRA DE OVINOS
09.03.01 | Fornecimento e instalagdo de condulete de aluminio, mdiltiplo tipo X, 3/4", sem tampa. Comp. de Pregos Unitarios un. 14,00 27,53 34,01 476,14
09.03.02 |Fornecimento e instalagéo de luva de PVC rosca 1" 91885 un 3,00 7,29 9,01 27,03
09.03.03 | Fornecimento e instalago de unidut conico 3/4" para condulete Comp. de Pregos Unitarios un. 26,00 10,17 12,56 326,56
09.03.04 | Fornecimento e instalagéo de poste de concreto duplo T, 10m/300daN 83398 un 1,00 974,58 1.204,00 1.204,00
09.03.05 |Fornecil ei 50 de terminal a P 50 de 16mm? Comp. de Pregos Unitarios | un. 5,00 11,18 13,81 69,05
09.03.06 | Fornecimento e instalag&o de terminal a compress&o de 2,5mm? Comp. de Pregos Unitarios | un. 16,00 10,59 13,08 209,28
09.03.07 | Fornecimento e instalagao de Cabo de cobre, isolamento anti-chama 450/750V 2,5 mm? 91926 m 73,00 2,21 2,73 199,29
09.03.08 | Fornecimento e instalagao de Cabo de cobre, isolamento anti-chama 450/750V 4,0 mm? 91928 m 85,90 3,50 4,32 371,09
09.03.09 |Fornecimento e instalagéo de Cabo de cobre, isolamento anti-chama 0,6/1KV 2,5mm? 91927 m 69,50 2,80 3,46 240,47
09.03.10 |Fornecimento e instalag&o de caixa de alvenaria no piso com tampa de ferro fundido inscrigdo "ELETRICA",| Comp. de Pregos Unitérios un. 1,00 234,79 290,06 290,06
dimensdes 40X40X50 cm
09.03.11 |Fornecil ei 40 de tomada t (NBR 14136) 2P + T 10A - média 91997 un 6,00 28,88 35,68 214,08
09.03.12 |Fornecimento e instalagdo de interruptor simples de 2 teclas 91959 un 1,00 35,86 4430 4430
09.03.13 |Fornecimento e instalagdo de tampa cega de aluminio, para condulete, 3/4" Comp. de Pregos Unitarios un. 7,00 5,26 6,50 45,50
09.03.14 | Fornecimento e instalagéo de relé fotoelétrico 220V - 1000W 83399 un 1,00 28,78 35,55 35,55
09.03.15 |Fornecil ei 50 de DPS - dispositivo de protegéo contra surto - monopolar 175 V - 40 KA - Tipo 2| Comp. de Pregos Unitarios | un. 4,00 89,58 110,67 442,68
- 8/20ps
09.03.16 |Fornecimento e instalagdo de disjuntor termomagnético monopolar DTM 1P curva C NBR NM 60898 74130/1 un 2,00 11,90 14,70 29,40
(220V/127V) - 20A 5 KA.
09.03.17 |Fornecimento e instalagdo de disjuntor termomagnético monopolar DTM 2P curva C NBR NM 60898 74130/3 un 2,00 54,38 67,18 134,36
(220V/127V) - 20A 5 KA.
09.03.18 |Fornecimento e instalagdo de disjuntor termomagnético tripolar DTM 3P curva C NBR NM 60898 74130/5 un 1,00 104,05 128,54 128,54
(220V/127V) - 63A 5 KA.
09.03.19 |Fornecimento e instalagao de eletroduto de PEAD, 2" 73798/1 m 12,90 20,30 25,08 323,53
09.03.20 |Fornecimento e instalagéo de eletroduto rigido roscavel 1" 91864 m 10,40 9,99 12,34 128,34
09.03.21 |Fornecimento e instalagdo de eletroduto flexivel, de ago galvanizado, revestido externamente com PVC| Comp. de Pregos Unitarios m 40,30 7,40 9,14 368,34
preto, tipo sealtubo, 3/4"
09.03.22 |Fornecimento e instalagdo de Luminaria fluorescente de sobrepor, hermética, tubular T5/T8, ¢/ duas| Comp. de Pregos Unitarios cj 4,00 183,48 226,67 906,68
lampadas fluorescentes de 28w, c/ reator eletronico para fluorescente compacta dupla 2x28w, 127V,
completa.
09.03.23 | Fornecimento e instalagéo de luminaria tipo refletor,250W, com reator eletromagnético e Iampada vapor de| Comp. de Pregos Unitarios cj 1,00 253,60 313,30 313,30
sodio 250W, completa
09.03.24 | Fornecimento e instalagéo de quadro de distribuigido com chapa pintada de sobrepor, com barramento , disj.| Comp. de Pregos Unitarios un. 1,00 514,89 636,10 636,10
Geral - capacidade 18 disjuntores, incluindo barramento trifésico de 150A .
09.04 RAMAL GUARITA/POSTEAMENTO DE ENERGIA/RAMAL OVINOCULTURA
09.04.01 |Fornecimento e instalagdo de arruela quadrada Comp. de Pregos Unitarios un. 32,00 0,92 1,14 36,48
09.04.02 |Fornecimento e instalagdo de grampo de suspens&o para baixa tensao Comp. de Pregos Unitarios un. 7,00 118,46 146,35 1.024,45
09.04.03 | Fornecimento e instalagéo de parafuso de cabega quadrada - M16 X 125 mm Comp. de Pregos Unitarios un. 17,00 6,01 7,42 126,14
09.04.04 | Fornecimento e instalagdo de olhal para parafuso Comp. de Pregos Unitarios un. 9,00 4,92 6,08 54,72
09.04.05 |Fornecimento e instalagéo de alga pré-formada de distribuigdo para multiplexado 7376712 un 9,00 9,42 11,64 104,76
09.04.06 | Forneci el 50 de manilha ilh Comp. de Pregos Unitarios un. 9,00 13,97 17,26 155,34
09.04.07 |Fornecimento e instalagéo de parafuso de cabega quadrada - M16 X 150 mm Comp. de Pregos Unitarios un. 3,00 6,46 7,98 23,94
09.04.08 | Fornecimento e instalagdo de poste de concreto duplo T, 10m/300daN 83398 un 8,00 974,58 1.204,00 9.632,00
09.04.09 | Fornecimento e instalagéo de poste de concreto duplo T, 10m/600daN Comp. de Pregos Unitarios un. 4,00 1.377,98 1.702,36 6.809,44
09.04.10 |Fornecimento e instalagdo de brago reto para luminaria publica - ferro galvanizado com parafuso -3/4" x 3m | Comp. de Pregos Unitarios un. 11,00 554,47 684,99 7.534,89
09.04.11 | Fornecimento e instalagéo de luminaria publica fechada de aluminio, vapor de sodio 250w - inclusive reator| Comp. de Pregos Unitarios un. 11,00 42433 524,22 5.766,42
e lampada
09.04.12 | Fornecimento e instalagao de Cabo unipolar de cobre PVC 1KV - 2,5 mm? 91927 m 27,50 2,80 3,46 95,15
09.04.13 | Fornecimento e instalagao de Cabo de unipolar de aluminio - XLPE - 1KV - 25 mm? Comp. de Pregos Unitarios | m 13,20 4,85 5,99 79,07
09.04.14 | Fornecimento e instalagdo de conector de perfuragao tipo rabicho Comp. de Pregos Unitarios un. 44,00 14,45 17,85 785,40
09.04.15 |Fornecimento e instalagdo de conector de derivagéo tipo cunha Comp. de Pregos Unitarios un. 12,00 50,36 62,21 746,52
09.04.16 |Fornecimento e instalagéo de caixa de alvenaria no piso com tampa de ferro fundido inscrigdo "ELETRICA", | Comp. de Pregos Unitérios un. 2,00 483,54 597,37 1.194,74
dimensdes 60X60X60 cm
09.04.17 |Fornecimento e instalagéo de caixa de alvenaria no piso com tampa de ferro fundido inscrigao "ELETRICA", | Comp. de Pregos Unitérios un. 1,00 866,44 1.070,40 1.070,40
dimensdes 80X80X80 cm
09.04.18 | Fornecimento e instalagdo de Cabo de aluminio multiplexado com isolagdo XLPE - 0,6/1KV - 3x1x35 + Comp. de Pregos Unitarios m 500,00 14,36 17,74 8.870,00
35mm?
09.04.19 | Fornecimento e instalagdo de Cabo de cobre 16 mm2, com isolagdo HEPR 0,6/1KV Comp. de Pregos Unitarios m 292,00 7,95 9,82 2.867,44
09.04.20 |Fornecimento e instalagado de Cabo de cobre 50 mm2, com isolagdo HEPR 0,6/1KV Comp. de Pregos Unitarios m 36,00 25,16 31,08 1.118,88
09.04.21 |Fornecimento e instalagéo de eletroduto de PEAD, 2" 73798/1 m 63,00 20,30 25,08 1.580,04
09.04.22 | Fornecimento e instalagdo de eletroduto de ago galvanizado, 2" e conexdes Comp. de Pregos Unitarios m 21,00 26,00 32,12 674,52
09.04.23 |Fornecimento e instalagdo de eletroduto rigido roscavel 2" 93009 m 2,00 15,45 19,09 38,18
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Servigo Publico Federal

Ministério da Educagéo

Fundagéao Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
Orgamento

Obra: FAZENDA ESCOLA-FAMEZ - ETAPA 1 - CONSTRUGAO DE GUARITA E INSTALAGOES ELETRICAS SINAPI (S/ BDI S/ BDIS/ Aliquota CPRB
desoneragao): desoneragdo desoneragao
JANEIRO/2018 (servigos) (equipamentos)
Local: UFMS - Campus Campo Grande - MS Data: MARGO/ 2018 23,54% 13,73% 0,00%
Item Descrigao dos Servigos Codigo Sinapi Un Quantidade Prego Unitario  Prego Unitario + BDI Prego Total
Proposta Proposto
09.04.24 |Fornecimento e instalagédo de quadro de comando 80 x 60 x 25, com placa de acrilico e barramento de| Comp. de Pregos Unitarios un. 1,00 694,66 858,18 858,18
cobre 100A
09.04.25 |Fornecimento e instalagdo de caixa para medidor polifasico de energia padréo da concessionaria Comp. de Pregos Unitarios un. 1,00 212,56 262,60 262,60
09.04.26 |Fornecimento e instalagdo de disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada (690V) - 40A 42 KA. Comp. de Pregos Unitarios un. 1,00 51,22 63,28 63,28
09.04.27 | Fornecimento e instalagdo de disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada (690V) - 63A 42 KA. Comp. de Pregos Unitarios un. 1,00 331,95 410,09 410,09
09.04.28 |Fornecimento e instalagéo de disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada (690V) - 80A 42 KA. Comp. de Pregos Unitarios un. 1,00 88,25 109,02 109,02
09.04.29 |Fornecil ei 50 de DPS - dispositivo de protegéo contra surto - monopolar 175 V - 40 KA - Tipo 2| Comp. de Pregos Unitarios | un. 4,00 89,58 110,67 442,68
- 8/20ps
09.04.30 |Fornecimento e instalagéo de caixa de inspegéo de aterramento, quadrada de concreto com tampa de Comp. de Pregos Unitarios un. 3,00 215,49 266,22 798,66
ferro, 30x30x30cm (dimensdes internas)
09.04.31 | Fornecimento e instalagdo de haste de aterramento de ago/cobre - 5/8" x 2400mm e grampo Comp. de Pregos Unitarios un. 3,00 25,77 31,84 95,52
09.04.32 | Fornecimento e instalagdo de Cabo de aluminio multiplexado com isolagdo XLPE - 0,6/1KV - 3x1x70 + Comp. de Pregos Unitarios m 10,00 25,82 31,90 319,00
70mm?
09.04.33 | Fornecimento e instalagao de Cabo de cobre nu de 50 mm? 72254 m 10,00 32,48 40,13 401,30
09.05 RAMAL GUARITA/POSTEAMENTO DE ILUMINAGAO/RAMAL OVINOCULTURA - DIAGRAMA UNIFILAR
09.05.01 |Fornecil ei g0 de arruela qf Comp. de Pregos Unitarios | un. 30,00 0,92 1,14 34,20
09.05.02 |Fornecimento e instalagdo de grampo de suspensdo para baixa tensdo Comp. de Pregos Unitarios un. 3,00 118,46 146,35 439,05
09.05.08 | Fornecimento e instalagdo de olhal para parafuso Comp. de Pregos Unitarios un. 13,00 4,92 6,08 79,04
09.05.04 | Fornecimento e instalagéo de alga pré-formada de distribuigdo para multiplexado 7376712 un 13,00 9,42 11,64 151,32
09.05.05 |Forneci el 50 de manilha ilh Comp. de Pregos Unitarios un. 13,00 13,97 17,26 224,38
09.05.06 |Fornecimento e instalagéo de parafuso de cabega quadrada - M16 X 150 mm Comp. de Pregos Unitarios un. 16,00 6,46 7,98 127,68
09.05.07 | Fornecimento e instalagdo de poste de concreto duplo T, 8m/600daN Comp. de Pregos Unitarios un. 2,00 1.070,71 1.322,76 2.645,52
09.05.08 | Fornecimento e instalagéo de poste de concreto duplo T, 10m/300daN 83398 un 4,00 974,58 1.204,00 4.816,00
09.05.09 | Fornecimento e instalagdo de poste de concreto duplo T, 10m/600daN Comp. de Pregos Unitarios un. 2,00 1.286,78 1.589,69 3.179,38
09.05.10 |Fornecimento e instalagdo de conector de derivagéo tipo cunha Comp. de Pregos Unitarios un. 40,00 50,36 62,21 2.488,40
09.05.11 |Fornecimento e instalagéo de caixa de alvenaria no piso com tampa de ferro fundido inscrigdo "ELETRICA", | Comp. de Pregos Unitérios un. 2,00 866,44 1.070,40 2.140,80
dimensdes 80X80X80 cm
09.05.12 | Fornecimento e instalagdo de Cabo de aluminio multiplexado com isolagdo XLPE - 0,6/1KV - 3x1x35 + Comp. de Pregos Unitarios m 140,00 14,36 17,74 2.483,60
35mm’
09.05.13 |Fornecimento e instalagdo de Cabo de aluminio multiplexado com isolagdo XLPE - 0,6/1KV - 3x1x70 + Comp. de Pregos Unitarios m 80,00 25,82 31,90 2.552,00
70mm?
09.05.14 | Fornecimento e instalagéo de Cabo de aluminio multiplexado com isolagdo XLPE - 0,6/1KV - 3x1x120 + Comp. de Pregos Unitarios m 181,00 37,38 46,18 8.358,58
70mm?
09.05.15 |Fornecimento e instalagado de Cabo de cobre 35 mm2, com isolagdo HEPR 0,6/1KV Comp. de Pregos Unitarios m 31,00 18,56 22,93 710,83
09.05.16 | Fornecimento e instalagdo de Cabo de cobre 50 mm2, com isolagdo HEPR 0,6/1KV Comp. de Pregos Unitarios m 31,00 25,16 31,08 963,48
09.05.17 |Fornecimento e instalagao de Cabo de cobre 95 mm2, com isolagdo HEPR 0,6/1KV Comp. de Pregos Unitarios m 63,00 41,45 51,21 3.226,23
09.05.18 | Fornecimento e instalagéo de terminal a compressdo de 95mm? Comp. de Pregos Unitarios | un. 26,00 14,87 18,37 477,62
09.05.19  |Fornecil ei 50 de terminal a 50 de 50mm? Comp. de Pregos Unitarios | un. 22,00 16,51 20,40 448,80
09.05.20 | Fornecimento e instalagéo de terminal a compressdo de 35mm? Comp. de Pregos Unitarios | un. 4,00 11,83 14,61 58,44
09.05.21 |Fornecimento e instalagdo de conector de perfuragdo Comp. de Pregos Unitarios un. 16,00 14,45 17,85 285,60
09.05.22 |Fornecimento e instalagdo de eletroduto de PEAD, 2" 73798/1 m 24,00 20,30 25,08 601,92
09.05.23 | Fornecimento e instalagdo de eletroduto de ago galvanizado, 3" e conexdes Comp. de Pregos Unitarios 24,00 4411 54,49 1.307,76
09.05.24 |Fornecimento e instalagdo de eletroduto rigido roscavel 3" 93011 m 4,00 26,11 32,26 129,04
09.05.25 |Fornecimento e instalagdo de quadro de comando 80 x 60 x 25, com placa de acrilico e barramento de| Comp. de Pregos Unitarios un. 2,00 598,85 739,82 1.479,64
cobre 100A,
09.05.26 |Fornecimento e instalagéo de caixa para medidor polifasico de energia padréo da concessionaria Comp. de Pregos Unitarios un. 2,00 212,56 262,60 525,20
09.05.27 | Fornecimento e instalagdo de disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada (690V) - 80A 42 KA. Comp. de Pregos Unitarios un. 2,00 88,25 109,02 218,04
09.05.28 |Fornecimento e instalagéo de disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada (690V) - 100A 42 KA. Comp. de Pregos Unitarios un. 3,00 82,46 101,87 305,61
09.05.29 |Fornecil ei 50 de DPS - dispositivo de protegéo contra surto - monopolar 175 V - 40 KA - Tipo 2| Comp. de Pregos Unitarios | un. 8,00 89,58 110,67 885,36
- 8/20ps
09.05.30 |Fornecimento e instalagdo de caixa de inspegao de aterramento, quadrada de concreto com tampa de Comp. de Pregos Unitarios un. 6,00 215,49 266,22 1.597,32
ferro, 30x30x30cm (dimensdes internas)
09.05.31 | Fornecimento e instalagdo de haste de aterramento de ago/cobre - 5/8" x 2400mm e grampo Comp. de Pregos Unitarios un. 6,00 25,77 31,84 191,04
09.05.32 |Fornecimento e instalagdo de sapatilha Comp. de Pregos Unitarios un. 6,00 4,32 5,34 32,04
09.05.33 |Fornecimento e instalagéo de Cabo de cobre nu de 50 mm? 72254 m 20,00 32,48 40,13 802,60
09.05.34 |Fornecimento e instalagé@o de placa de concreto, para ancoragem de estai, com dimensdes: Comp. de Pregos Unitarios un. 3,00 35,20 43,49 130,47
200x100x600mm
09.05.35 |Fornecimento e instalagdo de sistema de ancoragem de estai, composto de: chapa de estai, haste de Comp. de Pregos Unitarios un. 3,00 87,45 108,04 324,12
ancora 16x2400mm:; placa de concreto para estai 200x100s6000mm, cordoalha de fio de ago zincado
9,5mm, alga pré-formada para estai - 9,5mm; parafuso
Subtotal item 09 R$ 110.062,13
10 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS E DE PREVENGAO CONTRA INCENDIO E PANICO
10.01 AGUA FRIA
10.01.01 |Fornecimento e instalagéo de torneira de limpeza 86913 un 1,00 13,88 17,15 17,15
10.01.02 | Tubo de pvc rigido d = 25 mm, sold. marron, inclusive conexdes, corte e fixagéo, rasgo e chumbamento de 91785 m 56,70 29,78 36,79 2.085,99
alvenaria
10.01.03 |Fornecimento e instalagao de registro de gaveta 3/4" 89353 un 2,00 30,76 38,00 76,00
10.01.04 | Registro de gaveta cromado, d = 1" 94792 un 1,00 97,28 120,18 120,18
10.01.05 |Escavagao manual de valas 93358 m3 30,00 56,84 70,22 2.106,60
10.01.06 | Reaterro manual apiloado de valas 96995 m3 28,53 34,46 42,57 1.214,52
10.02 ESGOTO
10.02.01 |Fornecimento e instalagéo de caixa de inspegéo 40 x 40 cm (dimensdes internas) Comp. de Pregos Unitarios un. 1,00 130,20 160,85 160,85
10.02.02 |Fornecimento e instalagéo de caixa sifonada 100x150x50 Comp. de Pregos Unitarios un. 1,00 25,08 30,98 30,98
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Servigo Publico Federal
Ministério da Educagéo
Fundagéao Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
Orgamento

Obra: FAZENDA ESCOLA-FAMEZ - ETAPA 1 - CONSTRUGAO DE GUARITA E INSTALAGOES ELETRICAS SINAPI (S/ BDI S/ BDIS/ Aliquota CPRB
desoneragao): desoneragdo desoneragao
JANEIRO/2018 (servigos) (equipamentos)
Local: UFMS - Campus Campo Grande - MS Data: MARCO/ 2018 23,54% 13,73% 0,00%
Item Descrigao dos Servigos Codigo Sinapi Un Quantidade Prego Unitario  Prego Unitario + BDI Prego Total
Proposta Proposto
10.02.03 | Tubo de pvc rigido, soldavel branco d=40mm, inclusive conexdes, corte e fixagdo, rasgo e chumbamento 91792 m 1,36 38,10 47,07 64,02
de alvenaria
10.02.04 | Tubo de pvc rigido, soldavel branco d=50mm, inclusive conexdes, corte e fixagdo, rasgo e chumbamento 91793 m 1,42 56,67 70,01 99,41
de alvenaria
10.02.05 | Tubo de pvc rigido, soldavel branco d=100mm, inclusive conexdes, corte e fixagdo 91795 m 244 43,26 53,44 130,39
10.02.06 |Lastro de pedra de mao, para o sumidouro Comp. de Pregos Unitarios | m3 0,47 160,73 198,57 93,33
10.02.07 |Camada lateral de 30 cm de lastro de brita 4, para o sumidouro Comp. de Pregos Unitarios m3 1,00 163,21 201,63 201,23
10.02.08 |Fornecimento e instalagao de sumidouro, H=3,5m, assentado com tijolos de 8 furos (alv. 1 vez), recoberto Comp. de Pregos Unitarios un. 1,00 2.796,99 3.455,40 3.455,40
com manta de bidim; sustentado por pilaretes de concreto, com chaminé de 60 cm de didmetro e 60 cm
de altura,
10.02.09 |Fornecimento e instalagao de fossa séptica em alvenaria de tijolo ceramico macigo, dimensdes externas de 95463 un 1,00 1.362,23 1.682,90 1.682,90
1,90x1,10x1,40 m, volume de 1.500 litros, revestido internamente com massa Unica e impermeabilizante e
com tampa de concreto armado com espessura de 8 cm
10.02.10 |Escavagao manual de valas 93358 m3 3,60 56,84 70,22 252,79
10.02.11 |Reaterro manual apiloado de valas 96995 m3 1,23 34,46 42,57 52,36
10.03 LOUGCAS, METAIS E APARELHOS
10.03.01 |Fornecil e instalagao de pap ceramica branca de embutir Comp. de Pregos Unitarios un. 1,00 38,49 47,55 47,55
10.03.02 | Fornecil el 40 de de sobrepor para sabonete liquido 95547 un 1,00 46,32 57,22 57,22
10.03.03 |Fornecimento e instalagéo de torneira para lavatério, com acionamento com temporizador Comp. de Pregos Unitarios un. 1,00 112,25 138,67 138,67
10.03.04 |Fornecimento e instalagéo de porta toalha de papel Comp. de Pregos Unitarios un. 1,00 44,75 55,28 55,28
10.03.05 |Fornecimento e instalagao de espelho de (40 x 60)cm, de sobrepor 74125/1 m2 0,24 325,30 401,88 96,45
10.03.06 | Fornecimento e instalagéo de cabide ceramico branco duplo de embutir Comp. de Pregos Unitarios un. 1,00 25,56 31,58 31,58
10.03.07 |Fornecimento e instalagéo de bacia sanitaria com caixa acoplada com mecanismo de 2 tempos de Comp. de Pregos Unitarios un. 1,00 510,78 631,02 631,02
acionamento de descarga
10.03.08 |Fornecimento e instalag@o de bebedouro Comp. de Pregos Unitarios un. 1,00 663,59 819,80 819,80
Subtotal item 10 R$ 13.721,67
1" PISOS
11.01 Lastro de concreto (contrapiso), fck=15 Mpa, espessura 5cm, preparo mecanico, incluindo langamento e 95241 m2 7,82 18,38 22,711 177,59
adensamento.
11.02 Regularizagéo c/ arg. cimento+areia 1:4, esp. 2,0 cm, 87620 m2 782 22,09 27,29 213,41
11.03 Fornecimento e instalagdo de piso ceramico extra de alta resisténcia,PEI-4, 30x30 cm, de acordo com 87247 m2 7,82 35,37 43,70 341,73
especificagdes de projeto.
Subtotal item 11 R$ 732,73
12 REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES
12.01 Chapisco em parede interna ¢/ arg. cimento+areia 1:3 87879 m2 30,34 2,63 3,25 98,61
12.02 Reboco paulista em parede interna c/arg. cim+cal+areia 1:2:8, esp. 20 mm 87529 m2 30,34 24,46 30,22 916,87
12.03 Chapisco em parede externa c/ arg. cimento+areia 1:3 87879 m2 84,12 2,63 3,25 273,39
12.04 Reboco paulista em parede externa c/arg. cim+cal+areia 1:2:8, esp. 20 mm 87529 m2 84,12 24,46 30,22 2.542,11
12.05 Chapisco em tetos ¢/ arg. cimento+areia 1:4, com adesivo 87882 m2 781 3,45 4,26 33,27
12.06 Reboco paulista revest. Tetos ¢/ arg. cim+cal+areia 1:2:8, esp. 20 mm 87529 m2 7,81 24,46 30,22 236,02
Subtotal item 12 R$ 4.100,27
13 PINTURA
13.01 Aplicaggo de fundo selador em tetos 88482 m2 7,81 3,14 3,88 30,30
13.02 Aplicagédo de fundo selador em paredes, uma deméao. 88483 m2 46,60 2,94 3,63 169,16
13.03 Emassamento ¢/ massa corrida no teto , 2 demaos 88496 m2 7,81 19,34 23,89 186,58
13.04 Emassamento ¢/ massa corrida nos paredes internas, 2 deméaos 88497 m2 5,88 11,02 13,61 80,03
13.05 Emassamento ¢/ massa acrilica nos paredes internas, 2 demaos 96131 m2 9,35 18,59 22,97 214,77
13.06 Pintura esmalte fosco, duas demaos, sobre a estrutura metalica, incluso uma demao de fundo anticorrosivo 7414511 m2 10,00 14,62 18,06 180,60
13.07 Pintura esmalte sintético, 3 demaos, em paredes internas Comp. de Pregos Unitarios m2 9,35 16,91 20,89 195,32
13.08 Pintura latex PVA, 3 demé&os, em paredes internas Comp. de Pregos Unitarios | m2 10,06 11,78 14,55 146,37
13.09 Pintura latex acrilica 2 demaos, em paredes externas 95623 m2 36,54 7,68 9,49 346,76
13.10 Pintura latex PVA, 2 demé&os, em tetos 88486 m2 7,81 8,76 10,82 84,50
13.11 Revestimento texturizado sobre massa fina desempenada, acabamento ranhurado 88416 m2 47,58 13,37 16,52 786,02
Subtotal item 13 R$ 2.420,41
14 SERVICOS COMPLEMENTARES
14.01 Calgada ext. em concreto desempenado, 1,0 x 1,0 m, esp. 7 cm 94995 m2 14,35 55,89 69,05 990,87
14.02 Viga de concreto armado em todo perimetro da calgada, 10 x 20 cm Comp. de Pregos Unitarios m 14,35 81,08 100,17 1.437,44
14.03 Plantio de grama em placas 74236/1 m2 16,92 11,14 13,76 232,82
14.04 Limpeza geral da obra 9537 m2 26,92 2,25 2,78 74,84
Subtotal item 14 R$ 2.735,97
15 SERVIGOS TECNICOS
15.01 Elaboragao de "AS BUILT" Comp. de Pregos Unitarios m2 10,00 1,34 1,66 16,60
15.02 Elaboragéo de Programa de Potegéo de Riscos Ambientais - PPRA Comp. de Pregos Unitarios un. 1,00 1.800,00 2.223,72 222372
15.03 Elaboragéo de Programa de Controle Médico de Satde Ocupacional - PCMSO Comp. de Pregos Unitarios un. 1,00 1.800,00 2.223,72 2.223,72
15.04 Elaborag&o de Programa de Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho - PCMAT Comp. de Pregos Unitarios un. 1,00 2.500,00 3.088,50 3.088,50
Subtotal item 15 R$ 7.552,54
TOTAL GERAL ACUMULADO DO ORGAMENTO R$ 195.818,09

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitaria

Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br

CEP 79070-900 | Campo Grande | MS
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Servigo Publico Federal
Ministério da Educagéo

Fundagéao Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Orgamento

Obra: FAZENDA ESCOLA-FAMEZ - ETAPA 1 - CONSTRUGAO DE GUARITA E INSTALAGOES ELETRICAS SINAPI (S/ Aliquota CPRB
desoneragao):
JANEIRO/2018
Local: UFMS - Campus Campo Grande - MS Data: MARCO/ 2018 0,00%
Item Descrigao dos Servigos Codigo Sinapi Un Quantidade Prego Total
Proposta Proposto
OBS.: 1 - Plpregos desta planilha foram orgados materiais de 1a. linha.

2 - Devera constar nesta planilha a marca e referéncia dos materiais da obra.

3 - A contratada devera apresentar a Composi¢éo de Pregos Unitarios de todos os servigos existentes na planilha, bem como o detalhamento do BDI.

4 - Esta planilha é apenas um referencial. A responsabilidade pelas quantidades e/ou servigos necessarios a perfeita execugdo dos servigos constantes dos projetos e/ou especificagdes € da empresa licitante.

5 - BDI utilizado para servigos = 23,54%.; BDI utilizado para equipamentos=13,73%. (S/ desonerag&o).

6 - Tabela SINAPI utilizada:JANEIRO/2018 (S/ desoneragao).

7 - De acordo com o Decreto n° 7983 de 08/04/2013 no Art. 3°, "O custo global de referéncia de obras e servigos de engenharia, exceto os servigos e obras de infraestrutura de transporte, sera obtido a partir das composigoes dos
custos unitarios previstas no projeto que integra o edital de licitagdo, menores ou iguais & mediana de seus correspondentes nos custos unitarios de referéncia do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construgao

Civil - Sinapi, excetuados os itens caracterizados como montagem industrial ou que ndo possam ser considerados como de construgéo civil".

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitaria
Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br
CEP 79070-900 | Campo Grande | MS
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Servigo Publico Federal
Ministério da Educagdo

Fundagdo Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Orgamento
Fundagao Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

FAZENDA ESCOLA-FAMEZ - ETAPA 1 - CONSTRUGAO DE GUARITA E INSTALAGOES ELETRICAS

UFMS - Campus Campo Grande - MS

Item Descrigéo dos Servigos Un Quantidade Prego Total 95% do prego CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
total com BDI ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4
Proposta Proposto % RS % RS % RS % RS

01 GERENCIAMENTO DE OBRA

01.01 Engenheiro Civil com encargos complementares h 40,00 4.032,00 3.830,40 25,00% 957,60 25,00% 957,60 25,00% 957,60 25,00% 957,60

01.02 Engenheiro eletricista com encargos complementares h 55,00 6.494,40 6.169,68 25,00% 1.542,42 25,00% 1.542,42 25,00% 1.542,42 25,00% 1.542,42

01.03 Mestre de obras com encargos complementares h 140,00 5.742,80 5.455,66 25,00% 1.363,92 25,00% 1.363,92 25,00% 1.363,92 25,00% 1.363,92
Subtotal itemot 16.269,20 15.455,74

02 CANTEIRO DE OBRAS

02.01 MOBILIZACAO

02.01.01 Mobilizagdo de materiais e equipamentos para instalagdo de un. 1,00 276,53 262,70 100,00% 262,70 0,00% - 0,00% - 0,00% -
canteiro de obras

02.01.02 Placa da obra m2 4,08 1.604,99 1.524,74 100,00% 1.524,74 0,00% - 0,00% - 0,00% -

02.01.03 Ligagéo proviséria de luz e forga un 1,00 1.740,06 1.653,06 100,00% 1.653,06 0,00% - 0,00% - 0,00% -

02.01.04 Ligacéao proviséria de agua e esgoto un. 1,00 1.892,16 1.797,55 100,00% 1.797,55 0,00% - 0,00% - 0,00% -

02.02 LOCACOES MENSAIS DE CANTEIRO DE OBRA

02.02.01 Locagdo de container p/escritorio 2,3x6,0m, alt. 2,5m, 1 més 4,00 2.495,52 2.370,74 25,00% 592,69 25,00% 592,69 25,00% 592,69 25,00% 592,69
sanitario, p/ escrit~ério, completo, s/divisérias internas

02.03 DESMOBILIZACOES E ENTULHO

02.03.01 Desmobilizagdo de materiais e equipamentos para instalagdo un. 1,00 276,53 262,70 0,00% - 0,00% - 0,00% - 100,00% 262,70
de canteiro de obras

02.04 ENTULHOS

02.04.01 Carga manual de entulho em cagamba estacionaria (durante m3 3,20 75,71 71,92 25,00% 17,98 25,00% 17,98 25,00% 17,98 25,00% 17,98
toda a execugédo da obra)

02.04.02 Retirada de entulho com cagamba estacionaria (durante toda un 4,00 1.087,16 1.032,80 25,00% 258,20 25,00% 258,20 25,00% 258,20 25,00% 258,20
a execugao da obra)
Subtotal itemo02 9.448,66 8.976,21

03 SERVICOS PRELIMINARES

03.01 SERVICOS DE OBRA CIVIL

03.01.01 Locagéo da obra m2 10,00 46,80 44,46 100,00% 44,46 0,00% - 0,00% - 0,00% -

03.01.02 Retirada de grama em placas m2 51,84 230,17 218,66 100,00% 218,66 0,00% - 0,00% - 0,00% -
Subtotal item03 276,97 263,12

04 FUNDACOES

04.01 RADIER/BALDRAME

04.01.01 escavacao mecanica de material 1a. categoria, proveniente m3 17,50 32,20 30,59 100,00% 30,59 0,00% - 0,00% - 0,00% -
de corte de subleito (c/trator esteiras 160hp)

04.01.02 execugdo e compactacdo de base e ou sub base com solo m3 4,00 483,80 459,61 100,00% 459,61 0,00% - 0,00% - 0,00% -
cimento - exclusive escavagdo, carga e transporte e solo.
af_09/2017

04.01.03 Lastro de brita m3 0,50 111,35 105,78 100,00% 105,78 0,00% - 0,00% - 0,00% -

04.01.04 fornecimento/instalacao lona plastica preta, para m2 10,00 62,90 59,76 100,00% 59,76 0,00% - 0,00% - 0,00% -
impermeabilizacao, espessura 150 micras.

04.01.05 fabricagdo, montagem e desmontagem de férma com chapa m2 2,58 179,65 170,67 100,00% 170,67 0,00% - 0,00% - 0,00% -
de madeira compensada resinada, e=17 mm, 4 utilizagdes.
af_06/2017

04.01.06 Armacao, corte e dobra, em fundacdes de concreto armado, kg 102,91 828,43 787,01 100,00% 787,01 0,00% - 0,00% - 0,00% -
utilizando ago ca-50 de 10.0 mm. af_12/2015

04.01.07 Armacao, corte e dobra, em fundacdes de concreto armado, kg 39,45 388,98 369,53 100,00% 369,53 0,00% - 0,00% - 0,00% -
utilizando ago ca-50 de 8.0 mm . af_12/2015

04.01.08 Conjunto de conectores de pungdo composto por barra de cj 40,00 2.166,40 2.058,08 100,00% 2.058,08 0,00% - 0,00% - 0,00% -
1/4" x 1", dim. 38,5x2,5cm com 04 conectores de @=8mm
(ago CA-50) e I=15,6cm

04.01.09 Concreto estrutural , fck 30MPa, preparo mecanico m3 2,00 736,38 699,56 100,00% 699,56 0,00% - 0,00% - 0,00% -

04.01.10 Langamento e adensamento de concreto em fundagao m3 2,00 233,36 221,69 100,00% 221,69 0,00% - 0,00% - 0,00% -

04.01.11  Reaterro manual apiloado m3 11,00 468,27 444,86 100,00% 444,86 0,00% - 0,00% - 0,00% -
Subtotal item04 5.691,72 5.407,14

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade

Cidade Universitaria

Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br

CEP 79070-900 | Campo Grande | MS




Servigo Publico Federal
Ministério da Educagdo
Fundagdo Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
Orgamento
Fundagao Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
FAZENDA ESCOLA-FAMEZ - ETAPA 1 - CONSTRUGAO DE GUARITA E INSTALAGOES ELETRICAS
UFMS - Campus Campo Grande - MS

Item Descrigéo dos Servigos Un Quantidade Prego Total 95% do prego CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
total com BDI ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4
Proposta Proposto % RS % RS % RS % RS

05 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO

05.01 VIGAS - COBERTURA E CALHA

05.01.01 Fabricagdo, montagem e desmontagem de forma com chapa m2 17,33 861,30 818,24 0,00% - 100,00% 818,24 0,00% - 0,00% -
resinada, 4 utilizagbes

05.01.02 Escoramento em madeira para vigas, com escora de m? 1,61 54,53 51,80 0,00% - 100,00% 51,80 0,00% - 0,00% -
eucalipto, diam. 10 cm, fabricagdo, montagem e
desmontagem

05.01.03 Armacao, corte e dobra, em estruturas de concreto armado, kg 29,12 329,06 312,61 0,00% - 100,00% 312,61 0,00% - 0,00% -
utilizando ago ca-60 de 5.0 mm - montagem. af_12/2015

05.01.04 Armacao, corte e dobra, em estruturas de concreto armado, kg 9,45 94,41 89,69 0,00% - 100,00% 89,69 0,00% - 0,00% -
utilizando ago ca-50 de 6.3 mm - montagem. af_12/2015

05.01.05 Armacao, corte e dobra, em estruturas de concreto armado, kg 37,38 368,57 350,14 0,00% - 100,00% 350,14 0,00% - 0,00% -
utilizando ago ca-50 de 8.0 mm . af_12/2015

05.01.06 Concreto estrutural , fck 30MPa, preparo mecanico m3 1,21 445,51 423,23 - 100,00% 423,23 0,00% - 0,00% -

05.01.07 Langamento e adensamento de concreto em estruturas m3 1,21 218,82 207,88 0,00% - 100,00% 207,88 0,00% - 0,00% -

05.01.08 Impermeabilizacdo da calha de concreto utilizando manta m2 9,46 933,32 886,65 0,00% - 100,00% 886,65 0,00% - 0,00% -

asfaltica e=4mm, estruturada com véu de poliéster

05.01.09 Protecdo mecanica sobre superficie impermeabilizada, com m2 9,46 373,20 354,54 0,00% - 100,00% 354,54 0,00% - 0,00% -
argamassa 1:4 (cim: areia) e=3 cm
05.02 PILARES

05.02.01 Fabricagdo, montagem e desmontagem de forma com chapa m2 12,54 843,19 801,03 0,00% - 100,00% 801,03 0,00% - 0,00% -
resinada, 4 utilizagbes

05.02.02 Armacao, corte e dobra, em estruturas de concreto armado, kg 12,34 139,44 132,47 0,00% - 100,00% 132,47 0,00% - 0,00% -
utilizando ago ca-60 de 5.0 mm - montagem. af_12/2015

05.02.03 Armacao, corte e dobra, em estruturas de concreto armado, kg 13,18 106,10 100,80 0,00% - 100,00% 100,80 0,00% - 0,00% -
utilizando ago ca-50 de 10.0 mm. af_12/2015

05.02.04 Armacao, corte e dobra, em estruturas de concreto armado, kg 70,95 513,68 488,00 0,00% - 100,00% 488,00 0,00% - 0,00% -
utilizando ago ca-50 de 12.5 mm. af_12/2015

05.02.05 Concreto estrutural , fck 30MPa, preparo mecanico m3 0,58 213,55 202,87 0,00% - 100,00% 202,87 0,00% - 0,00% -

05.02.06 Langamento e adensamento de concreto em estruturas m3 0,58 104,89 99,65 0,00% - 100,00% 99,65 0,00% - 0,00% -

05.03 LAJE PRE-MOLDADA - TRELICADA

05.03.01 Fornecimento e instalagdo de laje pre-moldada , sobrecarga m? 8,21 713,53 677,85 0,00% - 100,00% 677,85 0,00% - 0,00% -

180kg/m2, vaos ate 3,50m/e=8cm, c/lajotas e cap.c/conc
fck=30mpa, 4cm, inter-eixo 38cm, c/escoramento (reapr.3x) e
ferragem negativa

05.04 ESTRUTURA METALICA DA COBERTURA

05.04.01 Fornecimento e montagem de estrutura metdlica de kg 181,33 1.459,71 1.386,72 0,00% - 100,00% 1.386,72 0,00% - 0,00% -
cobertura, composta de pilaretes, tercas, agulhamento e
travamento, conforme projeto.

Subtotal item05 7.772,81 7.384,17
06 ALVENARIA E ELEMENTOS CONSTRUTIVOS
06.01 Fornecimento e instalagéo de alvenaria de blocos vazados de m2 73,65 5.519,33 5.243,36 0,00% - 0,00% - 100,00% 5.243,36 0,00% -

ceramica de 9x19x19cm (espessura 9cm), para edificagao
habitacional multifamiliar (prédio). af_11/2014

06.02 Fornecimento e instalagdo de vedagdo externa com placa m2 2,35 179,96 170,96 0,00% - 0,00% - 100,00% 170,96 0,00% -
cimenticia (sem amianto) e=6mm

06.03 Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vdo. m 1,60 31,49 29,92 0,00% - 0,00% - 100,00% 29,92 0,00% -
af_03/2016

06.04 Contraverga pré-moldada para vaos de até 1,5 m de m 2,40 59,83 56,84 0,00% - 0,00% - 100,00% 56,84 0,00% -
comprimento. af_03/2016

06.05 Contraverga pré-moldada para vaos de mais de 1,5 m de m 2,44 71,37 67,80 0,00% - 0,00% - 100,00% 67,80 0,00% -
comprimento. af_03/2016

06.06 Verga pré-moldada para janelas com até 1,5 m de vdo. m 2,40 60,67 57,64 0,00% - 0,00% - 100,00% 57,64 0,00% -
af_03/2016

06.07 Verga pré-moldada para janelas com mais de 1,5 m de vdo. m 2,44 78,20 74,29 0,00% - 0,00% - 100,00% 74,29 0,00% -
af_03/2016

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitdria
Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br
CEP 79070-900 | Campo Grande | MS



Servigo Publico Federal
Ministério da Educagdo
Fundagdo Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
Orgamento

Fundagao Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
FAZENDA ESCOLA-FAMEZ - ETAPA 1 - CONSTRUGAO DE GUARITA E INSTALACOES ELETRICAS
UFMS - Campus Campo Grande - MS
Item Descrigédo dos Servigos Un Quantidade Prego Total 95% do prego CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
total com BDI ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4
Proposta Proposto % RS % RS % RS % RS

Subtotalitem06 6.000,85 5.700,81

07 FECHAMENTO

07.01 Fornecimento e instalagdo de janela de correr, de aluminio, m2 4,13 3.078,42 2.924,50 0,00% - 0,00% - 0,00% - 100,00% 2.924,50
com vidro temperado 8mm

07.02 Fornecimento e instalacdo de janela tipo maximar, de m2 0,40 309,60 294,12 - 0,00% - 0,00% - 100,00% 294,12
aluminio, com vidro temperado 8mm

07.03 Fornecimento e instalagdo de porta de aluminio tipo m2 1,68 1.724,45 1.638,23 0,00% - 0,00% - 0,00% - 100,00% 1.638,23
veneziana

07.04 Fornecimento e instalagédo de bancada de granito tipo cinza un. 1,00 683,61 649,43 0,00% - 0,00% - 0,00% - 100,00% 649,43
prata e=2mm, (2,27 x 0,60) , inclusive gavetas, conforme
projeto

07.05 Fornecimento e instalagdo de peitoril para janela, larg.=15 m 4,84 553,55 525,87 0,00% - 0,00% - 0,00% - 100,00% 525,87
cm,de granito cinza prata polido e=2mm

07.06 Fornecimento e instalagdo de soleira para porta, larg.=15 m 1,60 182,99 173,84 0,00% - 0,00% - 0,00% - 100,00% 173,84
cm,de granito cinza prata polido e=2mm
Subtotal item07 L 6.532,62 6.205,99

08 COBERTURA

08.01 Fornecimento e instalagdo de telha de ago zincado m2 14,13 1.284,84 1.220,60 0,00% - 0,00% - 100,00% 1.220,60 0,00% -
trapezoidal, e=0,65mm

08.02 Fornecimento e instalagdo de rufo de chapa de ago m 9,03 344,13 326,92 0,00% - 0,00% - 100,00% 326,92 0,00% -
galvanizado e=0,65mm L=300mm

08.03 Fornecimento e instalagdo de rufo de chapa de ago m 3,59 207,21 196,85 0,00% - 0,00% - 100,00% 196,85 0,00% -
galvanizado e=0,65mm L=485mm

08.04 Fornecimento e instalagdo de rufo de chapa de ago m 2,90 47,53 45,15 0,00% - 0,00% - 100,00% 45,15 0,00% -
galvanizado e=0,65mm L=95mm

08.05 Fornecimento e instalagdo de rufo de chapa de ago m 3,03 151,44 143,87 0,00% - 0,00% - 100,00% 143,87 0,00% -
galvanizado e=0,65mm L=412mm

08.06 Fornecimento e instalagdo de calha com pingadeira, de m 3,03 290,21 275,70 0,00% - 0,00% - 100,00% 275,70 0,00% -
chapa de ago e=0,65mm; L=705mm

08.07 Fornecimento e instalagédo de forro em réguas de pvc, frisado, m2 4,32 174,18 165,47 0,00% - 0,00% - 100,00% 165,47 0,00% -
inclusive estrutura de fixagédo. af_05/2017_p
Subtotal item08 2.499,54 2.374,56

09 INSTALACOES ELETRICAS

09.01 INSTALACOES ELETRICAS NA GUARITA

09.01.01 Caixa retangular 4" x 2" alta (2,00 m do piso), metalica, un 3,00 69,48 66,01 0,00% - 0,00% - 100,00% 66,01 |0,00% -
instalada em parede - fornecimento e instalagao.

09.01.02 Caixa retangular 4" x 2" baixa (0,30 m do piso), metdlica, un 1,00 7,73 7,34 0,00% - 0,00% - 100,00% 7,34 10,00% -
instalada e m parede - fornecimento e instalagao.

09.01.03  Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), metalica, un 5,00 59,75 56,76 0,00% - 0,00% - 100,00% 56,76 10,00% -
instalada e m parede - fornecimento e instalagao.

09.01.04 Caixa octogonal 4" x 4", metdlica, instalada em laje - un 3,00 26,25 24,94 0,00% - 0,00% - 100,00% 24,94 10,00% -
fornecimento e instalagao.

09.01.05 Fornecimento e instalagédo de luva de PVC rosca 3/4" un 2,00 10,98 10,43 0,00% - 0,00% - 100,00% 10,43 |10,00% -

09.01.06 Fornecimento e instalagdo de terminal a compressdo de un. 5,00 66,55 63,22 0,00% - 0,00% - 0,00% - 100,00% 63,22
4mm2

09.01.07 Fornecimento e instalagdo de terminal a compressdo de un. 13,00 170,04 161,54 0,00% - 0,00% - 0,00% - 100,00% 161,54
2,5mm2

09.01.08 Fornecimento e instalagdo de placa de PVC, 2x4", com furo un. 2,00 9,80 9,31 0,00% - 0,00% - 0,00% - 100,00% 9,31

09.01.09 Fornecimento e instalagédo de interruptor simples de 1 tecla un 1,00 27,88 26,49 0,00% - 0,00% - 0,00% - 100,00% 26,49

09.01.10 Fornecimento e instalagédo de interruptor simples de 2 teclas un 1,00 44,30 42,09 0,00% - 0,00% - 0,00% - 100,00% 42,09

09.01.11  Fornecimento e tomada hexagonal (NBR 14136) 2P + T 10A- un 1,00 40,39 38,37 0,00% - 0,00% - 0,00% - 100,00% 38,37
alta

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitdria
Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br
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Item Descrigéo dos Servigos Un Quantidade Prego Total 95% do prego
total com BDI
Proposta Proposto

09.01.12 Fornecimento e tomada hexagonal (NBR 14136) 2P + T 10A- un 2,00 65,26 62,00
média

09.01.13 Fornecimento e tomada hexagonal (NBR 14136) 2P + T 20A- un 1,00 35,68 33,90
média

09.01.14 Fornecimento e tomada hexagonal dupla (NBR 14136) 2P + T un 1,00 47,72 45,33
10A - baixa

09.01.15 Fornecimento e instalagéo de relé fotoelétrico 127V - 1000W  un. 1,00 35,81 34,02

09.01.16 Fornecimento e instalagdo de Cabo de cobre, isolamento anti m 92,40 252,25 239,64
chama 450/750V 2,5 mm2

09.01.17 Fornecimento e instalacdo de DPS - dispositivo de protecdo un. 4,00 442,68 420,55
contra surto - monopolar 175V - 40 KA - Tipo 2 - 8/20us

09.01.18 Fornecimento e instalagdo de disjuntor termomagnético un 2,00 29,40 27,93
monopolar DTM 1P curva C NBR NM 60898 (220V/127V) -
10A 5 KA.

09.01.19 Fornecimento e instalagdo de disjuntor termomagnético un 1,00 67,18 63,82
bipolar DTM 2P curva C NBR NM 60898 (220V/127V) - 10A 5
KA.

09.01.20 Fornecimento e instalagdo de disjuntor termomagnético un 1,00 96,02 91,22
tripolar DTM 3P curva C NBR NM 60898 (220V/127V) - 20A 5
KA.

09.01.21 Fornecimento e instalagdo de eletroduto de PVC rigido m 30,90 234,84 223,10
roscavel 3/4"

09.01.22 Fornecimento e instalagdo de luminaria de emergéncia 30 un. 1,00 51,31 48,74
LEDS, bivolt, 2W

09.01.23 Fornecimento e instalagdo de Luminaria fluorescente, cj 1,00 271,13 257,57
quadrada, de embutir, compacta dupla PLC-4P 2x26W, c/
duas lampadas fluorescentes compactas de 26w, c/ reator
eletrénico para fluorescente compacta dupla 2x26w, 127V,
completa.

09.01.24 Fornecimento e instalagdo de Luminaria fluorescente, cj 2,00 427,42 406,05
quadrada, de sobrepor, compacta dupla PLC-4P 2x26W, c/
duas lampadas fluorescentes compactas de 26w, c/ reator
eletrénico para fluorescente compacta dupla 2x26w, 127V,
completa.

09.01.25 Fornecimento e instalacdo de refletor para lampada de LED, un. 1,00 76,73 72,89
50W

09.01.26 Fornecimento e instalagdo de quadro de distribuigdo com un. 1,00 321,15 305,09
chapa pintada de embutir, com barramento , disj. Geral -
capacidade 12 disjuntores, tripolar 100A .

09.02 SPDA NA GUARITA

09.02.01 Fornecimento e instalagédo de clips galvanizado para emenda un. 35,00 55,65 52,87
de cabos de 3/8"

09.02.02 Fornecimento e instalagdo de re-bar redonda de agco m 21,00 358,26 340,35
galvanizado de 80mm2

09.02.03 Fornecimento e instalagdo de re-bar redonda de ago m 9,00 131,94 125,34
galvanizado de 50mm2

09.02.04 Fornecimento e instalagdo de Cabo de cobre nu de 35 mm2 m 15,00 424,35 403,13

09.02.05 Fornecimento e instalagdo de Cabo de cobre nu de 50 mm2 m 4,00 160,52 152,49

09.02.06 Fornecimento e instalagdo de terminal a compressdo de un. 1,00 20,40 19,38
50mm?2

09.02.07 Fornecimento e instalagdo de terminal a compressdo de un. 2,00 29,22 27,76
35mma2

09.02.08 Fornecimento e instalagdo de conector bimetalico, 70mm2 un. 2,00 42,72 40,58

09.02.09 Fornecimento e instalagdo de conector bimetalico split bolt, un. 1,00 28,41 26,99
50mm?2

09.02.10 Fornecimento e instalagdo de presilha de latdo furo 8mm - un. 14,00 27,86 26,47

35mma2

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4
% RS % RS % RS % RS
0,00% - |0,00% 0,00% - |100,00% 62,00
0,00% - |0,00% 0,00% - |100,00% 33,90
0,00% - |0,00% 0,00% - |100,00% 45,33
0,00% - |0,00% 0,00% - |100,00% 34,02
0,00% - |0,00% 0,00% - |100,00% 239,64
0,00% - |0,00% 0,00% - |100,00% 420,55
0,00% - |0,00% 0,00% - |100,00% 27,93
0,00% - |0,00% 0,00% - |100,00% 63,82
0,00% - |0,00% 0,00% - |100,00% 91,22
0,00% - |0,00% 100,00% 223,10 |0,00% -
0,00% - |0,00% 0,00% - |100,00% 48,74
0,00% - |0,00% 0,00% - |100,00% 257,57
0,00% - 10,00% 0,00% - 1100,00% 406,05
0,00% - |0,00% 0,00% - |100,00% 72,89
0,00% - |0,00% 100,00% 305,09 |0,00% -
100,00% 52,87 10,00% 0,00% - 10,00% -
100,00% 340,35 (0,00% 0,00% - 10,00% -
100,00% 125,34 (0,00% 0,00% - 10,00% -
100,00% 403,13 (0,00% 0,00% - 10,00% -
100,00% 152,49 (0,00% 0,00% - 10,00% -
100,00% 19,38 (0,00% 0,00% - 10,00% -
100,00% 27,76 10,00% 0,00% - 10,00% -
100,00% 40,58 10,00% 0,00% - 10,00% -
100,00% 26,99 10,00% 0,00% - 10,00% -
100,00% 26,47 10,00% 0,00% - 10,00% -
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Fundagao Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
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Item Descrigéo dos Servigos Un Quantidade Prego Total 95% do prego CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
total com BDI ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4
Proposta Proposto % RS % RS % RS % RS

09.02.11 Fornecimento e instalagdo de parafuso rosca soberba un. 14,00 57,82 54,93 100,00% 54,93 10,00% - 0,00% - 0,00%
4.2x32mm

09.02.12 Fornecimento e instalagdo de bucha de nylon S6 un. 14,00 3,22 3,06 100,00% 3,06 |0,00% - 0,00% - 0,00%

09.03 INSTALACOES ELETRICAS NA MANGUEIRA DE OVINOS

09.03.01 Fornecimento e instalagcdo de condulete de aluminio, multiplo un. 14,00 476,14 452,33 0,00% - 0,00% - 100,00% 452,33 10,00%
tipo X, 3/4", sem tampa.

09.03.02 Fornecimento e instalagédo de luva de PVC rosca 1" un 3,00 27,03 25,68 0,00% - 0,00% - 100,00% 25,68 |0,00%

09.03.03 Fornecimento e instalagdo de unidut cbnico 3/4" para un. 26,00 326,56 310,23 0,00% - 0,00% - 100,00% 310,23 |0,00%
condulete

09.03.04 Fornecimento e instalagdo de poste de concreto duplo T, un 1,00 1.204,00 1.143,80 0,00% - 100,00% 1.143,80 |0,00% - 0,00%
10m/300daN

09.03.05 Fornecimento e instalagdo de terminal a compressdo de un. 5,00 69,05 65,60 0,00% - 0,00% - 100,00% 65,60 |10,00%
16mm?2

09.03.06 Fornecimento e instalagdo de terminal a compressdo de un. 16,00 209,28 198,82 0,00% - 0,00% - 100,00% 198,82 10,00%
2,5mm?2

09.03.07 Fornecimento e instalagdo de Cabo de cobre, isolamento anti m 73,00 199,29 189,33 0,00% - 0,00% - 100,00% 189,33 |10,00%
chama 450/750V 2,5 mm2

09.03.08 Fornecimento e instalagdo de Cabo de cobre, isolamento anti m 85,90 371,09 352,54 0,00% - 0,00% - 100,00% 352,54 10,00%
chama 450/750V 4,0 mm2

09.03.09 Fornecimento e instalagdo de Cabo de cobre, isolamento anti m 69,50 240,47 228,45 0,00% - 0,00% - 100,00% 228,45 10,00%
chama 0,6/1KV 2,5mm?2

09.03.10 Fornecimento e instalagéo de caixa de alvenaria no piso com un. 1,00 290,06 275,56 0,00% - 0,00% - 100,00% 275,56 |0,00%
tampa de ferro fundido inscrigdo "ELETRICA", dimensdes
40X40X50 cm

09.03.11 Fornecimento e instalagdo de tomada hexagonal (NBR un 6,00 214,08 203,38 0,00% - 0,00% - 100,00% 203,38 |0,00%
14136) 2P + T 10A - média

09.03.12 Fornecimento e instalagédo de interruptor simples de 2 teclas un 1,00 44,30 42,09 0,00% - 0,00% - 100,00% 42,09 (0,00%

09.03.13 Fornecimento e instalagdo de tampa cega de aluminio, para un. 7,00 45,50 43,23 0,00% - 0,00% - 100,00% 43,23 (0,00%
condulete, 3/4"

09.03.14 Fornecimento e instalagédo de relé fotoelétrico 220V - 1000W un 1,00 35,55 33,77 0,00% - 0,00% - 100,00% 33,77 10,00%

09.03.15 Fornecimento e instalagdo de DPS - dispositivo de protecdo un. 4,00 442,68 420,55 0,00% - 0,00% - 100,00% 420,55 10,00%
contra surto - monopolar 175V - 40 KA - Tipo 2 - 8/20us

09.03.16 Fornecimento e instalagdo de disjuntor termomagnético un 2,00 29,40 27,93 0,00% - 0,00% - 100,00% 27,93 10,00%
monopolar DTM 1P curva C NBR NM 60898 (220V/127V) -
20A 5 KA.

09.03.17 Fornecimento e instalagdo de disjuntor termomagnético un 2,00 134,36 127,64 0,00% - 0,00% - 100,00% 127,64 10,00%
monopolar DTM 2P curva C NBR NM 60898 (220V/127V) -
20A 5 KA.

09.03.18 Fornecimento e instalagdo de disjuntor termomagnético un 1,00 128,54 122,11 0,00% - 0,00% - 100,00% 122,11 10,00%
tripolar DTM 3P curva C NBR NM 60898 (220V/127V) - 63A 5
KA.

09.03.19 Fornecimento e instalagédo de eletroduto de PEAD, 2" m 12,90 323,53 307,35 0,00% - 100,00% 307,35 |0,00% - 0,00%

09.03.20 Fornecimento e instalagéo de eletroduto rigido roscavel 1" m 10,40 128,34 121,92 0,00% - 100,00% 121,92 |0,00% - 0,00%

09.03.21 Fornecimento e instalagdo de eletroduto flexivel, de agco m 40,30 368,34 349,92 0,00% - 100,00% 349,92 |0,00% - 0,00%
galvanizado, revestido externamente com PVC preto, tipo
sealtubo, 3/4"

09.03.22 Fornecimento e instalagdo de Luminaria fluorescente de cj 4,00 906,68 861,35 0,00% - 0,00% - 100,00% 861,35 |0,00%
sobrepor, hermética, tubular T5/T8, c¢/ duas lampadas
fluorescentes de 28w, c/ reator eletronico para fluorescente
compacta dupla 2x28w, 127V, completa.

09.03.23 Fornecimento e instalacdo de luminéria tipo refletor,250W, cj 1,00 313,30 297,64 0,00% - 0,00% - 100,00% 297,64 10,00%
com reator eletromagnético e lampada vapor de sodio 250W,
completa

09.03.24 Fornecimento e instalagdo de quadro de distribuigdo com un. 1,00 636,10 604,30 0,00% - 0,00% - 100,00% 604,30 |0,00%
chapa pintada de sobrepor, com barramento , disj. Geral -
capacidade 18 disjuntores, incluindo barramento trifasico de
150A .
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Item Descrigéo dos Servigos Un Quantidade Prego Total 95% do prego
total com BDI
Proposta Proposto

09.04 RAMAL GUARITA/POSTEAMENTO DE ENERGIA/RAMAL
OVINOCULTURA

09.04.01 Fornecimento e instalagdo de arruela quadrada un. 32,00 36,48 34,66

09.04.02 Fornecimento e instalagdo de grampo de suspens&o para un. 7,00 1.024,45 973,23
baixa tenséo

09.04.03 Fornecimento e instalagéo de parafuso de cabega quadrada - un. 17,00 126,14 119,83
M16 X 125 mm

09.04.04 Fornecimento e instalagdo de olhal para parafuso un. 9,00 54,72 51,98

09.04.05 Fornecimento e instalagdo de alga pré-formada de un 9,00 104,76 99,52
distribuicdo para multiplexado

09.04.06 Fornecimento e instalagdo de manilha sapatilha un. 9,00 155,34 147,57

09.04.07 Fornecimento e instalagdo de parafuso de cabega quadrada - un. 3,00 23,94 22,74
M16 X 150 mm

09.04.08 Fornecimento e instalagdo de poste de concreto duplo T, un 8,00 9.632,00 9.150,40
10m/300daN

09.04.09 Fornecimento e instalagdo de poste de concreto duplo T, un. 4,00 6.809,44 6.468,97
10m/600daN

09.04.10 Fornecimento e instalagdo de brago reto para luminaria un. 11,00 7.534,89 7.158,15
publica - ferro galvanizado com parafuso -3/4" x 3m

09.04.11 Fornecimento e instalagdo de luminaria publica fechada de un. 11,00 5.766,42 5.478,10
aluminio, vapor de sodio 250w - inclusive reator e lampada

09.04.12 Fornecimento e instalagdo de Cabo unipolar de cobre PVC m 27,50 95,15 90,39
1KV - 2,5 mm2

09.04.13 Fornecimento e instalagdo de Cabo de unipolar de aluminio - m 13,20 79,07 75,12
XLPE - 1KV - 25 mm2

09.04.14 Fornecimento e instalagdo de conector de perfuragéo tipo un. 44,00 785,40 746,13
rabicho

09.04.15 Fornecimento e instalagdo de conector de derivagdo tipo un. 12,00 746,52 709,19
cunha

09.04.16 Fornecimento e instalagdo de caixa de alvenaria no piso com un. 2,00 1.194,74 1.135,00
tampa de ferro fundido inscricido "ELETRICA", dimensdes
60X60X60 cm

09.04.17 Fornecimento e instalagdo de caixa de alvenaria no piso com un. 1,00 1.070,40 1.016,88
tampa de ferro fundido inscricdo "ELETRICA", dimensdes
80X80X80 cm

09.04.18 Fornecimento e instalagdo de Cabo de aluminio multiplexado m 500,00 8.870,00 8.426,50
com isolagédo XLPE - 0,6/1KV - 3x1x35 + 35mm2

09.04.19 Fornecimento e instalagdo de Cabo de cobre 16 mm2, com m 292,00 2.867,44 2.724,07
isolagdo HEPR 0,6/1KV

09.04.20 Fornecimento e instalagdo de Cabo de cobre 50 mm2, com m 36,00 1.118,88 1.062,94
isolagdo HEPR 0,6/1KV

09.04.21 Fornecimento e instalagédo de eletroduto de PEAD, 2" m 63,00 1.580,04 1.501,04

09.04.22 Fornecimento e instalagéo de eletroduto de ago galvanizado, m 21,00 674,52 640,79
2" e conexdes

09.04.23 Fornecimento e instalagdo de eletroduto rigido roscavel 2" m 2,00 38,18 36,27

09.04.24 Fornecimento e instalagdo de quadro de comando 80 x 60 x un. 1,00 858,18 815,27
25, com placa de acrilico e barramento de cobre 100A

09.04.25 Fornecimento e instalagdo de caixa para medidor polifasico un. 1,00 262,60 249,47
de energia padrao da concessionaria

09.04.26 Fornecimento e instalagdo de disjuntor termomagnético un. 1,00 63,28 60,12
tripolar em caixa moldada (690V) - 40A 42 KA.

09.04.27 Fornecimento e instalagdo de disjuntor termomagnético un. 1,00 410,09 389,59
tripolar em caixa moldada (690V) - 63A 42 KA.

09.04.28 Fornecimento e instalagdo de disjuntor termomagnético un. 1,00 109,02 103,57
tripolar em caixa moldada (690V) - 80A 42 KA.

09.04.29 Fornecimento e instalagdo de DPS - dispositivo de protecédo un. 4,00 442,68 420,55

contra surto - monopolar 175V - 40 KA - Tipo 2 - 8/20us

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4
% RS % RS % RS % RS
0,00% 0,00% - |100,00% 34,66 10,00%
0,00% 0,00% - |100,00% 973,23 |0,00%
0,00% 0,00% - |100,00% 119,83 [0,00%
0,00% 0,00% - |100,00% 51,98 10,00%
0,00% 0,00% - |100,00% 99,52 10,00%
0,00% 0,00% - [100,00% 147,57 (0,00%
0,00% 0,00% - |100,00% 22,74 10,00%
0,00% 100,00% 9.150,40 (0,00% - 10,00%
0,00% 100,00% 6.468,97 (0,00% - 10,00%
0,00% 100,00% 7.158,15 10,00% - 10,00%
0,00% 100,00% 5.478,10 (0,00% - 10,00%
0,00% 100,00% 90,39 |0,00% - 10,00%
0,00% 100,00% 75,12 10,00% - 10,00%
0,00% 0,00% - |100,00% 746,13 |0,00%
0,00% 0,00% - |100,00% 709,19 |0,00%
0,00% 100,00% 1.135,00 (0,00% - 10,00%
0,00% 100,00% 1.016,88 (0,00% - 10,00%
0,00% 0,00% - |100,00% 8.426,50 |0,00%
0,00% 0,00% - |100,00% 2.724,07 (0,00%
0,00% 0,00% - |100,00% 1.062,94 (0,00%
0,00% 100,00% 1.501,04 (0,00% - 10,00%
0,00% 100,00% 640,79 10,00% - (0,00%
0,00% 100,00% 36,27 (0,00% - (0,00%
0,00% 0,00% - [100,00% 815,27 10,00%
0,00% 0,00% - [100,00% 249,47 10,00%
0,00% 0,00% - |100,00% 60,12 10,00%
0,00% 0,00% - [100,00% 389,59 |0,00%
0,00% 0,00% - [100,00% 103,57 (0,00%
0,00% 0,00% - [100,00% 420,55 (0,00%
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total com BDI
Proposta Proposto

09.04.30 Fornecimento e instalagdo de caixa de inspegcdo de un. 3,00 798,66 758,73
aterramento, quadrada de concreto com tampa de ferro,
30x30x30cm (dimensdes internas)

09.04.31 Fornecimento e instalagdo de haste de aterramento de un. 3,00 95,52 90,74
acgo/cobre - 5/8" x 2400mm e grampo

09.04.32 Fornecimento e instalagdo de Cabo de aluminio multiplexado m 10,00 319,00 303,05
com isolagédo XLPE - 0,6/1KV - 3x1x70 + 70mm2

09.04.33 Fornecimento e instalagcdo de Cabo de cobre nu de 50 mm2 m 10,00 401,30 381,24

09.05 RAMAL GUARITA/POSTEAMENTO DE
ILUMINACAO/RAMAL OVINOCULTURA - DIAGRAMA
UNIFILAR

09.05.01 Fornecimento e instalagdo de arruela quadrada un. 30,00 34,20 32,49

09.05.02 Fornecimento e instalagdo de grampo de suspens&o para un. 3,00 439,05 417,10
baixa tenséo

09.05.03 Fornecimento e instalagdo de olhal para parafuso un. 13,00 79,04 75,09

09.05.04 Fornecimento e instalagdo de alga pré-formada de un 13,00 151,32 143,75
distribuicdo para multiplexado

09.05.05 Fornecimento e instalagdo de manilha sapatilha un. 13,00 224,38 213,16

09.05.06 Fornecimento e instalagdo de parafuso de cabega quadrada - un. 16,00 127,68 121,30
M16 X 150 mm

09.05.07 Fornecimento e instalagdo de poste de concreto duplo T, un. 2,00 2.645,52 2.513,24
8m/600daN

09.05.08 Fornecimento e instalagdo de poste de concreto duplo T, un 4,00 4.816,00 4.575,20
10m/300daN

09.05.09 Fornecimento e instalagdo de poste de concreto duplo T, un. 2,00 3.179,38 3.020,41
10m/600daN

09.05.10 Fornecimento e instalagdo de conector de derivagdo tipo un. 40,00 2.488,40 2.363,98
cunha

09.05.11 Fornecimento e instalagdo de caixa de alvenaria no piso com un. 2,00 2.140,80 2.033,76
tampa de ferro fundido inscricido "ELETRICA", dimensdes
80X80X80 cm

09.05.12 Fornecimento e instalagdo de Cabo de aluminio multiplexado m 140,00 2.483,60 2.359,42
com isolagédo XLPE - 0,6/1KV - 3x1x35 + 35mm2

09.05.13 Fornecimento e instalagdo de Cabo de aluminio multiplexado m 80,00 2.552,00 2.424,40
com isolagédo XLPE - 0,6/1KV - 3x1x70 + 70mm2

09.05.14 Fornecimento e instalagdo de Cabo de aluminio multiplexado m 181,00 8.358,58 7.940,65
com isolagédo XLPE - 0,6/1KV - 3x1x120 + 70mm2

09.05.15 Fornecimento e instalagdo de Cabo de cobre 35 mm2, com m 31,00 710,83 675,29
isolagdo HEPR 0,6/1KV

09.05.16 Fornecimento e instalagdo de Cabo de cobre 50 mm2, com m 31,00 963,48 915,31
isolagdo HEPR 0,6/1KV

09.05.17 Fornecimento e instalagdo de Cabo de cobre 95 mm2, com m 63,00 3.226,23 3.064,92
isolagdo HEPR 0,6/1KV

09.05.18 Fornecimento e instalagdo de terminal a compressdo de un. 26,00 477,62 453,74
95mm?2

09.05.19 Fornecimento e instalagdo de terminal a compressdo de un. 22,00 448,80 426,36
50mm?2

09.05.20 Fornecimento e instalagdo de terminal a compressdo de un. 4,00 58,44 55,52
35mm2

09.05.21 Fornecimento e instalagdo de conector de perfuragao un. 16,00 285,60 271,32

09.05.22 Fornecimento e instalagédo de eletroduto de PEAD, 2" m 24,00 601,92 571,82

09.05.23 Fornecimento e instalagdo de eletroduto de ago galvanizado, m 24,00 1.307,76 1.242,37
3" e conexdes

09.05.24 Fornecimento e instalagéo de eletroduto rigido roscavel 3" m 4,00 129,04 122,59

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4
% RS % RS % RS % RS
0,00% - |0,00% - [100,00% 758,73 10,00%
0,00% - |0,00% - [100,00% 90,74 10,00%
0,00% - |0,00% - [100,00% 303,05 |0,00%
0,00% - |0,00% - [100,00% 381,24 |10,00%
0,00% - |100,00% 32,49 (0,00% - (0,00%
0,00% - |100,00% 417,10 (0,00% - 10,00%
0,00% - |100,00% 75,09 |0,00% - 10,00%
0,00% - [100,00% 143,75 |0,00% - (0,00%
0,00% - [100,00% 213,16 |0,00% - (0,00%
0,00% - |100,00% 121,30 (0,00% - 10,00%
100,00% 2.513,24 (0,00% - 10,00% - 10,00%
100,00% 4.575,20 (0,00% - 10,00% - 10,00%
100,00% 3.020,41 (0,00% - 10,00% - 10,00%
0,00% - |100,00% 2.363,98 (0,00% - 10,00%
0,00% - |100,00% 2.033,76 (0,00% - 10,00%
0,00% - |100,00% 2.359,42 (0,00% - 10,00%
0,00% - |100,00% 2.424,40 (0,00% - 10,00%
0,00% - |100,00% 7.940,65 |10,00% - 10,00%
0,00% - |100,00% 675,29 (0,00% - 10,00%
0,00% - |100,00% 915,31 (0,00% - 10,00%
0,00% - |100,00% 3.064,92 (0,00% - 10,00%
0,00% - |100,00% 453,74 (0,00% - 10,00%
0,00% - |100,00% 426,36 (0,00% - 10,00%
0,00% - |100,00% 55,52 10,00% - 10,00%
0,00% - |100,00% 271,32 (0,00% - 10,00%
100,00% 571,82 (0,00% - |0,00% - 10,00%
100,00% 1.242,37 (0,00% - 10,00% - 10,00%
100,00% 122,59 (0,00% - 10,00% - 10,00%

Cidade Universitaria

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade

Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br
CEP 79070-900 | Campo Grande | MS




Servigo Publico Federal
Ministério da Educagdo
Fundagdo Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
Orgamento
Fundagao Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

FAZENDA ESCOLA-FAMEZ - ETAPA 1 - CONSTRUGAO DE GUARITA E INSTALAGOES ELETRICAS

UFMS - Campus Campo Grande - MS

Item Descrigéo dos Servigos Un Quantidade Prego Total 95% do prego CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
total com BDI ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4
Proposta Proposto % RS % RS % RS % RS
09.05.25 Fornecimento e instalagdo de quadro de comando 80 x 60 x un. 2,00 1.479,64 1.405,66 0,00% - 0,00% - 100,00% 1.405,66 |0,00%
25, com placa de acrilico e barramento de cobre 100A,
09.05.26 Fornecimento e instalagdo de caixa para medidor polifasico un. 2,00 525,20 498,94 0,00% - 100,00% 498,94 [0,00% - 0,00%
de energia padrao da concessionaria
09.05.27 Fornecimento e instalagdo de disjuntor termomagnético un. 2,00 218,04 207,14 0,00% - 100,00% 207,14 10,00% - 0,00%
tripolar em caixa moldada (690V) - 80A 42 KA.
09.05.28 Fornecimento e instalagdo de disjuntor termomagnético un. 3,00 305,61 290,33 0,00% - 100,00% 290,33 |0,00% - 0,00%
tripolar em caixa moldada (690V) - 100A 42 KA.
09.05.29 Fornecimento e instalagdo de DPS - dispositivo de protecdo un. 8,00 885,36 841,09 0,00% - 100,00% 841,09 |0,00% - 0,00%
contra surto - monopolar 175V - 40 KA - Tipo 2 - 8/20us
09.05.30 Fornecimento e instalagdo de caixa de inspecdo de un. 6,00 1.597,32 1.517,45 0,00% - 100,00% 1.517,45 10,00% - 0,00%
aterramento, quadrada de concreto com tampa de ferro,
30x30x30cm (dimensdes internas)
09.05.31 Fornecimento e instalagdo de haste de aterramento de un. 6,00 191,04 181,49 0,00% - 100,00% 181,49 10,00% - 0,00%
acgo/cobre - 5/8" x 2400mm e grampo
09.05.32 Fornecimento e instalagdo de sapatilha un. 6,00 32,04 30,44 0,00% - 100,00% 30,44 10,00% - 0,00%
09.05.33 Fornecimento e instalagdo de Cabo de cobre nu de 50 mm2 m 20,00 802,60 762,47 0,00% - 100,00% 762,47 10,00% - 0,00%
09.05.34 Fornecimento e instalagdo de placa de concreto, para un. 3,00 130,47 123,95 0,00% - 100,00% 123,95 |0,00% - 0,00%
ancoragem de estai, com dimensdes: 200x100x600mm
09.05.35 Fornecimento e instalagdo de sistema de ancoragem de un. 3,00 324,12 307,91 0,00% - 100,00% 307,91 10,00% - 0,00%
estai, composto de: chapa de estai, haste de ancora
16x2400mm; placa de concreto para estai 200x100s6000mm,
cordoalha de fio de ago zincado 9,5mm, alga pré-formada
para estai - 9,5mm; parafuso
Subtotalitem09 110.062,13 104.559,02
10 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS E DE PREVENCAO
CONTRA INCENDIO E PANICO
10.01 AGUA FRIA
10.01.01  Fornecimento e instalagdo de torneira de limpeza un 1,00 17,15 16,29 0,00% - 0,00% - 100,00% 16,29 [0,00%
10.01.02 Tubo de pvc rigido d = 25 mm, sold. marron, inclusive m 56,70 2.085,99 1.981,69 0,00% - - 100,00% 1.981,69 |0,00%
conexoes, corte e fixagédo, rasgo e chumbamento de alvenaria
10.01.03 Fornecimento e instalagdo de registro de gaveta 3/4" un 2,00 76,00 72,20 0,00% - - 100,00% 72,20 10,00%
10.01.04 Registro de gaveta cromado, d = 1" un 1,00 120,18 114,17 0,00% - 0,00% - 100,00% 114,17 |0,00%
10.01.05 Escavagdo manual de valas m3 30,00 2.106,60 2.001,27 0,00% - 100,00% 2.001,27 [0,00%
10.01.06 Reaterro manual apiloado de valas m3 28,53 1.214,52 1.153,79 100,00% 1.153,79 10,00%
10.02 ESGOTO
10.02.01 Fornecimento e instalagdo de caixa de inspegédo 40 x 40 cm un. 1,00 160,85 152,81 0,00% - 0,00% - 100,00% 152,81 |0,00%
(dimensdes internas)
10.02.02 Fornecimento e instalagdo de caixa sifonada 100x150x50 un. 1,00 30,98 29,43 0,00% - 0,00% - 100,00% 29,43 10,00%
10.02.03 Tubo de pvc rigido, soldavel branco d=40mm, inclusive m 1,36 64,02 60,82 0,00% - 0,00% - 100,00% 60,82 |0,00%
conexdes, corte e fixagéo, rasgo e chumbamento de alvenaria
10.02.04 Tubo de pvc rigido, soldavel branco d=50mm, inclusive m 1,42 99,41 94,44 0,00% - 0,00% - 100,00% 94,44 10,00%
conexdes, corte e fixagéo, rasgo e chumbamento de alvenaria
10.02.05 Tubo de pvc rigido, soldavel branco d=100mm, inclusive m 2,44 130,39 123,87 0,00% - 0,00% - 100,00% 123,87 |0,00%
conexoes, corte e fixagdo
10.02.06 Lastro de pedra de mao, para o sumidouro m3 0,47 93,33 88,66 0,00% - 100,00% 88,66 |0,00%
10.02.07 Camada lateral de 30 cm de lastro de brita 4, para o0 m3 1,00 201,23 191,17 0,00% - 100,00% 191,17 |0,00%
sumidouro
10.02.08 Fornecimento e instalagdo de sumidouro, H=3,5m, assentado un. 1,00 3.455,40 3.282,63 0,00% - 0,00% - 100,00% 3.282,63 (0,00%
com tijolos de 8 furos (alv. 1 vez), recoberto com manta de
bidim; sustentado por pilaretes de concreto, com chaminé
de 60 cm de diametro e 60 cm de altura,

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitdria
Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br
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Servigo Publico Federal
Ministério da Educagdo
Fundagdo Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
Orgamento
Fundagao Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
FAZENDA ESCOLA-FAMEZ - ETAPA 1 - CONSTRUGAO DE GUARITA E INSTALAGOES ELETRICAS
UFMS - Campus Campo Grande - MS

Item Descrigéo dos Servigos Un Quantidade Prego Total 95% do prego CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
total com BDI ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4
Proposta Proposto % RS % RS % RS % RS
10.02.09 Fornecimento e instalagdo de fossa séptica em alvenaria de un 1,00 1.682,90 1.598,76 0,00% - 0,00% - 100,00% 1.598,76 |0,00% -
tijolo cerdmico macico, dimensdes externas de
1,90x1,10x1,40 m, volume de 1.500 Ilitros, revestido
internamente com massa Unica e impermeabilizante e com
tampa de concreto armado com espessura de 8 cm
10.02.10 Escavagao manual de valas m3 3,60 252,79 240,15 0,00% - 0,00% - 100,00% 240,15 |0,00% -
10.02.11  Reaterro manual apiloado de valas m3 1,23 52,36 49,74 0,00% - 0,00% - 100,00% 49,74 10,00% -
10.03 LOUCAS, METAIS E APARELHOS
10.03.01 Fornecimento e instalacdo de papeleira ceramica branca de un. 1,00 47,55 4517 0,00% - 0,00% - 0,00% - 100,00% 45,17
embutir
10.03.02 Fornecimento e instalagdo de saboneteira de sobrepor para un 1,00 57,22 54,36 0,00% - 0,00% - 0,00% - 100,00% 54,36
sabonete liquido
10.03.03 Fornecimento e instalagdo de torneira para lavatorio, com un. 1,00 138,67 131,74 0,00% - 0,00% - 0,00% - 100,00% 131,74
acionamento com temporizador
10.03.04 Fornecimento e instalagdo de porta toalha de papel un. 1,00 55,28 52,52 0,00% 0,00% 100,00% 52,52
10.03.05 Fornecimento e instalagdo de espelho de (40 x 60)cm, de m2 0,24 96,45 91,63 0,00% - 0,00% - 0,00% - 100,00% 91,63
sobrepor
10.03.06 Fornerc):imento e instalagdo de cabide ceramico branco duplo un. 1,00 31,58 30,00 0,00% - 0,00% - 0,00% - 100,00% 30,00
de embutir
10.03.07 Fornecimento e instalagdo de bacia sanitaria com caixa un. 1,00 631,02 599,47 0,00% - 0,00% - 0,00% - 100,00% 599,47
acoplada com mecanismo de 2 tempos de acionamento de
descarga
10.03.08 Fornecimento e instalagdo de bebedouro un. 1,00 819,80 778,81 0,00% - 0,00% - 0,00% - 100,00% 778,81
Subtotal item10 13.721,67 13.035,59
11 PISOS
11.01 Lastro de concreto (contrapiso), fck=15 Mpa, espessura 5cm, m2 7,82 177,59 168,71 0,00% - 0,00% - 0,00% - 100,00% 168,71
preparo mecanico, incluindo langamento e adensamento.
11.02 Regularizagédo ¢/ arg. cimento+areia 1:4, esp. 2,0 cm, m2 7,82 213,41 202,74 0,00% - 0,00% - 0,00% - 100,00% 202,74
11.03 Fornecimento e instalagdo de piso ceramico extra de alta m2 7,82 341,73 324,64 0,00% - 0,00% - 0,00% - 100,00% 324,64
resisténcia,PEI-4, 30x30 cm, de acordo com especificagdes
de projeto.
Subtotal item11 732,73 696,09
12 REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES
12.01 Chapisco em parede interna ¢/ arg. cimento+areia 1:3 m2 30,34 98,61 93,68 0,00% - 0,00% - 0,00% - 100,00% 93,68
12.02 Reboco paulista em parede interna c/arg. cim+cal+areia m2 30,34 916,87 871,03 0,00% - 0,00% - 0,00% - 100,00% 871,03
1:2:8, esp. 20 mm
12.03 Chapisco em parede externa c/ arg. cimento+areia 1:3 m2 84,12 273,39 259,72 0,00% - 0,00% - 0,00% - 100,00% 259,72
12.04 Reboco paulista em parede externa c/arg. cim+cal+areia m2 84,12 2.542,11 2.415,00 0,00% - 0,00% - 0,00% - 100,00% 2.415,00
1:2:8, esp. 20 mm
12.05 Chapisco em tetos c/ arg. cimento+areia 1:4, com adesivo m2 7,81 33,27 31,61 0,00% - 0,00% - 0,00% - 100,00% 31,61
12.06 Reboco paulista revest. Tetos c/ arg. cim+cal+areia 1:2:8, m2 7,81 236,02 224,22 0,00% - 0,00% - 0,00% - 100,00% 224,22
esp. 20 mm
Subtotal item12 4.100,27 3.895,26
13 PINTURA
13.01 Aplicagao de fundo selador em tetos m2 7,81 30,30 28,79 0,00% - 0,00% - 0,00% - 100,00% 28,79
13.02 Aplicagao de fundo selador em paredes, uma demé&o. m2 46,60 169,16 160,70 0,00% - 0,00% - 0,00% - 100,00% 160,70
13.03 Emassamento ¢/ massa corrida no teto , 2 demaos m2 7,81 186,58 177,25 0,00% - 0,00% - 0,00% - 100,00% 177,25
13.04 Emassamento ¢/ massa corrida nos paredes internas, 2 m2 5,88 80,03 76,03 0,00% - 0,00% - 0,00% - 100,00% 76,03
demaos
13.05 Emassamento ¢/ massa acrilica nos paredes internas, 2 m2 9,35 214,77 204,03 0,00% - 0,00% - 0,00% - 100,00% 204,03
demaos
13.06 Pintura esmalte fosco, duas demaos, sobre a estrutura m2 10,00 180,60 171,57 0,00% - 0,00% - 0,00% - 100,00% 171,57
metalica, incluso uma demao de fundo anticorrosivo
13.07 Pintura esmalte sintético, 3 deméos, em paredes internas m2 9,35 195,32 185,55 0,00% - 0,00% - 0,00% - 100,00% 185,55
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Servigo Publico Federal
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Orgamento
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Item Descrigéo dos Servigos Un Quantidade Prego Total 95% do prego CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
total com BDI ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4
Proposta Proposto % RS % RS % RS % RS
13.08 Pintura latex PVA, 3 deméos, em paredes internas m2 10,06 146,37 139,05 0,00% - 0,00% - 0,00% - 100,00% 139,05
13.09 Pintura latex acrilica 2 deméaos, em paredes externas m2 36,54 346,76 329,42 0,00% - 0,00% - 0,00% - 100,00% 329,42
13.10 Pintura latex PVA, 2 demé&os, em tetos m2 7,81 84,50 80,28 0,00% - 0,00% - 0,00% - 100,00% 80,28
13.11 Revestimento texturizado sobre massa fina desempenada, m2 47,58 786,02 746,72 0,00% - 0,00% - 0,00% - 100,00% 746,72
acabamento ranhurado
Subtotal item13 2.420,41 2.299,39
14 SERVICOS COMPLEMENTARES
14.01 Calgada ext. em concreto desempenado, 1,0 x 1,0 m, esp. 7 m2 14,35 990,87 941,33 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 941,33
cm
14.02 Viga de concreto armado em todo perimetro da calgada, 10 x m 14,35 1.437,44 1.365,57 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 1.365,57
20 cm
14.03 Plantio de grama em placas m2 16,92 232,82 221,18 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 221,18
14.04 Limpeza geral da obra m2 26,92 74,84 71,10 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 71,10
Subtotal item14 2.735,97 2.599,17
15 SERVICOS TECNICOS
15.01 Elaboragéo de "AS BUILT" m2 10,00 16,60 15,77 0,00% - 0,00% - 0,00% - 100,00% 15,77
15.02 Elaboragéo de Programa de Poteg&o de Riscos Ambientais - un. 1,00 2.223,72 2.112,53 100,00% 2.112,53 0,00% - 0,00% - 0,00% -
PPRA
15.03 Elaboragdo de Programa de Controle Médico de Saude un. 1,00 2.223,72 2.112,53 100,00% 2.112,53 0,00% - 0,00% - 0,00% -
Ocupacional - PCMSO
15.04 Elaboragdo de Programa de Condigbes e Meio Ambiente de un. 1,00 3.088,50 2.934,08 100,00% 2.934,08 0,00% - 0,00% - 0,00% -
Trabalho - PCMAT
Subtotal item15 L 7.552,54 7.174,91
Desembolso da 36.119,24 75.539,83 49.732,56 24.635,53
etapa
% da etapa 18,45% 38,58% 25,40% 12,57%
Desembolso 36.119,24 111.659,07 161.391,64 186.027,17
acumulado
% da etapa 18,45% 57,03% 82,43% 95,00%
acumulada
19 RECEBIMENTO DA OBRA Total do desembolso acumulado 186.027,17
19.01 Recebimento provisoério 9.790,92 Recebimento provisorio 9.790,92
TOTAL GERAL ACUMULADO DO ORCAMENTO ... e 195.818,09 195.818,09 TOTAL GERAL ACUMULADO DO DESEMBOLSO 195.818,09
OBS.:

1) os valores em reais correspondentes ao custo total, ja incluido o BDI.

2) Para atender ao critério de aceitabilidade de proposta previsto no Art. 13, item |, do Decreto 7983 de 08 de Abril de 2013, o prego global e os valores de cada ETAPA DO CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO devem ser iguais ou inferiores aos pregos de referéncia da
3) Cada Etapa tem a duragéo de 30 dias.

4) Prazo total para a execugao dos servigos: 06 meses.

5) O pagamento de 5% do Valor total do orcamento foi atrelado ao recebimento provisério da obra
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Servigo Publico Federal
Ministério da Educagéo
Fundacgéao Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

FAZENDA ESCOLA-FAMEZ - ETAPA 1 - CONSTRUCAO DE GUARITA E INSTALACOES

Obra: .
ELETRICAS Data: MARCO/ 2018
Local: UFMS - Campus Campo Grande - MS SINAPI (S/ desoneragdo): JANEIRO/2018
Leis Sociais: 117,64%
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
ARQUITETURA
Servi¢o: Mobilizagiio e desmobilizacio de materiais e equipamentos para instalacio de canteiro de obras 02.01.01
. e e . Item: Unidade: un.
Referéncia: Composicio Sinapi 72871 02.03.01
Codigo Descrigdo Un. Coef. Pr. Unitdrio Subtotal
CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M,
C 5824 POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE CHP 1,0000 137,62 137,62
GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000 14,37 86,22
BDI S/ desoneragio 23,54% 52,69
Total Geral (R$): 276,53
Servigo: Ligacio provisoria de agua e esgoto I 02.01.04 Unidad
tem: .01 i : N
Referéncia:  Composi¢io TCPO 2000 - 02510.001 / pég. 23 em nidade un
Codigo Descrigdo Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
i 6189 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA M 26,0000 8,66 225,16
i 4491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) M 25,0000 4,52 113,00
i 7258 TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM UN 30,0000 0,36 10,80
i 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0189 40,00 0,76
i 10420 BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL DE LOUCA BRANCA UN 1,0000 176,23 176,23
CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO
i 1030 ’ ? >
! INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE WN 1,0000 27,50 27,50
i 34636 CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA UN 1,0000 299,55 299,55
i 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 30,0000 2,23 66,90
i 20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 1,0000 9,72 9,72
C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 17,87 142,96
C 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 17,76 142,08
C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,1200 14,37 116,68
C 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 17.83 142,64
C 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000 14,41 57,64
BDI S/ desoneragio 23,54% 360,54
Total Geral (R$): 1.892,16
Servico: Locagio de container p/escritério 2,3x6,0m, alt. 2,5m, 1 sanitario, p/ escritério, completo, s/divisorias
. Item: 02.02.01 Unidade: més
Referéncia:
Codigo Descrigdo Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO.
. 10775 . , 5 > 5 s s
! COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS MES 1,0000 305,00 505,00
BDI S/ desoneragao 23,54% 118,88
Total Geral (RS): 623,88
Servigo: Fornecimento e instalagiio de vedacdo externa com placa cimenticia (sem amianto) e=6mm I 06.02 Unidad. 5
tem: X i :
Referéncia:  Composigio ORSE 00241 em midade m
Codigo Descrigdo Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
I 11063 PLACA CIMENTICIA LISA E = 6 MM, DE 1,20 X 3,00 M (SEM AMIANTO) M2 1,0000 43,39 43,39
C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000 14,37 11,50
C 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 17,76 7,10
BDI S/ desoneragao 23,54% 14,59
Total Geral (RS): 76,58
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Servigo Publico Federal
Ministério da Educagéo
Fundacgéao Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

FAZENDA ESCOLA-FAMEZ - ETAPA 1 - CONSTRUCAO DE GUARITA E INSTALACOES

Obra: .
ELETRICAS Data: MARCO/ 2018
Local: UFMS - Campus Campo Grande - MS SINAPI (S/ desoneragdo): JANEIRO/2018
Leis Sociais: 117,64%
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
Servico: Fornecimento e instalacio de janela de correr, de aluminio, com vidro temperado 8mm
N Item: 07.01 Unidade: m2
Referéncia: Composicio SINAPI 94570 E 72119
Codigo Descrigdo Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
. PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES,
! 87 DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM UN 9,2000 0,05 046
i 39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 0,6233 11,33 7,06
i 1;1;;\;0 ORSE JANELA EM ALUMINIO, COR N/P/B, TIPO MOLDURA-VIDRO, DE CORRER, 1F+1M, M2 1,0000 280,00 280,00
C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5190 17,87 9,27
C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2190 14,37 3,15
i 10498 MASSA PARA VIDRO KG 1,5000 5,51 8,27
I sumo ORSE 030| VIDRO TEMPERADO FUME E = 8 MM, INCLUSIVE FERRAGENS M2 1,0000 280,00 280,00
C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 14,37 7,19
c 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 15,90 7,95
BDI S/ desoneragio 23,54% 142,03
Total Geral (RS): 745,38
Servico: Fornecimento e instalaciio de janela tipo maximar, de aluminio, com vidro temperado 8mm
N Item: 07.02 Unidade: m2
Referéncia: Composicio SINAPI 94569 E 72119
Céodigo Descrigdo Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
. PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES,
! 87 DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM UN 24,4000 0,05 1.22
i 39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 1,2467 11,33 14,13
i 111125;1;30 ORSE Janela em aluminio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-ar, exclusive vidro M2 1,0000 265,00 265,00
C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,7070 17,87 30,50
C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8530 14,37 12,26
i 10498 MASSA PARA VIDRO KG 1,5000 5,51 8,27
U | Crost. ORSE/ VIDRO TEMPERADO FUME E — 8 MM, INCLUSIVE FERRAGENS M2 1,0000 280,00 280,00
C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 14,37 7,19
c 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 15,90 7,95
BDI S/ desoneragio 23,54% 147,48
Total Geral (R$): 774,00
Servigo: Forneci eil lagdo de b da de granito tipo cinza prata e=2mm, (2,27 x 0,60) , inclusive
gavetas, conforme proieto Item: 07.04 Unidade: un.
Referéncia: Composicdes Sinapi 86889 e 74125/001
Codigo Descrigdo Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
i 4823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 1,0000 32,31 32,31
. 7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM UN 0.6233 030 0.19
! ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS ’ ’ ’
. GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU
! 1795 OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5% CM M2 0,6233 479,24 2871
i 37329 REJUNTE EPOXI BRANCO KG 0,6233 35,44 22,09
; 37591 glliPA?\IRcl('f MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, UN 0.6233 272 2039
c 88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4900 17,01 25,34
c 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9800 14,37 14,08
C 88273 MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 16,41 32,82
i 6194 PECA DE MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 15CM (1X6") NAO APARELHADA M 3,6000 4,02 14,47
i 4509 PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM NAO APARELHADA M 3,6000 2,32 8,35
. FECHADURA AUXILIAR DE EMBUTIR PARA PORTA DE ARMARIO, CROMADA, CAIXA COM
! 11470 CILINDRO REDONDO, CHAPA TESTA E LINGUETA N 3,0000 17.26 SL78
C 88273 MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 16,41 32,82
BDI S/ desoneragio 23,54% 130,26
Total Geral (R$): 683,61

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitaria
Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br
CEP 79070-900 | Campo Grande | MS



Servigo Publico Federal
Ministério da Educagéo
Fundacgéao Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

FAZENDA ESCOLA-FAMEZ - ETAPA 1 - CONSTRUCAO DE GUARITA E INSTALACOES

Obra: .
ELETRICAS Data: MARCO/ 2018
Local: UFMS - Campus Campo Grande - MS SINAPI (S/ desoneragao): JANEIRO/2018
Leis Sociais: 117,64%
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
Servico: Fornecimento e instalagiio de peitoril para janela, larg.=15 cm,de granito cinza prata polido e=2mm
Item: 07.05 Unidade: m
Referéncia: Composi¢io UFMS
Codigo Descrigdo Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU
! 1795 OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5% CM M2 01500 479,24 7.8
c 88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 17,01 6,80
c 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 14,37 5,75
C 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 17,80 7,12
C 88631 ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 M3 0,0030 339,49 1,02
BDI S/ desoneragao 23,54% 21,79
Total Geral (RS): 114,37
Servico: Fornecimento e instalagdo de soleira para porta, larg.=15 cm,de granito cinza prata polido e=2mm
N Item: 07.06 Unidade: m
Referéncia: Composicio UFMS
Codigo Descrigdo Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU
! 1795 OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM M2 01500 479,24 7189
c 88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 17,01 6,80
c 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 14,37 5,75
C 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 17,80 7,12
C 88631 ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 M3 0,0030 339,49 1,02
BDI S/ desoneragio 23,54% 21,79
Total Geral (R$): 114,37
Servigo: Fornecimento e instalagéo de telha de aco zincado trapezoidal, e=0,65mm
. L Item: 08.01 Unidade: m’
Referéncia: Composi¢io ORSE 00241
Codigo Descrigdo Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
I Iig;\_APRAS TELHA DE ACO ZINCADO TRAPEZOIDAL E=0,65mm M2 1,0000 55,00 55,00
C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000 14,37 11,50
C 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 17,76 7,10
BDI S/ desoneragao 23,54% 17,33
Total Geral (RS): 90,93
Servico: Fornecimento e instalagdo de rufo de chapa de aco galvanizado e=0,65mm L
N Item: 08.02 Unidade: m
Referéncia: Composicio 94231
Codigo Descrigdo Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
I 142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML 0,0480 31,66 1,52
I 5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0072 8,63 0,06
I 5104 REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) KG 0,0014 59,11 0,09
I 13388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 0,0540 81,51 4,40
I 1115 RUFO EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 28 CM M 1,1250 17,47 19,65
C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2070 14,37 2,97
C 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1120 15,91 1,78
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO
¢ 93281 DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF 03/2016 CHP 0.0132 1244 0.16
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO
¢ 93282 DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 CHI 0.0183 11.87 0.22
BDI S/ desoneragio 23,54% 7,26
Total Geral (R$): 38,11

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitaria
Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br
CEP 79070-900 | Campo Grande | MS



Servigo Publico Federal
Ministério da Educagéo
Fundacgéao Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

FAZENDA ESCOLA-FAMEZ - ETAPA 1 - CONSTRUCAO DE GUARITA E INSTALACOES

Obra: .
ELETRICAS Data: MARCO/ 2018
Local: UFMS - Campus Campo Grande - MS SINAPI (S/ desoneragao): JANEIRO/2018
Leis Sociais: 117,64%
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
Servico: Fornecimento e instala¢do de rufo de chapa de aco galvanizado e=0,65mm L=48 I 08.03 dad
tem: . i :
Referéncia: Composicio 94231 em Unidade m
Codigo Descrigdo Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
1 142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML 0,0776 31,66 2,46
1 5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0116 8,63 0,10
1 5104 REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) KG 0,0023 59,11 0,14
1 13388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 0,0873 81,51 7,12
1 1115 RUFO EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 28 CM M 1,8188 17,47 31,77
C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2070 14,37 2,97
C 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1120 15,91 1,78
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO
¢ 93281 DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF 03/2016 CHP 0.0132 1244 0.16
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO
¢ 93282 DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 CHl 0.0183 11.87 0.22
BDI S/ desoneragio 23,54% 11,00
Total Geral (R$): 57,72
Servigo: Fornecimento e instalagdo de rufo de chapa de aco galvanizado e=0,65mm L=95mm
. . Ttem: 08.04 Unidade: m
Referéncia: Composicio 94231
Codigo Descrigdo Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
1 142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML 0,0152 31,66 0,48
1 5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0023 8,63 0,02
1 5104 REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) KG 0,0005 59,11 0,03
1 13388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 0,0171 81,51 1,39
1 1115 RUFO EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 28 CM M 0,3563 17.47 6,22
C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2070 14,37 2,97
C 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1120 15,91 1,78
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO
¢ 93281 DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0.0132 12,44 016
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO
¢ 93282 DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF 03/2016 CHI 0,0183 11,87 0,22
BDI S/ desoneragao 23,54% 3,12
Total Geral (RS): 16,39
Servico: Fornecimento e instalagiio de rufo de chapa de aco galvanizado e=0,65mm L=412mm
. - Item: 08.05 Unidade: m
Referéncia: Composicio 94231
Codigo Descrigdo Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
1 142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML 0,0659 31,66 2,09
1 5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0099 8,63 0,09
1 5104 REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) KG 0,0020 59,11 0,12
1 13388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 0,0742 81,51 6,04
1 1115 RUFO EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 28 CM M 1,5450 17,47 26,99
C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2070 14,37 2,97
C 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1120 15,91 1,78
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO
¢ 93281 DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF 03/2016 CHP 0.0132 1244 0.16
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO
¢ 93282 DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 CHl 0.0183 11.87 0.22
BDI S/ desoneragio 23,54% 9,52
Total Geral (R$): 49,98

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitaria
Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br
CEP 79070-900 | Campo Grande | MS



Servigo Publico Federal
Ministério da Educagéo
Fundacgéao Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

FAZENDA ESCOLA-FAMEZ - ETAPA 1 - CONSTRUCAO DE GUARITA E INSTALACOES

Obra: .
ELETRICAS Data: MARCO/ 2018
Local: UFMS - Campus Campo Grande - MS SINAPI (S/ desoneragao): JANEIRO/2018
Leis Sociais: 117,64%
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
Servico: Fornecimento e instalagdo de calha com pingadeira, de chapa de a¢o e=0,65mm; L=705mm
. L Item: 08.06 Unidade: m
Referéncia: Composicio 94229
Codigo Descrigdo Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
1 142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML 0,1135 31,66 3,59
1 5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0176 8,63 0,15
1 5104 REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) KG 0,0035 59,11 0,20
1 13388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 0,1269 81,51 10,34
1 40871 CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM (COLETADO M 0,7403 60,84 45,04
CAIXA)
C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6330 14,37 9,10
C 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5490 1591 8,73
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO
¢ 93281 DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0.0132 12,44 0,16
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO
¢ 93282 DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF 03/2016 CHI 0,0183 11,87 0,22
BDI S/ desoneragio 23,54% 18,25
Total Geral (RS): 95,78
Servico: Pintura esmalte sintético, 3 demdos, em paredes internas I 1320 dad N
tem: X i :
Referéncia: Composicio UFMS em 7 Unidade m
Codigo Descrigdo Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
1 5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS L 0,0500 9,49 0,47
1 3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) UN 0,4000 0,67 0,27
1 7292 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE L 0,2400 19,74 4,74
C 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 17,80 7,12
C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 14,37 4,31
BDI S/ desoneragio 23,54% 3,98
Total Geral (R$): 20,89
Servico: Pintura litex PVA, 3 demios, em paredes internas I 13.08 dad N
tem: X i :
Referéncia: Composicio Sinapi 88487 em Unidade m
Codigo Descrigdo Un. Coef. Pr. Unitéario Subtotal
1 7345 TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA L 0,4950 14,71 7,28
C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0720 14,37 1,03
C 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1950 17,80 3,47
BDI S/ desoneragio 23,54% 2,77
Total Geral (RS): 14,55
Servico: Elaboracio de "AS BUILT" I 15.01 dad )
tem: X i :
Referéncia:  Composigio ORSE 10832 em Unidade o
Céodigo Descrigdo Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
C 90773 DESENHISTA COPISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0580 23,16 1,34
BDI S/ desoneragio 23,54% 0,32
Total Geral (RS): 1,66
Servico: Elaboracio de Programa de Pote¢iio de Riscos Ambientais - PPRA
. Item: 15.02 Unidade: un.
Referéncia:
Codigo Descrigdo Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
i sinduscon 4.01 |Elaboragdo de Programa de Potegdo de Riscos Ambientais - PPRA Un. 1,0000 1.800,00 1.800,00
BDI S/ desoneragio 23,54% 423,72
Total Geral (R$): 2.223,72

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitaria
Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br
CEP 79070-900 | Campo Grande | MS



Servigo Publico Federal
Ministério da Educagéo
Fundacgéao Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

FAZENDA ESCOLA-FAMEZ - ETAPA 1 - CONSTRUCAO DE GUARITA E INSTALACOES

Obra: .
ELETRICAS Data: MARCO/ 2018
Local: UFMS - Campus Campo Grande - MS SINAPI (S/ desoneragao): JANEIRO/2018
Leis Sociais: 117,64%
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
Servico: Elaboracio de Programa de Controle Médico de Satide Ocupacional - PCMSO
N Item: 15.03 Unidade: un.
Referéncia:
Codigo Descrigdo Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
i | sinduscon 4.02 |Elaboragdo de Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional - PCMSO Un. 1,0000 1.800,00 1.800,00
BDI S/ desoneragio 23,54% 423,72
Total Geral (R$): 2.223,72
Servico: Elaboracio de Programa de Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho - PCMAT
N Item: 15.04 Unidade: un.
Referéncia:
Codigo Descrigdo Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
i sinduscon 4.03 |Elaboragdo de Programa de Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho - PCMAT Un. 1,0000 2.500,00 2.500,00
BDI S/ desoneragio 23,54% 588,50
Total Geral (R$): 3.088,50

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitaria
Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br
CEP 79070-900 | Campo Grande | MS



Servigo Publico Federal
Ministério da Educacéo
Fundagédo Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

FAZENDA ESCOLA-FAMEZ - ETAPA 1 - CONSTRUGAO DE GUARITA E INSTALAGOES

Obra: ELETRICAS Data: MARCO/ 2018
Local: UFMS - Campus Campo Grande - MS SINAPI (S/ desoneragdo): JANEIRO/2018
Leis Sociais: 117,64%
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
INSTALA(;@ES ELETRICAS NA GUARITA
Servigo: Fornecimento e instalacdo de terminal a compressdo de 4mm2 X
Referéncia: Composicdo SINAPI 72259 ftem: 09.01.06 Unidade: un-
Cédigo Descricéo uUn. Coef. Pr. Unitario Subtotal
C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 14,90 4,47
C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 18,48 5,54
e e A0 MR FURO on | aowo | o o
BDI S/ desoneragao 23,54% 2,54
Total Geral (R$): 13,31
Servigo: Fornecimento e instalacdo de terminal a compressdo de 2,5mm2 09.01.07 .
Referéncia: Composicéo SINAPI 72259 ftem 09.03.06 Unidade: un.
Cédigo Descrigéo Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 14,90 4,47
C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 18,48 5,54
g/ A0S TFURO on | somo | ose | os
BDI S/ desoneragao 23,54% 2,49
Total Geral (R$): 13,08
Servigo: Fornecimento e instalacéo de placa de PVC, 2x4", com furo .
Referéncia: Composi¢do ORSE 10909 ftem: 090108 Unidade: un-
Codigo Descrigéo Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 18,48 1,85
i cotagdo Placa de PVC, 2x4", com furo un 1,0000 2,12 2,12
BDI S/ desoneragdo 23,54% 0,93
Total Geral (R$): 4,90
Servigo: Fornecimento e instalagéo de relé fotoelétrico 127V - 1000W X
Referéncia:  Composicdo SINAPI 83399 ftem:  09.02.15 | Unidade: un-
Cédigo Descricéo uUn. Coef. Pr. Unitério Subtotal
C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500 14,90 5,22
Cc 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500 18,48 6,47
i 2510 RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE UN 1,0000 17,30 17,30
BDI S/ desoneragdo 23,54% 6,82
Total Geral (R$): 35,81
Servigo: Fgrnecimento e instalag@o de DPS - dispositivo de protecdo contra surto - monopolar 175 V - 40 KA - 09.01.17
Tipo 2 - 8/20us
Item:  09.03.15 Unidade: un.
09.04.29
Referéncia: Composicdo ORSE 08894 09.05.29
Cédigo Descrigéo un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 14,37 4,31
C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 18,48 5,54
i 30467 EIASF(’%E’BI'IXC(:)) DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* UN 1,0000 79.73 79.73
BDI S/ desoneragao 23,54% 21,09
Total Geral (R$): 110,67

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitaria
Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br

CEP 79070-900 | Campo Grande | MS




Servigo Publico Federal
Ministério da Educacéo
Fundagédo Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

FAZENDA ESCOLA-FAMEZ - ETAPA 1 - CONSTRUGAO DE GUARITA E INSTALAGOES

Obra: h
ELETRICAS Data: MARCO/ 2018
Local: UFMS - Campus Campo Grande - MS SINAPI (S/ desoneragdo): JANEIRO/2018
Leis Sociais: 117,64%
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
Servigo: Fornecimento e instalagdo de luminaria de emergéncia 30 LEDS, bivolt, 2W ttem: 09.01.22 Unidade:
Referéncia: Composi¢do ORSE 10765 em: o nidade: un-
Cédigo Descricéo uUn. Coef. Pr. Unitario Subtotal
C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 18,48 9,24
i 38774 LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 UN 1,0000 32,29 32,29
HORAS
BDI S/ desoneragdo 23,54% 9,78
Total Geral (R$): 51,31
Servigo: Fornecimento e instalagdo de Luminaria fluorescente, quadrada, de embutir, compacta dupla PLC-4P
2x26W, c/ duas lampadas fluorescentes compactas de 26w, c/ reator eletronico para fluorescente tem: 09.01.23 Unidade: G
compacta dupla 2x26w, 127V, completa.
Referéncia: Composicéo SINAPI : 73953/002
Cadigo Descrigéo Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 14,90 7,45
C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 18,48 9,24
i |lr:)s:2n;o ORSE Luminéria fluorescente compacta dupla de embutir PLC-4P, refletor alto brilho, rendimento 72%, p/ 2x26w un 1,0000 108,97 108,97
i g;sgg:lo ORSE Reator eletrdnico para fluorescente compacta dupla 2x26w, 127V, fp>0,92, thd<15% un 1,0000 45,33 45,33
i g‘;gg)o ORSE Lampada fluorescente compacta de 26w, 127 V un 2,0000 24,24 48,48
BDI S/ desoneragao 23,54% 51,66
Total Geral (R$): 271,13
Servigo: Fornecimento e instalagdo de Luminaria fluorescente, quadrada, de sobrepor, compacta dupla PLC-4P
2x26W, c/ duas lampadas fluorescentes compactas de 26w, c/ reator eletrénico para fluorescente tem: 09.01.24 Unidade: G
compacta dupla 2x26w, 127V, completa.
Referéncia: Composicéo SINAPI : 73953/002
Codigo Descrigéo Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 14,90 7,45
C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 18,48 9,24
. |insumo ORSE - . .
i 107085 Luminéria fluorescente compacta dupla de sobrepor PLC-4P, refletor alto brilho, rendimento 72%, p/ 2x26w un 1,0000 62,49 62,49
. |insumo ORSE -
i 07064 Reator eletrdnico para fluorescente compacta dupla 2x26w, 127V, fp>0,92, thd<15% un 1,0000 45,33 45,33
i 317581&1)0 ORSE Lampada fluorescente compacta de 26w, 127 V un 2,0000 24,24 48,48
BDI S/ desoneragao 23,54% 40,72
Total Geral (R$): 213,71
Servigo: Fornecimento e instalacdo de refletor para lampada de LED, 50 W Item: 09.01.25 Unidade:
Referéncia:  Composicio ORSE 08739 em: L. nidade: un.
Cédigo Descricéo uUn. Coef. Pr. Unitério Subtotal
C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 14,37 4,31
Cc 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 18,48 5,54
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES,
! 4379 DIAMETRO 2,5 MM, COMPRIMENTO * 9,5 * MM UN 2,0000 0.01 0.2
i cotacdo Refletor 50W UN 1,0000 52,24 52,24
BDI S/ desoneragao 23,54% 14,62
Total Geral (R$): 76,73
Servigo: Fornecimento e instalacdo de quadro de distribui¢do com chapa pintada de embutir, com barramento ,
disj. Geral - capacidade 12 disjuntores, tripolar 100A . Item: 09.01.26 Unidade: un.
Referéncia: Composicdo SINAPI: 84463
Cédigo Descrigéo un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
. QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO
! 13393 GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A UN 1,0000 198,20 198,20
C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 18,48 36,96
C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 14,90 29,80
BDI S/ desoneragao 23,54% 61,19
Total Geral (R$): 321,15

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitaria
Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br

CEP 79070-900 | Campo Grande | MS



Servigo Publico Federal
Ministério da Educacéo
Fundagédo Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

FAZENDA ESCOLA-FAMEZ - ETAPA 1 - CONSTRUGAO DE GUARITA E INSTALAGOES

Obra: ELETRICAS Data: MARCO/ 2018
Local: UFMS - Campus Campo Grande - MS SINAPI (S/ desoneragdo): JANEIRO/2018
Leis Sociais: 117,64%
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
SPDA
Servigo: Fornecimento e instalacdo de clips galvanizado para emenda de cabos de 3/8" .
Referéncia: Item: 09.02.01 Unidade: un.
Cédigo Descrigéo Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0200 18,48 0,37
|08 O D DIAMETRO 6.5 MM (i (OIN 741) (COLETADO CAIXA) oo | N | 1000 | os2 | oe
BDI S/ desoneragao 23,54% 0,30
Total Geral (R$): 1,59
rvigo: Fornecimento e instalagéo de re-bar redon Ivanizado mm2
Cédigo Descrigéo Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2029 18,48 3,75
Cc 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3188 14,37 4,58
i |Insumo ORSE |VERGALHAO DE ACO GALVANIZADO A FOGO, PARA RE-BAR, 80mm?2 m 1,0000 5,48 5,48
, BDI S/ desoneragao 23,54% 3,25
Total Geral (R$): 17,06
Servi(;Ao: . Fornecime:nto e instalacdo de re-bar redonda de aco galvanizado de 50mm2 Item: 09.02.03 Unidade: m
Referéncia: Composicdo ORSE 07903
Cédigo Descrigéo un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
Cc 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2029 18,48 3,75
C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3188 14,37 4,58
i COTAGAO |RE-BAR, REDONDA, DE ACO GALVANIZADA, DE 50mm2 M 1,0000 3,54 3,54
BDI S/ desoneragdo 23,54% 2,79
Total Geral (R$): 14,66
Servigo: Fornecimento e instalagdo de terminal a compressédo de 50mm2 09.02.06 .
Referéncia: Composicéo SINAPI 72263 ftem: 09.05.19 Unidade: un-
Cadigo Descrigéo Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 14,90 5,96
C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 18,48 7,39
e e e A A0SO TFURO on | rowo | s s
BDI S/ desoneragao 23,54% 3,89
Total Geral (R$): 20,40
Servigo: Fornecimento e instalacdo de terminal a compressdo de 35mmz2 09.02.07 X
Referéncia: Composicédo SINAPI 72262 ftem: 09.05.20 Unidade: un-
Cédigo Descricdo uUn. Coef. Pr. Unitério Subtotal
C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 14,90 4,47
C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 18,48 5,54
20 M2 FUROE on oo | e |
BDI S/ desoneragdo 23,54% 2,78
Total Geral (R$): 14,61
Servigo: Fornecimento e instalacéo de conector bimetalico, 70mm2 .
Referéncia: Composicdo SINAPI 72264 ftem: 09.02.08 Unidade: un-
Cédigo Descrigéo un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 14,90 5,96
C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 18,48 7,39
s A A0 TOMNE TFURO on | aowo | s s
BDI S/ desoneragao 23,54% 4,07
Total Geral (R$): 21,36

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitaria
Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br
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Servigo Publico Federal
Ministério da Educacéo
Fundagédo Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

FAZENDA ESCOLA-FAMEZ - ETAPA 1 - CONSTRUGAO DE GUARITA E INSTALAGOES

Obra: h
ELETRICAS Data: MARCO/ 2018
Local: UFMS - Campus Campo Grande - MS SINAPI (S/ desoneragdo): JANEIRO/2018
Leis Sociais: 117,64%
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
Servigo: Fornecimento e instalacdo de conector bimetalico split bolt, 50mm2
. . Item: 09.02.09 Unidade: un.
Referéncia: Composicao SINAPI 72264
Cédigo Descrigéo Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 14,90 5,96
C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 18,48 7,39
. CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS
: 1562 BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 50 MM2 UN 1,0000 9,65 965
BDI S/ desoneragdo 23,54% 5,41
Total Geral (R$): 28,41
Servigo: Fornecimento e instalacéo de presilha de latdo furo 8mm - 35mm?2 It 09.02.10 Unidad
em: .02. nidade: un.
Referéncia: Composicéo 10090 - ORSE
Cédigo Descrigéo un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0100 17,87 0,18
i g‘;;‘i“lo ORSE| b RESILHA DE LATAO FURO 8 mm PARA CABO 35 mm2 UN 1,0000 143 1,43
BDI S/ desoneragao 23,54% 0,38
Total Geral (R$): 1,99
Servigo: Fornecimento e instalacdo de parafuso rosca soberba 4.2x32mm It 09.02.11 Unidad
em: .02. nidade: un.
Referéncia: Composicdo ORSE 00685
Cédigo Descrigéo un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 18,48 1,85
C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 14,37 1,44
) PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES,
! 4377 DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM UN 1,0000 0.05 0.05
BDI S/ desoneragdo 23,54% 0,79
Total Geral (R$): 4,13
Servigo: Fornecimento e instalagéo de bucha de nylon S6 .
. Item: 09.02.12 Unidade: un.
Referéncia:
Codigo Descrigéo uUn. Coef. Pr. Unitario Subtotal
C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0100 14,37 0,14
i 4375 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 UN 1,0000 0,05 0,05
BDI S/ desoneragdo 23,54% 0,04
Total Geral (R$): 0,23
INSTALAC()ES ELETRICAS NO MANGUEIRO DE OVINOS
Servigo: Fornecimento e instalagdo de condulete de aluminio, multiplo tipo X, 3/4™, sem tampa. It 09.03.01 Unidad
em: .03. nidade: un.
Referéncia: Composicdo SINAPI 95803
Cédigo Descricdo uUn. Coef. Pr. Unitério Subtotal
C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5971 14,90 8,90
C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5971 18,48 11,03
. BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM
! 11950 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UN 2,0000 0.10 0.20
i 2580 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA UN 1,0000 7,40 7,40
BDI S/ desoneragao 23,54% 6,48
Total Geral (R$): 34,01
Servigo: Fornecimento e instalacdo de unidut conico 3/4" para condulete It 09.03.03 Unidad
em: .03. nidade: un.
Referéncia: Composicéo SINAPI 91886
Cadigo Descricdo Un. Coef. Pr. Unitério Subtotal
C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2080 14,90 3,10
C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2080 18,48 3,84
i 4889 PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 3/4" UN 1,0000 3,23 3,23
BDI S/ desoneragdo 23,54% 2,39
Total Geral (R$): 12,56

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitaria
Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br
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Servigo Publico Federal
Ministério da Educacéo
Fundagédo Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

FAZENDA ESCOLA-FAMEZ - ETAPA 1 - CONSTRUGAO DE GUARITA E INSTALAGOES

Obra: h
ELETRICAS Data: MARCO/ 2018
Local: UFMS - Campus Campo Grande - MS SINAPI (S/ desoneragdo): JANEIRO/2018
Leis Sociais: 117,64%
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
Servigo: Fornecimento e instalacéo de terminal a compressao de 16mma2 ttem: 09.03.05 Unidade:
Referéncia: Composicdo SINAPI 72259 em: e nidade: un-
Cédigo Descricéo uUn. Coef. Pr. Unitario Subtotal
C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 14,90 4,47
C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 18,48 5,54
. TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1
! 1575 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 UN 1,0000 L7 L7
BDI S/ desoneragdo 23,54% 2,63
Total Geral (R$): 13,81
Servigo: Fornecimento e instalacdo de caixa de alvenaria no piso com tampa de ferro fundido inscricdo
"ELETRICA", dimensdes 40X40X50 cm Item: 09.03.10 Unidade: un.
Referéncia:
Cédigo Descrigédo uUn. Coef. Pr. Unitario Subtotal
C 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 0,1500 56,84 8,53
Cc 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 0,1000 34,46 3,45
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM),
¢ 72182 ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) M2 0,8000 61,01 48,81
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
C 87879 COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. M2 1,6000 2,63 4,21
AF_06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
C 87529 MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE M2 1,6000 24,46 39,14
PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUQAO DE TALISCAS. AF_06/2014
LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE
¢ 94110 BRITA, LANCAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016 M3 0,0100 166,34 166
. TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 400 X 400 MM, REDE
i 21071 PLUVIAL/ESGOTO/ELETRICA UN 1,0000 128,99 128,99
BDI S/ desoneragdo 23,54% 55,27
Total Geral (R$): 290,06
Servigo: Fornecimento e instalagdo de tampa cega de aluminio, para condulete, 3/4" It 09.03.13 Unidad
m: .03. n : n.
Referéncia: Composicéo SINAPI 95779 ¢ dade !
Codigo Descrigéo Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1145 14,37 1,64
C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1145 18,48 2,12
i g;s;g;o ORSE CONECTOR TRIPOLAR DE PORCELANA UN 1,0000 1,50 1,50
BDI S/ desoneragao 23,54% 1,24
Total Geral (R$): 6,50
Servigo: Fornecimento e instalagdo de eletroduto flexivel, de ago galvanizado, revestido externamente com PVC
preto, tipo sealtubo, 3/4" Item: 09.03.21 Unidade: m
Referéncia: composicdo SINAPI 91863
Cadigo Descricdo Un. Coef. Pr. Unitério Subtotal
| 2504 ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC M 10000 466 466
PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM (3/4"), TIPO SEALTUBO ' ' '
C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0820 18,48 1,52
C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0820 14,90 1,22
BDI S/ desoneragdo 23,54% 1,74
Total Geral (R$): 9,14

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitaria
Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br
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Servigo Publico Federal
Ministério da Educacéo
Fundagédo Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

FAZENDA ESCOLA-FAMEZ - ETAPA 1 - CONSTRUGAO DE GUARITA E INSTALAGOES

Obra: h
ELETRICAS Data: MARCO/ 2018
Local: UFMS - Campus Campo Grande - MS SINAPI (S/ desoneragdo): JANEIRO/2018
Leis Sociais: 117,64%
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
Servigo: Fornecimento e instalagdo de Luminaria fluorescente de sobrepor, hermética, tubular T5/T8, ¢/ duas
lampadas fluorescentes de 28w, c/ reator eletronico para fluorescente compacta dupla 2x28w, 127V, ltem: 09.03.22 Unidade: g
completa.
Referéncia: Composicao SINAPI : 73953/002
Cédigo Descrigéo Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 14,90 7,45
C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 18,48 9,24
i 38786 LUMINARIA HERMETICA IP-65 PARA 2 DUAS LAMPADAS DE 28/32/36/40 W (NAO INCLUI REATOR UN 1,0000 104,16 104,16
E LAMPADAS)
i ;r;s;&o ORSE Reator eletronico para fluorescente compacta dupla 2x28w, 127V, un 1,0000 37,33 37,33
i 'lnzsggrgo ORSE Lampadas fluorescentes compactas dupla de 28w, 127 VV un 2,0000 12,65 25,30
BDI S/ desoneragao 23,54% 43,19
Total Geral (R$): 226,67
Servigo: Fornecimento e instalacdo de luminaria tipo refletor,250W, com reator eletromagnético e lampada vapor
de sodio 250W, completa Item:  09.03.23 | Unidade: cj
Referéncia: Composicéo SINAPI : 74082/1
Cadigo Descrigéo Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 14,90 29,80
Cc 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 18,48 36,96
i [Comprasnet REFLETOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO 250w UN 1,0000 49,60 49,60
i 12317 REATOR P/ 1 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W USO EXT UN 1,0000 65,30 65,30
i 3757 LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 250 W (BASE E40) UN 2,0000 35,97 71,94
BDI S/ desoneragao 23,54% 59,70
Total Geral (R$): 313,30
Servigo: Fornecimento e instalacdo de quadro de distribui¢do com chapa pintada de sobrepor, com barramento ,
disj. Geral - capacidade 18 disjuntores, incluindo barramento trifasico de 150A . tem: 09.03.24 Unidade: un.
Referéncia: Composicéo SINAPI: 74131/4
Cédigo Descrigdo un. Coef. Pr. Unitério Subtotal
| Insumo ORSE |QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO
! 06989 GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES UN 1,0000 431,44 43144
C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5000 18,48 46,20
C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5000 14,90 37,25
BDI S/ desoneragao 23,54% 121,21
Total Geral (R$): 636,10
RAMAL GUARITA/POSTEAMENTO DE ENERGIA/RAMAL OVINOCULTURA
Servigo: Fornecimento e instalagdo de arruela quadrada 09.04.01 X
. . Ite Unidade: un.
Referéncia: Composicaoo 09816/ORSE 09.05.01
Cédigo Descricdo uUn. Coef. Pr. Unitério Subtotal
C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0100 14,90 0,15
C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0100 18,48 0,18
. ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM,
! 379 DIAMETRO DO FURO= 18 MM UN 1,0000 0.59 059
BDI S/ desoneragdo 23,54% 0,22
Total Geral (R$): 1,14
Servigo: Fornecimento e instalagdo de grampo de suspensdo para baixa tensao 09.04.02 .
J— . Itel Unidade: un.
Referéncia: Composicdo ORSE 09951 09.05.02
Cédigo Descrigéo un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0800 14,37 1,15
C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0800 18,48 1,48
i GRAMPO DE SUSPENSAO PARA BAIXA TENSAOQ UN 1,0000 115,83 115,83
BDI S/ desoneragao 23,54% 27,89
Total Geral (R$): 146,35

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitaria
Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br
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Servigo Publico Federal
Ministério da Educacéo
Fundagédo Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

FAZENDA ESCOLA-FAMEZ - ETAPA 1 - CONSTRUGAO DE GUARITA E INSTALAGOES

Obra: ELETRICAS Data: MARCO/ 2018
Local: UFMS - Campus Campo Grande - MS SINAPI (S/ desoneragdo): JANEIRO/2018
Leis Sociais: 117,64%
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
Servigo: Fornecimento e instalacdo de parafuso de cabe¢a quadrada - M16 X 125 mm .
Referéncia: Item: 09.04.03 Unidade: un.
Cédigo Descrigéo Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 14,90 1,49
i 430 ’F\’AAARQAJIL:;O gﬂ:gg&%%igg:\éiNlZADO COMPRIMENTO = 125 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA UN 1,0000 452 452
BDI S/ desoneragao 23,54% 141
Total Geral (R$): 7,42
Servigo: Fornecimento e instalacéo de olhal para parafuso 09.04.04 i
Referéncia: Composicdoo 09816/ORSE ftem: 09.05.03 Unidade: un-
Cédigo Descrigéo un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0100 14,90 0,15
C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0100 18,48 0,18
i [IImo YRS HAL PARA PARAFUSO 16 mm UN 1,0000 4,59 4,59
BDI S/ desoneragao 23,54% 1,16
Total Geral (R$): 6,08
Servigo: Fornecimento e instalacdo de manilha sapatilha 09.04.06 i
Referéncia: Composicéoo 65.531/2013 - sinduscon ftem: 09.05.05 Unidade: un.
Cadigo Descrigéo Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 14,90 1,49
C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 18,48 1,85
i jsumo ORSE 015{MANILHA SAPATILHA UN 1,0000 10,63 10,63
BDI S/ desoneragao 23,54% 3,29
Total Geral (R$): 17,26
Servigo: Fornecimento e instalagdo de parafuso de cabeca quadrada - M16 X 150 mm 09.04.07 .
Referéncia: Item: 09.05.06 Unidade: un.
Cédigo Descricdo uUn. Coef. Pr. Unitério Subtotal
C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 14,90 1,49
i 441 I;A,Afxmi? g;g:&%%igé;\éﬁNIZADO' COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA UN 1,0000 497 497
BDI S/ desoneragao 23,54% 1,52
Total Geral (R$): 7,98
Servigo: Fornecimento e instalacdo de poste de concreto duplo T, 10m/600daN .
Referéncia:  Composicio SINAPI 83398 ftem:  09.0409 | Unidade: un-
Cadigo Descricdo Un. Coef. Pr. Unitério Subtotal
| POSTE DE CONCRETO DUPLO T, 600 KG, H = 10 M (NBR 8451) UN 1,0000 980,00 980,00
C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000 14,37 86,22
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE
C 91634 CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT CHP 1,5000 129,34 194,01
9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
Cc 92873 ESTRCUTURAS. AF_12/2015 M3 0,3000 146,38 43,91
o s e e e TO AEANEDIBRITA D) PRS0 | s | agom | awas | o
BDI S/ desoneragao 23,54% 324,38
Total Geral (R$): 1.702,36

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitaria
Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br

CEP 79070-900 | Campo Grande | MS



Servigo Publico Federal
Ministério da Educacéo
Fundagédo Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

FAZENDA ESCOLA-FAMEZ - ETAPA 1 - CONSTRUGAO DE GUARITA E INSTALAGOES

Obra: ELETRICAS Data: MARCO/ 2018
Local: UFMS - Campus Campo Grande - MS SINAPI (S/ desoneragdo): JANEIRO/2018
Leis Sociais: 117,64%
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
Servigo: Fornecimento e instalacdo de brago reto para luminaria publica - ferro galvanizado com parafuso -3/4" x .
Referéncia: Composicdo SINAPI 83401 ftem: 090410 Unidade: un-
Cédigo Descrigéo Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
I '"S”&%;RSE BRACO RETO PARA LUMINARIA - 3/4" X 3,00m - DE ACO GALVANIZADO UN 1,0000 228,64 228,64
C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000 14,37 86,22
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE
C 91634 CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT CHP 1,5000 129,34 194,01
9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2000 18,48 22,18
C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6300 14,37 23,42
BDI S/ desoneragao 23,54% 130,52
Total Geral (R$): 684,99
Servigo: Fornecimento e instalagdo de luminaria publica fechada de aluminio, vapor de sédio 250w - inclusive i
Referéncia:  Composicio SINAPI 83475 ftem:  09.04.11 | Unidade: un-
Cédigo Descrigéo un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
i 1082 REATOR P/ LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W USO EXT UN 1,0000 119,47 119,47
i 3757 LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 250 W (BASE E40) UN 1,0000 35,97 35,97
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE
Cc 5928 CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT CHP 0,2253 146,28 32,96
16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014
] ]
|| 392G U EQUIV, P LAMPADAA VAPOR DE MERCURIOAOOW oo | N | 1000 | 103 | 10033
C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2000 18,48 22,18
[ 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6300 14,37 23,42
BDI S/ desoneragdo 23,54% 99,89
Total Geral (R$): 524,22
Servi@Ao: _ FornecimeNnto e instalagdo de Cabo de unipolar de aluminio - XLPE - 1KV - 25 mm2 tem: 09.04.13 Unidade: m
Referéncia: Composicao SINAPI 92984
Codigo Descrigéo Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0640 14,90 0,95
C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0640 18,48 1,18
i Cabo de unipolar de aluminio - XLPE - 1KV - 25 mm2 UN 1,0000 2,72 2,72
BDI S/ desoneragao 23,54% 1,14
Total Geral (R$): 5,99
Servigo: Fornecimento e instalacdo de conector de perfuragéo tipo rabicho 09.04.14 X
Referéncia: Composicéo SINAPI 72259 fem: 09.05.21 Unidade: un-
Cédigo Descricdo uUn. Coef. Pr. Unitério Subtotal
C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 14,90 4,47
Cc 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 18,48 5,54
i 'lrgggo ORSE| . ONECTOR PERFURACAO UN 1,0000 4,44 4,44
BDI S/ desoneragdo 23,54% 3,40
Total Geral (R$): 17,85
Servigo: Fornecimento e instalagéo de conector de derivagdo tipo cunha 09.04.15 ‘ .
Referéncia: Composicéo SINAPI 72259 ttem: 09.05.10 Unidade: un-
Cédigo Descrigéo un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 14,90 4,47
C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 18,48 5,54
i g‘;g;go ORSE| cONECTOR CUNHA TIPO ESTRIBO UN 1,0000 40,35 40,35
BDI S/ desoneragao 23,54% 11,85
Total Geral (R$): 62,21

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitaria
Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br

CEP 79070-900 | Campo Grande | MS



Servigo Publico Federal
Ministério da Educacéo
Fundagédo Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

FAZENDA ESCOLA-FAMEZ - ETAPA 1 - CONSTRUGAO DE GUARITA E INSTALAGOES

Obra: h
ELETRICAS Data: MARCO/ 2018
Local: UFMS - Campus Campo Grande - MS SINAPI (S/ desoneragdo): JANEIRO/2018
Leis Sociais: 117,64%
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
Servigo: Fornecimento e instalacéo de caixa de alvenaria no piso com tampa de ferro fundido inscricédo
"ELETRICA", dimensdes 60X60X60 cm Item: 09.04.16 Unidade: un.
Referéncia:
Cédigo Descrigéo Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
C 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 0,3430 56,84 19,50
C 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 0,1440 34,46 4,96
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM),
72182 ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) M2 1,4400 61,01 87.85
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
Cc 87879 COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. M2 2,8800 2,63 7,57

AF_06/2014

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
C 87529 MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE M2 2,8800 24,46 70,44
PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGCAO DE TALISCAS. AF_06/2014

LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE

¢ 94110 BRITA, LANCAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016 M3 0.0180 166,34 299
. TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 400 X 400 MM, REDE
i 21071 PLUVIAL/ESGOTO/ELETRICA UN 2,2500 128,99 290,23
BDI S/ desoneragao 23,54% 113,83
Total Geral (R$): 597,37
Servigo: Fornecimento e instalacdo de caixa de alvenaria no piso com tampa de ferro fundido inscricdo 09.04.17
"ELETRICA", dimensdes 80X80X80 cm Item: o Unidade: un.
Referéncia: Composicdo SINAPI 83450 (PROPORCIONAL) 09.05.11
Cédigo Descrigéo un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
C 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 0,7290 56,84 41,44
C 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 0,2560 34,46 8,82
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM),
c 72132 ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) M2 25600 61,01 156,19
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
C 87879 COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. M2 5,1200 2,63 13,47

AF_06/2014

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
Cc 87529 MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE M2 5,1200 24,46 125,24
PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE

¢ 94110 BRITA, LANGAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016 M3 0.0320 166,34 532
. TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 400 X 400 MM, REDE
i 21071 PLUVIAL/ESGOTO/ELETRICA UN 4,0000 128,99 515,96
BDI S/ desoneragao 23,54% 203,96
Total Geral (R$): 1.070,40
Servigo: Fornecimento e instalagdo de Cabo de aluminio multiplexado com isolagédo XLPE - 0,6/1KV - 3x1x35 + 09.04.18
35mm2 Item: Unidade: m
Referéncia: Composicéo SINAPI 92984 09.05.12
Cédigo Descrigéo un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0640 14,90 0,95
C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0640 18,48 1,18
i Cabo de aluminio multiplexado com isolagdo XLPE - 0,6/1KV - 3x1x35 + 35mm2 m 1,0000 12,23 12,23
BDI S/ desoneragdo 23,54% 3,38
Total Geral (R$): 17,74
Servigo: Fornecimento e instalacdo de Cabo de cobre 16 mm2, com isolagdo HEPR 0,6/1KV .
Referéncia:  Composicéio SINAPI 92982 tem: 090419 ) Unidade: m
Cadigo 3 Un. Coef. Pr. Unitério Subtotal
C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0130 14,90 0,19
C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0130 18,48 0,24
i 21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X5 M UN 0,0090 1,89 0,02
i Cabo de cobre HEPR 0,6/1KV, 16mm2 M 1,0270 7,30 7,50
BDI S/ desoneragao 23,54% 1,87
Total Geral (R$): 9,82

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitaria
Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br

CEP 79070-900 | Campo Grande | MS



Servigo Publico Federal
Ministério da Educacéo
Fundagédo Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

FAZENDA ESCOLA-FAMEZ - ETAPA 1 - CONSTRUGAO DE GUARITA E INSTALAGOES

Obra: h
ELETRICAS Data: MARCO/ 2018
Local: UFMS - Campus Campo Grande - MS SINAPI (S/ desoneragdo): JANEIRO/2018
Leis Sociais: 117,64%
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
Servigo: Fornecimento e instalacdo de Cabo de cobre 50 mm2, com isolacdo HEPR 0,6/1KV 09.04.20
. L Item: Unidade: m
Referéncia: Composicéo SINAPI 92988 09.05.16
Cadigo 3 Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0870 14,90 1,30
C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0870 18,48 1,61
i 21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X5 M UN 0,0090 1,89 0,02
i BT;;O ORSE| cabo de cobre HEPR 0,6/1KV, 50mm2 M 1,0150 21,90 22,23
BDI S/ desoneragdo 23,54% 5,92
Total Geral (R$): 31,08
Servigo: Fornecimento e instalacéo de eletroduto de aco galvanizado, 2" e conexdes It 09.04.22 Unidad
em: .04. nidade: m
Referéncia: Composicao SINAPI 95752
Cédigo Descrigéo un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
i 21134 ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 2", PAREDE M 1,0500 15.24 16,00
DE 1,20 MM
FIXAGAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM
c 91173 ABRAGCADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. M 2,0000 1,09 2,18
AF_05/2015
C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2343 18,48 4,33
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2343 14,90 3,49
BDI S/ desoneragao 23,54% 6,12
Total Geral (R$): 32,12
Servigo: Fornecimento e instalagdo de quadro de comando 80 x 60 x 25, com placa de acrilico e barramento de
cobre 100A Item: 09.04.24 Unidade: un.
Referéncia: Composicéo SINAPI: 84402
Cadigo Descrigéo Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 18,48 18,48
C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 14,90 14,90
i 12329 COBRE ELETROLITICO EM BARRA OU CHAPA KG 2,3555 67,04 157,91
. TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 70 MM2, 1 FURO E 1
! 1579 COMPRESSAQO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M10 UN 4,0000 3,94 1576
. TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1
! 1578 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 UN 22,0000 316 69,52
. TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1
! 1575 COMPRESSAQO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 UN 9,0000 117 1058
. Insumo ORSE -
i 09496 Chapa de acrilico m2 0,4800 203,27 97,57
. QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO
! 12039 GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A UN 1,0000 309,99 309,99
BDI S/ desoneragdo 23,54% 163,52
Total Geral (R$): 858,18
Servigo: Fornecimento e instalacao de caixa para medidor polifasico de energia padrédo da concessionaria It 09.04.25 Unidad
. - em: nidade: un.
Referéncia: Composicéo SINAPI 68066 09.05.26
Cadigo Descricdo Un. Coef. Pr. Unitério Subtotal
i 367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0110 42,50 0,47
i 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 4,8600 0,47 2,28
i 39809 CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO (TERMOPLASTICO), COM DISJUNTOR UN 1,0000 152,04 152,04
C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3400 17,87 23,95
[ 88301 OPERADOR DE PA CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3400 25,24 33,82
BDI S/ desoneragdo 23,54% 50,04
Total Geral (R$): 262,60

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitaria
Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br

CEP 79070-900 | Campo Grande | MS



Servigo Publico Federal
Ministério da Educacéo
Fundagédo Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

FAZENDA ESCOLA-FAMEZ - ETAPA 1 - CONSTRUGAO DE GUARITA E INSTALAGOES

Obra: ELETRICAS Data: MARCO/ 2018
Local: UFMS - Campus Campo Grande - MS SINAPI (S/ desoneragdo): JANEIRO/2018
Leis Sociais: 117,64%
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
Servigo: Fornecimento e instalagdo de disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada (690V) - 40A 42 KA.
Item: 09.04.26 Unidade: un.
Referéncia: Composicao SINAPI 74130/4
Cddigo Descrigdo un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
| DISJUNTOR TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 40A UN 1,0000 37,87 37,87
C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 18,48 7,39
C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 14,90 5,96
BDI S/ desoneragado 23,54% 12,06
Total Geral (R$): 63,28
Servigo: Fornecimento e instalagdo de disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada (690V) - 63A 42 KA.
Item: 09.04.27 Unidade: un.
Referéncia: Composicéo SINAPI 74130/5
Cadigo Descrigéo Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
| DISJUNTOR TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 63A UN 1,0000 318,60 318,60
C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 18,48 7,39
C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 14,90 5,96
BDI S/ desoneragao 23,54% 78,14
Total Geral (R$): 410,09
Servigo: Fornecimento e instalagdo de disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada (690V) - 80A 42 KA. 09.04.28
Item: Unidade: un.
Referéncia: Composicéo SINAPI 74130/5 09.05.27
Cadigo Descrigéo Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
| [ComprasNET |DISJUNTOR TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 80A UN 1,0000 74,90 74,90
Cc 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 18,48 7,39
C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 14,90 5,96
BDI S/ desoneragao 23,54% 20,77
Total Geral (R$): 109,02
Servigo: _ Fornecimento e instalagéo de caixa de inspecdo de aterramento, quadrada de concreto com tampa de tem: 09.04.30 Unidade: un
Referéncia: Composicéo SINAPI 83446 (PROPORCIONAL) ©09.05.30 ’ '
Cadigo Descrigéo Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 300 X 300 MM, REDE
I 11315 PLUVIAL/ESGOTO UN 1,0000 84,34 84,34
C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6789 17,87 30,00
C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,4832 14,37 64,42
I 39 ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO KG 1,6200 4,39 7,11
I 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0500 40,00 2,00
I 1106 CAL HIDRATADA CH-1 PARA ARGAMASSAS KG 2,2600 0,75 1,70
| 1358 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, M2 0,0500 23.77 119
E =17 MM
I 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 13,8800 0,47 6,52
| 4721 PEDRA BRITADAN. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,0274 54,50 1,49
I 4722 PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,0030 54,50 0,16
| 7258 TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM UN 46,0000 0,36 16,56
BDI S/ desoneragao 23,54% 50,73
Total Geral (R$): 266,22
Servigo: Fornecimento e instalacdo de haste de aterramento de ago/cobre - 5/8" x 2400mm e grampo 09.04.31 .
. . Item: Unidade: un.
Referéncia: Composicéoo SINAPI 83483 09.05.31
Cadigo Descricdo Un. Coef. Pr. Unitério Subtotal
C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0100 14,90 0,15
C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0100 18,48 0,18
| 425 GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8", CONDUTOR DE *10* UN 1,0000 279 279
A 50 MM2
. HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 2,40 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA
! 3383 COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR UN 1,0000 22,65 22,85
BDI S/ desoneragdo 23,54% 6,07
Total Geral (R$): 31,84

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitaria
Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br

CEP 79070-900 | Campo Grande | MS



Servigo Publico Federal
Ministério da Educacéo
Fundagédo Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

FAZENDA ESCOLA-FAMEZ - ETAPA 1 - CONSTRUGAO DE GUARITA E INSTALAGOES

Obra: h
ELETRICAS Data: MARCO/ 2018
Local: UFMS - Campus Campo Grande - MS SINAPI (S/ desoneragdo): JANEIRO/2018
Leis Sociais: 117,64%
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
Servigo: Fornecimento e instalagdo de Cabo de aluminio multiplexado com isolagdo XLPE - 0,6/1KV - 3x1x70 + 09.04.32
70mm2 Item: o Unidade: m
Referéncia: Composicéo SINAPI 92984 09.05.13
Cédigo Descricéo uUn. Coef. Pr. Unitario Subtotal
C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0640 14,90 0,95
C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0640 18,48 1,18
Insumo
i |SEINFRA CE -|Cabo de aluminio multiplexado com isolagdo XLPE - 0,6/1KV - 3x1x70 + 70mm2 m 1,0000 23,69 23,69
18857
BDI S/ desoneragao 23,54% 6,08
Total Geral (R$): 31,90
RAMAL GUARITA/POSTEAMENTO DE ILUM INAQAO/RAMAL OVINOCULTURA - DIAGRAMA UNIFILAR
Servigo: Fornecimento e instalacdo de poste de concreto duplo T, 8m/600daN ttem: 09.05.07 Unidade:
Referéncia: Composicdo SINAPI 83397 em: o nidade: un-
Cadigo Descrigéo Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
1| 100 ORSE |POSTE DE CONCRETO DUPLO T, 600 KG, H =7 M (NBR 8451) UN | L1400 | 670,11 763,93
C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000 14,37 86,22
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE
C 91634 CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT CHP 1,2500 129,34 161,68
9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
C 92873 ESTRUTURAS. AF._12/2015 M3 0,1500 146,38 21,96
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
¢ 94969 MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 M3 0.1500 246,14 36,92
BDI S/ desoneragdo 23,54% 252,05
Total Geral (R$): 1.322,76
Servigo: Fornecimento e instalacéo de poste de concreto duplo T, 10m/600daN ttem: 09.05.09 Unidade:
Referéncia:  Composicdo SINAPI 83397 em: o nidade: un-
Cédigo Descricdo uUn. Coef. Pr. Unitério Subtotal
Insumo
I SINDUSCON |POSTE DE CONCRETO DUPLO T, 600 KG, H=7 M (NBR 8451) UN 1,0000 980,00 980,00
22.316
C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000 14,37 86,22
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE
C 91634 CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT CHP 1,2500 129,34 161,68
9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
C 92873 ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 0,1500 146,38 21,96
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
¢ 94969 MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 M3 0.1500 246,14 36,92
BDI S/ desoneragdo 23,54% 302,91
Total Geral (R$): 1.589,69
Servigo: Fornecimento e instalagdo de Cabo de aluminio multiplexado com isolagdo XLPE - 0,6/1KV - 3x1x120 +
70mmz2 Item: 09.05.14 Unidade: m
Referéncia: Composicéo SINAPI 92984
Cadigo Descricdo Un. Coef. Pr. Unitério Subtotal
C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0640 14,90 0,95
C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0640 18,48 1,18
Insumo
i |SEINFRA CE -|Cabo de aluminio multiplexado com isolagdo XLPE - 0,6/1KV - 3x1x70 + 70mm2 m 1,0000 35,25 35,25
18859
BDI S/ desoneragao 23,54% 8,80
Total Geral (R$): 46,18

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitaria
Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br

CEP 79070-900 | Campo Grande | MS



Servigo Publico Federal
Ministério da Educacéo
Fundagédo Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

FAZENDA ESCOLA-FAMEZ - ETAPA 1 - CONSTRUGAO DE GUARITA E INSTALAGOES

Obra: h
ELETRICAS Data: MARCO/ 2018
Local: UFMS - Campus Campo Grande - MS SINAPI (S/ desoneragdo): JANEIRO/2018
Leis Sociais: 117,64%
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
Servigo: Fornecimento e instalacdo de Cabo de cobre 35 mm2, com isolacdo HEPR 0,6/1KV ttem: 09.05.15 Unidade:
Referéncia: Composicdo SINAPI 92986 em: e nidade: m
Cadigo 3 Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0780 14,90 1,16
C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0780 18,48 1,44
i 21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UN 0,0090 1,89 0,02
I Pl ORSE| caho de cobre HEPR 0,6/1KV, 35mm2 M 1,0150 15,70 15,94
BDI S/ desoneragdo 23,54% 4,37
Total Geral (R$): 22,93
Servigo: Fornecimento e instalacdo de Cabo de cobre 95 mm2, com isolagdo HEPR 0,6/1KV tern: 09.05.17 Unidade:
Referéncia:  Composigio SINAPI 92992 em: 0o nidade: m
Cédigo 3 uUn. Coef. Pr. Unitério Subtotal
C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1280 14,90 191
C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1280 18,48 2,37
i 21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UN 0,0090 1,89 0,02
i :)”95;9’20 ORSE| caho de cobre HEPR 0,6/1KV, 95mm2 M 1,0150 36,60 37,15
BDI S/ desoneragao 23,54% 9,76
Total Geral (R$): 51,21
Servigo: Fornecimento e instalacéo de terminal a compressdo de 95mmz2 ttem: 09.05.18 Unidade:
Referéncia:  Composicdo SINAPI 72262 om: o nicade: un-
Cédigo Descrigéo un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
Cc 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 14,90 4,47
C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 18,48 5,54
. TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 95 MM2, 1 FUROE 1
! 1580 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 UN 1,0000 4.86 4.86
BDI S/ desoneragdo 23,54% 3,50
Total Geral (R$): 18,37
Servigo: Fornecimento e instalagéo de eletroduto de aco galvanizado, 3" e conexdes It 09.05.23 Unidad
m: .05. n : m
Referéncia: Composicéo SINAPI 95752 ¢ dade
Codigo Descrigéo Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
i 21133 ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 3", PAREDE M 1,0500 30,47 31,99
DE 1,52 MM
FIXAGAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU
C 91174 IGUAIS A 75 MM COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1 1/2", FIXADA EM PERFILADO M 2,0000 2,15 4,30
EM ALVENARIA. AF_05/2015
C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2343 18,48 4,33
c 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2343 14,90 3,49
BDI S/ desoneragao 23,54% 10,38
Total Geral (R$): 54,49
Servigo: Fornecimento e instalacdo de quadro de comando 80 x 60 x 25, com placa de acrilico e barramento de
cobre 100A, Item: 09.05.25 Unidade: un.
Referéncia: Composicao SINAPI: 84402
Cédigo Descrigéo un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 18,48 18,48
C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 14,90 14,90
i 12329 COBRE ELETROLITICO EM BARRA OU CHAPA KG 2,3555 67,04 157,91
. Insumo ORSE -
i 09496 Chapa de acrilico m2 0,4800 203,27 97,57
. QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO
! 12039 GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A UN 1,0000 309,99 309,99
BDI S/ desoneragao 23,54% 140,97
Total Geral (R$): 739,82

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitaria
Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br

CEP 79070-900 | Campo Grande | MS



Servigo Publico Federal
Ministério da Educacéo
Fundagédo Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

FAZENDA ESCOLA-FAMEZ - ETAPA 1 - CONSTRUGAO DE GUARITA E INSTALAGOES

Obra: h
ELETRICAS Data: MARCO/ 2018
Local: UFMS - Campus Campo Grande - MS SINAPI (S/ desoneragdo): JANEIRO/2018
Leis Sociais: 117,64%
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
Servigo: Fornecimento e instalagdo de disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada (690V) - 100A 42 KA.
Item: 09.05.28 Unidade: un.
Referéncia: Composicao SINAPI 74130/5
Cédigo Descrigéo Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
| ﬁg_’l\_APRAS DISJUNTOR TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 63A UN 1,0000 69,11 69,11
Cc 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 18,48 7,39
C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 14,90 5,96
BDI S/ desoneragado 23,54% 19,41
Total Geral (R$): 101,87
Servigo: Fornecimento e instalacéo de sapatilha Item: 09.05.32 Unidade:
. . . .05. un.
Referéncia: Composicédoo 65.531/2013 - sinduscon
Cédigo Descrigéo un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 14,90 1,49
C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 18,48 1,85
| 7581 SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO NOMINAL ATE 5/8" UN 0,4000 2,45 0,98
BDI S/ desoneragao 23,54% 1,02
Total Geral (R$): 5,34
Servigo: Fornecimento e instalagdo de placa de concreto, para ancoragem de estai, com dimensdes:
200x100x600mm Item: 09.05.34 Unidade: un.
Referéncia:
Cédigo Descrigéo Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
C 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 0,1080 56,84 6,14
C 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 0,0960 34,46 3,31
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
C 92419 SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SE(;OES MAIOR QUE 0,25 M?, PE-DIREITO SIMPLES, EM M2 0,3600 48,91 17,61
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZA(;OES. AF_12/2015
c 73994/1 ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA KG 05300 6,92 3,67
10X10CM
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
¢ 94964 MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 0,0120 278,18 3,34
C 7415714 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES M3 0,0120 94,45 1,13
BDI S/ desoneragao 23,54% 8,29
Total Geral (R$): 43,49
Servigo: Fornecimento e instalacdo de sistema de ancoragem de estai, composto de: chapa de estai, haste de
ancora 16x24OQmm; placa de concr_eto para e'stal 200x100s6000mm, cordoalha de fio de aco zincado tem:- 09.05.35 Unidade: un.
9,5mm, alca pré-formada para estai - 9,5mm; parafuso
Referéncia:
Cédigo Descricdo uUn. Coef. Pr. Unitério Subtotal
C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 14,90 4,47
C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 18,48 5,54
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 2,40 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA
! 3383 COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR UN 1,0000 22,85 22,85
ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CABO DE ALUMINIO
I 417 DIAMETRO 16 A 25 MM UN 1,0000 2,20 2,20
| 34343 ACO CA-60, VERGALHAO, 9,5 MM KG 8,3700 5,00 41,85
1 7581 SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO NOMINAL ATE 5/8" UN 1,0000 2,45 2,45
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA
441 ! ’ ’ 1 4,97 4,97
! MAQUINA, CABECA QUADRADA UN 0000 9 9
i 1334 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 5/8 " (15,88 MM) 124,49 KG/M2 KG 0,5400 6,15 3,32
BDI S/ desoneragao 23,54% 20,59
Total Geral (R$): 108,04

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitaria
Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br

CEP 79070-900 | Campo Grande | MS



Servigo Publico Federal
Ministério da Educacéo
Fundagédo Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

FAZENDA ESCOLA-FAMEZ - ETAPA 1 - CONSTRUGAO DE GUARITA E INSTALAGOES

Obra: h
ELETRICAS Data: MARGO/ 2018
Local: UFMS - Campus Campo Grande - MS SINAPI (S/ desoneragdo): JANEIRO/2018
Leis Sociais: 117,64%
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
FUNDAQ@ES E ESTRUTURAS
Servigo: Conjunto de conectores de punc¢do composto por barra de 1/4™ x 1", dim. 38,5x2,5¢cm com 04 conectores
de @=8mm (aco CA-50) e I=15,6cm Item: 04.01.08 Unidade: cj
Referéncia: Composicdo ORSE 10844
Cédigo Descricéo uUn. Coef. Pr. Unitario Subtotal
. |insumo ORSE|Conjunto de conectores de pung&o composto por barra de 1/4" x 1", dim. 38,5x2,5cm com 04 conectores de
1,0000 27,77 27,77
' 11796 @=8mm (aco CA-50) e I=15,6cm ¢ 00 ' '
C 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 17,76 8,88
Cc 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 14,37 7,19
BDI S/ desoneragdo 23,54% 10,32
Total Geral (R$): 54,16
Servigo: Escoramento em madeira para vigas, com escora de eucalipto, diam. 10 cm, fabricacdo, montagem e
desmontagem Item: 05.01.02 Unidade: m?
Referéncia: Composicdo TCPO 13: 03140.8.3.2 / pag. 146
Cédigo Descrigéo un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
| 5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,0500 8,78 0,44
MADEIRA ROLICA SEM TRATAMENTO, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO,H=6 M, D =
! 14439 8 A 11 CM (PARA ESCORAMENTO) M 34000 180 6.2
| 4517 PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA) M 1,0000 0,76 0,76
| 4491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) M 1,1000 4,52 4,97
| 6194 PECA DE MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 15CM (1X6") NAO APARELHADA M 2,0000 4,02 8,04
C 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2150 14,39 3,09
C 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2250 17,76 4,00
BDI S/ desoneragao 23,54% 6,45
Total Geral (R$): 33,87
Servigo: Fornecimento e instalagdo de laje pre-moldada , sobrecarga 180kg/m2, vaos ate 3,50m/e=8cm, c/lajotas e
cap.c/conc fck=30mpa, 4cm, inter-eixo 38cm, c/escoramento (reapr.3x) e ferragem negativa tem: 05.03.01 Unidade: m2
Referéncia: Composicéo Sinapi 74202/002
Cadigo Descrigéo Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
| 39 ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO KG 0,4710 4,39 2,07
LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL,
! 3743 SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 3,50 M (SEM COLOCACAO) M2 1,0000 21,52 21,52
I 4491 PECA DE MADEIRA NATIVA /REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) M 0,2900 4,52 1,31
| 5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0300 8,63 0,26
i 6189 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA M 0,1700 8,66 1,47
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
¢ 94912 MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 M3 0,0430 298,03 12,82
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
C 92873 ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 0,0430 146,38 6,29
C 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1600 14,39 2,30
C 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1600 17,76 2,84
C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 17,87 7,15
C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4400 14,37 6,32
BDI S/ desoneragao 23,54% 16,56
Total Geral (R$): 86,91

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitaria
Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br

CEP 79070-900 | Campo Grande | MS




Servigo Publico Federal
Ministério da Educacéo
Fundagédo Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Obra: FAZENDA ESCOLA-FAMEZ - ETAPA 1 - CONSTRUGAO DE GUARITA E INSTALAGOES

' ELETRICAS Data: MARGO/ 2018
Local: UFMS - Campus Campo Grande - MS SINAPI (S/ desoneragdo): JANEIRO/2018
Leis Sociais: 117,64%

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

Servigo: Viga de concreto armado em todo perimetro da cal¢ada, 10 x 20 cm X
- Item: 14.02 Unidade: m
Referéncia:
Cédigo Descricéo uUn. Coef. Pr. Unitario Subtotal
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
¢ 94962 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 0.0130 226,66 2.9
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA
¢ 96542 DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017 M2 0.2000 56,36 11,27
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
C 92775 EM UMA EDIFICAGCAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 0,9834 11,16 10,97
AF_12/2015
C 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 0,9834 56,84 55,89
BDI S/ desoneragao 23,54% 19,09
Total Geral (R$): 100,17

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitaria
Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br

CEP 79070-900 | Campo Grande | MS



Servigo Publico Federal
Ministério da Educacéo
Fundagédo Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

FAZENDA ESCOLA-FAMEZ - ETAPA 1 - CONSTRUGAO DE GUARITA E INSTALAGOES

Obra: h
ELETRICAS Data: MARCO/ 2018
Local: UFMS - Campus Campo Grande - MS SINAPI (S/ desoneragdo): JANEIRO/2018
Leis Sociais: 117,64%
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
ESGOTO
Servigo: Fornecimento e instalacdo de caixa de inspecédo 40 x 40 cm (dimensdes internas)
. . Item: 10.02.01 Unidade: un.
Referéncia: Composicéo Sinapi 72289
Cédigo Descrigéo Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
| 31 ACO CA-50, 12,5 MM, VERGALHAO KG 0,9766 4,21 4,11
| 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0977 40,00 391
| 1382 CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 50KG 0,6953 23,03 16,01
| 4721 PEDRA BRITADAN. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,0508 54,50 2,77
i 7271 BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 8 FUROS, DE 9 X 19 X 19 CM UN 28,1250 0,58 16,31
C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4180 17,87 25,34
C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,2969 14,37 61,75
BDI S/ desoneragao 23,54% 30,65
Total Geral (R$): 160,85
Servigo: Fornecimento e instalagéo de caixa sifonada 100x150x50 ttem: 10.02.02 Unidade:
Referéncia: Composicéo Sinapi 89707 em: o nidade: un-
Cédigo Descrigéo un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
| 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,0148 49,05 0,73
| 296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) UN 1,0000 1,07 1,07
'Orsgg;’o ORSE Caixa sifonada quadrada, com trés entradas e uma saida, d = 100x150x50mm, c/grelha, UN 1,0000 13,79 13,79
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO,
! 20078 POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) UN 0.0200 17,96 0.36
| 20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0225 42,59 0,96
i 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0640 1,65 0,11
C 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500 14,41 3,60
C 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500 17,83 4,46
BDI S/ desoneragao 23,54% 5,90
Total Geral (R$): 30,98
Servigo: Lastro de pedra de mé&o, para o sumidouro It 10.02.06 Unidad 3
em: .02. nidade: m
Referéncia: Composicéo Sinapi 94103
Cédigo Descricdo uUn. Coef. Pr. Unitério Subtotal
PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO
! 4730 PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 1,0000 56,98 56,98
c 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5460 17,87 45,50
[ 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,8190 14,37 54,88
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,
c 91533 POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 cHP 0,06%0 26,82 185
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,
c 91534 POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,0640 23,68 152
BDI S/ desoneragdo 23,54% 37,84
Total Geral (R$): 198,57
Servigo: Camada lateral de 30 cm de lastro de brita 4, para o sumidouro ttem: 10.02.07 Unidade: 3
Referéncia: Composigao Sinapi 94103 em: o nidade: m
Cédigo Descrigéo un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
| 4723 PEDRA BRITADA N. 4 (50 A 76 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 1,0000 59,46 59,46
[ 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5460 17,87 45,50
c 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,8190 14,37 54,88
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,
¢ 91533 POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,0690 26,82 185
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,
¢ 91534 POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,0640 23,68 152
BDI S/ desoneragao 23,54% 38,42
Total Geral (R$): 201,63

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitaria
Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br

CEP 79070-900 | Campo Grande | MS




Servigo Publico Federal
Ministério da Educacéo
Fundagédo Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

FAZENDA ESCOLA-FAMEZ - ETAPA 1 - CONSTRUGAO DE GUARITA E INSTALAGOES

Obra: h
ELETRICAS Data: MARGO/ 2018
Local: UFMS - Campus Campo Grande - MS SINAPI (S/ desoneragdo): JANEIRO/2018
Leis Sociais: 117,64%
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
Servigo: Fornecimento e instalacdo de sumidouro, H=3,5m, assentado com tijolos de 8 furos (alv. 1 vez), recoberto
com manta de bidim; sustentado por pilaretes de concreto, com chaminé de 60 cm de didametro e 60 cm tem: 10.02.08 Unidade: un.
de altura,
Referéncia: Composicao Sinapi 89707
Cédigo Descrigéo uUn. Coef. Pr. Unitario Subtotal
C 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 5,3900 56,84 306,37
c 04097 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NIVEL M2 1,5400 443 6,82

BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM
c 87481 (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VAOS E M2 8,5600 59,35 508,04
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM),

¢ 2132 ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

M2 1,5200 61,01 92,74

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
c 92426 SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SECOES MENOR OU IGUAL A 0,25 M2, PE-DIREITO SIMPLES, M2 14,6853 40,23 590,79
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAGOES. AF_12/2015

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
c 92759 EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - KG 28,1200 9,15 257,30
MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
c 92760 EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - KG 41,5625 8,09 336,24
MONTAGEM. AF_12/2015

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO

¢ 94971 MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 M3 1,4685 285,10 418,68
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
c 92873 ESTRUTURAS. AF._12/2015 M3 1,4685 146,38 214,96
C 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 0,0100 34,46 0,34
C 83665 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT - 14 M2 8,5600 7,56 64,71
BDI S/ desoneragao 23,54% 658,41
Total Geral (R$): 3.455,40
LOUCAS, METAIS E APARELHOS
Servigo: Fornecimento e instalacdo de papeleira ceramica branca de embutir temn: 10.03.01 Unidade:
Referéncia: Composicéo SINAPI: 95544 em: e nidade: un-
Codigo Descrigéo Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
C 95541 FIXAGAO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MAO DE OBRA. AF_10/2016 UN 1,0000 3,21 321
Insumo
I SINDUSCON |PAPELEIRA COM ROLETE PLASTICO, 150mm X 150mm UN 1,0000 35,28 35,28
26.18
BDI S/ desoneragdo 23,54% 9,06
Total Geral (R$): 47,55
Servigo: Fornecimento e instalagdo de torneira para lavatério, com acionamento com temporizador .
J— . Item: 10.03.03 Unidade: un.
Referéncia: Composicao SINAPI: 86906
Cédigo Descrigéo un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
i 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0304 3,10 0,09
i 36796 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA UN 1,0000 109,95 109,95
C 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 17,83 1,78
C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0300 14,37 0,43
BDI S/ desoneragao 23,54% 26,42
Total Geral (R$): 138,67

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitaria
Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br

CEP 79070-900 | Campo Grande | MS



Servigo Publico Federal
Ministério da Educacéo
Fundagédo Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

FAZENDA ESCOLA-FAMEZ - ETAPA 1 - CONSTRUGAO DE GUARITA E INSTALAGOES

Obra: h
ELETRICAS Data: MARGO/ 2018
Local: UFMS - Campus Campo Grande - MS SINAPI (S/ desoneragdo): JANEIRO/2018
Leis Sociais: 117,64%
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
Servigo: Fornecimento e instalacdo de porta toalha de papel | 10.03.04 Unidad
tem: .03. : .
Referéncia: Composicao SINAPI: 95544 em nidade un
Cédigo Descrigéo Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
C 95541 FIXAGAO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MAO DE OBRA. AF_10/2016 UN 1,0000 321 3,21
i 37401 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UN 1,0000 41,54 41,54
BDI S/ desoneragdo 23,54% 10,53
Total Geral (R$): 55,28
Servigo: Fornecimento e instalagéo de cabide ceramico branco duplo de embutir ttem: 10.03.06 Unidad
Referéncia:  Composicio SINAPI: 95544 tem: e nidace: un.
Cédigo Descrigéo un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
C 95541 FIXAGAO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MAO DE OBRA. AF_10/2016 UN 1,0000 321 321
Insumo
| SINDUSCON |CABIDE CERAMICO DUPLO DE EMBUTIR UN 1,0000 22,35 22,35
26.20
BDI S/ desoneragao 23,54% 6,02
Total Geral (R$): 31,58
Servigo: Fornecimento e instalagdo de bacia sanitaria com caixa acoplada com mecanismo de 2 tempos de | 10.03.07 Unidad
. - x tem: .03. : .
Referéncia:  Composicio SINAPI: 95469 em nidace un
Cédigo Descrigéo un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
. PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI
! 4384 PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 UN 2,0000 6.96 13,92
i 6138 VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO UN 1,0000 1,54 1,54
i 10422 BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA UN 1,0000 469,88 469,88
i 37329 REJUNTE EPOXI BRANCO KG 0,1469 35,44 521
C 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7800 17,83 13,91
C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4400 14,37 6,32
BDI S/ desoneragdo 23,54% 120,24
Total Geral (R$): 631,02
Servigo: Fornecimento e instalagéo de bebedouro ttem: 10.03.08 Unidad
Referéncia: Composi¢do ORSE 00822 tem: o nidace: un-
Cédigo Descricdo uUn. Coef. Pr. Unitério Subtotal
C 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 17,83 17,83
C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 14,37 14,37
C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 18,48 18,48
i 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,5600 3,10 1,74
I '"SUSEJOZ%RSE BEBEDOURO ELETRICO DE INOX, 40 L UN 1,0000 611,17 611,17
BDI S/ desoneragao 23,54% 156,21
Total Geral (R$): 819,80

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitaria
Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br

CEP 79070-900 | Campo Grande | MS



Servigo Publico Federal
Ministério da Educagao

Fundagao Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

COMPOSIGAO DO BDI PARA SERVIGOS
(SEM DESONERACAO)

FAZENDA ESCOLA-FAMEZ - ETAPA 1 - CONSTRUCAO DE GUARITA E INSTALACOES
Obra:  gLETRICAS

Local: Campo Grande / MS
Data: MARCO/ 2018

DISCRIMINAGAO TAXA (%)
ADM | Administragdo Central 4,00%
R Riscos 1,27%
S+ G Seguros e Garantias 0,80%
DEF  Despesas financeiras 1,23%
LB Lucro 7,40%
IMP Impostos:

ISS 3,00%
PIS 0,65%
Cofins 3,00%
CPRB 0,00%
TOTAL IMPOSTOS 6,65%

BDI = (A+(AC+R+S+G)X(A+DF)X(1+1L) - 1

(1-T)
BDI = (1+(0,04 +0,0127 +0,008)) X (1 +0,0123) X (1 + 0,074) - 1= 23,54%
(1-0,0665)

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitaria
Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br

CEP 79070-900 | Campo Grande | MS
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Obra:

Local:

Servigo Publico Federal
Ministério da Educagao

Fundagao Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

COMPOSIGAO DO BDI - PARA EQUIPAMENTOS
(SEM DESONERAGAO)

FAZENDA ESCOLA-FAMEZ - ETAPA 1 - CONSTRUCAO DE GUARITA E INSTALACOES
ELETRICAS

Campo Grande / MS

Data: MARCO/ 2018

DISCRIMINAGAO TAXA (%)
ADM  Administragdo Central 3,45%
R Riscos 0,85%
S+ G |Seguros e Garantias 0,48%
DEF  Despesas financeiras 0,85%
LB Lucro 3,70%
IMP Impostos:
ISS
PIS 0,65%
Cofins 3,00%
CPRB 0,00%
TOTAL IMPOSTOS 3,65%
BDI = (1+(AC+R+S+G))X(1+DF)X(1+L) - 1
(1-T)
BDI = (1 +(0,0345 + 0,0085 +0,0048)) X (1 + 0,0085) X (1 +0,037) - 1= 13,73%

(1-0,0365)

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitaria
Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br
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