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Item Descrigdo dos Servigos Un Quantidade Preco Total 95% do prego ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4
total com BDI
Proposta Proposto % R$ % R$ % R$ % R$
01 GERENCIAMENTO DE OBRA
01.01 Engenheiro Civil De Obra Junior Com Encargos Complementares h 64,00 6.064,13 5.760,92 16,03% R$ 923,48 22,39% R$ 1.289,86 44,40% R$ 2.557,85 17,18% R$ 989,73
01.02 Encarregado Geral Com Encargos Complementares h 320,00 9.375,94 8.907,13 16,03% R$ 1.427,81 22,39% R$ 1.994,31 44,40% R$ 3.954,77 17,18% R$ 1.530,24
Subtotal item 01/ .....cco.| woverreeirccicn 15.440,06 14.668,05
02 SERVICOS PRELIMINARES
02.01 Placa De Obra Em Chapa De Aco Galvanizado m2 4,08 1.512,84 1.437,19 100,00% R$ 1.437,19 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02.02 Elaboragéo de Programa PPRA un 1,00 2.090,30 1.985,78 100,00% R$ 1.985,78 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02.03 |Elaboragao do PCMSO un 1,00 2.090,30 1.985,78 100,00% R$ 1.985,78 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02.04 Elaboragdo do PCMAT un 1,00 2.903,19 2.758,03 100,00% R$ 2.758,03 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02.05 Locz?g:'a(_) de Container 2,30_x_6,’0_0 m alt. 2,50 m, com 01 sanitério, para| més 4,00 2.345,79 2.228,50 25,00% RS 557,13 25,00% RS 557,13 25,00% RS 557,13 25,00% RS 557,13
escritério, completo, sem divisoérias internas.
02.06 Locagéo de Container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 01 sanitario, para| més 4,00 1.832,62 1.740,99
ALMOXARIFADO, sem divisérias internas e sem sanitério. 25,00% R$ 435,25 25,00% R$ 435,25 25,00% R$ 435,25 25,00% R$ 435,25
02.07 z;apume De Chz?pa De Madeira Compensada, E= 6Mm, Com Pintura A m2 132,00 7.312,03 6.946,43 100,00% RS 6.946.43 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00
al E Reaproveitamento De 2X
02.08 Mobilizagao e desmobilizagéo de materiais e equipamentos para un 1,00 259,11 246,16 o
instalagéo de canteiro de obras 100,00% RS 246,16 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02.09 Ligagéo proviséria de agua e esgoto un 1,00 1.735,76 1.648,96 100,00% R$ 1.648,96 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02.10  |Ligag&o provisdria de luz e forca un 1,00 1.574,49 1.495,76 100,00% R$ 1.495,77 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Subtotal item 02| .. 23.656,43 22.473,58
03 DEMOLICOES E RETIRADAS
03.01 Demoligédo de meio-fio m3 0,34 20,68 19,65 100,00% R$ 19,66 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
03.02 Carga manual de entulho em cagamba estacionéria m3 16,00 120,77 114,73 100,00% R$ 114,73 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
03.03 Locagéo de cagamba estacionaria cap. = 4m3 un 4,00 1.021,93 970,83 25,00% R$ 242,71 25,00% R$ 242,71 25,00% R$ 242,71 25,00% R$ 242,71
03.04 | Destocamento de arvores didmetro superior a 0,30m un 2,00 165,14 156,88 100,00% R$ 156,88 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
03.05 Ezcgzla)ﬁ:i::)Mecamca De Material 1A. Categoria, Proveniente De Corte m3 27,82 48,12 45,71 100,00% RS 45,71 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
03.06 | Carga Manual De Entulho Em Caminhao Basculante 6 M3 m3 21,05 467,37 443,99 100,00% R$ 443,99 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
03.07 Transporte De Entulho Com Caminhao Basculante 6 M3, Rodovia m3 21,05 149,20 141,73 5
Pavimentada, Dmt 0,5 A 1,0 Km 100,00% R$ 141,73 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Subtotal item 03 | ..........| o 1.993,20 1.893,52
04 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
04.01 RADIER
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04.01.01 |Locacao Convencional De Obra, Através De Gabarito De Tabuas m2 59,20 262,10 249,00 )
Corridas Pontaletadas, Com Reaproveitamento De 10 Vezes. 100,00% R$ 249,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
04.01.02 |Base De Solo Cimento 6% Com Mistura Em Usina, Compactacao 100% | m3 40,32 2.814,51 2.673,78
Proctor Normal, Exclusive Escavacao, Carga E Transporte Do Solo 100,00% R$ 2.673,78 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
04.01.03 |Fornecimento E Lancamento De Brita m3 2,96 313,55 297,87 R$ 0,00 100,00% R$ 297,87 R$ 0,00 R$ 0,00
04.01.04 Eornemmento/lnst.alacao Lona Plastica Preta, Para Impermeabilizacao, m2 59,20 350,03 332,53 RS 0,00 100,00% RS 332,53 RS 0,00 RS 0,00
spessura 150 Micras.
04.01.05 |Fabricagéo, Montagem E Desmontagem De Forma Para Radier, Em m2 17,34 1.470,23 1.396,71 o
Madeira Serrada, 4 Utilizagoes. Af_09/2017 R§0.00 g Re 18067t Rs0.00 Rs0.00
04.01.06 |Armagcéo De Laje De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado| kg 30,02 334,96 318,21
Em Uma Edificagdo Térrea Ou Sobrado Utilizando Ago Ca-60 De 5,0 R$ 0,00 100,00% R$ 318,21 R$ 0,00 R$ 0,00
Mm - Montagem. Af_12/2015
04.01.07 |Armagcéo De Laje De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado| kg 334,09 3.178,13 3.019,22
Em Uma Edificagdo Térrea Ou Sobrado Utilizando Ago Ca-50 De 8,0 R$ 0,00 100,00% R$ 3.019,22 R$ 0,00 R$ 0,00
Mm - Montagem. Af_12/2015
04.01.08 |Armagcéo De Laje De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado| kg 615,09 4.729,55 4.493,08
Em Uma Edificagédo Térrea Ou Sobrado Utilizando Ago Ca-50 De 10,0 R$ 0,00 100,00% R$ 4.493,08 R$ 0,00 R$ 0,00
Mm - Montagem. Af_12/2015
04.01.09 |Concretagem De Radier, Piso Ou Laje Sobre Solo, Fck 30 Mpa, Para m3 12,27 4.825,86 4.584,56
Espessura De 20 Cm - Langamento, Adensamento E Acabamento. R$ 0,00 100,00% R$ 4.584,56 R$ 0,00 R$ 0,00
Af_09/2017
04.01.10 gonjunto de conectores de pungéo composto por barra de 1/4" x 1", cj 24,00 1.187,33 1.127,97 R$ 0,00 100,00% RS 1.127.97 R$ 0,00 R$ 0,00
im. 38,5x2,5cm com 04 conectores
04.02 PILARES, VIGAS E LAJES 0,00 0,00
04.02.01 |Forma para estruturas de concreto (pilares, vigas) em chapa de m2 69,70 4.413,95 4.193,25
madeira compensada resinada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 4 R$ 0,00 100,00% R$ 4.193,25 R$ 0,00 R$ 0,00
Utilizagdes.
04.02.02 |Escoramento de madeira para vigas com escoras de eucalipto @ 10 cm - m2 8,04 248,26 235,85
fabricagao, montagem e desmontagem R$ 0,00 100,00% R$ 235,85 R$ 0,00 R$ 0,00
04.02.03 |Armagéo De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De kg 73,50 954,14 906,43
Concreto Armado Em Uma Edificagdo Térrea Ou Sobrado Utilizando R$ 0,00 100,00% R$ 906,43 R$ 0,00 R$ 0,00
Ago Ca-60 De 5,0 Mm - Montagem. Af_12/2015
04.02.04 |Armagéo De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De kg 88,38 937,94 891,04
Concreto Armado Em Uma Edificagéo Térrea Ou Sobrado Utilizando R$ 0,00 100,00% R$ 891,04 R$ 0,00 R$ 0,00
Ago Ca-50 De 8,0 Mm - Montagem. Af_12/2015
04.02.05 |Armagéo De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De kg 83,52 717,57 681,69
Concreto Armado Em Uma Edificagéo Térrea Ou Sobrado Utilizando R$ 0,00 100,00% R$ 681,69 R$ 0,00 R$ 0,00
Ago Ca-50 De 10,0 Mm - Montagem. Af_12/2015
04.02.06 |Concretagem de Pilares, FCK = 30 MPA - Langamento, adensamento e | m3 1,44 606,87 576,53 RS 0,00 100,00% RS 576,53 RS 0,00 RS 0,00
acabamento
04.02.07 |Montagem E Desmontagem De Férma De Laje Maciga Com Area Média| m2 87,96 1.656,96 1.574,10
Maior Que 20 M2, Pé-Direito Simples, Em Chapa De Madeira R$ 0,00 100,00% R$ 1.574,10 R$ 0,00 R$ 0,00
Compensada Plastificada, 12 Utilizagdes. Af_12/2015
Charles Menta
Engenheiro Civil
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04.02.08 |Armagcéo De Laje De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado| kg 53,89 601,29 571,22
Em Uma Edificagio Térrea Ou Sobrado Utilizando Ago Ca-60 De 5,0 R$ 0,00 100,00% R$ 571,22 R$ 0,00 R$ 0,00
Mm - Montagem. Af_12/2015
04.02.09 |Armagcéo De Laje De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado| kg 115,61 1.128,03 1.071,62
Em Uma Edificagio Térrea Ou Sobrado Utilizando Ago Ca-50 De 6,3 R$ 0,00 100,00% R$ 1.071,62 R$ 0,00 R$ 0,00
Mm - Montagem. Af_12/2015
04.02.10 |Armagcéo De Laje De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado| kg 440,09 4.186,49 3.977,16
Em Uma Edificagio Térrea Ou Sobrado Utilizando Ago Ca-50 De 8,0 R$ 0,00 100,00% R$ 3.977,16 R$ 0,00 R$ 0,00
Mm - Montagem. Af_12/2015
04.02.11 |Armagcéo De Laje De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado| kg 12,96 99,65 94,66
Em Uma Edificagio Térrea Ou Sobrado Utilizando Ago Ca-50 De 10,0 R$ 0,00 100,00% R$ 94,66 R$ 0,00 R$ 0,00
Mm - Montagem. Af_12/2015
04.02.12 |Concretagem de vigas e lajes, FCK = 30 MPA - Langamento, m3 13,24 5.500,71 5.225,67 R$ 0,00 100,00% RS 5.225,67 R$ 0,00 R$ 0,00
adensamento e acabamento
Subtotal item 04| ..........| oo 40.518,10 38.492,15
05 ESTRUTURA METALICA
05.01 Estrutura metalica em ago estrutural kg 200,67 1.661,83 1.578,73 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 1.578,73 R$ 0,00
05.02 g::gn;gador de aco tipo parabolt, com porca e arruela, fornecimento e un 110,00 742,41 705,29 RS 0,00 RS 0,00 100,00% RS 705,29 RS 0,00
05.03 Rufo Em Chapa De Ago Galvanizado Numero 24, Corte De 25 Cm, m 26,35 877,57 833,69 o
Incluso Transporte Vertical. Af_06/2016 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 833,69 R$ 0,00
05.04 Telhamento Com Telha De Ago/Aluminio E = 0,5 Mm, Com Até 2 m2 84,73 3.737,00 3.550,14 .
Aguas, Incluso Igamento. Af_06/2016 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 3.550,14 R$ 0,00
Subtotal item 05| ..........| oo 7.018,80 6.667,85
06 CONSTRUGAO CIVIL
06.01 Alvenaria De Vedagao De Blocos Ceramicos Furados Na Horizontal De m2 65,40 4.174,22 3.965,51
9X19X19Cm (Espessura 9Cm) De Paredes Com Area Liquida Maior Ou
Igual A 6M? Sem Vaos E Argamassa De Assentamento Com Preparo R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% RS 3.965,51 R$ 0,00
Em Betoneira. Af_06/2014
06.02 Alvenaria De Vedagao De Blocos Ceramicos Furados Na Horizontal De | m2 40,12 2.780,94 2.641,90
9X19X19Cm (Espessura 9Cm) De Paredes Com Area Liquida Maior Ou R$ 0.00 R$ 0.00 100,00% R$ 2.641.90 R$ 0.00
Igual A 6M2? Com Véaos E Argamassa De Assentamento Com Preparo ’ ’ s T ’
Em Betoneira. Af_06/2014
06.03 Fixagao (Encunhamento) De Alvenaria De Vedagdo Com Tijolo Macigo. m 54,60 1.064,97 1.011,72
Af _03/2016 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 1.011,72 R$ 0,00
06.04 Xfergg/zP(;?éMoldada Para Janelas Com Mais De 1,5 M De Véo. m 12,36 375,04 356,29 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% RS$ 356,20 R$ 0,00
06.05 Xfrgglng:gMoldada Para Portas Com Mais De 1,5 M De Vio. m 12,36 368,88 350,44 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 350,44 R$ 0,00
06.06 Contraverga Pré-Moldada Para Vaos De Mais De 1,5 M De m 12,36 342,63 325,50 o
Comprimento. Af_03/2016 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 325,50 R$ 0,00
06.07 Chapisco Aplicado Em Alvenarias E Estruturas De Concreto Internas, m2 303,42 1.063,85 1.010,66
Com Colher De Pedreiro. Argamassa Trago 1:3 Com Preparo Manual. R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 1.010,66 R$ 0,00
Af_06/2014
Charles Menta
Engenheiro Civil
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06.08 Embogo, Para Recebimento De Ceramica, Em Argamassa Trago 1:2:8, | m2 79,99 2.220,37 2.109,36
Preparo Mecéanico Com Betoneira 400L, Aplicado Manualmente Em
Faces Internas De Paredes, Para Ambiente Com Area Entre 5M2 E o
10M2, Espessura De 20Mm, Com Execugao De Taliscas. Af_06/2014 R$ 0,00 R$ 0,00 1 eI R$2.109,36 R$ 0,00
06.09 Embogo, Para Recebimento De Ceramica, Em Argamassa Trago 1:2:8, | m2 66,41 1.648,03 1.565,63
Preparo Mecéanico Com Betoneira 400L, Aplicado Manualmente Em
Faces Internas De Paredes, Para Ambiente Com Area Maior Que R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 1.565,63 R$ 0,00
10M2, Espessura De 20Mm, Com Execugao De Taliscas. Af_06/2014
06.10 Embogo Ou Massa Unica Em Argamassa Trago 1:2:8, Preparo m2 50,48 2.256,78 2.143,94
Mecanico Com Betoneira 400 L, Aplicada Manualmente Em Panos De
Fachada Com Presenga De V&os, Espessura De 25 Mm. Af_06/2014 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 2.143,94 R$ 0,00
06.11 Embogo Ou Massa Unica Em Argamassa Trago 1:2:8, Preparo Manual, | m2 21,80 709,02 673,57
Aplicada Manualmente Em Panos Cegos De Fachada (Sem Presenga R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 673,57 R$ 0,00
De Véos), Espessura De 25 Mm. Af_06/2014
06.12 Massa Unica, Para Recebimento De Pintura, Em Argamassa Trago m2 84,73 3.169,13 3.010,67
1:2:8, Preparo Mecanico Com Betoneira 400L, Aplicada Manualmente R$ 0.00 R$ 0.00 100,00% R$ 3.010,67 R$ 0.00
Em Teto, Espessura De 20Mm, Com Execugéo De Taliscas. ’ ’ B0 . ’ ’
Af_03/2015
06.13 Revestimento Ceramico Para Paredes Internas Com Placas Tipo m? 146,40 10.047,34 9.544,97
Esmaltada Extra De Dimensdes 33X45 Cm Aplicadas Em Ambientes
De Area Maior Que 5 M? Na Altura Inteira Das Paredes. Af_06/2014 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 9.544,97
06.14 Textura Acrilica, Aplicagédo Manual Em Parede, Uma Deméo. m2 72,28 877,14 833,29
Af_09/2016 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 833,29
06.15 Aplicagdo Manual De Massa Acrilica, Uma Demao. m2 84,73 1.404,16 1.333,95 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 1.333,95
06.16 Aplicagédo Manual De Pintura Com Tinta Latex Pva Em Teto, Duas m2 84,73 872,92 829,27
Deméos. Af_06/2014 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 829,27
Subtotal item 06| ..........| .cooevriiriccicnn 33.375,44 31.706,67
07 ESQUADRIAS
07.01 Caixilho Fixo, veneziana, em aluminio anodizado natural, com tela m2 8,24 5.087,31 4.832,94 o
interna anti-vetores R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 4.832,94 R$ 0,00
07.02 Porta de abrir, 2 folhas, veneziana, em aluminio, com tela interna anti-| m2 21,94 21.170,33 20.111,82
vetores R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 20.111,82 R$ 0,00
Subtotal item 07 | ..........| o 26.257,64 24.944,76
08 REVESTIMENTO E ACABAMENTO EM PISOS
08.01 Contrapiso Em Argamassa Trago 1:4 (Cimento E Areia), Preparo m2 51,43 1.358,96 1.291,01
Mecanico Com Betoneira 400 L, Aplicado Em Areas Secas Sobre Laje, R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 1.291,01 R$ 0,00
Aderido, Espessura 2Cm. Af_06/2014
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08.02 Piso Em Granilite, Marmorite Ou Granitina Espessura 8 Mm, Incluso m2 42,92 5.270,24 5.006,73
Juntas De Dilatacao Plasticas R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 5.006,73 R$ 0,00
08.03 RODAPE EM GRANILITE, E = 10 MM, INCLUSO JUNTAS DE| m2 4,25 521,87 495,78 3
DILATACAO PLASTICAS H=10CM R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 495,78 R$ 0,00
08.04 Soleira (filete) em granito cinza andorinha, | =7 cm, e =2 cm M 10,30 355,13 337,38 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 337,38 R$ 0,00
08.05 Impermeablllfacao De Superficie Com Manta Asfaltica (Com Polimeros | m2 11,50 1.066,20 1.012,89 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 1.012,89 R$ 0,00
Tipo App), E=4 Mm
08.06 Protegdo mecanica de manta asfaltica Em Argamassa Traco 1:4 m2 11,50 303,87 288,68 o
(Cimento E Areia), Espessura 2Cm. R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 288,68 R$ 0,00
08.07 Grelha em barras de ago CA-50 8mm, espagamento entre barras m? 8,51 1.095,76 1.040,97 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 1.040,97 R$ 0,00
Subtotal item 08| ..........| oo 9.972,03 9.473,44
09 INSTALAGOES ELETRICAS
09.01 |INSTALAGOES
09.01.01 |Caixa Retangular 4" X 2" Alta (2,00 M Do Piso), Metdlica, Instalada Em un 4,00 87,04 82,69 o
Parede - Fornecimento E Instalagdo. Af_12/2015 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 82,69 R$ 0,00
09.01.02 |Caixa Retangular 4" X 2" Média (1,30 M Do Piso), Metalica, Instalada un 5,00 56,07 53,27 o
Em Parede - Fornecimento E Instalagdo. Af_12/2015 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 53,27 R$ 0,00
09.01.03 |Caixa Octogonal 4" X 4", Metalica, Instalada Em Laje - Fornecimento E un 14,00 114,76 109,02
Instalagdo. Af_12/2015 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 109,02 R$ 0,00
09.01.04 |Eletroduto Flexivel Corrugado, Pvc, Dn 25 Mm (3/4") - Fornecimento E m 51,19 270,91 257,36 o
Instalago. R$ 0,00 100,00% R$ 257,36 R$ 0,00 R$ 0,00
09.01.05 |Eletroduto Flexivel Corrugado, Pvc, Dn 32 Mm (1") - Fornecimento E m 32,50 241,96 229,86 o
Instalago. R$ 0,00 100,00% R$ 229,86 R$ 0,00 R$ 0,00
09.01.06 | Cabo De Cobre Flexivel Isolado, 2,5 Mm?, Anti-Chama 450/750 V, Para m 201,44 528,30 501,88
Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalagdo. Af_12/2015 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 501,88 R$ 0,00
09.01.07 | Cabo De Cobre Flexivel Isolado, 10 Mm?, Anti-Chama 450/750 V, Para m 165,70 1.535,77 1.458,98
Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalagdo. Af_12/2015 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 1.458,98 R$ 0,00
09.01.08 |Fornecimento e instalagdo de caixa de alvenaria no piso com tampa de| un 1,00 811,69 771,11 .
ferro fundido inscrigao "ELETRICA", 60X60X60 cm R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 771,11 R$ 0,00
09.01.09 |Interruptor Bipolar (1 Médulo), 10A/250V, Incluindo Suporte E Placa - un 3,00 122,53 116,40 .
Fornecimento E Instalagéo. Af_09/2017 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 116,40
09.01.10 |Interruptor Bipolar (2 Modulos), 10A/250V, Incluindo Suporte E Placa - un 1,00 47,32 44,95 )
Fornecimento E Instalagdo. Af_12/2015 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 44,95
09.01.11 | Tomada Alta De Embutir (1 Médulo), 2P+T 10 A, Incluindo Suporte E un 5,00 172,87 164,22 o
Placa - Fornecimento E Instalagao. Af_12/2015 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% RS 164,22
09.01.12 |Luminaria tipo plafon redondo com vidro fosco, de sobrepor, com 1 un 12,00 969,06 920,61 o
lampada de LED de 10w - Fornecimento e Instalagao. R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 920,61
09.01.13 |Luminéria a prova de tempo e gases - IP 66/67 un 2,00 329,38 312,91 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 312,91
09.01.14 | Disjuntor Bipolar Tipo Din, Corrente Nominal De 20A - Fornecimento E un 2,00 116,05 110,25 "
Instalagdo. Af_04/2016 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 110,25 R$ 0,00
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09.01.15 | Disjuntor Bipolar Tipo Din, Corrente Nominal De 32A - Fornecimento E un 2,00 120,55 114,52 o
Instalagdo. Af_04/2016 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 114,52 R$ 0,00
09.01.16 |Quadro de distribuicéo para 8 disjuntores, de embutir, em chapa de ago| un 1,00 242,51 230,39 o
com trilhos e barramento de neutro e terra. R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 230,39 R$ 0,00
09.01.17 |Haste De Aterramento 5/8 Para Spda - Fornecimento E Instalagéo. un 1,00 45,16 42,90
AT 1212017 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 42,90 R$ 0,00
09.01.18 |Eletrocalha em ago galvanizado 100 x 50 mm, ¢/ tampa p/ eletrocalha m 25,00 1.185,11 1.125,85
em ago galvanizado 50 mm, incluso suporte horizontal R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 1.125,85 R$ 0,00
09.01.19 |Fornecimento e instalagao de saida horizontal para eletroduto 1" un 1,00 5,88 5,59 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 5,59 R$ 0,00
09.01.20 |Eletroduto De Ago Galvanizado, Classe Leve, Dn 25 Mm (1), Aparente, m 4,60 57,42 54,55 o
Instalado Em Teto - Fornecimento E Instalagéo. Af_11/2016_P R$ 0,00 R$ 0,00 100,007 R$ 54,55 R$ 0,00
09.01.21 |Fornecimento e Instalagéo de Unilet de aluminio - 90° - pressao un 5,00 82,81 78,67 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 78,67 R$ 0,00
09.01.22 |Rasgo Em Alvenaria Para Ramais/ Distribuicdo Com Diametros m 7,00 75,93 72,14 o
Menores Ou Iguais A 40 Mm. Af_05/2015 R$ 0,00 R$0,00 Temfws R$ 72,14 R$0,00
09.01.23 |Chumbamento Linear Em Alvenaria Para Ramais/Distribuigdo Com m 7,00 74,68 70,95 o
Diametros Menores Ou Iguais A 40 Mm. Af 05/2015 R$0,00 R$0,00 oy glo R$ 70,95 R$0,00
09.01.24 |Recorte mecanico de piso de concreto com disco diamantado m 5,00 19,88 18,89 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% RS 18,89 R$ 0,00
09.01.25 | Demoligdo de Concreto Simples m3 0,05 9,27 8,80 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% RS 8,80 R$ 0,00
09.01.26 |Execugéo De Passeio (Calgada) Ou Piso De Concreto Com Concreto m3 0,05 28,96 27,51 o
Moldado In Loco, Feito Em Obra, Acabamento Convencional, Nao R$ 0,00 R$ 0,00 I eI R$ 27,51 R$ 0,00
09.01.27 |Escavagéo Manual De Valas. Af_03/2016 m3 3,91 257,72 244,83 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 244,83 R$ 0,00
09.01.28 |Reaterro Manual De Valas Com Compactagdo Mecanizada. Af_04/2016 | m3 3,02 84,08 79,87 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 79,87 R$ 0,00
09.01.29 |Lastro De Concreto Magro m3 0,63 287,40 273,02 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 273,02 R$ 0,00
Subtotal item 09| ..........| oo 7.981,07 7.581,99
10 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS E DE PREVENGAO CONTRA
INCENDIO E PANICO
10.01 AGUA FRIA
10.01.01 |Tubo, Pvc, Soldavel, Dn 25Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De m 28,35 507,13 481,77 o
Agua - Fornecimento E Instalagdo. Af_12/2014 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% RS 481,77 R$ 0,00
10.01.02 |Torneira Cromada 1/2" Ou 3/4" Para Tanque, Padréo Médio - un 1,00 35,17 33,42 o
Fornecimento E Instalagdo. Af_12/2013 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 33,42 R$ 0,00
10.01.03 | Registro De Pressé&o Bruto, Latdo, Roscavel, 3/4", Com Acabamento E un 1,00 75,19 71,43
Canopla Cromados. Fornecido E Instalado Em Ramal De Agua. R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 71,43 R$ 0,00
Af_12/2014
10.01.04 |Adaptador Curto Com Bolsa E Rosca Para Registro, Pvc, Soldavel, Dn un 2,00 11,28 10,72
25Mm X 3/4, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Agua - R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 10,72 R$ 0,00
Fornecimento E Instalagdo. Af_12/2014
10.01.05 |Te, Pvc, Soldavel, Dn 25Mm, Instalado Em Ramal De Distribuicdo De un 1,00 6,89 6,55
Agua - Fornecimento E Instalaggo. Af_12/2014 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 6,55 R$ 0,00
10.01.06 |Joelho 90 Graus, Pvc, Soldavel, Dn 25Mm, Instalado Em Ramal Ou un 3,00 21,74 20,66
Sub-Ramal De Agua - Fornecimento E Instalagao. Af_12/2014 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 20,66 R$ 0,00
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10.01.07 |Joelho 45 Graus, Pvc, Soldavel, Dn 25Mm, Instalado Em Ramal Ou un 2,00 15,38 14,61 "
Sub-Ramal De Agua - Fornecimento E Instalagao. Af_12/2014 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 14,61 R$ 0,00
10.01.08 |Joelho 90 Graus Com Bucha De Lat&o, Pvc, Soldavel, Dn 25Mm, X 1/2 un 1,00 11,02 10,47
Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Agua - Fornecimento E R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 10,47 R$ 0,00
Instalagéo. Af_12/2014
10.01.09 | Rasgo Em Alvenaria Para Ramais/ Distribuigdo Com Diametros m 1,50 16,27 15,46
Menores Ou Iguais A 40 Mm. Af_05/2015 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 15,46 R$ 0,00
10.01.10 |Furo Em Alvenaria Para Didmetros Menores Ou Iguais A 40 Mm. un 1,00 11,93 11,33
Af_05/2015 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 11,33 R$ 0,00
10.01.11 |Chumbamento Linear Em Alvenaria Para Ramais/Distribuicdo Com m 1,50 16,01 15,21 o
Didmetros Menores Ou lguais A 40 Mm. Af_05/2015 R$ 0,00 R$0,00 Temfws RS 15,21 R$0,00
10.01.12 |Recorte mecanico de piso de concreto com disco diamantado m 5,00 19,88 18,89 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 18,89 R$ 0,00
10.01.13 | Demoligao de Concreto Simples m3 0,07 12,98 12,33 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 12,33 R$ 0,00
10.01.14 |Execugéo De Passeio (Calgada) Ou Piso De Concreto Com Concreto m3 0,07 40,54 38,52
Moldado In Loco, Feito Em Obra, Acabamento Convencional, Nao R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% RS 38,52 R$ 0,00
10.01.15 |Escavagdo Manual De Valas. Af_03/2016 m3 1,70 112,05 106,45 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 106,45 R$ 0,00
10.01.16 | Reaterro Manual Apiloado Com Soquete. Af_10/2017 m3 1,69 67,53 64,15 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 64,15 R$ 0,00
10.02 ESGOTO 0,00 R$ 0,00
10.02.01 | Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm, Fornecido E m 8,68 199,25 189,29
Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitario. 100,00% R$ 189,29 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Af_12/2014
10.02.02 | Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, Fornecido E m 30,81 1.364,37 1.296,15
Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitério. 100,00% R$ 1.296,15 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Af_12/2014
10.02.03 | Caixa sifonoada 150x150x50 mm, com grelha un 5,00 212,21 201,59 R$ 0,00 100,00% R$ 201,59 R$ 0,00 R$ 0,00
10.02.04 |Caixa De Inspegao Em Alvenaria De Tijolo Macigo 60X60X60Cm, un 2,00 317,66 301,78
Revestida Internamento Com Barra Lisa (Cimento E Areia, Trago 1:4) o
E=2,0Cm, Com Tampa Pré-Moldada De Concreto E Fundo De Concreto 100,00% R$ 301,78 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15Mpa Tipo C - Escavagéo E Confecgdo
10.02.05 |Caixa de Inspegédo, em Concreto armado com tela Q-92, un 1,00 487,49 463,12
impermeabilizada com manta asfaltica 4mm e protecdo mecanica, com 100,00% R$ 463,12 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
aditivo impermeabilizante, conforme projeto.
10.02.06 |Recorte mecanico de piso de concreto com disco diamantado m 2,00 7,95 7,55 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 7,55 R$ 0,00
10.02.07 |Demoligao de Concreto Simples m3 0,03 5,56 5,29 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 5,29 R$ 0,00
10.02.08 |Execug&o De Passeio (Calgada) Ou Piso De Concreto Com Concreto m3 0,03 17,37 16,50
Moldado In Loco, Feito Em Obra, Acabamento Convencional, Nao R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 16,50 R$ 0,00
Armado. Af_07/2016 ! ! ’ ! !
10.02.09 |Escavagédo Manual De Valas. Af_03/2016 m3 12,64 833,14 791,48 100,00% R$ 791,48 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
10.02.10 |Reaterro Manual Apiloado Com Soquete. Af_10/2017 m3 12,38 494,69 469,96 100,00% R$ 469,96 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
INCENDIO E PANICO 0,00 R$ 0,00
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10.03.01 |Placa de Sinalizagao P1, P2, P3 ou P5 - sinalizagéo circular - Fundo un 13,00 387,86 368,47
branco, Pictograma preto e Barra Diametral vermelho, em pvc, R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 368,47
didametro 30cm
10.03.02 |Placa de sinalizagdo de seguranga contra incéndio - E9, E13 e E14, un 4,00 122,95 116,80
fotoluminescente, quadrada, *20 X 20* cm, em PVC *2* MM anti- .
chamas (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 116,80
13434)
10.03.03 |Placa com a inscrigdo "PERIGO NAO ENTRE - SOMENTE PESSOAL un 5,00 184,10 174,89
AUTORIZADO", em PVC, 2MM, 350X250 MM R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 174,89
10.03.04 |Placa de sinalizagdo de seguranga contra incéndio - S12, un 5,00 235,89 224,10
fotoluminescente, retangular, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM anti- o
chmas (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 224,10
13434)
10.03.05 |Placa de mensagem escrita, M1 - INDICAGAO DOS SISTEMAS DE un 1,00 133,79 127,10
PROTEGAO E DE COMBATE A INCENDIO EXISTENTES NA
EDIFICAGAO, retangular, *40 X 60* CM, em PVC *2* MM ANTI- R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 127,10
CHAMAS (CONFORME PROJETO)
10.03.06 |Pintura epoxi para piso de concreto para sinalizagao horizontal (100 m2 2,00 80,45 76,42
X100), com centro vermelho de (70X70) - FORNECIMENTO E R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 76,42
INSTALAGAO - Fixada com fita adesiva dupla-face
10.03.07 |Fixag&o de placas utilizando rebite. un 88,00 9,93 9,43 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 9,43
10.03.08 |Fixag&o de placa em chapa de ago galvanizado, para fixagdo de placas | un 1,00 17,72 16,83 o
de sinalizag&o, conforme projeto. R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 16,83
10.03.09 |Abrigo de sobrepor em chapa de ago carbono pintado com tinta a base un 4,00 1.025,05 973,80
de epoxi vermelha, dimensdes 85x40x30cm, conforme projeto R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 973,80
10.03.10 |Luminaria De Emergéncia - Fornecimento E Instalagéo. Af_11/2017 un 5,00 213,15 202,49 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 100,00% RS 202,49
10.03.11 | Extintor de incéndio portatil com carga de pé quimico seco (PQS) de 12| un 2,00 514,52 488,79
KG, classe BC R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 488,79
10.03.12 | Extintor de incéndio portatil com carga de agua pressurizada de 10 L, un 1,00 162,58 154,45 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% RS 154,45
classe A : ! : ’ !
10.03.13 |Extintor de espuma mecanica AFFF, alcance do jato 7m, capacidade 9 un 1,00 659,61 626,62
Jitros, NBR9443/9444 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 626,62
Subtotal item 10| ..........| oo 8.668,29 8.234,87
1 SERVICOS COMPLEMENTARES
11.01 Muro De Arrimo De Alvenaria De Tijolos m3 3,73 1.991,94 1.892,35 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 1.892,35 R$ 0,00
11.02 Massa Unica, Para Recebimento De Pintura, Em Argamassa Trago m2 37,32 1.074,87 1.021,13
1:2:8, Preparo Mecanico Com Betoneira 400L, Aplicada Manualmente o
Em Faces Internas De Paredes, Espessura De 20Mm, Com Execug&o R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 1.021,13 R$ 0,00
De Taliscas. Af_06/2014
11.03 Aplicagdo De Fundo Selador Latex Pva Em Paredes, Uma Demao. m2 37,32 109,11 103,65 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 103,65
Af NRION1A ! ’
11.04 Aplicagdo Manual De Pintura Com Tinta Latex Acrilica Em Paredes, m2 37,32 436,06 414,25 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 414,25
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11.05 Execugéo De Passeio (Calgada) Ou Piso De Concreto Com Concreto m3 1,87 854,23 811,52
Moldado In Loco, Usinado, Acabamento Convencional, Nao Armado. R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 811,52 R$ 0,00
Af_07/2016
11.06 Execugéo De Passeio (Calgada) Ou Piso De Concreto Com Concreto m2 42,00 2.865,46 2.722,19
Moldado In Loco, Usinado, Acabamento Convencional, Espessura 8 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 2.722,19 R$ 0,00
Cm, Armado. Af_07/2016
11.07 Limpeza Final Da Obra m2 59,20 154,14 146,43 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 146,43
11.08 Elaboragéo de As Built m? 59,20 80,69 76,66 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 76,66
11.09 Desmobilizagédo de materiais e equipamentos para instalagéo de un 1,00 259,11 246,15
canteiro de obras R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 246,15
Subtotal item 11| ... 7.825,61 7.434,33
OBS.:
o009 RS 29.447,75 R$ 40.777,44 RS 80.943,17 R$ 22.402,99
% da etapa 16,12% 22,32% 44,30% 12,26%
Desembolso
acumulado R$ 29.447,75 RS 70.225,19 RS 151.168,36 RS$ 173.571,35
% da et
% da clap 16,12% 38,44% 82,74% 95,00%
RECEBIMENTO DA OBRA Total do desembolso acumulado R$ 173.571,35
Recebimento provisorio 9.135,33 Recebimento provisoério 9.135,33
TOTAL GERAL ACUMULADO DO OR(;AMENTO‘........... cevveeessreensssesnssenneend 182.706,68 TOTAL GERAL ACUMULADO DO DESEMBOLSO R$ 182.706,68
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