GOMES & AZEVEDO CONSTRUTORA
GOMES & AZEVEDO LTDA - EPP

Avenida Tiradentes n° 697 - Bairro: Vila Taveirépolis CEP: 79090-000
CNPJ: 03.688.640/0001-24 Telefone.: (67) 3056-9400 Fax: (67) 3026-5365
e-mail: gomesazevedo@terra.com.br

Propr.: Obra: Local :

Fundagéo Universidade Federal de Mato Grosso do Sul SUBSTITUIGAO DE REDE DE 15 KV FAMED DO HU PARA UFMS

UFMS - Campus Campo Grande - MS
—u 0.95 CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
ETAPA1 ETAPA 2 ETAPA 3
1 GERENCIAMENTO DE OBRA Valor do item 95% do prego total
com BDI
1.1 Engenheiro eletricista - de obra com encargos complementares 1.612,53 1.531,90
1,2 Mestre de obras com encargos complementares 2.329,59 2.213,11
Subtotal [RS 3.942.12
2 CANTEIRO DE OBRAS
2.1 Mobilizacdo de materiais e equipamentos para instalagdo de canteiro de obras 257,47 244,60 244,60 2 0,00% =
12011 Placa da obra 1.535.12 1.458.36 1.458,36 E 0,00% g
212 Ligacio provisoria de luz e forca 1.733,80 1.647,11 1.647,11 c 0,00% z
2.1:3 joacd iSO 1.755.51 1.667.73 1.667,73 - 0,00% -
22 LOCACOES MENSAIS DE CANTEIRQ DE OBRA.
2.2:1, Locagdo de container p/escritério 2,3x6,0m, alt. 2,5m, 1 sanitério, p/ escrit6rio, completo, 1.778,05 1.689,15 562,99 562,99 563,16
<Jdivisérias i
23 DESMOBILIZACOES E ENTULHO
231 Desmobilizacdo de materiais e equipamentos para instalacdo de canteiro de obras 257,47 244,60 0,00% = B 244,60
24 ENTULHOS I
2.4.1 Carga manual de entulho em cagamba estaciondria (durante toda a execugdo da obra) 270,52 256,99 85,65 85,65 85,68
242 Retirada de entulho de cacamba estacionéria 774.60 735.87 245,27 245,27 24534
btotal |RS 8.362.54
3t SERVICOS PRELIMINARES
301 SERVICOS DE OBRA CIVIL
311 Remocdo de poste com estruturas 853.52 810.84 0,00% - - 810,84
312 Retirada de cabo elétrico 1.060.31 1.007.29 0,00% B - 1.007,29
313 Remocdo de mufla terminal externa 310.69 295.16 0,00% : - 295,16
114 Retirada de estrutura em poste de alta tensio 116.53 110.70 0,00% G 5 110,70
B § SubtotallRS 2.341.05
4 INSTALACOES ELETRICAS
4.1 Forneci| i cd 4213.88 4,003.19 0,00% = 4.003,19 0,00% -
42 1.398.67 1.328.74 0,00% - 1.328,74 0,00% -
43 1.383.44 131427 0,00% - 1.314,27 0,00% 5
44 4.107.56 3.902.18 0,00% - 3.902,18 0,00% "
4.5 298.79 283.85 0,00% - 283,85 0,00% -
4.6 454,63 431.90 0,00% - 431,90 0,00% -
47 474,62 450.89 0,00% - 450,89 0,00% -
48 1.100.76 1.045.72 0,00% - 1.045,72 0,00% z
49 29,53 28,05 0,00% - 28,05 0,00% S
4.10 24.09 22.89 0,00% - 22,89 0,00% -
411 2.686.98 2.552.63 0,00% - 2.552,63 0,00% -
4,12 191,52 181,94 0,00% - 181,94 0,00% B
413 216.09 205.29 0,00% 2 205,29 0,00% Z
4.14 187.82 178.43 0,00% - 178,43 0,00% -
415 - 2eir 7513 71.37 0,00% - 71,37 0,00% B
4.16 Fornecimento e instalacao de anel de amarracio 116.45 110.63 0,00% - 110,63 0,00% -
417 Forneci; i fil i\ ica 2.134.31 2.027.59 0,00% = 2.027,59 0,00% =
418 i 41.70 39.62 0,00% - 39,62 0,00% -
419 27.25 25.89 0,00% - 25,89 0,00% -
4.20 21.25 25.89 0,00% = 25,89 0,00% -
4.21 795.72 755.93 0,00% - 755,93 0,00% E
422 1.650.38 1.567.86 0,00% - 1.567,86 0,00% -




423 791.54 751.96
4.24 181.94 172.84
425 50.01 47.51
4206 60.65 57.62
427 99.56 94,58
428 35357 33.79
4,29 129.85 123.36
430 43.60 41.48
431 i 107.79 102.40
432 Forpecimento ¢ instalacdo de suporte tino Z 98.04 93.14
433 Forneci instalaca ino I 91.43 86,86
434 205.26 195.00
435 31331 297.64
4.36 550.02 522.52
437 90.45 85.93
438 80.42 76.40
439 516.04 490.24
4,40 1.979.32 1.880.35
4.41 Célculo e parametrizacdo dos relés de prote¢do e projeto de aprovagio junto A concessiondria de 4.274,99 4.061,24
LOEro1a
I [ I [ [Subtotal TR 31.336.42
5 SERVICOS TECNICOS
51 El a is - PPRA 211253 2.006.90
52 E l - PCMSOl 2.112.53 2.006.90 .
53 E e Meio DEHW_AnEn de Trabalho - PCMAT 2.934.08 2.787.38 2.787,38
Subtotal RS 7.159,14
| | TOTAL RS 53.141,27 RS 50.484.,20 |
ETAPA1 ETAPA 2 ETAPA 3
% RS % RS % RS
Desembolso da etapa 15.314,72 29.204,11 5.965,38
% da etapa 28,82% 54,96% 11,23%
Desembolso acumulado 15.314,72 44.518,82 50.484,20
% da etapa acumulada 28,82% 83,77% 95,00%
6 RECEBIMENTO DA OBRA Total do Desembolso | 50.484,20
6.1 Recebimento Provis6rio _ _ “ __ _5 2.657,07 R$ 2.657,07 Recebi Provisorio [ 2.657,07
TOTAL GERAL ACUMULADO ORCAMENTO RS 53.141,27 N TOTAL GERAL ACUMULADO DO DESEMBOLSO [ 5314127
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