Servigo Publico Federal
Ministério da Educacgao
Fundacao Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

OBRA : Pdrtico e Passarela de Acesso - AGINOVA
LOCAL : UFMS - Campo Grande - MS

RESUMO
ITEM DISCRIMINAGAO MES 1/ ETAPA 1 MES 2/ ETAPA 2 MES 3/ ETAPA 3 MES 4/ ETAPA 4 MES 6 / ETAPA 6
VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) %
01  ADMINISTRAGAO DE OBRA 5.036,29 1,56% 5.036,29 1,56% 5.036,29 1,56% 5.036,29 1,56% 5.036,30 1,56%
02  SERVICOS PRELIMINARES 89.747,00 = 27,78% 350,27 0,11% 350,27 0,11% 350,27 0,11% 350,29 0,11%
03 f\g:'A'f\AD%AO E ESTRUTURA DE CONCRETO| 447098  315% | 2944850  9,11% | 19.56629  6,06%
04  PISO, CALCADA E ESCADA 1.669,17 0,52% | 15.617,.91  4,83%
05  GUARDA-CORPOS E CORRIMAOS 7227472 | 2237%
06  AGUA PLUVIAL 4.108,29 1,27%
07  INSTALAGOES ELETRICAS 445,98 0,14% | 16.509,72 = 511% 130,04 0,04%
08  PINTURA E IMPERMEABILIZACAO 1.534,75 0,48% 2.008,18 0,62% | 10.912,01  3,38%
09  SERVICOS COMPLEMENTARES 6.214,59 1,92%
TOTAL DAS ETAPAS 10495427 3248% | 36.369,81  11,26% | 27.068,00  838% | 43.630,66 @ 1350% | 94.917,95  29,38%

TOTAL ACUMULADO DAS ETAPAS 306.940,69 | 95,00%

RECEBIMENTO PROVISORIO  16.154,68 5,00%

TOTAL GERAL (R$) 323.095,37 @ 100,00%

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitaria
Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br
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Servigo Publico Federal
Ministério da Educagéo
Fundagao Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Orgamento
Obra: Pértico e Passarela de Acesso - AGINOVA SINAPI (fl " BDI s/ =
d agao): agao
Local: UFMS - Campo Grande - MS Data: Maio / 2020 Margo / 2020 23,54%
Quantidade itari Preco Total
Iltem Descrigao dos Servigos Codigo Sinapi Un Prego Unitério + ¢
Proposta BDI Proposto
01 ADMINISTRAGAO DE OBRA
01.01 engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares 90778 h 80,00 122.72 9.817.60
01.02 mestre de obras com encargos complementares 90780 h 440,00 37,93 16.689,20
Subtotal item 01/ TSRO PR R$ 26.506,80
02 SERVICOS PRELIMINARES
02.01 execugdo de escritério em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, n&o incluso mobiliario e
equipamentos. af_02/2016 93207 m? 15,00 874,17 13.112,55
02.02 execugdo de refeitério em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, ndo incluso mobiliario e
equipamentos. af_02/2016 93210 m? 18,00 449,15 8.084,70
02.03 execugdo de sanitario e vestiario em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, nao incluso
mobiliario. af_02/2016 93212 m? 27,00 772,82 20.866,14
02.04 execugao de central de armadura em canteiro de obra, ndo incluso mobiliario e equipamentos. af_04/2016
93582 m? 14,00 210,92 2.952,88
02.05 |execugdo de central de férmas, produgdo de argamassa ou concreto em canteiro de obra, ndo incluso
mobiliario e equipamentos. af_04/2016 93583 m? 14,00 357,14 4.999,96
02.06 execucdo de depdsito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, nao incluso mobiliario.
af_04/2016 93584 m? 18,00 690,08 12.421,44
02.07 Placa de obra em chapa de ago galvanizado Comp. de Precos Unitarios m? 11,76 451,33 5.307,64
02.08 Mobilizagdo de materiais e equipamentos para instalagéo de canteiro de obra, inclusive carga e descarga
Comp. de Pregos Unitarios un. 1,00 362,48 362,48
02.09  |Ligago provistria de dgua Comp. de Pregos Unitdrios ] 1,00 358,74 358,74
0210 |Ligagéo proviséria de esgoto Comp. de Pregos Unitérios ci 1,00 692,21 692,21
0211 |Ligago provistria de energia Comp. de Pregos Unitarios | un. 1,00 1.413,36 1.413,36
02.12 Elaboragéo de Programa de Prevencéo de Riscos Ambientais - PPRA Comp. de Pregos Unitarios un. 1.00 222372 222372
02.13 Elaboragdo de Programa de Controle Médico de Satde Ocupacional - PCMSO Comp. de Precos Unitarios un. 1,00 2.223,72 222372
02.14 Elaboragéo do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil (PGRCC) Comp. de Pregos Unitarios un. 1.00 1.837.66 1.837.66
02.15 limpeza manual de vegetagdo em terreno com enxada.af_05/2018 98524 m? 450,00 3,04 1.368,00
02.16 poda em altura de arvore com diametro de tronco maior ou igual a 0,60 m.af_05/2018 98535 un 1.00 971,53 971,53
02.17 remogao de raizes remanescentes de tronco de arvore com diametro maior ou igual a 0,40 m e menor que
0,60 m.af_05/2018 98527 un 2,00 147,74 295,48
02.18 corte raso e recorte de arvore com diametro de tronco maior ou igual a 0,40 m e menor que 0,60
m.af_05/2018 98530 un 2,00 116,60 233,20
02.19 corte do terreno com escavagao manual 93358 m? 3,40 76,24 259,22
02.20 Remogé&o de alambrado 97637 m2 15.00 248 37.20
02.21 Remogé&o de pavimento em bloco de concreto 97635 m? 174,24 14,61 2.545,65
02.22 carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhao basculante 6 m* 72898 me 77.44 3.08 308.21
02.23  |transporte de entulho com caminh&o basculante de 6 m?, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km
(unidade: m3xkm). af_01/2018 97914 m3xkm 1161,66 1,47 1.707,64
02.24 locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tabuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2
utilizagdes. af_10/2018 99059 m 60,00 41,74 2.504,40
02.25 tapume com telha metalica 98459 m? 92,00 76,24 7.014,08
02.26 Retirada de entulho em cagamba estacionaria de 4m? (locagéo) Comp. de Pregos Unitarios un. 500 271.79 1.358.95
02.27 Carga manual de entulho 72897 m? 20,00 24,23 484,60
Subtotal item 02| TSRO PR R$ 95.945,36
03 FUNDAGAO E ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
ESTACA
03.01 estaca escavada mecanicamente de concreto fck 20mpa, didmetro de 25 cm Comp. de Precos Unitarios m 112,00 61,49 6.886,88
03.02 arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 cm. af_11/2016 95601 un 28.00 24.23 678,44
03.03 montagem de armadura longitudinal de estacas de segéo circular, didmetro = 10,0 mm. 95577 kg 256,50 10,55 2.706,08
03.04 montagem de armadura transversal de estacas de segéo circular, didametro = 5,0 mm. 95583 kg 28,80 15,10 434,88
BLOCO DE CONCRETO
03.05 Escavagédo manual com previséo de forma. 96523 m? 19,44 87,22 1.695,56
03.06 preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, em local com nivel baixo de interferéncia.
af_06/2016 94097 m? 17,98 5,66 101,77
03.07 concretagem de blocos de coroamento, fck 30 mpa, com uso de jerica langamento, adensamento e
acabamento. af_06/2017 96555 m? 11,46 535,64 6.138,43
03.08 fabricagéo, montagem e desmontagem de férma para bloco de coroamento, em madeira serrada, e=25
mm, 2 utilizagdes. af_06/2017 96531 m? 32,99 84,92 2.801,51
03.09 lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017
96619 m? 17,98 2513 451,84
03.10 armagéo nos blocos ou viga baldrame utilizando ago ca-60 de 5,0 mm - montagem 96543 kg 11,27 15.90 179.19
03.11 armagéo nos blocos ou viga baldrame utilizando ago ca-50 de 6,3 mm - montagem 96544 kg 132,36 14,39 1.904,66
03.12 armagéo nos blocos ou viga baldrame utilizando ago ca-50 de 8,0 mm - montagem 96545 kg 56,18 13,13 737,64
03.13 Reaterro manual apiloado com soquete. 96995 m? 7,98 46,22 368,84
VIGAS BALDRAMES E VIGAS SUPERIORES
03.14 Escavagéo manual com previsao de forma. 96527 me 353 114.58 404,47

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
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Orgamento

Servigo Publico Federal
Ministério da Educagéo
Fundagao Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Obra: Pértico e Passarela de Acesso - AGINOVA SINAPI (fl " BDI s/ =
d agao): agao
Local: UFMS - Campo Grande - MS Data: Maio / 2020 Margo / 2020 23,54%
Quantidade itari Preco Total
Iltem Descrigao dos Servigos Codigo Sinapi Un Prego Unitério + ¢
Proposta BDI Proposto
03.15 preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, em local com nivel baixo de interferéncia.
af_06/2016 94097 m? 8,53 5,66 48,28
03.16 concretagem de vigas baldrame, fck 30 mpa, com uso de jerica langamento, adensamento e acabamento.
af_06/2017 96555 m? 1,97 535,64 1.055,21
03.17 fabricagéo, montagem e desmontagem de férma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 2
utilizagdes. af_06/2017 96533 m? 22,66 73,82 1.672,76
03.18 lastro de brita 2, esp. 5cm, aplicado sob a viga baldrame 96621 m? 0,43 183,23 78,79
03.19 Reaterro manual apiloado com soquete. 96995 me 156 46,22 72.10
03.20 Forma em placa de isopor (eps) 20 mm Comp. de Precos Unitarios m? 0,50 14,91 7,46
03.21 Furo em concreto diam. até 10mm c/ profundidade de 12cm Comp. de Pregos Unitarios un. 20,00 13.27 265.40
03.22 Aplicagédo de adesivo estrutural a base de resina epoxi para ancoragem de armadura Comp. de Precos Unitarios kg 0,20 64,97 12,99
03.23 montagem e desmontagem de férma de viga, escoramento metalico, pé-direito simples, em chapa de
madeira plastificada, 10 utilizagdes. af_12/2015 92468 m? 48,42 72,95 3.532,24
03.24 armagéo de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagéo térrea ou
sobrado utilizando ago ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015 92775 kg 68,91 15,99 1.101,87
03.25 armagéo de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagéo térrea ou
sobrado utilizando ago ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_12/2015 92776 kg 11,73 14,45 169,50
03.26 armagéo de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagéo térrea ou
sobrado utilizando ago ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015 92777 kg 65,55 13,12 860,02
03.27 armagéo de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagéo térrea ou
sobrado utilizando ago ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_12/2015 92778 kg 89,36 11,46 1.024,07
03.28 armagéo de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagéo térrea ou
sobrado utilizando ago ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_12/2015 92779 kg 222,55 9,50 2.114,23
03.29 Concreto usinado 30mpa, inclusive bombeamento, adensamento e acabamento Comp. de Pregos Unitarios me 316 384.01 1.213.47
PILARES DA PASSARELA
03.30 montagem e desmontagem de forma de pilares retangulares e estruturas similares com area média das
segbes menor ou igual a 0,25 m?, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 10
utilizagdes. af_12/2015 92430 m? 39,25 47,98 1.883,22
03.31 Montagem e desmontagem de forma de madeira peroba, no pilar do poértico, 2 utilizagdes Comp. de Precos Unitarios m? 27,38 148,53 4.066,75
03.32 armagéo de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagéo térrea ou
sobrado utilizando ago ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015 92775 kg 70,64 15,99 1.129,53
03.33 armagéo de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagéo térrea ou
sobrado utilizando ago ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_12/2015 92778 kg 90,91 11,46 1.041,83
03.34 armagéo de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagéo térrea ou
sobrado utilizando ago ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_12/2015 92779 kg 210,00 9,50 1.995,00
03.35 concreto fck = 30mpa, trago 1:2,1:2,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecanico com betoneira
400 1. af_07/2016 94966 m? 4,66 381,54 1.777,98
03.36 langamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_12/2015
92873 m? 4,66 196,28 914,66
LAJE DA PASSARELA E PORTICO
03.37 montagem e desmontagem de férma de laje maciga com area média menor ou igual a 20 m?, pé-direito
simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 10 utilizagdes. af_12/2015 92525 m? 30,88 23,19 716,11
03.38 Montagem e desmontagem de forma de madeira peroba, na laje do pértico, 2 utilizagdes, inclusive
escoramento metalico Comp. de Pregos Unitarios m? 16,28 83,27 1.355,64
03.39 Forma em placa de isopor (eps) 20 mm Comp. de Precos Unitarios m? 0,50 14,91 7,46
03.40 Furo em concreto diam. até 10mm c/ profundidade de 12cm Comp. de Pregos Unitarios un. 2500 13.27 331.75
03.41 Aplicagédo de adesivo estrutural a base de resina epoxi para ancoragem de armadura Comp. de Precos Unitarios kg 0,26 64,97 16,89
03.42 armagéo de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagéo térrea ou sobrado
utilizando ago ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015 92784 kg 59,45 13,77 818,63
03.43 armacéo de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagéo térrea ou sobrado
utilizando ago ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_12/2015 92785 kg 78,00 12,77 996,06
03.44 armagéo de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagéo térrea ou sobrado
utilizando ago ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015 92786 kg 123,82 11,84 1.466,03
03.45 armacéo de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagéo térrea ou sobrado
utilizando ago ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_12/2015 92787 kg 256,82 10,45 2.683,77
03.46 Concreto usinado 30mpa, inclusive bombeamento, adensamento e acabamento Comp. de Pregos Unitarios me 6.20 384.01 2.380.86
Subtotal item 03| e e R$ 62.300,75
04 PISO, CALCADA E ESCADA
04.01 execucdo de passeio (calgada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra,
acabamento convencional, ndo armado. af_07/2016 94990 m? 10,46 634,20 6.633,73
04.02 execugao de piso de concreto no portico e piso da escada, espessura 12 cm, armado 94998 m? 16,41 107,07 1.757,02
04.03 Viga de concreto, sob guarda-corpo, 10x10cm, acabamento aparente utilizando forma de madeira
plastificada Comp. de Pregos Unitarios m 41,75 25,55 1.066,71
04.04 Viga em concreto armado 10x20cm na delimitagéo da calgada Comp. de Precos Unitarios m 108,91 38,12 4.151,65
04.05 Polimento do piso de concreto (conforme o projeto) Comp. de Pregos Unitarios m2 55.80 18.53 1.033.97
04.06 Piso tatil de concreto alerta/direcional 25x25¢cm Comp. de Precos Unitarios m? 31,20 97,26 3.034,51
04.07 Piso tatil de pvc alerta/direcional 25x25cm Comp. de Pregos Unitarios m2 4.35 119,39 519.35
Subtotal item 04| e e R$ 18.196,94
05 GUARDA-CORPOS E CORRIMAOS
05.01 Guarda-corpo panoramico em perfis de ago inox e vidro laminado duplo com espessura total de 8mm
(conforme o projeto) Comp. de Pregos Unitarios m 41,75 1.015,12 42.381,26
05.02 Corrimao duplo 1.1/2" em ago inox instalado no guarda-corpo Comp. de Precos Unitarios m 35,05 699,68 24.523,78
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Orgamento

Servigo Publico Federal
Ministério da Educagéo
Fundagao Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Obra: Poértico e Passarela de Acesso - AGINOVA SINAPI (s/ o BDI's/ ~
d agéo): agéo
Local: UFMS - Campo Grande - MS Data: Maio / 2020 Margo / 2020 23,54%
Item Descrigéo dos Servigos Codigo Sinapi Un Quantidade Prego Unitério + Prego Total
Proposta BDI Proposto
05.03  |Corrim&o duplo 1.1/2" em ago inox instalado na parede Comp. de Pregos Unitarios m 3,80 735,56 2.795,13
05.04  |Corrim&o duplo 1.1/2" instalado em pilaretes de tubo de ago inox Comp. de Precos Unitarios m 4,80 791,85 3.800,88
05.05  |Placa metalica para corrimao em braile Comp. de Pregos Unitarios un. 36,00 28,09 1.011,24
05.06  |Anel de borracha para guia de deficiente em corriméao Comp. de Precos Unitarios un. 36,00 43,51 1.566,36
Subtotal femM 05| s b s R$ 76.078,65
06 AGUA PLUVIAL
06.01 Ralo hemisférico fofo tipo abacaxi @ 150mm Comp. de Pregos Unitarios un. 2,00 56,99 113,98
06.02  |Ralo fofo com requadro, quadrado 150 x 150 mm Comp. de Pregos Unitarios un. 9,00 59,20 532,80
06.03  |tubo pvc, série n, DN 100 mm, inclusive conexdes, cortes e fixagdes 91795 m 35,85 58,20 2.086,47
06.04  |tubo pvc, série n, DN 75 mm, inclusive conexdes, cortes e fixagdes 91794 m 1,00 34,21 34,21
06.05 |Escavag&o manual de valas 93358 m? 1,00 76,24 76,24
06.06  |Reaterro manual apiloado com soquete. 96995 me 1,00 46,22 46,22
SUMIDOURO
06.07  |Escavag&@o manual 93358 m? 4,08 76,24 311,06
06.08  |Anel de concreto armado perfurado c/ diam. = 1,0 m Comp. de Pregos Unitarios m 1,00 459,66 459,66
06.09 | Tampa de concreto, circular, p/ sumidouro, ¢/ diam. 1,0m, esp. 10cm, pré-moldada 97739 m? 0,10 2.403,75 240,38
06.10  |execucao de manta geotextil 400 g/m? 73881/3 m2 3,46 14,01 48,47
06.11  |fornecimento e lancamento de brita n. 3 Comp. de Pregos Unitarios mé 3,13 119,81 375,01
Subtotal femM 06| s b s R$ 4.324,50
07 INSTALAGOES ELETRICAS
07.01 Condulete de aluminio, tipo x, com placa, para eletroduto de ago galvanizado dn 20 mm (3/4"), aparente -
fornecimento e instalagdo. 95801 un 10,00 32,87 328,70
07.02 cabo de cobre flexivel isolado, 2,5 mm?, anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e
instalag&o. af_12/2015 91927 m 450,00 3,99 1.795,50
07.03 cabo de cobre flexivel isolado, 10 mm?, anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e
instalacgo. af_12/2015 91933 m 15,00 11,74 176,10
07.04 Dispositivo dps classe ii, 1 polo, tensao maxima de 175 v, corrente maxima de 40 ka Comp. de Pregos Unitarios un. 4,00 116,42 465,68
07.05  |disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalag&o. af_04/2016 93660 un 1,00 64,99 64,99
07.06  |disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalagao. af_04/2016 93668 un 2,00 82,75 165,50
07.07 | Disjuntor termomagnetico tipo DIN, tripolar, 40a, 20 ka Comp. de Precos Unitarios un. 1,00 88,42 88,42
07.08 | Dispositivo dr, 4 polos, sensibilidade de 30mA, corrente de 40A Comp. de Pregos Unitarios un. 1,00 211,15 211,15
07.09  |eletroduto rigido roscavel, pvc, dn 25 mm (3/4") 91871 m 9,00 11,66 104,94
07.10  |eletroduto rigido roscavel, pvc, dn 50 mm (1 1/2") 93008 m 3,00 14,36 43,08
07.11  |eletroduto de ago galvanizado, classe leve, dn 20 mm (3/4), aparente 95749 m 36,00 20,69 744,84
07.12  |eletroduto flexivel corrugado, pead, dn 63 (2") - fornecimento e instalagdo 97668 m 50,00 12,02 601,00
07.13  |curva 135 graus para eletroduto, pvc, roscével, dn 25 mm (3/4) 97559 un 1,00 10,35 10,35
07.14 caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos ceramicos macigos, fundo com brita,
dimensdes internas: 0,4x0,4x0,4 m. af_05/2018 97887 un 5,00 243,11 1.215,55
07.15  |contator tripolar nominal 22a - fornecimento e instalacao inclusive eletrotécnico 72343 un 2,00 366,69 733,38
07.16  |rele fotoeletrico 1000w p/ comando de iluminacao externa 83399 un 2,00 37,27 74,54
07.17 Luminaria LED plafon aluminio, sobrepor, com difusor acrilico leitoso, 32W, 3000Im, bivolt Comp. de Precos Unitarios un. 2,00 104,37 208,74
07.18 Luminaria LED pétala IP67, 78W, bivolt, ¢/ suporte, inclusive poste metalico reto 3,0m Comp. de Pregos Unitarios un. 4,00 1.991,00 7.964,00
07.19 Luminéria refletor LED, IP66, em aluminio, 50W, 5000Im, bivolt Comp. de Precos Unitarios un. 2,00 71,46 142,92
07.20 Caixa de montagem elétrica hermética, IP 65, 60x40x20cm Comp. de Pregos Unitarios un. 1,00 524,82 524,82
07.21 Escavagdo manual de valas 93358 m? 14,00 76,24 1.067,36
07.22  |Reaterro manual apiloado com soquete. 96995 me 14,00 46,22 647,08
Ampliagdo da mureta
07.23  |piso em concreto 20mpa preparo mecanico, espessura 7 cm, com armacao em tela soldada 72183 m? 0,50 90,74 45,37
07.24  |alvenaria de vedag&o de blocos ceramicos c/ espessura de 19cm 87475 m? 2,00 83,39 166,78
07.25  |chapisco aplicado em alvenaria argamassa trago 1:3 87905 m2 4,50 7,76 34,92
07.26  |massa Unica em argamassa trago 1:2:8, espessura de 25 mm 87775 m2 4,50 49,42 222,39
07.27  |aplicagdo manual de fundo selador acrilico em paredes externas 88415 m? 4,50 2,88 12,96
07.28  |aplicagdo manual de pintura com tinta latex acrilica em paredes, duas demé&os 88489 m? 9,00 13,77 123,93
Subtotal item 07 | e e R$ 17.984,99
08 PINTURA E IMPERMEABILIZAGAO
08.01 Impermeabilizagédo com selante hidrofugante a base de silano siloxano, 3 demaos Comp. de Pregos Unitarios m2 181,01 60,93 11.028,94
08.02  |regularizag&o de laje com argamassa de cimento e areia, trago 1:3, e=2cm 98563 m? 14,52 28,92 419,92
08.03 impermeabilizagéo de viga baldrame com argamassa de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante, e
=2cm 98562 m? 28,14 36,20 1.018,67
08.04 Impermeabilizagéo de baldrames, c/ tinta asfaltica, duas demaos Comp. de Precos Unitarios m? 28,14 21,21 596,85
08.05 Impermeabilizagéo da laje do pértico ¢/ manta liquida de base acrilica de secagem ultrarrapida, aplicagdo a
frio, trés demaos Comp. de Pregos Unitarios m? 14,52 91,99 1.335,69
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Servigo Publico Federal
Ministério da Educagéo
Fundagao Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Orgamento
Obra: Pértico e Passarela de Acesso - AGINOVA SINAPI (s/ o BDI s/ =
d agéo): agéo
Local: UFMS - Campo Grande - MS Data: Maio / 2020 Margo / 2020 23,54%
Quantidade itari Preco Total
Iltem Descrigao dos Servigos Codigo Sinapi Un Prego Unitério + ¢
Proposta BDI Proposto
08.06 Junta de dilatagdo com mastique de poliuretano e fechamento com perfil T de aluminio Comp. de Pregos Unitarios m 536 66,84 358.26
08.07 pintura de tubo de pvc com tinta alquidica de acabamento (esmalte sintético brilhante), executado em obra
(02 demaos) 100759 m? 11,60 39,43 457,39
Subtotal item 08| SRR I R$ 15.215,72
09 SERVICOS COMPLEMENTARES
09.01 limpeza de superficie com jato de alta press&o. af_04/2019 99814 m?2 250,00 1,72 430,00
09.02  |plantio de grama em placas. af_05/2018 98504 m2 450,00 7,87 3.541,50
09.03  |Mapa tatil em acrilico, 70x50cm em suporte de ago inox Comp. de Pregos Unitarios un. 1,00 2.207,68 2.207,68
09.04 Desmobilizagéo de materiais e equipamentos de canteiro de obra Comp. de Pregos Unitarios un. 1,00 362,48 362,48
Subtotal item 09| e i R$ 6.541,66
TOTAL GERAL ACUMULADO DO ORGAMENTO R$ 323.095,37
OBS.: 1 - P/pregos desta planilha foram orgados materiais de 1a. linha.
2 - Devera constar nesta planilha a marca e referéncia dos materiais da obra.
3 - A contratada devera apresentar a Composicéo de Pregos Unitarios de todos os servigos existentes na planilha, bem como o detalhamento do BDI
4 - Esta planilha é apenas um referencial. A responsabilidade pelas quantidades e/ou servigos necessarios a perfeita execugéo dos servigos constantes dos projetos e/ou especificagdes € da empresa licitante.
5 - Encargos sociais ndo desonerados: 113,13% (hora)
6 - De acordo com o Decreto n® 7983 de 08/04/2013 no Art. 3°, "O custo global de referéncia de obras e servigos de engenharia, exceto os servigos e obras de infraestrutura de transporte, sera obtido a partir
das composigdes dos custos unitarios previstas no projeto que integra o edital de licitagdo, menores ou iguais @ mediana de seus correspondentes nos custos unitarios de referéncia do Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e indices da Construgao Civil - Sinapi, excetuados os itens caracterizados como montagem industrial ou que nao possam ser considerados como de construgao civil".
7 - O custo unitario de insumos néo encontrados na base de dados do SINAPI foram obtidos no Sinduscon-MS, cota¢des de mercado, ORSE-SE ou SEINFRA-CE
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Servigo Publico Federal
Ministério da Educagéo
Fundagao Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Obra: Pértico e Passarela de Acesso - AGINOVA Cronograma Fisico Financeiro
Local: UFMS - Campo Grande - MS Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05
95% do Prego
. Prego Total ¢/ BDI Etapa 01 Etapa 02 Etapa 03 Etapa 04 Etapa 05
Item Descrigéo dos Servigos Quantidade v Total ¢/ BDI
Un Proposta Proposto (R$) Proposto (R$) % do Servigo Total (R$) % do Servigo Total (R$) % do Servigo Total (R$) % do Servigo Total (R$) % do Servigo Total (R$)
P G
01 ADMINISTRAGAO DE OBRA
01.01  |engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares h 80,00 0.817,60 032672 20,00% 1.865,34 20,00% 1.865,34 20,00% 1.865,34 20,00% 1.865,34 20,00% 1.865,36
01.02 | mestre de obras com encargos complementares h 440,00 16.689,20 15.854,74 20,00% 3.170,95 20,00% 3.170,95 20,00% 3.170,95 20,00% 3.170,95 20,00% 3.170,94
Subtotaltem01) | 26.506,80 25.181,46
02 SERVICOS PRELIMINARES
02.01 execugdo de escritério em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, ndo o 124 >
incluso mobiliario e equipamentos. af_02/2016 m? 15,00 13.112,55 12.456,92 s M
02.02 execugdo de refeitério em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, ndo 100,00% 7.680.47
incluso mobilidrio e equipamentos. af_02/2016 m? 18,00 8.084,70 7.680,47 ’ T
02.03 execugdo de sanitario e vestiario em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, @ 19.822
nao incluso mobiliario. af_02/2016 m? 27,00 20.866,14 19.822,83 100,00% 9.822,83
02.04 execucdo de central de armadura em canteiro de obra, ndo incluso mobilidrio e 9
,00% 2.805,24
equipamentos. af_04/2016 m? 14,00 2.952,88 2.805,24 100,00%
02.05 execugdo de central de férmas, produgdo de argamassa ou concreto em canteiro de obra, 100,00% 4.749.96
néo incluso mobiliario e equipamentos. af_04/2016 m? 14,00 4.999,96 4.749,96 e o
02.06 execucdo de depésito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, ndo @ 11.800.37
incluso mobiliario. af_04/2016 m? 18,00 12.421,44 11.800,37 100,00% -800,
02.07  |Placa de obra em chapa de ago galvanizado m? 11,76 5.307,64 5.042,26 100,00% 5.042,26
02.08 Mobilizagdo de materiais e equipamentos para instalagdo de canteiro de obra, inclusive
,00% 344,36
carga e descarga un. 1,00 362,48 344,36 )
02.09 Ligag@o provisoria de agua G 1,00 358,74 340,80 100,00% 340,80
02.10 Ligagao proviséria de esgoto q 1,00 692,21 657,60 100,00% 657,60
02.11 Ligagao provisoria de energia un. 1,00 1.413,36 1.342,69 100,00% 1.342,69
02.12 Elaboragdo de Programa de Prevencéao de Riscos Ambientais - PPRA un. 1,00 222372 2.112,53 100,00% 2.112,53
02.13  |Elaboragdo de Programa de Controle Médico de Satide Ocupacional - PCMSO un. 1,00 222372 2.112,53 100,00% 2.112,53
02.14 Elaboragéo do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil (PGRCC)
100,00% 1.745,78
un. 1,00 1.837,66 1.745,78 :
02.15 limpeza manual de vegetagé&o em terreno com enxada.af_05/2018 m? 450,00 1.368,00 1.299,60 100,00% 1.299,60
02.16 poda em altura de arvore com diametro de tronco maior ou igual a 0,60 m.af_05/2018
,00% 922,95
un 1,00 971,53 922,95 e
02.17 remogéo de raizes remanescentes de tronco de arvore com didmetro maior ou igual a 100,00% 280,71
0,40 m e menor que 0,60 m.af_05/2018 un 2,00 295,48 280,71 e '
02.18 corte raso e recorte de arvore com didmetro de tronco maior ou igual a 0,40 m e menor 9
,00% 221,54
que 0,60 m.af_05/2018 un 2,00 233,20 221,54 100,00%
02.19  |corte do terreno com escavagao manual mé 3,40 259,22 246,26 100,00% 246,26
02.20 Remog&o de alambrado m? 15,00 37,20 35,34 100,00% 35,34
02.21 Remog&o de pavimento em bloco de concreto m? 174,24 2.545,65 2.418,37 100,00% 2.418,37
02.22 carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhao basculante 6 m* m? 77,44 308,21 292,80 100,00% 292,80
02.23 transporte de entulho com caminhao basculante de 6 m?, em via urbana pavimentada, dmt 100,00% 1.622.26
até 30 km (unidade: m3xkm). af_01/2018 m3xkm 1161,66 1.707,64 1.622,26 e S
02.24 locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tabuas corridas pontaletadas a cada 9
;| 2.379,18
2,00m - 2 utiizagdes. af_10/2018 m 60,00 2504,40 237918 g
02.25  |tapume com telha metalica m? 92,00 7.014,08 6.663,38 100,00% 6.663,38
0226 | Retirada de entulho em cagamba estacionaria de 4m? (locagéo) un. 500 1.358,95 1.291,00 20,00% 258,20 20,00% 258,20 20,00% 258,20 20,00% 258,20 20,00% 258,20
0227 | Carga manual de entulho m? 20,00 484,60 460,37 20,00% 92,07 20,00% 92,07 20,00% 92,07 20,00% 92,07 20,00% 92,09
Subtotal item 02 95.945,36 91.148,10
03 FUNDAGAO E ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
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Servigo Publico Federal
Ministério da Educagéo
Fundagao Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Obra: Pértico e Passarela de Acesso - AGINOVA Cronograma Fisico Financeiro
Local: UFMS - Campo Grande - MS Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05
95% do Prego
y Et: 01 Et 02 Et 03 Et 04 Et: 05
Item Descrigdo dos Servigos Quantidade | 890 Total o/ BDI L o/ BDI apa apa apa apa apa
Un Proposta Proposto (R$) Proposto (R$) % do Servigo Total (R$) % do Servigo Total (R$) % do Servigo Total (R$) % do Servigo Total (R$) % do Servigo Total (R$)
ESTACA
03.01 estaca escavada mecanicamente de concreto fck 20mpa, didametro de 25 cm m 112,00 6.886,88 6.542,54 100,00% 6.542,54
03.02 arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 cm. 9
af_11/2016 un 28,00 678,44 644,52 100,00% 644,52
03.03 montagem de armadura longitudinal de estacas de seg&o circular, didmetro = 10,0 mm. o
kg 256,50 2.706,08 2.570,78 s B
03.04 montagem de armadura transversal de estacas de se¢éo circular, didmetro = 5,0 mm. 9
kg 28,80 434,88 413,14 ) i
BLOCO DE CONCRETO
03.05 Escavagdo manual com previsao de forma. mé 19,44 1.695,56 1.610,78 100,00% 1.610,78
03.06 preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, em local com nivel baixo de 9
interferéncia. af_06/2016 m? 17,98 101,77 96,68 100,00% 96,68
03.07 concretagem de blocos de coroamento, fck 30 mpa, com uso de jerica langamento, 100,00% 5.831.51
adensamento e acabamento. af_06/2017 m? 11,46 6.138,43 5.831,51 e 7
03.08 fabricagdo, montagem e desmontagem de férma para bloco de coroamento, em madeira 100.00% 266143
serrada, e=25 mm, 2 utilizagdes. af_06/2017 m? 32,99 2.801,51 2.661,43 R )
03.09 lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 o
om. af_08/2017 m2 17,98 451,84 429,25 s “E
03.10 armagao nos blocos ou viga baldrame utilizando ago ca-60 de 5,0 mm - montagem 9
kg 11,27 179,19 170,23 ) s
03.11 armagao nos blocos ou viga baldrame utilizando ago ca-50 de 6,3 mm - montagem o
kg 132,36 1.904,66 1.809,43 s i
03.12 armagao nos blocos ou viga baldrame utilizando ago ca-50 de 8,0 mm - montagem 9
kg 56,18 737,64 700,76 ) e
03.13 Reaterro manual apiloado com soquete. mé 7,98 368,84 350,40 100,00% 350,40
VIGAS BALDRAMES E VIGAS SUPERIORES
03.14 Escavagdo manual com previsdo de férma. m? 3,53 404,47 384,25 100,00% 384,25
03.15 preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, em local com nivel baixo de o
interferéncia. af_06/2016 m? 853 48,28 45,87 100,00% 45,87
03.16 concretagem de vigas baldrame, fck 30 mpa, com uso de jerica langamento, 9
adensamento e acabamento. af_06/2017 m? 1,97 1.055,21 1.002,45 ) e
03.17 fabricagdo, montagem e desmontagem de férma para viga baldrame, em madeira 100,00% 1.589.12
serrada, e=25 mm, 2 utilizagdes. af_06/2017 m? 22,66 1.672,76 1.589,12 e o
03.18 lastro de brita 2, esp. 5cm, aplicado sob a viga baldrame m? 0,43 78,79 74,85 100,00% 74,85
03.19 Reaterro manual apiloado com soquete. mé 1,56 72,10 68,50 100,00% 68,50
03.20 Forma em placa de isopor (eps) 20 mm m? 0,50 7,46 7,09 100,00% 7,09
03.21 Furo em concreto diam. até 10mm ¢/ profundidade de 12cm un. 20,00 265,40 252,13 100,00% 252,13
03.22 Aplicagao de adesivo estrutural a base de resina epoxi para ancoragem de armadura 9
kg 0,20 12,99 12,34 ) el
03.23 montagem e desmontagem de féorma de viga, escoramento metalico, pé-direito simples, 100,00% 3.355,63
em chapa de madeira plastificada, 10 utiizagdes. af_12/2015 m? 48,42 353224 3.355,63 e -
03.24 armacao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma
edificagéo térrea ou sobrado utilizando ago ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015 20,00% 209,36 80,00% 837,42
kg 68,91 1.101,87 1.046,78
03.25 armagao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma
edificagdo térrea ou sobrado utilizando ago ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_12/2015 100,00% 161,03
kg 11,73 169,50 161,03
03.26 armacao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma
edificagéo térrea ou sobrado utilizando ago ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015 30,00% 24511 70,00% 571,91
kg 65,55 860,02 817,02
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Servigo Publico Federal
Ministério da Educagéo
Fundagao Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Obra: Pértico e Passarela de Acesso - AGINOVA Cronograma Fisico Financeiro
Local: UFMS - Campo Grande - MS Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05
95% do Prego
. Prego Total ¢/ BDI Etapa 01 Etapa 02 Etapa 03 Etapa 04 Etapa 05
ftem Descrigao dos Servios Quantidade 8 Total o/ BDI P: P: P: P: P:
n ropost roposto roposto b do Servigo otal b do Servigo otal b do Servigo otal b do Servigo otal b do Servigo otal
u Proposta Proposto (R$) Proposto (R$) % do Servi Total (R$) % do Servi Total (R$) % do Servi Total (R$) % do Servi Total (R$) % do Servi Total (R$)
03.27 armacao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma
edificagéo térrea ou sobrado utilizando ago ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_12/2015 100,00% 972,87
kg 89,36 1.024,07 972,87
03.28 armagao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma
edificagéo térrea ou sobrado utilizando ago ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_12/2015 100,00% 2.008,52
kg 222,55 2.114,23 2.008,52
03.29 Concreto usinado 30mpa, inclusive bombeamento, adensamento e acabamento m? 3,16 1.213.47 1.152,80 100,00% 1.152,80
PILARES DA PASSARELA
03.30 montagem e desmontagem de férma de pilares retangulares e estruturas similares com
area média das segdes menor ou igual a 0,25 m?, pé-direito simples, em chapa de o
madeira compensada plastificada, 10 utilizagdes. af_12/2015 100,00% 1.789,06
m? 39,25 1.883,22 1.789,06
03.31 Montagem e desmontagem de forma de madeira peroba, no pilar do pértico, 2 utilizagdes o
m? 27,38 4.066,75 3.863,41 s SR
03.32 armacao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma
edificagéo térrea ou sobrado utilizando ago ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015 100,00% 1.073,05
kg 70,64 1.129,53 1.073,05
03.33 armagéao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma
edificagdo térrea ou sobrado utilizando ago ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_12/2015 100,00% 989,74
kg 90,91 1.041,83 989,74
03.34 armacao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma
edificagéo térrea ou sobrado utilizando ago ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_12/2015 100,00% 1.895,25
kg 210,00 1.995,00 1.895,25
03.35 concreto fck = 30mpa, trago 1:2,1:2,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecanico o
com betoneira 400 |. af_07/2016 m? 4,66 1.777,98 1.689,08 s e
03.36 langamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. 9
af_12/2015 m 466 914,66 868,93 100:00% CEED
LAJE DA PASSARELA E PORTICO
03.37 montagem e desmontagem de férma de laje maciga com area média menor ou igual a 20
m?, pé-direito simples, em chapa de madeira ifi 10 utilizagd 100,00% 680,30
af_12/2015 m? 30,88 716,11 680,30
03.38 !Vloma.\gem e desmon(agem' .de forma de madeira peroba, na laje do portico, 2 utilizagdes, 100,00% 1.287,86
inclusive escoramento metalico m? 16,28 1.355,64 1.287,86
03.39 Forma em placa de isopor (eps) 20 mm m? 0.50 746 7.09 100,00% 7,09
03.40 Furo em concreto diam. até 10mm ¢/ profundidade de 12cm un. 25,00 331,75 315,16 100,00% 315,16
03.41 Aplicagdo de adesivo estrutural a base de resina epoxi para ancoragem de armadura o
kg 0,26 16,89 16,05 100,00% 16,05
03.42 armacao de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagdo
térrea ou sobrado utilizando ago ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015 100,00% 777,70
kg 59,45 818,63 777,70
03.43 armacéo de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagdo
térrea ou sobrado utilizando ago ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_12/2015 100,00% 946,26
kg 78,00 996,06 946,26
03.44 armacao de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagdo
térrea ou sobrado utilizando ago ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015 100,00% 1.392,73
kg 123,82 1.466,03 1.392,73
03.45 armagéo de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagdo
térrea ou sobrado utilizando ago ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_12/2015 100,00% 2.549,58
kg 256,82 2.683,77 2.549,58
03.46 Concreto usinado 30mpa, inclusive bombeamento, adensamento e acabamento m? 6,20 2.380,86 2.261,82 100,00% 2.261,82
Subtotal item 03| 62.300,75 50.185,77
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Servigo Publico Federal
Ministério da Educagéo
Fundagao Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Obra: Pértico e Passarela de Acesso - AGINOVA Cronograma Fisico Financeiro
Local: UFMS - Campo Grande - MS Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05
95% do Prego
. Prego Total ¢/ BDI Etapa 01 Etapa 02 Etapa 03 Etapa 04 Etapa 05
ftem Descrigao dos Servios Quantidade 8 Total o/ BDI
Un Proposta Proposto (R$) Proposto (R$) % do Servigo Total (R$) % do Servigo Total (R$) % do Servigo Total (R$) % do Servigo Total (R$) % do Servigo Total (R$)
04 PISO, CALCADA E ESCADA
04.01 execugdo de passeio (calgada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito 100,00% 6.302,04
em obra, acabamento convencional, ndo armado. af_07/2016 m? 10,46 6.633,73 6.302,04 § S
04.02 execucgdo de piso de concreto no portico e piso da escada, espessura 12 cm, armado 100,00% 166917
m? 16,41 1.757,02 1.669,17 e o
04.03 Viga <.1e concl.'t.ato, sob guarda-corpo, 10x10cm, acabamento aparente utilizando forma de 100,00% 1.013,37
madeira plastificada m 41,75 1.066,71 1.013,37
04.04 Viga em concreto armado 10x20cm na delimitagdo da calgada m 108,91 4.151,65 3.944,07 100,00% 3.944,07
04.05 | Polimento do piso de concreto (conforme o projeto) m? 55,80 1.033,97 982,27 100,00% 982,27
04.06 Piso tatil de concreto alerta/direcional 25x25cm m? 31,20 3.034,51 2.882,78 100,00% 2.882,78
04.07  |Piso tatil de pvc alerta/direcional 25x25cm m? 435 519,35 493,38 100,00% 493,38
Subtotaltem04) | 18.196,94 17.287,08
05 GUARDA-CORPOS E CORRIMAOS
05.01 Guarda-corpo panoramico em perfis de ago inox e vidro laminado duplo com espessura 100,00% 40.262,20
total de 8mm (conforme o projeto) m 41,75 42.381,26 40.262,20
05.02 Corrim&o duplo 1.1/2" em ago inox instalado no guarda-corpo m 35,05 24.523,78 23.297,59 100,00% 23.297,59
05.03 | Corrimao duplo 1.1/2" em ago inox instalado na parede m 3,80 279513 2.655,37 100,00% 2.655,37
05.04 | Corrimao duplo 1.1/2" instalado em pilaretes de tubo de ago inox m 4,80 3.800,88 3.610,84 100,00% 3.610,84
05.05 Placa metalica para corrim&o em braile un. 36,00 1.011,24 960,68 100,00% 960,68
05.06 | Anel de borracha para guia de deficiente em corrimao un. 36,00 1.566,36 1.488,04 100,00% 1.488,04
Subtotal item 05| 76.078,65 72.274,72
06 AGUA PLUVIAL
06.01 Ralo hemisférico fofo tipo abacaxi @ 150mm un. 2,00 113,98 108,28 100,00% 108,28
06.02  |Ralo fofo com requadro, quadrado 150 x 150 mm un. 9,00 532,80 506,16 100,00% 506,16
06.03 tubo pvc, série n, DN 100 mm, inclusive conexdes, cortes e fixagdes m 35,85 2.086,47 1.982,15 100,00% 1.982,15
06.04 |tubo pvc, série n, DN 75 mm, inclusive conexdes, cortes e fixagdes m 1,00 34,21 32,50 100,00% 32,50
06.05 Escavagdo manual de valas mé 1,00 76,24 72,43 100,00% 72,43
06.06 |Reaterro manual apiloado com soquete. m 1,00 46,22 43,91 100,00% 43,91
SUMIDOURO
06.07 Escavagdo manual mé 4,08 311,06 295,51 100,00% 295,51
06.08  |Anel de concreto armado perfurado ¢/ diam. = 1,0 m m 1,00 459,66 436,68 100,00% 436,68
06.09 Tampa de concreto, circular, p/ sumidouro, ¢/ diam. 1,0m, esp. 10cm, pré-moldada 100,00% 228,36
m? 0,10 240,38 228,36
06.10  |execucao de manta geotextil 400 g/m? m? 3,46 48,47 46,05 100,00% 46,05
06.11 fornecimento e lancamento de brita n. 3 mé 3,13 375,01 356,26 100,00% 356,26
Subtotalitem 06| | .. 4.324,50 4.108,29
07 INSTALAGOES ELETRICAS
07.01 Condulete de aluminio, tipo x, com placa, para eletroduto de ago galvanizado dn 20 mm 100,00% 312,27
(3/4"), aparente - fornecimento e instalag&o. un 10,00 328,70 312,27 : i
07.02 cabo de cobre flexivel isolado, 2,5 mm?, anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - 100,00% 170573
fornecimento e instalagéo. af_12/2015 m 450,00 1.795,50 1.705,73 § -
07.03 cabo qe cobre f!exivel ifclado, 10 mm?, anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - 100,00% 167,30
fornecimento e instalagao. af_12/2015 m 15,00 176,10 167,30
07.04 Dispositivo dps classe ii, 1 polo, tensao maxima de 175 v, corrente maxima de 40 ka 100,00% 442,40
un. 4,00 465,68 442,40
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Servigo Publico Federal
Ministério da Educagéo
Fundagao Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Obra: Pértico e Passarela de Acesso - AGINOVA Cronograma Fisico Financeiro
Local: UFMS - Campo Grande - MS Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05
95% do Prego
. Prego Total ¢/ BDI Etapa 01 Etapa 02 Etapa 03 Etapa 04 Etapa 05
ftem Descrigao dos Servios Quantidade 8 Total o/ BDI P: P: P: P: P:
Un Proposta Proposto (R$) Proposto (R$) % do Servigo Total (R$) % do Servigo Total (R$) % do Servigo Total (R$) % do Servigo Total (R$) % do Servigo Total (R$)
07.05 disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalagéo. af_04/2016 9
un 1,00 64,99 61,74 Qe e
07.06 disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalagéo. af_04/2016 o
un 2,00 165,50 157,23 enfs i
07.07 Disjuntor termomagnetico tipo DIN, tripolar, 40a, 20 ka un. 1,00 88,42 84,00 100,00% 84,00
07.08 | Dispositivo dr, 4 polos, sensibilidade de 30mA, corrente de 40A un. 1,00 211,15 200,59 100,00% 200,59
07.09 eletroduto rigido roscavel, pvc, dn 25 mm (3/4") m 9,00 104,94 99,69 100,00% 99,69
07.10  |eletroduto rigido roscavel, pvc, dn 50 mm (1 1/2") m 3,00 43,08 40,93 100,00% 40,93
07.11 eletroduto de ago galvanizado, classe leve, dn 20 mm (3/4), aparente m 36,00 744,84 707,60 100,00% 707,60
0712 eletroduto flexivel corrugado, pead, dn 63 (2") - fornecimento e instalagéo m 50,00 601,00 570,95 100,00% 570,95
07.13 curva 135 graus para eletroduto, pvc, roscavel, dn 25 mm (3/4) un 1,00 10,35 9,83 100,00% 9,83
07.14 caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos ceramicos macigos, fundo 100,00% 115477
com brita, dimensdes internas: 0,4x0,4x0,4 m. af_05/2018 un 5,00 1.215,55 1.154,77 e Y
07.15 contator tripolar nominal 22a - fornecimento e instalacao inclusive eletrotécnico un 2,00 733,38 696,71 100,00% 696,71
07.16 | rele fotoeletrico 1000w p/ comando de iluminacao externa un 2,00 74,54 70,81 100,00% 70,81
07.17 Luminaria LED plafon aluminio, sobrepor, com difusor acrilico leitoso, 32W, 3000Im, bivolt 9
un. 2,00 208,74 198,30 Qe e
07.18 Luminaria LED pétala IP67, 78W, bivolt, ¢/ suporte, inclusive poste metalico reto 3,0m o
un. 4,00 7.964,00 7.565,80 enfs i
07.19 | Luminéria refletor LED, IP66, em aluminio, 50W, 5000im, bivolt un. 2,00 142,92 135,77 100,00% 135,77
07.20 | Caixa de montagem elétrica hermética, IP 65, 60x40x20cm un. 1,00 524,82 498,58 100,00% 498,58
07.21 Escavagdo manual de valas mé 14,00 1.067,36 1.013,99 100,00% 1.013,99
07.22  |Reaterro manual apiloado com soquete. m 14,00 647,08 614,73 100,00% 614,73
Ampliagéo da mureta
07.23 piso em concreto 20mpa preparo mecanico, espessura 7 cm, com armacao em tela 9
soldada m? 0,50 45,37 43,10 100:00% B
07.24 | alvenaria de vedagéo de blocos cerdmicos c/ espessura de 19cm m? 200 166,78 158,44 100,00% 158,44
07.25  |chapisco aplicado em alvenaria argamassa trago 1:3 m? 4,50 34,92 33,17 100,00% 33,17
07.26  massa Unica em argamassa trago 1:2:8, espessura de 25 mm m? 4,50 22239 21127 100,00% 211,27
07.27 aplicagdo manual de fundo selador acrilico em paredes externas m? 4,50 12,96 12,31 100,00% 12,31
07.28  |aplicagdo manual de pintura com tinta latex acrilica em paredes, duas deméaos m? 9,00 123,93 117,73 100,00% 117,73
Subtotal tem07) | 17.984,99 17.085,74
08 PINTURA E IMPERMEABILIZAGAO
08.01 Impermeabilizagdo com selante hidrofugante a base de silano siloxano, 3 demaos o
m? 181,01 11.028,94 10.477,49 100,00% 10.477,49
08.02 regularizag&o de laje com argamassa de cimento e areia, trago 1:3, e=2cm m? 14,52 419,92 398,92 100,00% 398,92
08.03 imper ilizagao de viga com de cimento e areia, com aditivo o
impermeabilizante, e = 2 cm m? 28,14 1.018,67 967,74 LS e it
08.04 Impermeabilizagdo de baldrames, ¢/ tinta asfaltica, duas demaos m? 28.14 596,85 567,01 100,00% 567,01
08.05 Impermeabilizagdo da laje do pértico ¢/ manta liquida de base acrilica de secagem 100,00% 1.268.91
ultrarrépida, aplicagéo a frio, trés demaos m2 14,52 1.335,69 1.268,91 e o
08.06 Junta de dilatagdo com mastique de poliuretano e fechamento com perfil T de aluminio o
m 5,36 358,26 340,35 Qe s
08.07 pintura de tubo de pvc com tinta alquidica de acabamento (esmalte sintético brilhante), 100,00% 434,52
executado em obra (02 demaos) m? 11,60 457,39 434,52 o §
Subtotaltem 08) | 15.215,72 14.454,94
09 SERVICOS COMPLEMENTARES
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Servigo Publico Federal
Ministério da Educagéo
Fundagao Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Obra: Pértico e Passarela de Acesso - AGINOVA Cronograma Fisico Financeiro
Local: UFMS - Campo Grande - MS Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05
95% do Prego
. Prego Total ¢/ BDI Etapa 01 Etapa 02 Etapa 03 Etapa 04 Etapa 05
ltem Descrigao dos Servigos Quantidade 7 Total ¢/ BDI P: P P P P
Un Proposta Proposto (R$) Proposto (R$) % do Servigo Total (R$) % do Servigo Total (R$) % do Servigo Total (R$) % do Servigo Total (R$) % do Servigo Total (R$)
09.01 limpeza de superficie com jato de alta pressao. af_04/2019 m? 250,00 430,00 408,50 100,00% 408,50
09.02 | plantio de grama em placas. af_05/2018 m? 450,00 3.541.50 3.364,43 100,00% 3.364,43
09.03 Mapa tatil em acrilico, 70x50cm em suporte de ago inox un. 1,00 2.207.68 2.097.30 100,00% 2.097,30
09.04 | Desmobilizagdo de materiais e equipamentos de canteiro de obra un. 1.00 362,48 344.36 100,00% 344,36
Subtotalitem 09| | 6.541,66 6.214,59
Dese::::f" 9al  104.954,27 36.369,81 27.068,00 43.630,66 94.917,95
% etapa 32,48% 11,26% 8,38% 13,50% 29,38%
Desembolso | 14, 954,57 141.324,08 168.392,08 212.022,74 306.940,69
9
% etapa 32,48% 43,74% 52,12% 65,62% 95,00%
10 RECEBIMENTO DA OBRA Total do desembolso acumulado 306.940,69
10.01 Recebimento provisério . R$ 16.154,68 Recebimento provisoério 16.154,68
TOTAL GERAL ACUMULADO DO ORGAMENTO 323.005,37 323.005,37 Total geral do desembolso acumulado 323.095,37

1) os valores em reais correspondentes ao custo total, ja incluido o BDI.
2) Para atender ao critério de aceitabilidade de proposta previsto no Art. 13, item I, do Decreto 7983 de 08 de Abril de 2013, o prego global e os valores de cada Etapa do cronograma fisico financeiro devem ser iguais ou inferiores aos pregos de referéncia da Planilha da UFMS

3) Cada Etapa tem a duragéo de 30 dias.
4) Prazo total para a execugéo dos servigos: 05 meses.
5) O pagamento de 5% do Valor total do orgamento foi atrelado ao recebimento provisério da obra
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Servigo Publico Federal
Ministério da Educagéo
Fundagao Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Obra: Portico e Passarela de Acesso - AGINOVA Data: Maio / 2020
Local: UFMS - Campo Grande - MS SINAPI (s/ desoneragdo): Margo / 2020
Leis Sociais: 113,13%

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

Servigo: Placa de obra em chapa de aco galvanizado
. .. Item: 02.07 Unidade: m’
Referéncia: Composicdes Orse: 00051/Orse
Codigo Descrigao Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
1 4491 pontalete de madeira nao aparelhada *7,5 x 7,5% cm (3 x 3 ") pinus, mista ou equivalente da regiao m 4,0000 3,11 12,44
1 4813 placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,0 x 1,125* m m? 1,0000 300,00 300,00
1 4512 sarrafo de madeira nao aparelhada 2,5 x 5 cm (1 x 2 ") pinus, mista ou equivalente da regiao m 1,0000 0,81 0,81
1 5075 prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) kg 0,1500 11,19 1,68
C 88262 carpinteiro de formas com encargos complementares h 1,0000 19,20 19,20
C 88316 servente com encargos complementares h 2,0000 15,60 31,20
BDI (s/ desoneragao): 23,54% 86,00
Total Geral (R$): 451,33
Servico: Mobilizacio de materiais e equipamentos para instalacio de canteiro de obra, inclusive carga e descarga
Item: 02.08 Unidade: un.
Referéncia: Composicdes Agetop: 030114
Codigo Descrigdo Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
C 72840 transporte comercial com caminhao carroceria 9 t, rodovia pavimentada txkm 20,0000 0,52 10,40
caminhao toco, pbt 16.000 kg, carga util max. 10.685 kg, dist. entre eixos 4,8 m, poténcia 189 cv, inclusive
C 5826 carroceria fixa aberta de madeira p/ transporte geral de carga seca, dimen. aprox. 2,5 x 7,00 x 0,50 m - chi diurno. chi 3,0708 29,76 91,39
af 06/2014
C 88316 servente com encargos complementares h 12,2832 15,60 191,62
BDI (s/ desonerago): 23,54% 69,07
Total Geral (R$): 362,48
Servigo: Ligacio provisoria de agua
. € 'p- & Item: 02.09 Unidade: cj
Referéncia: Composi¢io UFMS
Codigo Descrigao Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
C 39364 curva 90 graus, pvc, soldavel, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de 4gua - fornecimento e instalag&o. un 2,0000 7.91 1582
af 12/2014
C 89440 te, pve, soldavel, dn 25mm, instalado em ramal de distribui¢do de agua - fornecimento e instalagdo. af 12/2014 un 1,0000 6,03 6,03
C 89356 tubo, pvc, soldavel, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de dgua - fornecimento e instalagdo. af 12/2014 m 10,0000 15,29 152,90
C 86916 torneira plastica 3/4 para tanque - fornecimento e instalagdo. af 01/2020 un 1,0000 26,42 26,42
C 93358 escavag¢do manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af 03/2016 m? 0,9000 61,71 55,54
C 96995 reaterro manual apiloado com soquete. af 10/2017 m 0,9000 37,41 33,67
BDI (s/ desonerago): 23,54% 68,36
Total Geral (R$): 358,74
Servigo: Ligacio proviséria de esgoto
. . Item: 02.10 Unidade: cj
Referéncia: Composi¢io UFMS
Codigo Descrigao Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
(composigao representativa) do servigo de inst. tubo pvc, série n, esgoto predial, 100 mm (inst. ramal descarga,
C 91795 ramal de esg. sanit., prumada esg. sanit., ventilagdo ou sub-coletor aéreo), incl. conexdes e cortes, fixagdes, p/ m 10,0000 47,11 471,10
prédios. af _10/2015
C 93358 escavag¢do manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af 03/2016 m 0,9000 61,71 55,54
C 96995 reaterro manual apiloado com soquete. af 10/2017 m 0,9000 37,41 33,67
BDI (s/ desoneragéo): 23,54% 131,90
Total Geral (R$): 692,21
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Servigo Publico Federal
Ministério da Educagéo
Fundagao Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Obra: Portico e Passarela de Acesso - AGINOVA Data: Maio / 2020
Local: UFMS - Campo Grande - MS SINAPI (s/ desoneragdo): Margo / 2020
Leis Sociais: 113,13%

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

Servigo: Ligacdo provisoria de energia
. . Item: 02.11 Unidade: un.
Referéncia: Composi¢io TCPO 10: 020302
Codigo Descrigao Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
I 39809 caixa para medidor polifasico, em policarbonato (termoplastico), com 1 disjuntor un 1,0000 125,58 125,58
I 2745 madeira rolica sem tratamento, eucalipto ou equivalente da regiao, h=3 m,d =8 a 11 cm (para escoramento) m 6,0000 1,50 9,00

I 994 cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, cobertura pvc-stl, antichama bwf-b, 1 m 27.0000 345 93.15

condutor, 0,6/1 kv, secao nominal 6 mm?

C 88264 eletricista com encargos complementares h 24,0000 21,57 517,68
C 88247 auxiliar de eletricista com encargos complementares h 24,0000 16,61 398,64
BDI (s/ desoneragdo): 23,54% 269,31
Total Geral (R$): 1.413,36
Servigo: Elaboraciio de Programa de Prevenc¢io de Riscos Ambientais - PPRA
. Item: 02.12 Unidade: un.
Referéncia:
Codigo Descrigao Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
I Sind. 1 Elaboragio do PPRA (Sind. 4.01 - abr 2020) un 1,0000 1.800,00 1.800,00
BDI (s/ desoneragdo): 23,54% 423,72
Total Geral (R$): 222372
Servigo: Elaboracio de Programa de Controle Médico de Satide Ocupacional - PCMSO
. Item: 02.13 Unidade: un.
Referéncia:
Codigo Descrigao Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
I Sind. 2 Elaboragio do PCMSO (Sind. 4.02 - abr 2020) un 1,0000 1.800,00 1.800,00
BDI (s/ desoneragdo): 23,54% 423,72
Total Geral (R$): 222372
Servigo: Elaboragio do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil (PGRCC)
A . Item: 02.14 Unidade: un.
Referéncia: Composi¢io UFMS
Codigo Descrigao Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
I Cot 1 Anotagio de Responsabilidade Técnica - CREA-MS (jan/2020) un. 1,0000 88,78 88,78
C 90777 engenheiro civil de obra junior com encargos complementares h 16,0000 87,42 1.398,72
BDI (s/ desoneragdo): 23,54% 350,16
Total Geral (R$): 1.837,66
Servigo: Retirada de entulho em cagamba estacionaria de 4m?® (locacio)
. Item: 02.26 Unidade: un.
Referéncia:
Codigo Descrigao Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
1 Sind. 3 Retirada de entulho em cagamba estacionaria de 4m* (Sind. 5.55 - abr 2020) un 1,0000 220,00 220,00
BDI (s/ desoneragdo): 23,54% 51,79
Total Geral (R$): 271,79
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Servigo Publico Federal
Ministério da Educagéo
Fundagao Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Obra: Portico e Passarela de Acesso - AGINOVA Data: Maio / 2020
Local: UFMS - Campo Grande - MS SINAPI (s/ desoneragdo): Margo / 2020
Leis Sociais: 113,13%

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

Servigo: estaca escavada mecanicamente de concreto fck 20mpa, didmetro de 25 cm Item: 03.01 Unidade:
Referéncia: Composigio Sinapi: 100899 em: : nidade: m
Codigo Descrigdo Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
I 38404 concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 130 +/- 20 mm, exclui servico de - 0,0527 321,02 1697
bombeamento (nbr 8953)
- o . N -
C 74010/1 carga e déscarga mecanica de solo utilizando ca.mmhz'io basculante 6,0m?/16t e pa carregadeira sobre pneus 128 o 00614 1,41 0.09
hp, capacidade da cagamba 1,7 a 2,8 m?, peso operacional 11632 kg
C 88316 servente com encargos complementares h 1,3833 15,60 21,58
perfuratriz hidraulica sobre caminhdo com trado curto acoplado, profundidade maxima de 20 m, didmetro
C 90680 maximo de 1500 mm, poténcia instalada de 137 hp, mesa rotativa com torque maximo de 30 knm - chp diurno. chp 0,0274 232,62 6,37
af 06/2015
perfuratriz hidraulica sobre caminhdo com trado curto acoplado, profundidade maxima de 20 m, didmetro
C 90681 maximo de 1500 mm, poténcia instalada de 137 hp, mesa rotativa com torque maximo de 30 knm - chi diurno. chi 0,0490 96,43 4,73
af 06/2015
s S - - o : R
C 97913 transporte com caminhdo basculante de 6 m?, em via urbana em revestimento primario (unidade: m*xkm). mixkm 0,0205 128 0.03
af 01/2018
BDI (s/ desonerago): 23,54% 11,72
Total Geral (R$): 61,49
Servigo: Forma em placa de isopor (eps) 20 mm 03.20
. . Item: Unidade: m?
Referéncia: Composi¢io Orse: 02343/Orse 03.39
Codigo Descrigao Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
I 3408 poliestireno expandido/eps (isopor), tipo 2f, placa, isolamento termoacustico, e = 20 mm, 1000 x 500 mm m? 1,0200 6,70 6,83
C 88316 servente com encargos complementares h 0,1500 15,60 2,34
C 88309 pedreiro com encargos complementares h 0,1500 19,33 2,90
BDI (s/ desoneragdo): 23,54% 2,84
Total Geral (R$): 14,91
Servigo: Furo em concreto diam. até 10mm ¢/ profundidade de 12cm 03.21
. . Item: Unidade: un.
Referéncia: Composi¢io FDE: 16.43.003 03.40
Codigo Descrigao Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
C 88316 servente com encargos complementares h 0,3000 15,60 4,68
C 95258 martelo demolidor pneumético manual, 32 kg - chp diurno. af 09/2016 chp 0,2500 23,98 6,00
compressor de ar, vazao de 10 pcm, reservatorio 100 1, pressao de trabalho entre 6,9 ¢ 9,7 bar, potencia 2 hp,
96309 0,0500 1,22 0,06
¢ tensao 110/220 v - chp diurno. af 05/2017 chp ? ? ?
BDI (s/ desonerago): 23,54% 2,53
Total Geral (R$): 13,27
Servigo: Aplicagio de adesivo estrutural a base de resina epoxi para ancoragem de armadura 03.22
. . Item: Unidade: kg
Referéncia: Composi¢io Orse: 08215/Orse 03.41
Codigo Descrigao Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
I 156 adesivo estrutural a base de resina epoxi, bicomponente, fluido kg 1,0000 37,13 37,13
C 88309 pedreiro com encargos complementares h 0,8000 19,33 15,46
BDI (s/ desoneragdo): 23,54% 12,38
Total Geral (R$): 64,97
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Servigo Publico Federal
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Obra: Portico e Passarela de Acesso - AGINOVA Data: Maio / 2020
Local: UFMS - Campo Grande - MS SINAPI (s/ desoneragdo): Margo / 2020
Leis Sociais: 113,13%

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

Servigo: Concreto usinado 30mpa, inclusive bomb to, adensamento e acabamento 03.29 )
A e Item: Unidade: m®
Referéncia: 03.46
Codigo Descrigdo Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
I 34494 concreto usinado bombeavel, classe de resistencia ¢30, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de - 1,0000 284.45 284.45
bombeamento (nbr 8953)
C 92874 langamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af 12/2015 m? 1,0000 26,39 26,39
BDI (s/ desonerago): 23,54% 73,17
Total Geral (R$): 384,01
Servigo: Montagem e desmontagem de forma de madeira peroba, no pilar do pértico, 2 utilizacdes
. e Item: 03.31 Unidade: m?
Referéncia: Composi¢io Sinapi: 92269 e 92411
Codigo Descrigao Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
1 4517 sarrafo de madeira nao aparelhada *2,5 x 7,5*% cm (1 x 3 ") pinus, mista ou equivalente da regiao m 3,7975 1,12 4,25
1 5068 prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2x 11) kg 0,0313 11,19 0,35
1 Cot 3 madeira peroba (11495/Seinfra-CE/Tabela 026.1) m? 0,0159 2.922,83 46,47
C 91692 serra circular de bancada com motor elétrico poténcia de Shp, com coifa para disco 10" - chp diurno. af 08/2015 chp 0,0334 23,04 0,77
C 91693 serra circular de bancada com motor elétrico poténcia de Shp, com coifa para disco 10" - chi diurno. af_08/2015 chi 0,0382 20,60 0,79
1 2692 desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua 1 0,0170 4,81 0,08
1 40304 prego de aco polido com cabeca dupla 17 x 27 (2 1/2x 11) kg 0,0270 13,81 0,37
C 88239 ajudante de carpinteiro com encargos complementares h 0,5606 16,16 9,06
C 88262 carpinteiro de formas com encargos complementares h 3,0258 19,20 58,09
BDI (s/ desoneragao): 23,54% 28,30
Total Geral (R$): 148,53
Servigo: Montagem e desmontagem de forma de madeira peroba, na laje do pértico, 2 utilizacdes, inclusive
escoramento metalico Item: 03.38 Unidade: m?
Referéncia: Composi¢io Sinapi: 92271 e 92509
Codigo Descrigao Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
1 Cot 3 madeira peroba (11495/Seinfra-CE/Tabela 026.1) m? 0,0159 2.922.83 46,47
C 91692 serra circular de bancada com motor elétrico poténcia de Shp, com coifa para disco 10" - chp diurno. af 08/2015 chp 0,0017 23,04 0,04
1 2692 desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua 1 0,0100 4,81 0,05
. . * * g % * 1
I 10749 locac'ac.v de escora metalica telfescoplca,'com altura regulavel de *1,80* a *3,20* m, com capacidade de carga de mes 03970 5.49 218
no minimo 1000 kgf (10 kn), incluso tripe e forcado
1 40270 viga de escoramaento h20, de madeira, peso de 5,00 a 5,20 kg/m, com extremidades plasticas m 0,0300 49,28 1,48
C 88239 ajudante de carpinteiro com encargos complementares h 0,1427 16,16 2,31
C 88262 carpinteiro de formas com encargos complementares h 0,7745 19,20 14,87
BDI (s/ desonerago): 23,54% 15,87
Total Geral (R$): 83,27
Servigo: Viga de concreto, sob guarda-corpo, 10x10cm, acabamento aparente utilizando forma de madeira
plastificada Item: 04.03 Unidade: m
Referéncia:
Codigo Descrigao Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
04963 concreto fck = 15mpa, trago 1:3,4:3,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecanico com betoneira 400 1. . 00100 260,46 2,60
af 07/2016
92873 langamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af 12/2015 m? 0,0100 158,88 1,59
C 92266 fabrica¢do de forma para vigas, em chapa de madeira compensada plastificada, e = 18 mm. af 12/2015 m? 0,2000 82,45 16,49
BDI (s/ desoneragdo):  23,54% 4,87
Total Geral (R$): 25,55

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitaria
Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br
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Servico: Viga em concreto armado 10x20cm na delimitac¢iio da calcada
. Item: 04.04 Unidade: m
Referéncia:
Codigo Descrigao Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
C 04963 concreto fck = 15mpa, trago 1:3,4:3,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecanico com betoneira 400 1. - 00130 260,46 339
af 07/2016
C 93358 escavagdo manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af 03/2016 m? 0,0130 61,71 0,80
C 96536 fabricagdo, montagem e desmontagem de forma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizagdes. - 02000 43,82 $.76
af 06/2017
C 92775 arwaqao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagio térrea ou sobrado ke 0.4800 12,94 621
utilizando ago ca-60 de 5,0 mm - montagem. af 12/2015
C 92776 arwaqao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagio térrea ou sobrado ke 1,0000 11,70 11,70
utilizando ago ca-50 de 6,3 mm - montagem. af 12/2015
BDI (s/ desoneragao): 23,54% 7,26
Total Geral (R$): 38,12
Servigo: Polimento do piso de concreto (conforme o projeto)
. .. Item: 04.05 Unidade: m?
Referéncia: Composi¢io UFMS
Codigo Descrigao Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
1 Cot 2 Polimento de piso novo de alta resiténcia (06971/ORSE/jan/2020) m? 1,0000 15,00 15,00
BDI (s/ desoneragao): 23,54% 3,53
Total Geral (R$): 18,53
Servico: Piso tatil de concreto alerta/direcional 25x25¢m
A . s Item: 04.06 Unidade: m?
Referéncia: Composicdo Orse: 09418/Orse
Codigo Descrigao Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
1 34357 rejunte colorido, cimenticio kg 0,5200 3,18 1,65
1 34353 argamassa colante ac-ii kg 4,0000 1,00 4,00
1 36178 piso podotatil de concreto - direcional e alerta, *40 x 40 x 2,5% cm un 6,5625 6,81 44,69
C 88309 pedreiro com encargos complementares h 0,5000 19,33 9,67
C 88316 servente com encargos complementares h 1,2000 15,60 18,72
BDI (s/ desoneragao): 23,54% 18,53
Total Geral (R$): 97,26
Servigo: Piso tatil de pvc alerta/direcional 25x25¢m
. Item: 04.07 Unidade: m’
Referéncia:
Codigo Descrigao Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
1 Cot 6 Piso tatil de pvc alerta/direcional 25x25¢m (cotagdo de mercado) un. 16,8000 4,91 82,49
C 84187 assentamento de piso de borracha pastilhada fixado com cola m? 1,0000 14,15 14,15
BDI (s/ desoneragao): 23,54% 22,75
Total Geral (R$): 119,39

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitaria
Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br
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Servigo: Guarda-corpo panoriamico em perfis de aco inox e vidro laminado duplo com espessura total de 8mm
(conforme o projeto) Item: 05.01 Unidade: m
Referéncia: Composi¢io SINAPI: 99841
Codigo Descrigao Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
1 12760 chapa aco inox aisi 304 numero 4 (e = 6 mm), acabamento numero 1 (laminado a quente, fosco) m? 0,0187 1.014,71 19,02
1 11002 eletrodo revestido aws - 6013, diametro igual a 2,50 mm kg 0,0030 15,99 0,05
1 11964 parafuso de aco tipo chumbador parabolt, diametro 3/8", comprimento 75 mm un 3,3330 1,50 5,00
1 13246 Parafuso de ferro polido, sextavado, com rosca inteira, diametro 5/16", comprimento 3/4", com porca e arruela un 5,0000 0.28 1,40
lisa leve
1 20259 perfil de borracha epdm macico *12 x 15* mm para esquadrias m 3,1490 8,80 27,71
1 Cot 5 Tubo quadrado de ago inox, 50x50mm, esp. 1.2mm (cotagdo de mercado) m 1,2115 51,81 62,77
1 Cot 17 Tubo retangular de ago inox, 25x50mm, esp. 1.2mm (cotagdo de mercado) m 1,0500 38,18 40,09
1 34391 vidro comum laminado liso incolor duplo, espessura total 8 mm (cada camada de 4 mm) - colocado m? 0,9980 545,67 544,58
1 39961 silicone acetico uso geral incolor 280 g un 0,8550 15,87 13,57
C 88251 auxiliar de serralheiro com encargos complementares h 2,7540 15,61 42,99
C 88315 serralheiro com encargos complementares h 3,3530 19,24 64,51
BDI (s/ desoneragao): 23,54% 193,43
Total Geral (R$): 1.015,12
Servigo: Corrimio duplo 1.1/2" em aco inox instalado no guarda-corpo
Referéncia: Item: 05.02 Unidade: m
Codigo Descrigao Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
1 Cot 4 Corrimao em ago inox o=1 1/2", duplo, h=90cm (09017/ORSE/jan/2020) m 1,0000 558,07 558,07
C 98746 solda de topo em chapa/perfil/tubo de ago chanfrado, espessura=1/4". af_06/2018 m 0,2000 41,46 8,29
BDI (s/ desoneragéo): 23,54% 133,32
Total Geral (R$): 699,68
Servigo: Corrimio duplo 1.1/2" em aco inox instalado na parede )
Referéncia: Composicao Orse: 08759/Orse Item: 05.03 Unidade: m
Codigo Descrigao Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
1 4350 bucha (%e nylon, diametro do furo 8 mm, comprimento 40 mm, com parafuso de rosca soberba, cabeca chata, un 6.0000 0,40 2,40
fenda simples, 4,8 x 50 mm
1 Cot 4 Corrimao em ago inox o=1 1/2", duplo, h=90cm (09017/ORSE/jan/2020) m 1,0000 558,07 558,07
C 88309 pedreiro com encargos complementares h 1,0000 19,33 19,33
C 88316 servente com encargos complementares h 1,0000 15,60 15,60
BDI (s/ desoneragao): 23,54% 140,16
Total Geral (R$): 735,56
Servigo: Corrimio:luplo 1.1/2" instalado em pilaretes de tubo de aco inox Item: 05.04 Unidade: m
Referéncia: Composi¢io Orse: 08759/Orse
Codigo Descrigao Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
I 4350 lf)eu::: sci::n I;ﬁ:’n;‘ ii;;m;gr;}c:lo furo 8 mm, comprimento 40 mm, com parafuso de rosca soberba, cabeca chata, un 33333 0.40 133
1 Cot 4 Corrimao em ago inox @=1 1/2", duplo, h=90cm (09017/ORSE/jan/2020) m 1,0000 558,07 558,07
1 Cot 5 Tubo quadrado de ago inox, S0x50mm, esp. 1.2mm (cotagdo de mercado) m 0,8333 51,81 43,18
C 98746 solda de topo em chapa/perfil/tubo de ago chanfrado, espessura=1/4". af 06/2018 m 0,0833 41,46 3,46
C 88309 pedreiro com encargos complementares h 1,0000 19,33 19,33
C 88316 servente com encargos complementares h 1,0000 15,60 15,60
BDI (s/ desoneragdo): 23,54% 150,88
Total Geral (R$): 791,85

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitaria
Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br
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Servigo: Placa metalica para corrimio em braile
. . Item: 05.05 Unidade: un.
Referéncia: Composi¢io Orse: 7317/Orse
Codigo Descrigao Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
I Cot 8 Sinalizag¢do para deficientes - placa metélica para corriméo em braille, dim 90 x 25 mm (06889/ORSE/jan/2020) un 1,0000 18,87 18,87
C 88309 pedreiro com encargos complementares h 0,2000 19,33 3,87
BDI (s/ desoneragao): 23,54% 5,35
Total Geral (R$): 28,09
Servigo: Anel de borracha para guia de deficiente em corrimiao
. . Item: 05.06 Unidade: un.
Referéncia: Composi¢io Orse: 7318/Orse
Codigo Descrigao Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
I Cot9 Sinalizagdo para deficientes - anel de borracha para guia de deficiente em corriméo (06890/ORSE/jan/2020) un 1,0000 31,35 31,35
C 88309 pedreiro com encargos complementares h 0,2000 19,33 3,87
BDI (s/ desoneragao): 23,54% 8,29
Total Geral (R$): 43,51
Servigo: Ralo hemisférico fofo tipo abacaxi @ 150mm
. . Item: 06.01 Unidade: un.
Referéncia: Composi¢io Orse: 04283/Orse
Codigo Descrigao Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
1 cot 7 Ralo hemisférico em f° f°, tipo abacaxi @ 150mm (07371/ORSE/jan/2020) un. 1,0000 28,87 28,87
C 88267 encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares h 0,5000 18,91 9,46
C 88316 servente com encargos complementares h 0,5000 15,60 7,80
BDI (s/ desoneragdo): 23,54% 10,86
Total Geral (R$): 56,99
Servigo: Ralo fofo com requadro, quadrado 150 x 150 mm . 06.02 Unidad
tem: X i : .
Referéncia: Composi¢iao Orse: 04283/Orse em nidade un
Codigo Descrigao Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
I 21059 ralo fofo com requadro, quadrado 150 x 150 mm un 1,0000 30,66 30,66
C 88267 encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares h 0,5000 18,91 9,46
C 88316 servente com encargos complementares h 0,5000 15,60 7,80
BDI (s/ desoneragdo): 23,54% 11,28
Total Geral (R$): 59,20
Servigo: Anel de concreto armado perfurado ¢/ diam.=1,0 m
. o . Item: 06.08 Unidade: m
Referéncia: Composi¢io Sinapi: 99288
Codigo Descrigao Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
1 12547 anel de concreto armado, d = 1,00 m, h = 0,50 m un 2,0000 156,57 313,14
C 88309 pedreiro com encargos complementares h 0,9936 19,33 19,21
C 88316 servente com encargos complementares h 0,9936 15,60 15,50
C 38628 argamassa traco 1:3 (em volume de cimento e areia média imida), preparo mecéanico com betoneira 400 1. o 00723 335.05 2422
af 08/2019
BDI (s/ desoneragdo): 23,54% 87,59
Total Geral (R$): 459,66

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitaria
Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br
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Data: Maio / 2020

SINAPI (s/ desoneragdo): Marco / 2020

Servico: fornecimento e lancamento de brita n. 3
A e c s s . Item: 06.11 Unidade: m?
Referéncia: Composic¢io Sinapi: 73883/2
Codigo Descrigao Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
I 4722 pedra britada n. 3 (38 a 50 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m? 1,1500 57,20 65,78
C 88316 servente com encargos complementares h 2,0000 15,60 31,20
BDI (s/ desoneragao): 23,54% 22,83
Total Geral (R$): 119,81
Servico: Dispositivo dps classe ii, 1 polo, tensao maxima de 175 v, corrente maxima de 40 ka
A e c s s . Item: 07.04 Unidade: un.
Referéncia: Composic¢io Sinapi: 74130/1
Codigo Descrigao Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
I 39467 dispositivo dps classe ii, 1 polo, tensao maxima de 175 v, corrente maxima de *45* ka (tipo ac) un 1,0000 91,54 91,54
C 88264 eletricista com encargos complementares h 0,1250 21,57 2,70
BDI (s/ desoneragao): 23,54% 22,18
Total Geral (R$): 116,42
Servigo: Disjuntor termomagnetico tipo DIN, tripolar, 40a, 20 ka
A e c s s . Item: 07.07 Unidade: un.
Referéncia: Composig¢io Sinapi: 93673
Codigo Descrigao Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
I Cot 13 Disjuntor tipo DIN/IEC, tripolar 40A, 20KA (cotagdo de mercado) un 1,0000 46,23 46,23
M 2
I 1575 Iflzmmal a compressao em cobre estanhado para cabo 16 mm?, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao un 3,0000 122 3.66
C 88247 auxiliar de eletricista com encargos complementares h 0,5680 16,61 9,43
C 88264 eletricista com encargos complementares h 0,5680 21,57 12,25
BDI (s/ desoneragao): 23,54% 16,85
Total Geral (R$): 88,42
Servico: Dispositivo dr, 4 polos, sensibilidade de 30mA, corrente de 40A
A e c s s . Item: 07.08 Unidade: un.
Referéncia: Composig¢io Sinapi: 93673
Codigo Descrigao Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
I 39456 dispositivo dr, 4 polos, sensibilidade de 30 ma, corrente de 40 a, tipo ac un 1,0000 149,24 149,24
C 88247 auxiliar de eletricista com encargos complementares h 0,5680 16,61 9,43
C 88264 eletricista com encargos complementares h 0,5680 21,57 12,25
BDI (s/ desoneragao): 23,54% 40,23
Total Geral (R$): 211,15
Servico: Luminaria LED plafon aluminio, sobrepor, com difusor acrilico leitoso, 32W, 3000Im, bivolt ;
A s x Qs . Item: 07.17 Unidade: un.
Referéncia: Composi¢io Sinapi: 97592
Codigo Descrigao Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
1 Cot 15 Luminaria LED plafon aluminio, sobrepor, 32W, 30001m, bivolt (cotagdo de mercado) un 1,0000 69,22 69,22
C 88247 auxiliar de eletricista com encargos complementares h 0,2231 16,61 3,71
C 88264 eletricista com encargos complementares h 0,5355 21,57 11,55
BDI (s/ desoneragdo): 23,54% 19,89
Total Geral (R$): 104,37

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitaria
Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br
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Servico: Luminaria LED pétala IP67, 78W, bivolt, ¢/ suporte, inclusive poste metalico reto 3,0m Item: 07.18 Unidade:
Referéncia: Composi¢io Orse: 00574/Orse em: : nidade: un-
Codigo Descrigdo Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
I Cot 16 Luminaria LED pétala IP67, 78W, bivolt, ¢/ suporte de encaixe p/ poste (cotagdo de mercado) un 1,0000 1.135,74 1.135,74
C 100619 poste decorativo para jardim em ago tubular, h = *2,5* m, sem luminaria - fornecimento e instalago. af 11/2019 un 1,2000 350,10 420,12
C 88264 eletricista com encargos complementares h 1,5000 21,57 32,36
C 88316 servente com encargos complementares h 1,5000 15,60 23,40
BDI (s/ desonerago): 23,54% 379,38
Total Geral (R$): 1.991,00
Servigo: Luminaria refletor LED, IP66, em aluminio, 50W, 5000Ilm, bivolt
A . Item: 07.19 Unidade: un.
Referéncia: Composi¢io Orse: 12807/Orse
Codigo Descrigao Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
I 39391 luminaria led refletor retangular bivolt, luz branca, 50 w un 1,0000 41,65 41,65
I 7568 bucha deA nylon sem aba s10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e un 2,0000 0.36 0.72
fenda phillips
C 88264 eletricista com encargos complementares h 0,5000 21,57 10,79
C 88316 servente com encargos complementares h 0,3000 15,60 4,68
BDI (s/ desoneragdo): 23,54% 13,62
Total Geral (R$): 71,46
Servigo: Caixa de montagem elétrica hermética, IP 65, 60x40x20cm
A Cs s . Item: 07.20 Unidade: un.
Referéncia: Composi¢io Sinapi: 100557
Codigo Descrigao Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
1 Cot 14 Caixa de montagem elétrica, 60x40x20cm, IP65 (cotagdo de mercado) un 1,0000 385,35 385,35
C 88247 auxiliar de eletricista com encargos complementares h 1,0340 16,61 17,17
C 88264 eletricista com encargos complementares h 1,0340 21,57 22,30
BDI (s/ desoneragdo): 23,54% 100,00
Total Geral (R$): 524,82
Servigo: Impermeabilizacio com selante hidrofugante a base de silano siloxano, 3 demaos
. Item: 08.01 Unidade: m?
Referéncia:
Codigo Descrigao Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
C 73978/1 pintura hidrofugante com silicone sobre piso cimentado, uma demao m? 3,0000 16,44 49,32
BDI (s/ desoneragdo): 23,54% 11,61
Total Geral (R$): 60,93
Servigo: Impermeabilizacio de baldrames, ¢/ tinta asfaltica, duas demaos
A s s Qo Item: 08.04 Unidade: m?
Referéncia: Composi¢io Sinapi: 98557
Codigo Descrigao Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
I 7319 tinta asfaltica impermeabilizante dispersa em agua, para materiais cimenticios 1 1,0000 7,18 7,18
C 88243 ajudante especializado com encargos complementares h 0,0850 18,71 1,59
C 88270 impermeabilizador com encargos complementares h 0,4220 19,90 8,40
BDI (s/ desoneragdo):  23,54% 4,04
Total Geral (R$): 21,21

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitaria
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Servico: Impermeabilizac¢do da laje do pértico ¢/ manta liquida de base acrilica de secagem ultrarrapida, aplicagio
a frio, trés demios Item: 08.05 Unidade: m?
Referéncia: Composi¢io Sinapi: 98557
Codigo Descrigao Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
1 Cot 11 manta liquida de base acrilica de secagem ultrarrapida (vedapren fast) (cotagdo de mercado) kg 3,6000 16,52 59,47
C 88243 ajudante especializado com encargos complementares h 0,1275 18,71 2,39
C 88270 impermeabilizador com encargos complementares h 0,6330 19,90 12,60
BDI (s/ desoneragao): 23,54% 17,53
Total Geral (R$): 91,99
Servigo: Junta de dilatacio com mastique de poliuretano e fechamento com perfil T de aluminio
. .. Item: 08.06 Unidade: m
Referéncia: Composi¢io Orse: 04266/Orse
Codigo Descrigao Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
I 142 selante elastico monocomponente a base de poliuretano (pu) para juntas diversas 310ml 1,2903 24,02 30,99
I 583 aluminio anodizado kg 0,4080 40,05 16,34
C 88309 pedreiro com encargos complementares h 0,3500 19,33 6,77
BDI (s/ desoneragao): 23,54% 12,74
Total Geral (R$): 66,84
Servico: Mapa tatil em acrilico, 70x50cm em suporte de a¢o inox
. .. Item: 09.03 Unidade: un.
Referéncia: Composi¢io Orse: 08804/Orse
Codigo Descrigao Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
I Cot 10 Mapa Titil em acrilico 70 x 50cm (09092/ORSE/jan/2020) un 1,0000 1.307,42 1.307,42
I Cot 12 Tubo de ago inox 3" esp.1,5mm (08957/ORSE/jan/2020) m 1,0000 80,57 80,57
I 12759 chapa aco inox aisi 304 numero 9 (e =4 mm), acabamento numero 1 (laminado a quente, fosco) m? 0,5000 676,46 338,23
I 4336 i):ergif:so zincado, sextavado, com rosca inteira, diametro 5/8", comprimento 3", com porca e arruela de pressao un 40000 3.29 13.16
1 10997 eletrodo revestido aws - 7018, diametro igual a 4,00 mm kg 0,5000 16,66 8,33
C 88317 soldador com encargos complementares h 1,0000 19,98 19,98
C 88309 pedreiro com encargos complementares h 1,0000 19,33 19,33
BDI (s/ desoneragdo): 23,54% 420,66
Total Geral (R$): 2.207,68
Servigo: Desmobilizacio de materiais e equipamentos de canteiro de obra
. . Item: 09.04 Unidade: un.
Referéncia: Composi¢des Agetop: 030114
Codigo Descrigao Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
C 72840 transporte comercial com caminhao carroceria 9 t, rodovia pavimentada txkm 20,0000 0,52 10,40
caminhao toco, pbt 16.000 kg, carga util max. 10.685 kg, dist. entre eixos 4,8 m, poténcia 189 cv, inclusive
C 5826 carroceria fixa aberta de madeira p/ transporte geral de carga seca, dimen. aprox. 2,5 x 7,00 x 0,50 m - chi diurno. chi 3,0708 29,76 91,39
af 06/2014
C 88316 servente com encargos complementares h 12,2832 15,60 191,62
BDI (s/ desonerago): 23,54% 69,07
Total Geral (R$): 362,48
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Servigo Publico Federal
Ministério da Educagéao
Fundacao Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

OBRA : Portico e Passarela de Acesso - AGINOVA
LOCAL : UFMS - Campo Grande - MS
Data: Maio / 2020

COMPOSIGAO DO BDI (SEM DESONERAGAO)

DISCRIMINAGAO TAXA (%)

AC Administragdo Central 4,00%

R Riscos 1,27%

S+ G Seguros e Garantias 0,80%

DF Despesas Financeiras 1,23%

L Lucro 7,40%
T Impostos:

ISS 3,00%

PIS 0,65%

COFINS 3,00%

CPRB
TOTAL IMPOSTOS 6,65%
g | (1+(AC+R+5+6))(1+DF)(1+1L) i 23,54%
{1—~T)
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