
OBRA  : Mercado Escola - Conclusão da Etapa II
LOCAL : UFMS - Campo Grande - MS Data: Dezembro 2020

ITEM DISCRIMINAÇÃO

VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) %
 TOTAL SERVIÇOS RECEBIMENTO PROVISÓRIO

1 SERVIÇOS TÉCNICOS / ADMINISTRAÇÃO DE OBRA  5.421,32  13,49%  R$      5.459,50 13,59%  R$      5.459,50 13,59%  R$        5.459,50 13,59%  R$        5.459,50 13,59%  R$      5.459,50 13,59%  R$   5.459,50 13,59%  R$               38.178,32 95,00% 2.009,39R$                                                5,00%
2 SERVIÇOS PRELIMINARES  64.005,30 70,93%  R$    10.273,19 11,38%  R$      2.290,03 2,54%  R$        2.290,03 2,54%  R$        2.290,03 2,54%  R$      2.290,03 2,54%  R$   2.290,03 2,54%  R$               85.728,64 95,00% 4.512,03R$                                                5,00%
3 VEDAÇÃO  R$      6.068,23 95,00%  R$                 6.068,23 95,00% 319,38R$                                                   5,00%
4 REVESTIMENTO DE PISOS  R$    33.646,16 95,00%  R$               33.646,16 95,00% 1.770,85R$                                                5,00%
5 REVESTIMENTO DE TETO  R$         370,58 95,00%  R$                    370,58 95,00% 19,50R$                                                     5,00%
6 ACESSÓRIOS METÁLICOS E ESQUADRIAS  R$    12.051,92 95,00%  R$               12.051,92 95,00% 634,31R$                                                   5,00%
7 LOUÇAS, METAIS E APARELHOS SANITÁRIOS  R$      4.559,38 13,23%  R$        8.628,56 25,03%  R$        4.069,18 11,80%  R$    15.489,76 44,94%  R$               32.746,88 95,00% 1.723,52R$                                                5,00%
8 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  R$      3.061,26 95,00%  R$                 3.061,26 95,00% 161,12R$                                                   5,00%
9 INCÊNDIO E PÂNICO  R$   2.488,34 95,00%  R$                 2.488,34 95,00% 130,97R$                                                   5,00%

10 INSTALAÇÕES    ELÉTRICAS ESTRUTURADO E CABEAMENTO  R$      109,88 0,19%  R$      3.779,67 6,38%  R$    33.565,84 56,68%  R$      10.377,09 17,52%  R$      8.425,31 14,23%  R$               56.257,73 95,00% 2.960,93R$                                                5,00%
11 CABINE DE SUBESTAÇÃO  R$   1.975,65 0,54%  R$    45.591,70 12,57%  R$    55.530,70 15,31%  R$      67.556,77 18,62%  R$    137.937,00 38,03%  R$    28.730,84 7,92%  R$   7.278,15 2,01%  R$             344.599,78 95,00% 18.136,83R$                                              5,00%
12 PINTURA  R$    20.218,70 71,25%  R$   6.739,57 23,75%  R$               26.958,23 95,00% 1.418,85R$                                                5,00%
13 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$   7.709,75 95,00%  R$                 7.709,75 95,00% 405,78R$                                                   5,00%
14 EQUIPAMENTO  R$    117.488,43 92,29%  R$      3.449,09 2,71%  R$             120.937,51 95,00% 6.365,13R$                                                5,00%

71.512,15 8,81% 98.750,22 12,17% 122.957,46 15,15% 211.800,37 26,10% 149.755,70 18,46% 84.063,22 10,36% 31.965,32 3,94%  R$             770.803,30 95% 40.568,59R$                                              5%
100%

770.803,33R$                    

TOTAL ACUMULADO DAS ETAPAS 770.803,30 95,00%

40.568,59 5,00%

811.371,89 100,00%
_______________________________________________________________

Responsável Técnico : Jefferson Albert Veloso Costa / Engenheiro Civil  

 CREA-MG 67814/D

TOTAL GERAL  (R$)

RECEBIMENTO PROVISÓRIO

811.371,89R$                                                                                                                

TOTAL DAS ETAPAS

MÊS 7
ETAPA 6 ETAPA 7

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5
VALOR (R$) %

MÊS 6
ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4 ETAPA 5

RAZÃO SOCIAL:   CONSTRUTORA VELOSO COSTA LTDA

CNPJ DO LICITANTE: 13.384.073/0001-76

E-MAIL DO LICITANTE:  construtoravelosoecosta@yahoo.com.br

TELEFONE DO LICITANTE: (38)999226484

REPRESENTANTE LEGAL: Mateus Figueiredo Veloso Costa/ Sócio Administrador

ENDEREÇO DO LICITANTE:  Rua Antonio Maciel Santos .112A, Major Prates -Montes Claros -MG 


