RAZAO SOCIAL: CONSTRUTORA VELOSO COSTA LTDA
CNPJ DO LICITANTE: 13.384.073/0001-76

LO O A ENDERECO DO LICITANTE: Rua Antonio Maciel Santos .112A, Major Prates -Montes Claros -MG
E-MAIL DO LICITANTE: construtoravelosoecosta@yahoo.com.br
CONSTRUTORA TELEFONE DO LICITANTE: (38)999226484

REPRESENTANTE LEGAL: Mateus Figueiredo Veloso Costa/ Sécio Administrador
OBRA : Mercado Escola - Conclusao da Etapa I
LOCAL : UFMS - Campo Grande - MS Data: Dezembro 2020

ITEM] DISCRIMINACAO ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4 ETAPA S ETAPA 6 ETAPA 7
MES 1 VES 2 VES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7
VALOR (RS) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (RS$) % VALOR (R$) % | VALOR (RS) %
TOTAL SERVICOS RECEBIMENTO PROVISORIO
1 [SERVICOS TECNICOS / ADMINISTRAGAO DE OBRA 542132 | 1349% | RS 545950 | 13,50% | R$  5459,50 | 13,59% | R$  5.459,50| 13,59% | RS  5459,50 | 13,59% | R$  5.459,50 | 13,59% | R$ 5.459,50 13,59% R 38.178,32 [95,00% | RS 2.009,39 [5,00%
2 [SERVICOS PRELIMINARES 64.00530 | 70,93% | R$ 10.273,19| 11,38% | RS 2290,03| 254% | R$  2.200,03| 2,54% | RS  2290,03| 254% | R$ 2.290,03| 2,54% | R$ 2.290,03 2,54% R 85.728,64 [9500% | RS 4512,03 [5,00%
3 |VEDAGAO RS 6.068,23| 95,00% R 6.068,23 [95,00% | RS 319,38 [5,00%
4__|REVESTIMENTO DE PISOS R$ 33.646,16 | 95,00% R 33.646,16 [9500% | RS 1.770,85 [5,00%
5 |REVESTIMENTO DE TETO RS 370,58| 95,00% RS 370,58 [95,00% | RS 19,50 |5,00%
6 |ACESSORIOS METALICOS E ESQUADRIAS R$ 12.051,92 | 95,00% R 12.051,92 [95,00% | RS 634,31 [5,00%
7 ___|LOUGAS, METAIS E APARELHOS SANITARIOS RS 4.550,38 | 13,23%| R$  8.628,56| 25,03% | RS 4.069,18| 11,80% | RS 15.489,76 | 44,94% R 32.746,88 [95,00% | RS 1.723,52 [5,00%
8 [INSTALACOES HIDROSSANITARIAS RS 3.061,26| 95,00% R 3.061,26 [95,00% | R$ 161,12 [5,00%
9 [INCENDIO E PANICO RS 2.488,34 95,00%| R 2.488,34[9500% | RS 13097 [5,00%
10 |INSTALACOES _ELETRICAS ESTRUTURADO E CABEAMENTO RS 10988 | 019% | RS 3.77967| 6,38% | R$ 33.565,84 | 56,68% | R$  10.377,09| 17,62% R$ 842531 | 14,23% R 56.257,73 [95,00% | RS 2.960,93 [5,00%
11__|CABINE DE SUBESTAGAO RS 1.975,65| 0,54% | RS 45.591,70 | 12,57% |R$ 55.530,70 | 15,31% | RS  67.556,77 | 18,62% | R$ 137.937,00 | 38,03%| RS 28.730,84 | 7,92%| R$ 7.278,15 2,01% RS 344.509,78 [95,00% | RS 18.136,83 |5,00%
12__|PINTURA R$ 20.218,70 | 71,25%| RS 6.739,57 23,75% RS 26.958,23 [95,00% | RS 1.418,85 [5,00%
13__|SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 7.709,75 95,00% R$ 7.709,75[95,00% | RS 405,78 [5,00%
14__|EQUIPAMENTO R$ 11748843 | 92,29% RS 344909 | 271% RS 120.937,5195,00% | RS 6.365,13 |5,00%
TOTAL DAS ETAPAS 7151215 | 881% 98.750,22 12,17% 122.957,46 | 15,15% | 211.800,37 | 26,10% | 149.75570 | 18,46% 84.063,22| 10,36%| 31.965,32 3,94% RS 770.803,30_ 95% RS 40.568,59 5%
RS 770.803,33

. \ \ TOTAL ACUMULADO DAS ETAPAS 770.803,30] 95,00%

\\\\\ AN RECEBIMENTO PROVISORIO 40.568,59| 5,00%

Responsavel Técnico : Jefferson Albert Veloso Costa / Engenheiro Civil AL EERAL () 811.371,89 100,00%

CREA-MG 67814/D




