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11.05.29 Guarda-corpo externo em tubo de ferro galvanizado 1 1/2" (h= 1,30m), transversinas em tubo de ferro 
galvanizado 1/2" (espaçamento entre barras de 10cm face/face), inclusive corrimão h= 0,92m e 0,70m em um 
único lado do guarda corpo, em tubo de aço galvanizado de 1 1/2", fixado no piso com barras (1 1/2")  
verticais a cada 1,5 m, fixado no piso conforme especificações determinadas em projeto.

m 24.00 612.20 756.31 716.53 18,151.44 17,196.67 16,336.84 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

11.05.30 Corrimao Em Tubo Aco Galvanizado 2 1/2" Com Bracadeira m 194.00 181.75 224.53 212.72 43,558.82 41,267.63 39,204.24 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

11.05.31 Caixa alv.1/2vez fundo brita tp.conc. 80x80x50cm un 1.00 376.27 464.84 440.39 464.84 440.39 418.37 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

11.05.32 Registro de recalque, incluindo caixa em alvenaria de tijolos maciços esp.=0,12m, dim. Int.= 
0,40x0,60x0,35m, com tampa em ferro fundio 0,40x0,60 e fundo com brita

un 2.00 885.04 1,093.38 1,035.87 2,186.76 2,071.74 1,968.15 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

11.06 LOUÇAS, METAIS E APARELHOS

11.06.01 Vaso Sanitário Sifonado Com Caixa Acoplada Louça Branca - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 un 36.00 420.65 519.67 492.34 18,708.12 17,724.07 16,837.87 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

11.06.02 Ducha higienica manual c/registro 1/2" - Fornecimento e instalação un 12.00 107.33 132.60 125.63 1,591.20 1,507.50 1,432.13 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

11.06.03 Mictório Sifonado Louça Branca Para Entrada De Água Embutida   Padrão Alto   Fornecimento E Instalação. 
Af_01/2020

un 9.00 849.75 1,049.78 994.56 9,448.02 8,951.05 8,503.50 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

11.06.04 Chuveiro Elétrico Comum Corpo Plástico, Tipo Ducha   Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 un 6.00 82.14 101.48 96.14 608.88 576.85 548.01 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

11.06.05 Papeleira De Parede Em Metal Cromado Sem Tampa, Incluso Fixação. Af_01/2020 un 36.00 41.36 51.10 48.41 1,839.60 1,742.84 1,655.70 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

11.06.06 Saboneteira Plastica Tipo Dispenser Para Sabonete Liquido Com Reservatorio 800 A 1500 Ml, Incluso 
Fixação. Af_01/2020

un 24.00 68.49 84.61 80.16 2,030.64 1,923.83 1,827.64 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

11.06.07 Fornecimento e instalação de dispenser para papel toalha un 21.00 66.26 81.86 77.55 1,719.06 1,628.64 1,547.21 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

11.06.08 Fornecimento e instalação de cabideiro em metal cromado un 15.00 25.60 31.63 29.97 474.45 449.49 427.02 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

11.06.09 Cuba De Embutir Retangular De Aço Inoxidável, 46 X 30 X 12 Cm - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 un 3.00 189.66 234.31 221.99 702.93 665.96 632.66 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

11.06.10 Bancada da pia, de granito cinza prata polido , dimensões: (1,80 x 0,60)m e=2 cm , com espelho de 10 cm, 
saia de 4cm, revestimento da base com altura de 10 cm, conforme projeto.

un 3.00 556.35 687.31 651.16 2,061.93 1,953.47 1,855.80 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

11.06.11 Torneira cromada de mesa para lavatorio temporizada un 35.00 111.49 137.73 130.49 4,820.55 4,566.99 4,338.64 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

11.06.12 Tanque De Louça Branca Com Coluna, 30L Ou Equivalente - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 un 3.00 623.95 770.83 730.28 2,312.49 2,190.85 2,081.31 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

11.06.13 Torneira Cromada 1/2" Ou 3/4" de parede, Padrão Médio - Fornecimento E Instalação. Af_12/2013 un 3.00 73.13 90.34 85.59 271.02 256.76 243.93 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

11.06.14 Torneira Cromada 1/2   Ou 3/4 Para Tanque, Padrão Popular - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 un 9.00 41.03 50.69 48.02 456.21 432.21 410.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

11.06.15 Sifão Do Tipo Garrafa Em Metal Cromado 1 X 1.1/2  - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 un 45.00 283.63 350.40 331.97 15,768.00 14,938.60 14,191.67 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

11.06.16 Sifão Do Tipo Flexível Em Pvc 1  X 1.1/2  - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 un 3.00 11.45 14.15 13.41 42.45 40.22 38.21 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

11.06.17 Cuba De Embutir Oval Em Louça Branca, 35 X 50Cm Ou Equivalente - Fornecimento E Instalação. 
Af_01/2020

un 29.00 125.82 155.44 147.26 4,507.76 4,270.65 4,057.12 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

11.06.18 Bancada da pia do banheiro masculino (3,50 x 0,60)m e=2cm, espelho de 10 cm, saia de 10 cm de granito 
cinza prata e=2mm, conforme projeto, fornecimento e instalação

un 3.00 835.53 1,032.21 977.92 3,096.63 2,933.75 2,787.06 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

11.06.19 Bancada da pia do banheiro feminino (4,00 x 0,60)m e=2cm, espelho de 10 cm, saia de 10cm de granito 
cinza prata e=2mm, conforme projeto, fornecimento e instalação

un 3.00 1,769.96 2,186.61 2,071.59 6,559.83 6,214.78 5,904.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

11.06.20 Fornecimento e instalação de barra de apoio em aço inox polido, larg=80 cm, conforme projeto un 12.00 195.04 240.95 228.28 2,891.40 2,739.31 2,602.35 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

11.06.21 Fornecimento e instalação de barra de apoio  em aço inox polido,compr=70 cm. un 6.00 183.43 226.61 214.69 1,359.66 1,288.14 1,223.73 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

11.06.22 Espelho Cristal, Espessura 4Mm, Com Parafusos De Fixacao, Sem Moldura m2 8.91 560.02 691.85 655.46 6,164.38 5,840.14 5,548.13 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

11.06.23 Fornecimento e instalação de Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm. m² 102.76 352.37 435.32 412.42 44,733.48 42,380.50 40,261.48 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

11.06.24 Cuba de Aço Inox (AISI 304), medias 55x35x18 un 7.00 479.92 592.89 561.70 4,150.23 3,931.93 3,735.33 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

11.06.25 Prateleira de granito, conforme projeto m² 2.41 464.38 573.70 543.52 1,382.62 1,309.89 1,244.40 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

11.06.26 Fornecimento e instalação de lavatório sem coluna, para PCD un 6.00 131.08 161.94 153.42 971.64 920.53 874.51 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

11.06.27 Fornecimento e instalação de conjunto de barras de apoio, para PCD, para lavatório un 12.00 367.41 453.90 430.02 5,446.80 5,160.30 4,902.28 0.00% 0.00% 100.00%

644,113.10 610,232.78 579,721.14

12

12.01 Chapisco Aplicado Em Alvenarias E Estruturas De Concreto Internas, Com Colher De Pedreiro.  Argamassa 
Traço 1:3 Com Preparo Em Betoneira 400L. Af_06/2014

m2 3161.53 3.65 4.51 4.27 14,258.50 13,508.50 12,833.08 0.00% 15.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 30.00% 0.00% 0.00%

12.02 Massa Única, Para Recebimento De Pintura, Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Mecânico Com Betoneira 
400L, Aplicada Manualmente Em Faces Internas De Paredes, Espessura De 20Mm, Com Execução De 
Taliscas. Af_06/2014

m2 1976.39 31.74 39.21 37.15 77,494.25 73,418.05 69,747.15
0.00% 15.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 30.00% 0.00% 0.00%

12.03 Chapisco Aplicado Em Alvenarias E Estruturas De Concreto Externas, Com Colher De Pedreiro.  Argamassa 
Traço 1:3 Com Preparo Em Betoneira 400L. Af_06/2014

m2 1187.92 3.65 4.51 4.27 5,357.52 5,075.71 4,821.93
0.00% 15.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 30.00% 0.00% 0.00%

12.04 Massa Única, Para Recebimento De Pintura, Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Mecânico Com Betoneira 
400L, Aplicada Manualmente Em Faces Externas De Paredes, Espessura De 20Mm, Com Execução De 
Taliscas. Af_06/2014

m2 1187.92 31.74 39.21 37.15 46,578.34 44,128.32 41,921.91
0.00% 15.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 30.00% 0.00% 0.00%

12.05 Faixa em granito, conforme projeto. m 194.62 63.39 78.31 74.19 15,240.69 14,439.03 13,717.08 0.00% 15.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 30.00% 0.00% 0.00%

12.06 Emboço, Para Recebimento De Cerâmica, Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Mecânico Com Betoneira 
400L,  Espessura De 20Mm, Com Execução De Taliscas.

m2 1185.14 27.46 33.92 32.14 40,199.94 38,085.43 36,181.16 0.00% 15.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 30.00% 0.00%

12.07 Revestimento Cerâmico Para Paredes Internas Com Placas Tipo Esmaltada Extra  De Dimensões 33,5X59 
Cm, na cor diamante branco AC, até a altura de 1,70 m, rejunte na cor cinza platina, conforme projeto.

m2 838.62 69.76 86.18 81.65 72,272.27 68,470.75 65,047.21 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 25.00% 25.00% 25.00%

12.08 Revestimento Cerâmico Para Paredes Internas Com Placas Tipo Esmaltada Extra  De Dimensões 33,5X10 
Cm - filete, assentado entre 1,70 e 1,80m de altura, na cor linar gray MA, rejunte na cor cinza platina, 
conforme projeto.

m2 41.00 69.76 86.18 81.65 3,533.38 3,347.52 3,180.15
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 25.00% 25.00% 25.00%

12.09 Aplicação De Fundo Selador Acrílico Em Paredes, Uma Demão. Af_06/2014 m2 1223.90 2.48 3.06 2.90 3,745.13 3,548.14 3,370.73 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 25.00% 25.00% 25.00%

12.10 Revestimento texturizado sobre massa fina desempenada, acabamento ranhurado, cores conforme projeto. m2 1223.90 15.26 18.85 17.86 23,070.52 21,857.01 20,764.16 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 25.00% 25.00% 25.00%

12.11 Quadro escolar em fórmica verde quadriculada com moldura m² 27.20 405.09 500.45 474.13 13,612.24 12,896.24 12,251.42 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

12.12 Chuveiro e lava-olhos de emergência e bacia em aço inox - Fornecimento e instalação. un 1.00 1,496.68 1,849.00 1,751.74 1,849.00 1,751.74 1,664.16 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

317,211.79 300,526.46 285,500.13

13
13.01 Rodapé  Tipo cerâmico , conforme projeto- Fornecimento e instalação. m 87.15 14.72 18.19 17.23 1,585.26 1,501.87 1,426.78 0.00% 20.00% 15.00% 15.00% 15.00% 20.00% 0.00% 0.00% 0.00%

13.02 Lastro De Concreto, Preparo Mecânico, Inclusos Aditivo Impermeabilizante, Lançamento E Adensamento m3 41.75 527.44 651.60 617.33 27,204.30 25,773.35 24,484.69 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

13.03 Regularização de piso/base Em Argamassa Traço 1:4 (Cimento E Areia), Preparo Mecânico, Espessura 
2Cm. 

m2 1463.90 26.89 33.22 31.47 48,630.76 46,072.78 43,769.14 0.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 20.00% 0.00% 0.00% 0.00%

13.04 Revestimento Cerâmico Para Piso Com Placas Tipo Esmaltada Extra De Dimensões 60X60 Cm Aplicada Em 
Ambientes De Área Maior Que 10 M2. Af_06/2014

m2 1635.29 82.17 101.51 96.17 165,998.29 157,266.78 149,403.44 0.00% 20.00% 15.00% 15.00% 15.00% 20.00% 0.00% 0.00% 0.00%

13.05 Piso Em Granilite, Marmorite Ou Granitina Espessura 8 Mm, Incluso Juntas De Dilatacao Plasticas m2 274.15 120.29 148.61 140.79 40,741.43 38,598.43 36,668.51 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

13.06 Rodape Em Marmorite, Altura 10Cm m 177.00 19.69 24.33 23.05 4,306.41 4,079.89 3,875.90 0.00% 0.00% 15.00% 20.00% 25.00% 20.00% 20.00% 0.00% 0.00%

13.07 Piso Cimentado, Traço 1:3 (Cimento E Areia), Acabamento Liso, Espessura 2,0 Cm, Preparo Mecânico Da 
Argamassa. Af_09/2020

m2 58.84 31.98 39.51 37.43 2,324.77 2,202.49 2,092.36 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%

13.08 Rodapé para Piso Cimentado, Traço 1:3 (Cimento E Areia), Acabamento Liso, Espessura 2,0 Cm, Preparo 
Mecânico Da Argamassa. 

m2 4.22 31.98 39.51 37.43 166.73 157.96 150.06 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%

13.09 Soleira de granito cinza prata polido, e = 2cm, larg. = 15cm, assentada com argamassa 1:4 (cim:areia) - 
Fornecimento e assentamento

m 43.20 64.90 80.18 75.96 3,463.78 3,281.58 3,117.50 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%

13.10 Peitoril de granito cinza prata polido, e = 2cm, larg. = 15cm, assentada com argamassa 1:4 (cim:areia) - 
Fornecimento e assentamento

m 157.70 64.90 80.18 75.96 12,644.39 11,979.29 11,380.33 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%

13.11 Execução De Passeio (Calçada) Ou Piso De Concreto Com Concreto Moldado In Loco, Usinado, 
Acabamento Convencional, Não Armado, conforme projeto.

m3 34.29 619.97 765.91 725.62 26,263.05 24,881.62 23,637.54 0.00% 0.00% 50.00% 50.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

13.12 Viga de concreto armado no perímetro da calçada, 10 x 20 cm m 373.41 46.00 56.83 53.84 21,220.89 20,104.67 19,099.44 0.00% 0.00% 50.00% 50.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

354,550.06 335,900.72 319,105.68
14

14.01 Chapisco Aplicado No Teto, Com Rolo Para Textura Acrílica. Argamassa Traço 1:4 E Emulsão Polimérica m2 1004.03 5.85 7.23 6.85 7,259.14 6,877.31 6,533.44 0.00% 15.00% 20.00% 25.00% 25.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
14.02 Massa Única, Para Recebimento De Pintura, Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Manual, Aplicada m2 1004.03 44.59 55.09 52.19 55,312.01 52,402.60 49,782.47 0.00% 15.00% 20.00% 25.00% 25.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

5.26%

Desconto

REVESTIMENTO DE PAREDES

REVESTIMENTO DE PISOS/SOLEIRAS/PEITORIS

REVESTIMENTO DE TETOS

9 10 11 12ETAPA 1 2 3 4 5 6 7 8

- -

Subtotal item 11............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Subtotal item 12.......................................................................................................................................................................................................................................................................................

- -

Subtotal item 13....................................................................................................................................................................................................................................................................................

7860.39 10480.52 13100.65 13,136.60 - -0.00% - - 0.00% - 15.00% 7860.39
1719.33 1,724.05 - - - -0.00% - - 0.00% - 15.00% 1031.60 1031.60 1375.46

- -- 10052.34 10052.34 - - -0.00% - - 0.00% - 0.00% -

12440.81 - - - - -0.00% - - 0.00% - 0.00% - - 12440.81

- 11979.29 - -0.00% - - - - -

- -

0.00% - - 0.00% -

- - - - - 3281.580.00% - - 0.00% - 0.00% -

- - - 157.96 - -0.00% - - 0.00% - 0.00% - - -

- 2202.49 - -0.00% - - - - -

- -

0.00% - - 0.00% -

- 611.98 815.98 1,022.77 815.98 815.980.00% - - 0.00% - 0.00% -

- - - - - -0.00% - - 0.00% - 0.00% - - 38598.43

31453.36 - - -15.00% 23590.02 31453.36 23590.02 23590.02 23,654.76

- -

0.00% - - 0.00% -

6910.92 6910.92 6910.92 6,929.88 9214.56 -0.00% - - 0.00% - 20.00% 9214.56

- - - - - -0.00% - - 0.00% - 100.00% 25773.35 - -

300.37 - - -15.00% 225.28 300.37 225.28 225.28 225.900.00% - - 0.00% -

- 0.00% - 0.00% - -- 0.00% - 0.00% - 0.00%0.00% - - 0.00% - 0.00%

- - -- - - - - -0.00% - - 0.00% - 0.00%

5,464.25 5,464.25 5,464.25- - - - - -0.00% - - 0.00% - 0.00%

887.03 887.03 887.03- - - - - -0.00% - - 0.00% - 0.00%

836.88 836.88 836.88
- - - - - -0.00% - - 0.00% - 0.00%

17,117.69 17,117.69 17,117.69- - - - - -0.00% - - 0.00% - 0.00%

11,425.63 -5,712.81 5,712.81 3,808.54 3,808.54 3,808.54 3,808.540.00% - - 0.00% - 15.00%

4,331.71 - -2,165.85 2,165.85 1,443.90 1,443.90 1,443.90 1,443.900.00% - - 0.00% - 15.00%

13,238.50
- -

6,619.25 6,619.25 4,412.83 4,412.83 4,412.83 4,412.83
0.00% - - 0.00% - 15.00%

1,522.71
- -

761.36 761.36 507.57 507.57 507.57 507.57
0.00% - - 0.00% - 15.00%

22,025.42
- -

11,012.71 11,012.71 7,341.81 7,341.81 7,341.81 7,341.81
0.00% - - 0.00% - 15.00%

4,052.55 - -2,026.28 2,026.28 1,350.85 1,350.85 1,350.85 1,350.850.00% - - 0.00% - 15.00%

- - 5,160.30- 0.00% - 0.00% - 0.00%- 0.00% - 0.00% - 0.00%0.00% - - 0.00% - 0.00%

- - 920.53- - - - - -0.00% - - 0.00% - 0.00%

- - 1,309.89- - - - - -0.00% - - 0.00% - 0.00%

- - 3,931.93- - - - - -0.00% - - 0.00% - 0.00%

- - 42,380.50- - - - - -0.00% - - 0.00% - 0.00%

- - 5,840.14- - - - - -0.00% - - 0.00% - 0.00%

- - 1,288.14- - - - - -0.00% - - 0.00% - 0.00%

- - 2,739.31- - - - - -0.00% - - 0.00% - 0.00%

- - -- - - - 6,214.78 -0.00% - - 0.00% - 0.00%

- - -- - - - 2,933.75 -0.00% - - 0.00% - 0.00%

- - -- - - - 4,270.65 -0.00% - - 0.00% - 0.00%

- - -- - - - - -0.00% - - 0.00% - 0.00%

- - -- - - - - -0.00% - - 0.00% - 0.00%

- - -- - - - 432.21 -0.00% - - 0.00% - 0.00%

- - -- - - - - -0.00% - - 0.00% - 0.00%

- - -- - - - 2,190.85 -0.00% - - 0.00% - 0.00%

- - -- - - - - -0.00% - - 0.00% - 0.00%

- - -- - - - 1,953.47 -0.00% - - 0.00% - 0.00%

- - -- - - - - -0.00% - - 0.00% - 0.00%

- - -- - - - - -0.00% - - 0.00% - 0.00%

- - -- - - - - -0.00% - - 0.00% - 0.00%

- - -- - - - - -0.00% - - 0.00% - 0.00%

- - -- - - - - -0.00% - - 0.00% - 0.00%

- - -- - - - - -0.00% - - 0.00% - 0.00%

- - -- - - - - -0.00% - - 0.00% - 0.00%

- - -- - - - - -0.00% - - 0.00% - 0.00%

- - -- - - - - -0.00% - - 0.00% - 0.00%

- - 2071.74- - - - - -0.00% - - 0.00% - 0.00%

0.00% - - 0.00% - 0.00%

- - 440.39- - - - - -0.00% - - 0.00% - 0.00%

- 0.00% - 0.00%

R$ R$ R$ R$ R$ R$

- - -- - - 41,267.63 - -

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ETAPA

% R$ R$% R$ R$ % R$

ETAPA

REMANESCENTE DA CONSTRUÇÃO DO BLOCO 18 - SETOR 04 - Edifício FAMEZ - ETAPA 1  SINAPI (S/ 
desoneração): 

FEVEREIRO/2022

Data: 
ABRIL/2022

- - -- - - 17,196.67 - -

R$

0.00% -



Rua Jorge Mattar, nº40, lj 18 - City Shopping - Teófilo Otoni - MG
CEP: 39.800-078 - Tel.: 33 3523 - 2091
RW VALENTE ENGENHARIA LTDA - EPP 

CNPJ:19.703.858/0001-40 INSC.EST.: 002308.23.00-94
E-mal:.rwvalente.engenharia@com

Obra: BDI S/ 
desoneração 

(serviços)

BDI S/ 
desoneração 

(equipamentos)

Local: UFMS - Campo Grande - MS 23.54% 13.73%

Item Descrição dos Serviços Un
Quantidade 

proposta 
Preço Unitário Preço Unitário + BDI

Preço 
Unitário + 
BDI com 
desconto

Preço Total 

Orçamento 

da Licitação

Preço Total 

Proposto 

com 

desconto

95.00% do 

Preço Total 

Proposto 

com BDI

11.05.29 Guarda-corpo externo em tubo de ferro galvanizado 1 1/2" (h= 1,30m), transversinas em tubo de ferro 
galvanizado 1/2" (espaçamento entre barras de 10cm face/face), inclusive corrimão h= 0,92m e 0,70m em um 
único lado do guarda corpo, em tubo de aço galvanizado de 1 1/2", fixado no piso com barras (1 1/2")  
verticais a cada 1,5 m, fixado no piso conforme especificações determinadas em projeto.

m 24.00 612.20 756.31 716.53 18,151.44 17,196.67 16,336.84

11.05.30 Corrimao Em Tubo Aco Galvanizado 2 1/2" Com Bracadeira m 194.00 181.75 224.53 212.72 43,558.82 41,267.63 39,204.24

11.05.31 Caixa alv.1/2vez fundo brita tp.conc. 80x80x50cm un 1.00 376.27 464.84 440.39 464.84 440.39 418.37

11.05.32 Registro de recalque, incluindo caixa em alvenaria de tijolos maciços esp.=0,12m, dim. Int.= 
0,40x0,60x0,35m, com tampa em ferro fundio 0,40x0,60 e fundo com brita

un 2.00 885.04 1,093.38 1,035.87 2,186.76 2,071.74 1,968.15

11.06 LOUÇAS, METAIS E APARELHOS

11.06.01 Vaso Sanitário Sifonado Com Caixa Acoplada Louça Branca - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 un 36.00 420.65 519.67 492.34 18,708.12 17,724.07 16,837.87

11.06.02 Ducha higienica manual c/registro 1/2" - Fornecimento e instalação un 12.00 107.33 132.60 125.63 1,591.20 1,507.50 1,432.13

11.06.03 Mictório Sifonado Louça Branca Para Entrada De Água Embutida   Padrão Alto   Fornecimento E Instalação. 
Af_01/2020

un 9.00 849.75 1,049.78 994.56 9,448.02 8,951.05 8,503.50

11.06.04 Chuveiro Elétrico Comum Corpo Plástico, Tipo Ducha   Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 un 6.00 82.14 101.48 96.14 608.88 576.85 548.01

11.06.05 Papeleira De Parede Em Metal Cromado Sem Tampa, Incluso Fixação. Af_01/2020 un 36.00 41.36 51.10 48.41 1,839.60 1,742.84 1,655.70

11.06.06 Saboneteira Plastica Tipo Dispenser Para Sabonete Liquido Com Reservatorio 800 A 1500 Ml, Incluso 
Fixação. Af_01/2020

un 24.00 68.49 84.61 80.16 2,030.64 1,923.83 1,827.64

11.06.07 Fornecimento e instalação de dispenser para papel toalha un 21.00 66.26 81.86 77.55 1,719.06 1,628.64 1,547.21

11.06.08 Fornecimento e instalação de cabideiro em metal cromado un 15.00 25.60 31.63 29.97 474.45 449.49 427.02

11.06.09 Cuba De Embutir Retangular De Aço Inoxidável, 46 X 30 X 12 Cm - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 un 3.00 189.66 234.31 221.99 702.93 665.96 632.66

11.06.10 Bancada da pia, de granito cinza prata polido , dimensões: (1,80 x 0,60)m e=2 cm , com espelho de 10 cm, 
saia de 4cm, revestimento da base com altura de 10 cm, conforme projeto.

un 3.00 556.35 687.31 651.16 2,061.93 1,953.47 1,855.80

11.06.11 Torneira cromada de mesa para lavatorio temporizada un 35.00 111.49 137.73 130.49 4,820.55 4,566.99 4,338.64

11.06.12 Tanque De Louça Branca Com Coluna, 30L Ou Equivalente - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 un 3.00 623.95 770.83 730.28 2,312.49 2,190.85 2,081.31

11.06.13 Torneira Cromada 1/2" Ou 3/4" de parede, Padrão Médio - Fornecimento E Instalação. Af_12/2013 un 3.00 73.13 90.34 85.59 271.02 256.76 243.93

11.06.14 Torneira Cromada 1/2   Ou 3/4 Para Tanque, Padrão Popular - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 un 9.00 41.03 50.69 48.02 456.21 432.21 410.60

11.06.15 Sifão Do Tipo Garrafa Em Metal Cromado 1 X 1.1/2  - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 un 45.00 283.63 350.40 331.97 15,768.00 14,938.60 14,191.67

11.06.16 Sifão Do Tipo Flexível Em Pvc 1  X 1.1/2  - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 un 3.00 11.45 14.15 13.41 42.45 40.22 38.21

11.06.17 Cuba De Embutir Oval Em Louça Branca, 35 X 50Cm Ou Equivalente - Fornecimento E Instalação. 
Af_01/2020

un 29.00 125.82 155.44 147.26 4,507.76 4,270.65 4,057.12

11.06.18 Bancada da pia do banheiro masculino (3,50 x 0,60)m e=2cm, espelho de 10 cm, saia de 10 cm de granito 
cinza prata e=2mm, conforme projeto, fornecimento e instalação

un 3.00 835.53 1,032.21 977.92 3,096.63 2,933.75 2,787.06

11.06.19 Bancada da pia do banheiro feminino (4,00 x 0,60)m e=2cm, espelho de 10 cm, saia de 10cm de granito 
cinza prata e=2mm, conforme projeto, fornecimento e instalação

un 3.00 1,769.96 2,186.61 2,071.59 6,559.83 6,214.78 5,904.04

11.06.20 Fornecimento e instalação de barra de apoio em aço inox polido, larg=80 cm, conforme projeto un 12.00 195.04 240.95 228.28 2,891.40 2,739.31 2,602.35

11.06.21 Fornecimento e instalação de barra de apoio  em aço inox polido,compr=70 cm. un 6.00 183.43 226.61 214.69 1,359.66 1,288.14 1,223.73

11.06.22 Espelho Cristal, Espessura 4Mm, Com Parafusos De Fixacao, Sem Moldura m2 8.91 560.02 691.85 655.46 6,164.38 5,840.14 5,548.13

11.06.23 Fornecimento e instalação de Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm. m² 102.76 352.37 435.32 412.42 44,733.48 42,380.50 40,261.48

11.06.24 Cuba de Aço Inox (AISI 304), medias 55x35x18 un 7.00 479.92 592.89 561.70 4,150.23 3,931.93 3,735.33

11.06.25 Prateleira de granito, conforme projeto m² 2.41 464.38 573.70 543.52 1,382.62 1,309.89 1,244.40

11.06.26 Fornecimento e instalação de lavatório sem coluna, para PCD un 6.00 131.08 161.94 153.42 971.64 920.53 874.51

11.06.27 Fornecimento e instalação de conjunto de barras de apoio, para PCD, para lavatório un 12.00 367.41 453.90 430.02 5,446.80 5,160.30 4,902.28

644,113.10 610,232.78 579,721.14

12

12.01 Chapisco Aplicado Em Alvenarias E Estruturas De Concreto Internas, Com Colher De Pedreiro.  Argamassa 
Traço 1:3 Com Preparo Em Betoneira 400L. Af_06/2014

m2 3161.53 3.65 4.51 4.27 14,258.50 13,508.50 12,833.08

12.02 Massa Única, Para Recebimento De Pintura, Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Mecânico Com Betoneira 
400L, Aplicada Manualmente Em Faces Internas De Paredes, Espessura De 20Mm, Com Execução De 
Taliscas. Af_06/2014

m2 1976.39 31.74 39.21 37.15 77,494.25 73,418.05 69,747.15

12.03 Chapisco Aplicado Em Alvenarias E Estruturas De Concreto Externas, Com Colher De Pedreiro.  Argamassa 
Traço 1:3 Com Preparo Em Betoneira 400L. Af_06/2014

m2 1187.92 3.65 4.51 4.27 5,357.52 5,075.71 4,821.93

12.04 Massa Única, Para Recebimento De Pintura, Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Mecânico Com Betoneira 
400L, Aplicada Manualmente Em Faces Externas De Paredes, Espessura De 20Mm, Com Execução De 
Taliscas. Af_06/2014

m2 1187.92 31.74 39.21 37.15 46,578.34 44,128.32 41,921.91

12.05 Faixa em granito, conforme projeto. m 194.62 63.39 78.31 74.19 15,240.69 14,439.03 13,717.08

12.06 Emboço, Para Recebimento De Cerâmica, Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Mecânico Com Betoneira 
400L,  Espessura De 20Mm, Com Execução De Taliscas.

m2 1185.14 27.46 33.92 32.14 40,199.94 38,085.43 36,181.16

12.07 Revestimento Cerâmico Para Paredes Internas Com Placas Tipo Esmaltada Extra  De Dimensões 33,5X59 
Cm, na cor diamante branco AC, até a altura de 1,70 m, rejunte na cor cinza platina, conforme projeto.

m2 838.62 69.76 86.18 81.65 72,272.27 68,470.75 65,047.21

12.08 Revestimento Cerâmico Para Paredes Internas Com Placas Tipo Esmaltada Extra  De Dimensões 33,5X10 
Cm - filete, assentado entre 1,70 e 1,80m de altura, na cor linar gray MA, rejunte na cor cinza platina, 
conforme projeto.

m2 41.00 69.76 86.18 81.65 3,533.38 3,347.52 3,180.15

12.09 Aplicação De Fundo Selador Acrílico Em Paredes, Uma Demão. Af_06/2014 m2 1223.90 2.48 3.06 2.90 3,745.13 3,548.14 3,370.73

12.10 Revestimento texturizado sobre massa fina desempenada, acabamento ranhurado, cores conforme projeto. m2 1223.90 15.26 18.85 17.86 23,070.52 21,857.01 20,764.16

12.11 Quadro escolar em fórmica verde quadriculada com moldura m² 27.20 405.09 500.45 474.13 13,612.24 12,896.24 12,251.42

12.12 Chuveiro e lava-olhos de emergência e bacia em aço inox - Fornecimento e instalação. un 1.00 1,496.68 1,849.00 1,751.74 1,849.00 1,751.74 1,664.16

317,211.79 300,526.46 285,500.13

13
13.01 Rodapé  Tipo cerâmico , conforme projeto- Fornecimento e instalação. m 87.15 14.72 18.19 17.23 1,585.26 1,501.87 1,426.78

13.02 Lastro De Concreto, Preparo Mecânico, Inclusos Aditivo Impermeabilizante, Lançamento E Adensamento m3 41.75 527.44 651.60 617.33 27,204.30 25,773.35 24,484.69

13.03 Regularização de piso/base Em Argamassa Traço 1:4 (Cimento E Areia), Preparo Mecânico, Espessura 
2Cm. 

m2 1463.90 26.89 33.22 31.47 48,630.76 46,072.78 43,769.14

13.04 Revestimento Cerâmico Para Piso Com Placas Tipo Esmaltada Extra De Dimensões 60X60 Cm Aplicada Em 
Ambientes De Área Maior Que 10 M2. Af_06/2014

m2 1635.29 82.17 101.51 96.17 165,998.29 157,266.78 149,403.44

13.05 Piso Em Granilite, Marmorite Ou Granitina Espessura 8 Mm, Incluso Juntas De Dilatacao Plasticas m2 274.15 120.29 148.61 140.79 40,741.43 38,598.43 36,668.51

13.06 Rodape Em Marmorite, Altura 10Cm m 177.00 19.69 24.33 23.05 4,306.41 4,079.89 3,875.90

13.07 Piso Cimentado, Traço 1:3 (Cimento E Areia), Acabamento Liso, Espessura 2,0 Cm, Preparo Mecânico Da 
Argamassa. Af_09/2020

m2 58.84 31.98 39.51 37.43 2,324.77 2,202.49 2,092.36

13.08 Rodapé para Piso Cimentado, Traço 1:3 (Cimento E Areia), Acabamento Liso, Espessura 2,0 Cm, Preparo 
Mecânico Da Argamassa. 

m2 4.22 31.98 39.51 37.43 166.73 157.96 150.06

13.09 Soleira de granito cinza prata polido, e = 2cm, larg. = 15cm, assentada com argamassa 1:4 (cim:areia) - 
Fornecimento e assentamento

m 43.20 64.90 80.18 75.96 3,463.78 3,281.58 3,117.50

13.10 Peitoril de granito cinza prata polido, e = 2cm, larg. = 15cm, assentada com argamassa 1:4 (cim:areia) - 
Fornecimento e assentamento

m 157.70 64.90 80.18 75.96 12,644.39 11,979.29 11,380.33

13.11 Execução De Passeio (Calçada) Ou Piso De Concreto Com Concreto Moldado In Loco, Usinado, 
Acabamento Convencional, Não Armado, conforme projeto.

m3 34.29 619.97 765.91 725.62 26,263.05 24,881.62 23,637.54

13.12 Viga de concreto armado no perímetro da calçada, 10 x 20 cm m 373.41 46.00 56.83 53.84 21,220.89 20,104.67 19,099.44

354,550.06 335,900.72 319,105.68
14

14.01 Chapisco Aplicado No Teto, Com Rolo Para Textura Acrílica. Argamassa Traço 1:4 E Emulsão Polimérica m2 1004.03 5.85 7.23 6.85 7,259.14 6,877.31 6,533.44
14.02 Massa Única, Para Recebimento De Pintura, Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Manual, Aplicada m2 1004.03 44.59 55.09 52.19 55,312.01 52,402.60 49,782.47

5.26%

Desconto

REVESTIMENTO DE PAREDES

REVESTIMENTO DE PISOS/SOLEIRAS/PEITORIS

REVESTIMENTO DE TETOS

Subtotal item 11............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Subtotal item 12.......................................................................................................................................................................................................................................................................................

Subtotal item 13....................................................................................................................................................................................................................................................................................
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