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07.23 Alçapão metálico para visita Às caixas dágua (1,05 x 1,05), conforme projeto un 4.00 147.77 182.56 172.96 730.24 691.83 657.24 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

07.24 Fornecimento e instalação de balcão para o guichê, de granito cinza prata polido, conforme projeto m² 0.68 269.34 332.74 315.24 226.26 214.36 203.64 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

07.25 Batente em granito cinza prata polido, para ser instalado no balcão para guiche, incluso fixação de vidro 

temperado 8mm, com furo central (diâmetro = 10cm), conforme projeto
un 1.00 760.56 939.60 890.18 939.60 890.18 845.67 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

425,096.02 402,735.96 382,599.17

08
08.01 Pilaretes com perfil duplo EU 100X50X3mm m 134.16 126.31 156.04 147.83 20,934.33 19,833.18 18,841.52 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00%
08.02 Chapa de aço 20cm x 20cm, esp. 10mm un 110.00 54.64 67.50 63.95 7,425.00 7,034.45 6,682.72 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00%
08.03 Cantoneira/agulhamento tio L 25mm x 25mm x 3,0 mm m 173.12 19.52 24.12 22.85 4,175.65 3,956.01 3,758.21 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00%
08.04 Terça com perfil EU 100 x 50 x 17 x 3mm m 238.70 79.63 98.37 93.20 23,480.92 22,245.82 21,133.53 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00%
08.05 Tirante - barra lisa aço CA-25 Ø 10mm (3/8") - Fornecimento e instalação m 168.45 11.20 13.84 13.11 2,331.35 2,208.72 2,098.28 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00%
08.06 Fornecimento e instalação de chumbadores para a estrutura metálica un 440.00 5.81 7.18 6.80 3,159.20 2,993.03 2,843.37 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00%
08.07 Transporte vertical da estrutura metálica da cobertura h 9.00 221.19 273.26 258.89 2,459.34 2,329.98 2,213.48 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00%
08.08 Pintura Com Tinta Alquídica De Fundo E Acabamento (Esmalte Sintético Grafite) Pulverizada Sobre 

Superfícies Metálicas (Exceto Perfil) Executado Em Obra (Por Demão). Af_01/2020_P
m2 115.42 20.83 25.73 24.38 2,969.75 2,813.55 2,672.87 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00%

08.09 Telhamento Com Telha Metálica Termoacústica E = 30 Mm, Com Até 2 Águas, Incluso Içamento. 

Af_07/2019
m2 435.24 273.27 337.60 319.84 146,937.02 139,208.14 132,247.73 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

08.10 Fornecimento e Instalação de domus tipo cúpula de fibra de vidro, na cor branco leitoso, em quando de 
alumínio anodizado natural, para iluminação e ventilação, do tipo quadrado, dimensões: (1,50 x 1,50)m, 

conforme projeto.

un 2.00 1,259.15 1,555.55 1,473.73 3,111.10 2,947.46 2,800.08 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

08.11 Rufo Em Chapa De Aço Galvanizado Número 24, Corte De 25 Cm, Incluso Transporte Vertical. Af_07/2019 m 40.20 56.96 70.37 66.67 2,828.88 2,680.08 2,546.07 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

08.12 Rufo em chapa de aço galvanizado número 26, desenvolvimento de 33cm m 176.20 51.68 63.85 60.49 11,250.37 10,658.60 10,125.67 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
08.13 Fornecimento e Instalação de brise (30°) em alumínio, liso, composto de lâminas lineares, dispostas à 30°

em porta painéis, pintado na cor branco puro SM1014F nas duas faces, confome projeto.
m² 171.23 450.00 555.93 526.69 95,191.89 90,184.80 85,675.56 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

326,254.80 309,093.80 293,639.11
09
09.01

09.01.01 Impermeabilização De Piso Com Argamassa De Cimento E Areia, Com Aditivo Impermeabilizante, E = 2Cm. 

Af_06/2018
m2 287.24 41.98 51.86 49.13 14,896.27 14,112.72 13,407.09 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00%

09.01.02 Impermeabilizacao De Estruturas Enterradas, Com Tinta Asfaltica, Duas Demaos. m2 287.24 12.09 14.94 14.15 4,291.37 4,065.64 3,862.36 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00%
09.02 ÁREAS MOLHADAS (SANITÁRIOS, COPA, DML) E PISO DO ELEVADOR 0.00

09.02..01 Regularização de piso/base em argamassa Traço 1:4 (Cimento E Areia grossa, sem peneiras), Preparo m2 239.61 34.32 42.40 40.17 10,159.46 9,625.08 9,143.82 0.00% 33.333% 33.333% 33.333% 0.00% 0.00%
09.02..02 Impermeabilização De Superfície Com Manta Asfáltica, Uma Camada, Inclusive Aplicação De Primer 

Asfáltico, E=3Mm. Af_06/2018
m2 239.61 117.49 145.15 137.52 34,779.39 32,950.00 31,302.50 0.00% 33.333% 33.333% 33.333% 0.00% 0.00%

09.02..03 Proteção mecânica sobre a manta impermeabilizante das áreas molhadas e piso do elevador,  com 

Argamassa Traço 1:7 (Cimento E Areia), Preparo Mecânico, Espessura 3Cm. 
m2 239.61 34.32 42.40 40.17 10,159.46 9,625.08 9,143.82 0.00% 33.333% 33.333% 33.333% 0.00% 0.00%

09.03
09.03.01 Regularização de piso/base em argamassa Traço 1:4 (Cimento E Areia grossa, sem peneiras), Preparo 

Mecânico, Espessura 3Cm. 
m2 90.05 34.32 42.40 40.17 3,818.12 3,617.29 3,436.42 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

09.03.02 Impermeabilização De Superfície Com Manta Asfáltica, Duas Camadas, Inclusive Aplicação De Primer 

Asfáltico, E=3Mm E E=4Mm. Af_06/2018
m2 249.64 229.94 284.07 269.13 70,915.23 67,185.09 63,825.84 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

09.04 LAJES EXPOSTAS AO TEMPO (COBERTURA, MARQUISSES) E BARRILETES 0.00 0.00 0.00
09.04.01 Contrapiso Em Argamassa Traço 1:4 (Cimento E Areia), Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L, Aplicado 

Em Áreas Secas Sobre Laje, Aderido, Acabamento Não Reforçado, Espessura 3Cm. Af_07/2021

m2 291.14 34.32 42.40 40.17 12,344.34 11,695.02 11,110.27 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

09.04.02 Impermeabilização De Superfície Com Manta Asfáltica, Uma Camada, Inclusive Aplicação De Primer 

Asfáltico, E=3Mm. Af_06/2018
m2 303.81 117.49 145.15 137.52 44,098.02 41,778.47 39,689.54 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

09.04.03 Proteção mecânica sobre a manta impermeabilizante das áreas molhadas e piso do elevador,  com 

Argamassa Traço 1:7 (Cimento E Areia), Preparo Mecânico, Espessura 3Cm. 
m2 303.81 34.32 42.40 40.17 12,881.54 12,203.97 11,593.78 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

218,343.20 206,858.36 196,515.44
10
10.01

101.01.01 Caixa Retangular 4" X 2" Alta (2,00 M Do Piso), Metálica, Instalada Em Parede - Fornecimento E Instalação. 

Af_12/2015
un 55.00 25.30 31.26 29.62 1,719.30 1,628.86 1,547.42 0.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 0.00%

101.01.02 Caixa Retangular 4" X 2" Média (1,30 M Do Piso), Metálica, Instalada Em Parede - Fornecimento E 

Instalação. Af_12/2015
un 86.00 13.38 16.53 15.66 1,421.58 1,346.80 1,279.46 0.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 0.00%

101.01.03 Caixa Retangular 4" X 2" Baixa (0,30 M Do Piso), Metálica, Instalada Em Parede - Fornecimento E 

Instalação. Af_12/2015
un 342.00 8.91 11.01 10.43 3,765.42 3,567.36 3,388.99 0.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 0.00%

101.01.04 Caixa Octogonal 4" X 4", Pvc, Instalada Em Laje - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 un 1.00 14.16 17.49 16.57 17.49 16.57 15.74 0.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 0.00%
101.01.05 Caixa Octogonal 4" X 4", Metálica, fundo móvel - Fornecimento E Instalação. un 190.00 10.59 13.08 12.39 2,485.20 2,354.48 2,236.75 0.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 0.00%
101.01.06 Caixa Sextavada 3" X 3", Metálica, Instalada Em Laje - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 un 18.00 8.23 10.17 9.64 183.06 173.43 164.76 0.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 0.00%
101.01.07 Caixa Octogonal 3" X 3", Pvc, Instalada Em Laje - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 un 164.00 11.72 14.48 13.72 2,374.72 2,249.81 2,137.32 0.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 0.00%
101.01.08 Caixa passagem metálica 30X30 x 10cm p/ inst eletrica un 33.00 172.26 212.81 201.62 7,022.73 6,653.33 6,320.67 0.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 0.00%
101.01.09 Caixa passagem metálica 35 x 35 x 12cm p/ inst elétrica un 9.00 161.64 199.69 189.19 1,797.21 1,702.68 1,617.54 0.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 0.00%
101.01.10 Eletroduto de  PVC rígido roscável L DN 20MM (3/4") incl. Conexões. m 2228.40 20.26 25.03 23.71 55,776.85 52,842.99 50,200.84 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
101.01.11 Eletroduto de  PVC rígido roscável L DN 25MM (1") incl. Conexões. m 1200.40 24.26 29.97 28.39 35,975.99 34,083.65 32,379.47 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
101.01.12 Eletroduto de  PVC rígido roscável L DN 50MM (2") incl. Conexões. m 24.90 46.28 57.17 54.16 1,423.53 1,348.66 1,281.22 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
101.01.13 Eletroduto de  PVC rígido roscável L DN 75MM (3") incl. Conexões. m 71.00 74.89 92.52 87.65 6,568.92 6,223.39 5,912.23 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
101.01.14 Duto espiral flexível singelo PEAD D = 100mm (4") revestido com PVC com fio guia de aço galvanizado, 

lançado direto no solo, incluso conexões
m 238.80 50.47 62.35 59.07 14,889.18 14,106.01 13,400.71 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

101.01.15 Duto Espiral Flexivel Singelo Pead D=50Mm(2") Revestido Com Pvc Com Fio Guia De Aco Galvanizado, 

Lancado Direto No Solo, Incl Conexoes
m 582.90 29.81 36.83 34.89 21,468.21 20,338.98 19,322.03 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

101.01.16 Duto Espiral Flexivel Singelo Pead D=75Mm(3") Revestido Com Pvc Com Fio Guia De Aco Galvanizado, 

Lancado Direto No Solo, Incl Conexoes
m 997.70 46.12 56.98 53.98 56,848.95 53,858.69 51,165.76 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

101.01.17 Eletroduto de ferro galvanizado, inclusive conexões , d= 2". m 33.80 64.07 79.15 74.99 2,675.27 2,534.55 2,407.82 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
101.01.18 Abraçadeira metálica tipo D de 2" un 29.00 7.35 9.08 8.60 263.32 249.47 237.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
101.01.19 Quadro em chapa de aço galvanizado 18 USG, 40x60 cm un 2.00 279.29 345.03 326.88 690.06 653.76 621.07 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
101.01.20 Quadro metalico (QD-INCÊNDIO) 48 x 38 x 22cm un 1.00 386.21 477.12 452.02 477.12 452.02 429.42 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
101.01.21 Quadro De Distribuicao De Energia De Embutir, Em Chapa Metalica, Para 24 Disjuntores Termomagneticos 

Monopolares, Com Barramento Trifasico E Neutro 150A, Fornecimento E Instalacao

un 6.00 938.79 1,159.78 1,098.78 6,958.68 6,592.65 6,263.02 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

101.01.22 Quadro De Distribuicao De Energia De Embutir, Em Chapa Metalica, Para 44 Disjuntores Termomagneticos 

Monopolares, 150A, Com Barramento Trifasico E Neutro, Fornecimento E Instalacao

6.00 1,787.97 2,208.86 2,092.67 13,253.16 12,556.04 11,928.24 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00%

101.01.23 Quadro de distribuição, embutir, p/ 56 disjuntores, c/ barramento 225 A un 6.00 1,342.20 1,658.15 1,570.93 9,948.90 9,425.59 8,954.31 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
101.01.24 Caixa passagem c/ medidas internas 100 x 100 x 100cm, revestida internamente c/ argamassa, esp. 2,0cm, 

1:4 (cimento e areia), c/ fundo em lastro de concreto fck=15MPa esp. 5cm, c/ tampa de concreto armado 

100x100cm

un 7.00 493.78 610.02 577.93 4,270.14 4,045.53 3,843.25 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

101.01.25 Caixa passagem c/ medidas internas 80 x 80 x 80cm, revestida internamente c/ argamassa, esp. 2,0cm, 1:4 
(cimento e areia), c/ fundo em lastro de concreto fck=15MPa esp. 5cm, c/ tampa de ferro fundido 80x80cm, 

2000kg, inscrição elétrica

un 4.00 1,174.04 1,450.41 1,374.12 5,801.64 5,496.47 5,221.65 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

101.01.26 Abertura de rasgo em alvenaria para tubos e fechamento com argamassa traço 1:4 (cimento e areia) m 743.00 5.97 7.38 6.99 5,483.34 5,194.92 4,935.17 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

101.01.27 Escavação Manual De Vala Com Profundidade Menor Ou Igual A 1,30 M. Af_02/2021 m3 95.93 71.04 87.76 83.14 8,418.82 7,975.99 7,577.19 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
101.01.28 Reaterro Manual Apiloado Com Soquete. Af_10/2017 m3 94.99 43.07 53.21 50.41 5,054.42 4,788.56 4,549.13 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

10.02 SPDA 0.00 0.00 0.00 0.00

5.26%
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10.02.01 Cabo De Cobre Nu 35Mm2 - Fornecimento E Instalacao m 90.00 69.38 85.71 81.20 7,713.90 7,308.15 6,942.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
10.02.02 Cabo De Cobre Nu 50Mm2 - Fornecimento E Instalacao m 50.00 90.67 112.01 106.12 5,600.50 5,305.91 5,040.62 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
10.02.03 Cabo De Cobre Nu 16Mm2 - Fornecimento E Instalacao m 100.00 37.91 46.83 44.37 4,683.00 4,436.67 4,214.84 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
10.02.04 Conector estrutural, rosca 3/8", disco inox, regulagem 37mm, c/ Parafuso cabeça chata inox 3/8"x1" un 91.00 31.20 38.54 36.51 3,507.14 3,322.66 3,156.53 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
10.02.05 Clips galvanizado para emenda de barras ø3/8" un 576.00 15.25 18.84 17.85 10,851.84 10,281.03 9,766.98 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
10.02.06 Vergalhão de aço galvanizado a fogo rebar 80mm²x4m m 118.00 28.42 35.11 33.26 4,142.98 3,925.06 3,728.81 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
10.02.07 Vergalhão de aço galvanizado a fogo rebar 50mm²x4m m 74.00 28.42 35.11 33.26 2,598.14 2,461.48 2,338.40 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
10.02.08 Caixa de passagem, medidas internas 40x40x40cm, revestida internamente c/ argamassa, esp. 2,0cm, 1:4 

(cimento e areia), c/ fundo em lastro de concreto fck=15MPa esp. 5cm, com tampa de ferro fundido, 

40x40cm, 2000kg , c/ inscrição elétrica

un 3.00 357.69 441.89 418.65 1,325.67 1,255.94 1,193.14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

10.02.09 Caixa passagem metalica 30 x 30 x 10cm p/ bep, c/ cobre eletrolitico em barra ou chapa 170x63x6 mm p/ bep un 1.00 210.52 260.08 246.40 260.08 246.40 234.08 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

10.02.10 Terminal Ou Conector De Pressao - Para Cabo 16Mm2 - Fornecimento E Instalacao un 6.00 18.81 23.24 22.02 139.44 132.11 125.50 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
10.02.11 Terminal Ou Conector De Pressao - Para Cabo 50Mm2 - Fornecimento E Instalacao un 5.00 27.52 34.00 32.21 170.00 161.06 153.01 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
10.02.12 Terminal a compressão p/ cabo 16mm² un 285.00 3.32 4.10 3.88 1,168.50 1,107.04 1,051.69 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
10.02.13 Terminal a compressão p/ cabo 35mm² un 20.00 4.49 5.55 5.26 111.00 105.16 99.90 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
10.02.14 Terminal a compressão p/ cabo 50mm² un 4.00 6.89 8.51 8.06 34.04 32.25 30.64 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
10.02.15 Isolador epoxi 25x30mm rosca 1/4" un 2.00 23.05 28.48 26.98 56.96 53.96 51.27 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
10.02.16 Haste De Aterramento 5/8  Para Spda - Fornecimento E Instalação. Af_12/2017 un 3.00 88.21 108.97 103.24 326.91 309.71 294.23 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
10.02.17 Conector 70mm² bimetálico para conectar anel captor aos terminais de rebar 50mm² un 30.00 24.87 30.72 29.10 921.60 873.12 829.47 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
10.02.18 Grampo p/ haste de aterramento de 5/8", cabo 6 a 50mm² un 1.00 10.77 13.31 12.61 13.31 12.61 11.98 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
10.02.19 Presilha de latão para fixação de cabo de cobre nú 35mm², fixado c/ Parafuso inox rosca soberba 4.2x32mm, 

com bucha de nylon S6
un 36.00 2.54 3.14 2.97 113.04 107.09 101.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

10.02.20 Duto Espiral Flexivel Singelo Pead D=50Mm(2") Revestido Com Pvc Com Fio Guia De Aco Galvanizado, m 18.00 29.81 36.83 34.89 662.94 628.07 596.67 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
10.02.21 Parafuso frances zincado 1/4" c/ porca e arruela lisa/media un 300.00 0.77 0.95 0.90 285.00 270.01 256.51 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
10.02.22 Escavação Manual De Vala Com Profundidade Menor Ou Igual A 1,30 M. Af_02/2021 m3 9.75 71.04 87.76 83.14 855.66 810.65 770.12 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
10.02.23 Reaterro Manual Apiloado Com Soquete. Af_10/2017 m3 9.26 43.07 53.21 50.41 492.72 466.81 443.47 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

10.03 CABEAMENTO ESTRUTURADO 0.00
10.03.01 Quadro De Distribuicao Para Telefone N.3, 40X40X12Cm Em Chapa Metalica, De Embutir, Sem Acessorios, un 2.00 226.34 279.62 264.91 559.24 529.82 503.33 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
10.03.02 Escavação Manual De Vala Com Profundidade Menor Ou Igual A 1,30 M. Af_02/2021 m3 113.10 71.04 87.76 83.14 9,925.66 9,403.57 8,933.39 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
10.03.03 Reaterro Manual Apiloado Com Soquete. Af_10/2017 m3 99.86 43.07 53.21 50.41 5,313.55 5,034.06 4,782.35 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
10.03.04 Concreto Magro Para Lastro, Traço 1:4,5:4,5 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo 

Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_05/2021
m3 13.24 323.50 399.65 378.63 5,291.37 5,013.04 4,762.39 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

10.03.05 Duto Espiral Flexivel Singelo Pead D=50Mm(2") Revestido Com Pvc Com Fio Guia De Aco Galvanizado, 

Lancado Direto No Solo, Incl Conexoes
m 643.00 29.81 36.83 34.89 23,681.69 22,436.03 21,314.23 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

10.03.06 Quadro De Distribuicao Para Telefone N.4, 60X60X12Cm Em Chapa Metalica, De Embutir, Sem Acessorios, 

Padrao Telebras, Fornecimento E Instalação. Af_11/2019
un 1.00 354.18 437.55 414.53 437.55 414.53 393.81 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% - - 0.00% -

- - -

- - - - -

-0.00% - - 0.00% - -

- - -0.00% - - 0.00% - - -
- -0.00% - - 0.00% - - - -

0.00% - - 0.00% - - - - -
- - - - -

-
0.00% - - 0.00% -

- - - - 466.810.00% - - 0.00% -
- - - 810.650.00% - - 0.00% - -

-
- - - - 270.01

- - - - 107.09

0.00% - - 0.00% -
- - - 628.070.00% - - 0.00% -

0.00% - - 0.00% -
- - - 12.610.00% - - 0.00% - -

-
- - - - 873.12

- - - - 53.96

0.00% - - 0.00% -
- - - 309.710.00% - - 0.00% -

0.00% - - 0.00% -
- - - 32.250.00% - - 0.00% - -

-
- - - - 105.16

- - - - 161.06

0.00% - - 0.00% -
- - - 1,107.040.00% - - 0.00% -

- - - - 246.40

0.00% - - 0.00% -
- - - 132.110.00% - - 0.00% - -

- - - - 2,461.48

0.00% - - 0.00% -

- - - 1,255.940.00% - - 0.00% - -
0.00% - - 0.00% -

- - - 3,925.060.00% - - 0.00% - -
- - 10,281.030.00% - - 0.00% - - -

- 3,322.660.00% - - 0.00% - - - -
4,436.670.00% - - 0.00% - - - - -

0.00% - - 0.00% - - - - -
- - - - 7,308.15

5,305.91
0.00% - - 0.00% -
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07.23 Alçapão metálico para visita Às caixas dágua (1,05 x 1,05), conforme projeto un 4.00 147.77 182.56 172.96 730.24 691.83 657.24

07.24 Fornecimento e instalação de balcão para o guichê, de granito cinza prata polido, conforme projeto m² 0.68 269.34 332.74 315.24 226.26 214.36 203.64

07.25 Batente em granito cinza prata polido, para ser instalado no balcão para guiche, incluso fixação de vidro 

temperado 8mm, com furo central (diâmetro = 10cm), conforme projeto
un 1.00 760.56 939.60 890.18 939.60 890.18 845.67

425,096.02 402,735.96 382,599.17

08
08.01 Pilaretes com perfil duplo EU 100X50X3mm m 134.16 126.31 156.04 147.83 20,934.33 19,833.18 18,841.52
08.02 Chapa de aço 20cm x 20cm, esp. 10mm un 110.00 54.64 67.50 63.95 7,425.00 7,034.45 6,682.72
08.03 Cantoneira/agulhamento tio L 25mm x 25mm x 3,0 mm m 173.12 19.52 24.12 22.85 4,175.65 3,956.01 3,758.21
08.04 Terça com perfil EU 100 x 50 x 17 x 3mm m 238.70 79.63 98.37 93.20 23,480.92 22,245.82 21,133.53
08.05 Tirante - barra lisa aço CA-25 Ø 10mm (3/8") - Fornecimento e instalação m 168.45 11.20 13.84 13.11 2,331.35 2,208.72 2,098.28
08.06 Fornecimento e instalação de chumbadores para a estrutura metálica un 440.00 5.81 7.18 6.80 3,159.20 2,993.03 2,843.37
08.07 Transporte vertical da estrutura metálica da cobertura h 9.00 221.19 273.26 258.89 2,459.34 2,329.98 2,213.48
08.08 Pintura Com Tinta Alquídica De Fundo E Acabamento (Esmalte Sintético Grafite) Pulverizada Sobre 

Superfícies Metálicas (Exceto Perfil) Executado Em Obra (Por Demão). Af_01/2020_P
m2 115.42 20.83 25.73 24.38 2,969.75 2,813.55 2,672.87

08.09 Telhamento Com Telha Metálica Termoacústica E = 30 Mm, Com Até 2 Águas, Incluso Içamento. 

Af_07/2019
m2 435.24 273.27 337.60 319.84 146,937.02 139,208.14 132,247.73

08.10 Fornecimento e Instalação de domus tipo cúpula de fibra de vidro, na cor branco leitoso, em quando de 
alumínio anodizado natural, para iluminação e ventilação, do tipo quadrado, dimensões: (1,50 x 1,50)m, 

conforme projeto.

un 2.00 1,259.15 1,555.55 1,473.73 3,111.10 2,947.46 2,800.08

08.11 Rufo Em Chapa De Aço Galvanizado Número 24, Corte De 25 Cm, Incluso Transporte Vertical. Af_07/2019 m 40.20 56.96 70.37 66.67 2,828.88 2,680.08 2,546.07

08.12 Rufo em chapa de aço galvanizado número 26, desenvolvimento de 33cm m 176.20 51.68 63.85 60.49 11,250.37 10,658.60 10,125.67
08.13 Fornecimento e Instalação de brise (30°) em alumínio, liso, composto de lâminas lineares, dispostas à 30°

em porta painéis, pintado na cor branco puro SM1014F nas duas faces, confome projeto.
m² 171.23 450.00 555.93 526.69 95,191.89 90,184.80 85,675.56

326,254.80 309,093.80 293,639.11
09
09.01

09.01.01 Impermeabilização De Piso Com Argamassa De Cimento E Areia, Com Aditivo Impermeabilizante, E = 2Cm. 

Af_06/2018
m2 287.24 41.98 51.86 49.13 14,896.27 14,112.72 13,407.09

09.01.02 Impermeabilizacao De Estruturas Enterradas, Com Tinta Asfaltica, Duas Demaos. m2 287.24 12.09 14.94 14.15 4,291.37 4,065.64 3,862.36
09.02 ÁREAS MOLHADAS (SANITÁRIOS, COPA, DML) E PISO DO ELEVADOR 0.00

09.02..01 Regularização de piso/base em argamassa Traço 1:4 (Cimento E Areia grossa, sem peneiras), Preparo m2 239.61 34.32 42.40 40.17 10,159.46 9,625.08 9,143.82
09.02..02 Impermeabilização De Superfície Com Manta Asfáltica, Uma Camada, Inclusive Aplicação De Primer 

Asfáltico, E=3Mm. Af_06/2018
m2 239.61 117.49 145.15 137.52 34,779.39 32,950.00 31,302.50

09.02..03 Proteção mecânica sobre a manta impermeabilizante das áreas molhadas e piso do elevador,  com 

Argamassa Traço 1:7 (Cimento E Areia), Preparo Mecânico, Espessura 3Cm. 
m2 239.61 34.32 42.40 40.17 10,159.46 9,625.08 9,143.82

09.03
09.03.01 Regularização de piso/base em argamassa Traço 1:4 (Cimento E Areia grossa, sem peneiras), Preparo 

Mecânico, Espessura 3Cm. 
m2 90.05 34.32 42.40 40.17 3,818.12 3,617.29 3,436.42

09.03.02 Impermeabilização De Superfície Com Manta Asfáltica, Duas Camadas, Inclusive Aplicação De Primer 

Asfáltico, E=3Mm E E=4Mm. Af_06/2018
m2 249.64 229.94 284.07 269.13 70,915.23 67,185.09 63,825.84

09.04 LAJES EXPOSTAS AO TEMPO (COBERTURA, MARQUISSES) E BARRILETES 0.00 0.00 0.00
09.04.01 Contrapiso Em Argamassa Traço 1:4 (Cimento E Areia), Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L, Aplicado 

Em Áreas Secas Sobre Laje, Aderido, Acabamento Não Reforçado, Espessura 3Cm. Af_07/2021

m2 291.14 34.32 42.40 40.17 12,344.34 11,695.02 11,110.27

09.04.02 Impermeabilização De Superfície Com Manta Asfáltica, Uma Camada, Inclusive Aplicação De Primer 

Asfáltico, E=3Mm. Af_06/2018
m2 303.81 117.49 145.15 137.52 44,098.02 41,778.47 39,689.54

09.04.03 Proteção mecânica sobre a manta impermeabilizante das áreas molhadas e piso do elevador,  com 

Argamassa Traço 1:7 (Cimento E Areia), Preparo Mecânico, Espessura 3Cm. 
m2 303.81 34.32 42.40 40.17 12,881.54 12,203.97 11,593.78

218,343.20 206,858.36 196,515.44
10
10.01

101.01.01 Caixa Retangular 4" X 2" Alta (2,00 M Do Piso), Metálica, Instalada Em Parede - Fornecimento E Instalação. 

Af_12/2015
un 55.00 25.30 31.26 29.62 1,719.30 1,628.86 1,547.42

101.01.02 Caixa Retangular 4" X 2" Média (1,30 M Do Piso), Metálica, Instalada Em Parede - Fornecimento E 

Instalação. Af_12/2015
un 86.00 13.38 16.53 15.66 1,421.58 1,346.80 1,279.46

101.01.03 Caixa Retangular 4" X 2" Baixa (0,30 M Do Piso), Metálica, Instalada Em Parede - Fornecimento E 

Instalação. Af_12/2015
un 342.00 8.91 11.01 10.43 3,765.42 3,567.36 3,388.99

101.01.04 Caixa Octogonal 4" X 4", Pvc, Instalada Em Laje - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 un 1.00 14.16 17.49 16.57 17.49 16.57 15.74
101.01.05 Caixa Octogonal 4" X 4", Metálica, fundo móvel - Fornecimento E Instalação. un 190.00 10.59 13.08 12.39 2,485.20 2,354.48 2,236.75
101.01.06 Caixa Sextavada 3" X 3", Metálica, Instalada Em Laje - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 un 18.00 8.23 10.17 9.64 183.06 173.43 164.76
101.01.07 Caixa Octogonal 3" X 3", Pvc, Instalada Em Laje - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 un 164.00 11.72 14.48 13.72 2,374.72 2,249.81 2,137.32
101.01.08 Caixa passagem metálica 30X30 x 10cm p/ inst eletrica un 33.00 172.26 212.81 201.62 7,022.73 6,653.33 6,320.67
101.01.09 Caixa passagem metálica 35 x 35 x 12cm p/ inst elétrica un 9.00 161.64 199.69 189.19 1,797.21 1,702.68 1,617.54
101.01.10 Eletroduto de  PVC rígido roscável L DN 20MM (3/4") incl. Conexões. m 2228.40 20.26 25.03 23.71 55,776.85 52,842.99 50,200.84
101.01.11 Eletroduto de  PVC rígido roscável L DN 25MM (1") incl. Conexões. m 1200.40 24.26 29.97 28.39 35,975.99 34,083.65 32,379.47
101.01.12 Eletroduto de  PVC rígido roscável L DN 50MM (2") incl. Conexões. m 24.90 46.28 57.17 54.16 1,423.53 1,348.66 1,281.22
101.01.13 Eletroduto de  PVC rígido roscável L DN 75MM (3") incl. Conexões. m 71.00 74.89 92.52 87.65 6,568.92 6,223.39 5,912.23
101.01.14 Duto espiral flexível singelo PEAD D = 100mm (4") revestido com PVC com fio guia de aço galvanizado, 

lançado direto no solo, incluso conexões
m 238.80 50.47 62.35 59.07 14,889.18 14,106.01 13,400.71

101.01.15 Duto Espiral Flexivel Singelo Pead D=50Mm(2") Revestido Com Pvc Com Fio Guia De Aco Galvanizado, 

Lancado Direto No Solo, Incl Conexoes
m 582.90 29.81 36.83 34.89 21,468.21 20,338.98 19,322.03

101.01.16 Duto Espiral Flexivel Singelo Pead D=75Mm(3") Revestido Com Pvc Com Fio Guia De Aco Galvanizado, 

Lancado Direto No Solo, Incl Conexoes
m 997.70 46.12 56.98 53.98 56,848.95 53,858.69 51,165.76

101.01.17 Eletroduto de ferro galvanizado, inclusive conexões , d= 2". m 33.80 64.07 79.15 74.99 2,675.27 2,534.55 2,407.82
101.01.18 Abraçadeira metálica tipo D de 2" un 29.00 7.35 9.08 8.60 263.32 249.47 237.00
101.01.19 Quadro em chapa de aço galvanizado 18 USG, 40x60 cm un 2.00 279.29 345.03 326.88 690.06 653.76 621.07
101.01.20 Quadro metalico (QD-INCÊNDIO) 48 x 38 x 22cm un 1.00 386.21 477.12 452.02 477.12 452.02 429.42
101.01.21 Quadro De Distribuicao De Energia De Embutir, Em Chapa Metalica, Para 24 Disjuntores Termomagneticos 

Monopolares, Com Barramento Trifasico E Neutro 150A, Fornecimento E Instalacao

un 6.00 938.79 1,159.78 1,098.78 6,958.68 6,592.65 6,263.02

101.01.22 Quadro De Distribuicao De Energia De Embutir, Em Chapa Metalica, Para 44 Disjuntores Termomagneticos 

Monopolares, 150A, Com Barramento Trifasico E Neutro, Fornecimento E Instalacao

6.00 1,787.97 2,208.86 2,092.67 13,253.16 12,556.04 11,928.24

101.01.23 Quadro de distribuição, embutir, p/ 56 disjuntores, c/ barramento 225 A un 6.00 1,342.20 1,658.15 1,570.93 9,948.90 9,425.59 8,954.31
101.01.24 Caixa passagem c/ medidas internas 100 x 100 x 100cm, revestida internamente c/ argamassa, esp. 2,0cm, 

1:4 (cimento e areia), c/ fundo em lastro de concreto fck=15MPa esp. 5cm, c/ tampa de concreto armado 

100x100cm

un 7.00 493.78 610.02 577.93 4,270.14 4,045.53 3,843.25

101.01.25 Caixa passagem c/ medidas internas 80 x 80 x 80cm, revestida internamente c/ argamassa, esp. 2,0cm, 1:4 
(cimento e areia), c/ fundo em lastro de concreto fck=15MPa esp. 5cm, c/ tampa de ferro fundido 80x80cm, 

2000kg, inscrição elétrica

un 4.00 1,174.04 1,450.41 1,374.12 5,801.64 5,496.47 5,221.65

101.01.26 Abertura de rasgo em alvenaria para tubos e fechamento com argamassa traço 1:4 (cimento e areia) m 743.00 5.97 7.38 6.99 5,483.34 5,194.92 4,935.17

101.01.27 Escavação Manual De Vala Com Profundidade Menor Ou Igual A 1,30 M. Af_02/2021 m3 95.93 71.04 87.76 83.14 8,418.82 7,975.99 7,577.19
101.01.28 Reaterro Manual Apiloado Com Soquete. Af_10/2017 m3 94.99 43.07 53.21 50.41 5,054.42 4,788.56 4,549.13

10.02 SPDA 0.00 0.00 0.00 0.00

5.26%

COBERTURA/ESTRUTURAS METÁLICAS/BRISE SOLEIL

IMPERMEABILIZAÇÃO
BALDRAMES

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/SPDA/CABEAMENTO ESTRUTURADO
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Subtotal item 09...........................................................................................................................................................................................................................

RESERVATÓRIOS

Subtotal item 07...........................................................................................................................................................................................................................

Subtotal item..........................................................................................................................................................................................................

REMANESCENTE DA CONSTRUÇÃO DO BLOCO 18 - SETOR 04 - Edifício FAMEZ - ETAPA 1  SINAPI (S/ 
desoneração): 

FEVEREIRO/2022

Data: 
ABRIL/2022

Desconto

ETAPA ETAPA ETAPA ETAPA ETAPA ETAPA ETAPA

% % % % % % %

0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 50.00% 50.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

50.00% 50.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

50.00% 50.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

50.00% 50.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 50.00% 50.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 50.00% 50.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 50.00% 50.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 50.00% 50.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 50.00% 50.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 50.00% 50.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 50.00% 50.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 50.00% 50.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 50.00% 50.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 50.00% 50.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 50.00% 50.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 50.00% 50.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
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Rua Jorge Mattar, nº40, lj 18 - City Shopping - Teófilo Otoni - MG
CEP: 39.800-078 - Tel.: 33 3523 - 2091
RW VALENTE ENGENHARIA LTDA - EPP 

CNPJ:19.703.858/0001-40 INSC.EST.: 002308.23.00-94
E-mal:.rwvalente.engenharia@com

Obra: BDI S/ 
desoneração 

(serviços)

BDI S/ desoneração 
(equipamentos)

Local: UFMS - Campo Grande - MS 23.54% 13.73%

Item

Descrição dos Serviços

Un Quantidade proposta Preço Unitário Preço Unitário + BDI

Preço 
Unitário + 
BDI com 
desconto

Preço Total 

Orçamento da 

Licitação

Preço Total 

Proposto com 

desconto

95.00% do 

Preço Total 

Proposto com 

BDI

5.26%

REMANESCENTE DA CONSTRUÇÃO DO BLOCO 18 - SETOR 04 - Edifício FAMEZ - ETAPA 1  SINAPI (S/ 
desoneração): 

FEVEREIRO/2022

Data: 
ABRIL/2022

Desconto

10.02.01 Cabo De Cobre Nu 35Mm2 - Fornecimento E Instalacao m 90.00 69.38 85.71 81.20 7,713.90 7,308.15 6,942.74
10.02.02 Cabo De Cobre Nu 50Mm2 - Fornecimento E Instalacao m 50.00 90.67 112.01 106.12 5,600.50 5,305.91 5,040.62
10.02.03 Cabo De Cobre Nu 16Mm2 - Fornecimento E Instalacao m 100.00 37.91 46.83 44.37 4,683.00 4,436.67 4,214.84
10.02.04 Conector estrutural, rosca 3/8", disco inox, regulagem 37mm, c/ Parafuso cabeça chata inox 3/8"x1" un 91.00 31.20 38.54 36.51 3,507.14 3,322.66 3,156.53
10.02.05 Clips galvanizado para emenda de barras ø3/8" un 576.00 15.25 18.84 17.85 10,851.84 10,281.03 9,766.98
10.02.06 Vergalhão de aço galvanizado a fogo rebar 80mm²x4m m 118.00 28.42 35.11 33.26 4,142.98 3,925.06 3,728.81
10.02.07 Vergalhão de aço galvanizado a fogo rebar 50mm²x4m m 74.00 28.42 35.11 33.26 2,598.14 2,461.48 2,338.40
10.02.08 Caixa de passagem, medidas internas 40x40x40cm, revestida internamente c/ argamassa, esp. 2,0cm, 1:4 

(cimento e areia), c/ fundo em lastro de concreto fck=15MPa esp. 5cm, com tampa de ferro fundido, 

40x40cm, 2000kg , c/ inscrição elétrica

un 3.00 357.69 441.89 418.65 1,325.67 1,255.94 1,193.14

10.02.09 Caixa passagem metalica 30 x 30 x 10cm p/ bep, c/ cobre eletrolitico em barra ou chapa 170x63x6 mm p/ bep un 1.00 210.52 260.08 246.40 260.08 246.40 234.08

10.02.10 Terminal Ou Conector De Pressao - Para Cabo 16Mm2 - Fornecimento E Instalacao un 6.00 18.81 23.24 22.02 139.44 132.11 125.50
10.02.11 Terminal Ou Conector De Pressao - Para Cabo 50Mm2 - Fornecimento E Instalacao un 5.00 27.52 34.00 32.21 170.00 161.06 153.01
10.02.12 Terminal a compressão p/ cabo 16mm² un 285.00 3.32 4.10 3.88 1,168.50 1,107.04 1,051.69
10.02.13 Terminal a compressão p/ cabo 35mm² un 20.00 4.49 5.55 5.26 111.00 105.16 99.90
10.02.14 Terminal a compressão p/ cabo 50mm² un 4.00 6.89 8.51 8.06 34.04 32.25 30.64
10.02.15 Isolador epoxi 25x30mm rosca 1/4" un 2.00 23.05 28.48 26.98 56.96 53.96 51.27
10.02.16 Haste De Aterramento 5/8  Para Spda - Fornecimento E Instalação. Af_12/2017 un 3.00 88.21 108.97 103.24 326.91 309.71 294.23
10.02.17 Conector 70mm² bimetálico para conectar anel captor aos terminais de rebar 50mm² un 30.00 24.87 30.72 29.10 921.60 873.12 829.47
10.02.18 Grampo p/ haste de aterramento de 5/8", cabo 6 a 50mm² un 1.00 10.77 13.31 12.61 13.31 12.61 11.98
10.02.19 Presilha de latão para fixação de cabo de cobre nú 35mm², fixado c/ Parafuso inox rosca soberba 4.2x32mm, 

com bucha de nylon S6
un 36.00 2.54 3.14 2.97 113.04 107.09 101.74

10.02.20 Duto Espiral Flexivel Singelo Pead D=50Mm(2") Revestido Com Pvc Com Fio Guia De Aco Galvanizado, m 18.00 29.81 36.83 34.89 662.94 628.07 596.67
10.02.21 Parafuso frances zincado 1/4" c/ porca e arruela lisa/media un 300.00 0.77 0.95 0.90 285.00 270.01 256.51
10.02.22 Escavação Manual De Vala Com Profundidade Menor Ou Igual A 1,30 M. Af_02/2021 m3 9.75 71.04 87.76 83.14 855.66 810.65 770.12
10.02.23 Reaterro Manual Apiloado Com Soquete. Af_10/2017 m3 9.26 43.07 53.21 50.41 492.72 466.81 443.47

10.03 CABEAMENTO ESTRUTURADO 0.00
10.03.01 Quadro De Distribuicao Para Telefone N.3, 40X40X12Cm Em Chapa Metalica, De Embutir, Sem Acessorios, un 2.00 226.34 279.62 264.91 559.24 529.82 503.33
10.03.02 Escavação Manual De Vala Com Profundidade Menor Ou Igual A 1,30 M. Af_02/2021 m3 113.10 71.04 87.76 83.14 9,925.66 9,403.57 8,933.39
10.03.03 Reaterro Manual Apiloado Com Soquete. Af_10/2017 m3 99.86 43.07 53.21 50.41 5,313.55 5,034.06 4,782.35
10.03.04 Concreto Magro Para Lastro, Traço 1:4,5:4,5 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo 

Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_05/2021
m3 13.24 323.50 399.65 378.63 5,291.37 5,013.04 4,762.39

10.03.05 Duto Espiral Flexivel Singelo Pead D=50Mm(2") Revestido Com Pvc Com Fio Guia De Aco Galvanizado, 

Lancado Direto No Solo, Incl Conexoes
m 643.00 29.81 36.83 34.89 23,681.69 22,436.03 21,314.23

10.03.06 Quadro De Distribuicao Para Telefone N.4, 60X60X12Cm Em Chapa Metalica, De Embutir, Sem Acessorios, 

Padrao Telebras, Fornecimento E Instalação. Af_11/2019
un 1.00 354.18 437.55 414.53 437.55 414.53 393.81

ETAPA ETAPA ETAPA ETAPA ETAPA ETAPA ETAPA

% % % % % % %

13 14 159 10 11 12

R$ R$ R$ R$ R$R$ R$

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
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