
Rua Jorge Mattar, nº40, lj 18 - City Shopping - Teófilo Otoni - MG
CEP: 39.800-078 - Tel.: 33 3523 - 2091
RW VALENTE ENGENHARIA LTDA - EPP 

CNPJ:19.703.858/0001-40 INSC.EST.: 002308.23.00-94
E-mal:.rwvalente.engenharia@com

Obra: BDI S/ 
desoneração 

(serviços)

BDI S/ desoneração 
(equipamentos)

Local: UFMS - Campo Grande - MS 23.54% 13.73%

Item Descrição dos Serviços Un Quantidade proposta Preço Unitário Preço Unitário + BDI
Preço Unitário + 

BDI com 
desconto

Preço Total 

Orçamento da 

Licitação

Preço Total 
Proposto 

com 
desconto

95.00% do 
Preço Total 

Proposto 
com BDI

% R$ % R$ R$ R$ R$

14.03 Forro Em Placas De Gesso, conforme especificação no projeto - Fornecimento e Instalação m2 856.08 35.33 43.65 41.35 37,367.89 35,402.34 33,632.22 0.00% - 0.00% - - -

99,939.04 94,682.25 89,948.14

15 PINTURA

15.01 Aplicação De Fundo Selador Acrílico Em Teto, Uma Demão. Af_06/2014 m2 55.60 2.85 3.52 3.33 195.71 185.42 176.15 0.00% - 0.00% - - - -

15.02 Aplicação E Lixamento De Massa Látex Em Teto, Duas Demãos. Af_06/2014 m2 1860.11 25.74 31.80 30.13 59,151.49 56,040.13 53,238.12 0.00% - 0.00% - - - -

15.03 Emassamento com Massa Acrílica, em paredes internas, Duas Demãos. m2 2632.91 19.40 23.97 22.71 63,110.85 59,791.22 56,801.66 0.00% - 0.00% - - - -

15.04 Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Teto, Duas Demãos. Af_06/2014 m2 1915.71 15.15 18.72 17.74 35,862.09 33,975.75 32,276.96 0.00% - 0.00% - - - -

15.05 Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Acrílica Em Paredes, aplicado conforme projeto, Duas Demãos. m2 1495.07 13.47 16.64 15.76 24,877.96 23,569.38 22,390.91 0.00% - 0.00% - - - -

15.06 Pintura Esmalte Brilhante Para as portas de Madeira, Duas Demaos, Sobre Fundo Nivelador Branco m² 292.32 24.00 29.65 28.09 8,667.29 8,211.39 7,800.82 0.00% - 0.00% - - - -

15.07 Pintura com esmalte sintético em três demãos em paredes internas m² 1279.42 23.95 29.59 28.03 37,858.04 35,866.71 34,073.37 0.00% - 0.00% - - - -

15.08 Pintura Com Tinta Alquídica De Fundo E Acabamento (Esmalte Sintético Grafite) Pulverizada Sobre m2 158.91 20.83 25.73 24.38 4,088.75 3,873.69 3,680.00 0.00% - 0.00% - - - -

15.09 Aplicação De Fundo Selador Acrílico Em Paredes, Uma Demão. Af_06/2014 m2 141.58 2.48 3.06 2.90 433.23 410.45 389.92 0.00% - 0.00% - - - -
15.10 Pintura em concreto com resina incolor 2 demãos, conforme projeto m² 749.25 13.12 16.21 15.36 12,145.34 11,506.50 10,931.17 0.00% - 0.00% - - - -

15.11 Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica na testada da laje e fechamento de alvenaria, Duas m2 11.91 13.47 16.64 15.76 198.18 187.76 178.37 0.00% - 0.00% - - - -

246,588.94 233,618.38 221,937.46
16

16.01 Plantio De Grama Em Placas m2 741.50 9.12 11.27 10.68 8,356.71 7,917.14 7,521.29 0,00% - 0.00% - - - -
16.02 Piso Porcelanato sensorial/direcional, dimensões 25x25, conforme projeto - Fornecimento e Instalação m² 45.78 609.57 753.06 713.45 34,475.09 32,661.70 31,028.62 0,00% - 0.00% - - -
16.03 Limpeza Final Da Obra m² 2086.09 3.05 3.77 3.57 7,864.56 7,450.88 7,078.34 0,00% - 0.00% - - -

50,696.36 48,029.72 45,628.23
17

17.01 Elaboração de "AS BUILT" m2 2,086.09 1.48 1.83 1.73 3,817.54 3,616.74 3,435.90 0.00% - 0.00% - - - -
17.02 Elaboração de  Programa de Grenciamento de Riscos - PGR un. 1.00 4,301.00 5,313.46 5,033.97 5,313.46 5,033.97 4,782.27 100.00% 5,033.97 0.00% - - - -
17.03 Elaboração de Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO un. 1.00 1,800.00 2,223.72 2,106.75 2,223.72 2,106.75 2,001.41 100.00% 2,106.75 0.00% - - - -
17.04 Elaboração de Programa de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - PGRCC un. 1.00 1,695.34 2,094.42 1,984.25 2,094.42 1,984.25 1,885.04 100.00% 1,984.25 0.00% - - - -

13,449.14 12,741.72 12,104.63
Desembolso

da etapa 180,010.73 276,119.47 419,314.70 468,143.18 493,303.65
% da etapa 3.34% 5.12% 7.77% 8.67% 9.14%
Desembolso
acumulado 180,010.73 663,837.77 1,083,152.47 1,551,295.65 2,044,599.29
% da etapa
acumulada 3.34% 12.30% 20.07% 28.74% 37.88%

OBS.:
1) os valores em reais correspondentes ao custo total, já incluído o BDI.
2) Para atender ao critério de aceitabilidade de proposta previsto no Art. 13, item I, do Decreto 7983 de 08 de Abril de 2013, o preço global e os valores de cada ETAPA DO CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO devem ser iguais ou inferiores aos preços de referência da Planilha da UFMS190004.99

3) Cada Etapa tem a duração de 30 dias.
4) Prazo total para a execução dos serviços: 26 meses.
5) O pagamento de 5% do Valor total do orçamento foi atrelado ao recebimento provisório da obra

5.26%

Desconto

PAISAGISMO/PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES/TÉCNICOS

269,879.58

5,397,591.60

RECEBIMENTO PROVISÓRIO

TOTAL GERAL ACUMULADO DO ORÇAMENTO

7.18%

207,707.57
3.85%

387,718.30

- 0.00% 0.00%

0.00%
0.00%
0.00%

0.00%
0.00%
0.00% 0.00%

Subtotal item 17..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Subtotal item 14.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

0.00%

Subtotal item 15..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Subtotal item 16..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

0.00% - 0.00% 0.00%

0.00% -

0.00% -

0.00% -

0.00%
0.00%

0.00%
0.00%

0.00% - 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% - 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% - 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% - 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% - 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% - 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% - 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% - 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% - 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% - 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% - 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% - 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% - 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00%0.00% -

% %

REMANESCENTE DA CONSTRUÇÃO DO BLOCO 18 - SETOR 04 - Edifício FAMEZ - ETAPA 1  SINAPI (S/ 
desoneração): 

FEVEREIRO/2022

Data: 
ABRIL/2022

ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4 ETAPA 5 ETAPA 6

R$ % %



Rua Jorge Mattar, nº40, lj 18 - City Shopping - Teófilo Otoni - MG
CEP: 39.800-078 - Tel.: 33 3523 - 2091
RW VALENTE ENGENHARIA LTDA - EPP 

CNPJ:19.703.858/0001-40 INSC.EST.: 002308.23.00-94
E-mal:.rwvalente.engenharia@com

Obra: BDI S/ 
desoneração 

(serviços)

BDI S/ desoneração 
(equipamentos)

Local: UFMS - Campo Grande - MS 23.54% 13.73%

Item Descrição dos Serviços Un Quantidade proposta Preço Unitário Preço Unitário + BDI
Preço Unitário + 

BDI com 
desconto

Preço Total 

Orçamento da 

Licitação

Preço Total 
Proposto 

com 
desconto

95.00% do 
Preço Total 

Proposto 
com BDI

14.03 Forro Em Placas De Gesso, conforme especificação no projeto - Fornecimento e Instalação m2 856.08 35.33 43.65 41.35 37,367.89 35,402.34 33,632.22

99,939.04 94,682.25 89,948.14

15 PINTURA

15.01 Aplicação De Fundo Selador Acrílico Em Teto, Uma Demão. Af_06/2014 m2 55.60 2.85 3.52 3.33 195.71 185.42 176.15
15.02 Aplicação E Lixamento De Massa Látex Em Teto, Duas Demãos. Af_06/2014 m2 1860.11 25.74 31.80 30.13 59,151.49 56,040.13 53,238.12
15.03 Emassamento com Massa Acrílica, em paredes internas, Duas Demãos. m2 2632.91 19.40 23.97 22.71 63,110.85 59,791.22 56,801.66
15.04 Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Teto, Duas Demãos. Af_06/2014 m2 1915.71 15.15 18.72 17.74 35,862.09 33,975.75 32,276.96
15.05 Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Acrílica Em Paredes, aplicado conforme projeto, Duas Demãos. m2 1495.07 13.47 16.64 15.76 24,877.96 23,569.38 22,390.91
15.06 Pintura Esmalte Brilhante Para as portas de Madeira, Duas Demaos, Sobre Fundo Nivelador Branco m² 292.32 24.00 29.65 28.09 8,667.29 8,211.39 7,800.82
15.07 Pintura com esmalte sintético em três demãos em paredes internas m² 1279.42 23.95 29.59 28.03 37,858.04 35,866.71 34,073.37
15.08 Pintura Com Tinta Alquídica De Fundo E Acabamento (Esmalte Sintético Grafite) Pulverizada Sobre m2 158.91 20.83 25.73 24.38 4,088.75 3,873.69 3,680.00
15.09 Aplicação De Fundo Selador Acrílico Em Paredes, Uma Demão. Af_06/2014 m2 141.58 2.48 3.06 2.90 433.23 410.45 389.92
15.10 Pintura em concreto com resina incolor 2 demãos, conforme projeto m² 749.25 13.12 16.21 15.36 12,145.34 11,506.50 10,931.17
15.11 Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica na testada da laje e fechamento de alvenaria, Duas m2 11.91 13.47 16.64 15.76 198.18 187.76 178.37

246,588.94 233,618.38 221,937.46
16

16.01 Plantio De Grama Em Placas m2 741.50 9.12 11.27 10.68 8,356.71 7,917.14 7,521.29
16.02 Piso Porcelanato sensorial/direcional, dimensões 25x25, conforme projeto - Fornecimento e Instalação m² 45.78 609.57 753.06 713.45 34,475.09 32,661.70 31,028.62
16.03 Limpeza Final Da Obra m² 2086.09 3.05 3.77 3.57 7,864.56 7,450.88 7,078.34

50,696.36 48,029.72 45,628.23
17

17.01 Elaboração de "AS BUILT" m2 2,086.09 1.48 1.83 1.73 3,817.54 3,616.74 3,435.90
17.02 Elaboração de  Programa de Grenciamento de Riscos - PGR un. 1.00 4,301.00 5,313.46 5,033.97 5,313.46 5,033.97 4,782.27
17.03 Elaboração de Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO un. 1.00 1,800.00 2,223.72 2,106.75 2,223.72 2,106.75 2,001.41
17.04 Elaboração de Programa de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - PGRCC un. 1.00 1,695.34 2,094.42 1,984.25 2,094.42 1,984.25 1,885.04

13,449.14 12,741.72 12,104.63

OBS.:
1) os valores em reais correspondentes ao custo total, já incluído o BDI.
2) Para atender ao critério de aceitabilidade de proposta previsto no Art. 13, item I, do Decreto 7983 de 08 de Abril de 2013, o preço global e os valores de cada ETAPA DO CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO devem ser iguais ou inferiores aos preços de referência da Planilha da UFMS
3) Cada Etapa tem a duração de 30 dias.
4) Prazo total para a execução dos serviços: 26 meses.
5) O pagamento de 5% do Valor total do orçamento foi atrelado ao recebimento provisório da obra

5.26%

Desconto

PAISAGISMO/PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES/TÉCNICOS

269,879.58

5,397,591.60

RECEBIMENTO PROVISÓRIO

TOTAL GERAL ACUMULADO DO ORÇAMENTO

Subtotal item 17..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Subtotal item 14.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Subtotal item 15..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Subtotal item 16..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

REMANESCENTE DA CONSTRUÇÃO DO BLOCO 18 - SETOR 04 - Edifício FAMEZ - ETAPA 1  SINAPI (S/ 
desoneração): 

FEVEREIRO/2022

Data: 
ABRIL/2022

R$ R$ R$ R$

8,850.59 8,850.59 0.00 8,850.59

18.54 18.54 27.81 27.81

5,604.01 5,604.01 8,406.02 8,406.02

5,979.12 5,979.12 8,968.68 8,968.68

3,397.57 3,397.57 5,096.36 5,096.36

2,356.94 2,356.94 3,535.41 3,535.41

821.14 821.14 1,231.71 1,231.71

3,586.67 3,586.67 5,380.01 5,380.01

387.37 387.37 581.05 581.05

41.04 41.04 61.57 61.57

1,150.65 1,150.65 1,725.97 1,725.97

18.78 18.78 28.16 28.16

- - - -

32,661.70 - - -
- - - -

- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

570,888.99 449,454.98 221,715.08 281,165.98
10.58% 8.33% 4.11% 5.21%

3,676,918.95 4,126,373.93 4,348,089.00 4,629,254.98

68.12% 76.45% 80.56% 85.77%46.92% 57.55%

2,532,264.89

573,765.07
10.63%

3,106,029.96

-

-

-

-

-

- 0.00% -

0.00% -

0.00% -

-

-

-

-

-

0.00%
0.00%

0.00%

-

487,665.59
9.04%

ETAPA 8

-
-

-

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% -
0.00% -

0.00%
0.00%
0.00%

-
-

0,00%
0,00%
0,00%0,00%

0,00%
0,00%
0,00%

0.00%

0,00%
0,00%

0,00%
0,00%
0,00%0.00%

0.00%
100.00%

0.00% 0.00% 0.00%0.00%0.00%
0.00%0.00% 0.00% - 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00%0.00% 0.00% - 0.00% 0.00%

20.00%0.00% - 10.00% 10.00% 15.00% 15.00%0.00%

0.00% - 10.00%

20.00%

0.00%

0.00% - 10.00% 10.00% 15.00% 15.00%

20.00%10.00% 15.00% 15.00%

0.00%
0.00% - 10.00%

20.00%

0.00%

0.00% - 10.00% 10.00% 15.00% 15.00%

20.00%10.00% 15.00% 15.00%

0.00%

0.00% - 10.00%

20.00%

0.00%

0.00% - 10.00% 10.00% 15.00% 15.00%

20.00%10.00% 15.00% 15.00%

0.00%

0.00% - 10.00%0.00%

0.00% - 10.00% 10.00% 15.00% 15.00%

20.00%10.00% 15.00% 15.00%

20.00%

0.00%

0.00% - 10.00% 10.00% 15.00% 15.00%0.00%

20.00%

15.00% 15.00% 20.00%0.00% 0.00% - 10.00% 10.00%-

25.00% 25.00% 25.00%25.00%0.00% 0.00% --

R$ % %% % %R$ %

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ETAPA 7 ETAPA 9 ETAPA 10 ETAPA 11 ETAPA 12

%



Rua Jorge Mattar, nº40, lj 18 - City Shopping - Teófilo Otoni - MG
CEP: 39.800-078 - Tel.: 33 3523 - 2091
RW VALENTE ENGENHARIA LTDA - EPP 

CNPJ:19.703.858/0001-40 INSC.EST.: 002308.23.00-94
E-mal:.rwvalente.engenharia@com

Obra: BDI S/ 
desoneração 

(serviços)

BDI S/ desoneração 
(equipamentos)

Local: UFMS - Campo Grande - MS 23.54% 13.73%

Item Descrição dos Serviços Un Quantidade proposta Preço Unitário Preço Unitário + BDI
Preço Unitário + 

BDI com 
desconto

Preço Total 

Orçamento da 

Licitação

Preço Total 
Proposto 

com 
desconto

95.00% do 
Preço Total 

Proposto 
com BDI

14.03 Forro Em Placas De Gesso, conforme especificação no projeto - Fornecimento e Instalação m2 856.08 35.33 43.65 41.35 37,367.89 35,402.34 33,632.22

99,939.04 94,682.25 89,948.14

15 PINTURA

15.01 Aplicação De Fundo Selador Acrílico Em Teto, Uma Demão. Af_06/2014 m2 55.60 2.85 3.52 3.33 195.71 185.42 176.15
15.02 Aplicação E Lixamento De Massa Látex Em Teto, Duas Demãos. Af_06/2014 m2 1860.11 25.74 31.80 30.13 59,151.49 56,040.13 53,238.12
15.03 Emassamento com Massa Acrílica, em paredes internas, Duas Demãos. m2 2632.91 19.40 23.97 22.71 63,110.85 59,791.22 56,801.66
15.04 Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Teto, Duas Demãos. Af_06/2014 m2 1915.71 15.15 18.72 17.74 35,862.09 33,975.75 32,276.96
15.05 Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Acrílica Em Paredes, aplicado conforme projeto, Duas Demãos. m2 1495.07 13.47 16.64 15.76 24,877.96 23,569.38 22,390.91
15.06 Pintura Esmalte Brilhante Para as portas de Madeira, Duas Demaos, Sobre Fundo Nivelador Branco m² 292.32 24.00 29.65 28.09 8,667.29 8,211.39 7,800.82
15.07 Pintura com esmalte sintético em três demãos em paredes internas m² 1279.42 23.95 29.59 28.03 37,858.04 35,866.71 34,073.37
15.08 Pintura Com Tinta Alquídica De Fundo E Acabamento (Esmalte Sintético Grafite) Pulverizada Sobre m2 158.91 20.83 25.73 24.38 4,088.75 3,873.69 3,680.00
15.09 Aplicação De Fundo Selador Acrílico Em Paredes, Uma Demão. Af_06/2014 m2 141.58 2.48 3.06 2.90 433.23 410.45 389.92
15.10 Pintura em concreto com resina incolor 2 demãos, conforme projeto m² 749.25 13.12 16.21 15.36 12,145.34 11,506.50 10,931.17
15.11 Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica na testada da laje e fechamento de alvenaria, Duas m2 11.91 13.47 16.64 15.76 198.18 187.76 178.37

246,588.94 233,618.38 221,937.46
16

16.01 Plantio De Grama Em Placas m2 741.50 9.12 11.27 10.68 8,356.71 7,917.14 7,521.29
16.02 Piso Porcelanato sensorial/direcional, dimensões 25x25, conforme projeto - Fornecimento e Instalação m² 45.78 609.57 753.06 713.45 34,475.09 32,661.70 31,028.62
16.03 Limpeza Final Da Obra m² 2086.09 3.05 3.77 3.57 7,864.56 7,450.88 7,078.34

50,696.36 48,029.72 45,628.23
17

17.01 Elaboração de "AS BUILT" m2 2,086.09 1.48 1.83 1.73 3,817.54 3,616.74 3,435.90
17.02 Elaboração de  Programa de Grenciamento de Riscos - PGR un. 1.00 4,301.00 5,313.46 5,033.97 5,313.46 5,033.97 4,782.27
17.03 Elaboração de Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO un. 1.00 1,800.00 2,223.72 2,106.75 2,223.72 2,106.75 2,001.41
17.04 Elaboração de Programa de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - PGRCC un. 1.00 1,695.34 2,094.42 1,984.25 2,094.42 1,984.25 1,885.04

13,449.14 12,741.72 12,104.63

OBS.:
1) os valores em reais correspondentes ao custo total, já incluído o BDI.
2) Para atender ao critério de aceitabilidade de proposta previsto no Art. 13, item I, do Decreto 7983 de 08 de Abril de 2013, o preço global e os valores de cada ETAPA DO CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO devem ser iguais ou inferiores aos preços de referência da Planilha da UFMS
3) Cada Etapa tem a duração de 30 dias.
4) Prazo total para a execução dos serviços: 26 meses.
5) O pagamento de 5% do Valor total do orçamento foi atrelado ao recebimento provisório da obra

5.26%

Desconto

PAISAGISMO/PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES/TÉCNICOS

269,879.58

5,397,591.60

RECEBIMENTO PROVISÓRIO

TOTAL GERAL ACUMULADO DO ORÇAMENTO

Subtotal item 17..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Subtotal item 14.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Subtotal item 15..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Subtotal item 16..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

REMANESCENTE DA CONSTRUÇÃO DO BLOCO 18 - SETOR 04 - Edifício FAMEZ - ETAPA 1  SINAPI (S/ 
desoneração): 

FEVEREIRO/2022

Data: 
ABRIL/2022

R$ R$

- 0.00% -

37.08 37.08

11,208.03 11,208.03

11,958.24 11,958.24

6,795.15 6,795.15

4,713.88 4,713.88

1,642.28 1,642.28

7,173.34 7,173.34

774.74 774.74

82.09 82.09

2,301.30 2,301.30

37.55 37.55

- -
- -
- 3,725.44

- -
- -
- -
- -

172,864.66 211,002.29
3.20% 3.91%

4,802,119.64 5,013,121.94

88.97% 92.88% 95.00%

114,590.12
2.12%

5,127,712.06

0,00%                       -0.00% 0.00%

-0,00%                       
0,00%                       -0.00%

0,00%
0,00%
0,00%

100.00% 7,917.14

50.00% 3,725.44
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