
Rua Jorge Mattar, nº40, lj 18 - City Shopping - Teófilo Otoni - MG
CEP: 39.800-078 - Tel.: 33 3523 - 2091
RW VALENTE ENGENHARIA LTDA - EPP 

CNPJ:19.703.858/0001-40 INSC.EST.: 002308.23.00-94
E-mal:.rwvalente.engenharia@com

Obra: BDI S/ desoneração 
(serviços)

BDI S/ desoneração 
(equipamentos)

Local: UFMS - Campo Grande - MS 23.54% 13.73%

Item Descrição dos Serviços Un Quantidade proposta Preço Unitário Preço Unitário + BDI
Preço Unitário + 

BDI com 
desconto
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Orçamento da 

Licitação

Preço Total 

Proposto com 

desconto

95.00% do 
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ETAPA ETAPA ETAPA ETAPA ETAPA ETAPA

% % % % % %

11.03.04.08 Lancamento/Aplicacao Manual De Concreto Em Fundacoes m3 0.45 117.73 145.44 137.79 65.45 62.01 58.91 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%

11.03.04.09 Armação Para Execução De Radier, Piso De Concreto Ou Laje Sobre Solo, Com Uso De Tela Q-92. 
Af_09/2021

kg 4.54 22.49 27.78 26.32 126.12 119.49 113.51 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%

11.03.04.10 Revestim. Ext. do sumidouro c/ geotêxtil tipo bidim m2 129.93 16.98 20.98 19.88 2,725.93 2,582.55 2,453.42 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%

11.03.04.11 Lastro de brita fundo esp. 30cm / lateral sumidouro esp. 30cm / broca 25cm m3 11.25 115.50 142.69 135.18 1,605.26 1,520.83 1,444.78 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%

11.03.05 Fornecimento e instalação de ralo semi-esférico tipo abacaxi DN 150mm un 11.00 71.49 88.32 83.67 971.52 920.42 874.40 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00%

11.03.06 (Composição Representativa) Do Serviço De Instalação De Tubos De Pvc, Série R, Água Pluvial, Dn 100 
Mm (Instalado Em Ramal De Encaminhamento, Ou Condutores Verticais), Inclusive Conexões, Cortes E 
Fixações, Para Prédios. Af_10/2015

m 127.51 86.43 106.78 101.16 13,615.52 12,899.34 12,254.37 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00%

11.03.07 Tubo De Pvc Para Rede Coletora De Esgoto De Parede Maciça, Dn 150 Mm, Junta Elástica  - Fornecimento 
E Assentamento. Af_01/2021

m 253.89 93.74 115.81 109.72 29,403.01 27,856.41 26,463.59
0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00%

11.03.08 Escavação Manual De Vala Com Profundidade Menor Ou Igual A 1,30 M. Af_02/2021 m3 53.78 71.04 87.76 83.14 4,719.73 4,471.47 4,247.90 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00%

11.03.09 Reaterro Manual Apiloado Com Soquete. Af_10/2017 m3 53.78 43.07 53.21 50.41 2,861.63 2,711.11 2,575.56 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00%

11.04 ESGOTO 0.00
11.04.01 (Composição Representativa) Do Serviço De Instalação De Tubo De Pvc, Série Normal, Esgoto Predial, Dn 

40 Mm (Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário), Inclusive Conexões, Cortes E 
Fixações, Para Prédios. Af_10/2015

m 66.48 56.69 70.03 66.35 4,655.59 4,410.71 4,190.17 0.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 0.00%

11.04.02 (Composição Representativa) Do Serviço De Instalação De Tubo De Pvc, Série Normal, Esgoto Predial, Dn 
50 Mm (Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário), Inclusive Conexões, Cortes E 
Fixações Para, Prédios. Af_10/2015

m 168.31 88.40 109.21 103.47 18,381.14 17,414.29 16,543.57
0.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 0.00%

11.04.03 (Composição Representativa) Do Serviço De Inst. Tubo Pvc, Série N, Esgoto Predial, Dn 75 Mm, (Inst. Em 
Ramal De Descarga, Ramal De Esg. Sanitário, Prumada De Esg. Sanitário Ou Ventilação), Incl. Conexões, 
Cortes E Fixações, P/ Prédios. Af_10/2015

m 105.65 46.94 57.99 54.94 6,126.64 5,804.38 5,514.16
0.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 0.00%

11.04.04 (Composição Representativa) Do Serviço De Inst. Tubo Pvc, Série N, Esgoto Predial, 100 Mm (Inst. Ramal 
Descarga, Ramal De Esg. Sanit., Prumada Esg. Sanit., Ventilação Ou Sub-Coletor Aéreo), Incl. Conexões E 
Cortes, Fixações, P/ Prédios. Af_10/2015

m 144.53 76.18 94.11 89.16 13,601.72 12,886.27 12,241.95
0.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 0.00%

11.04.05 Tubo De Pvc Para Rede Coletora De Esgoto De Parede Maciça, Dn 150 Mm, Junta Elástica  - Fornecimento 
E Assentamento. Af_01/2021

m 57.35 93.74 115.81 109.72 6,641.70 6,292.35 5,977.73
0.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 0.00%

11.04.06 Caixa Sifonada Pvc 250 X 230 X 75 Mm C/ Tampa E Porta - Fornecimento E Instalacao un 3.00 167.71 207.19 196.29 621.57 588.88 559.43 0.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 0.00%

11.04.07 Caixa Sifonada Pvc 150 X 150 X 50 Mm C/ Grelha E Porta Grelha - Fornecimento E Instalacao un 32.00 67.92 83.91 79.50 2,685.12 2,543.88 2,416.69 0.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 0.00%

11.04.08 Caixa Sifonada, Pvc, Dn 150 X 185 X 75 Mm, Junta Elástica, Fornecida E Instalada Em Ramal De Descarga 
Ou Em Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12/2014

un 3.00 94.80 117.12 110.96 351.36 332.88 316.23 0.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 0.00%

11.04.09 Caixa Sifonada, Pvc, Dn 150 X 170 X 75 Mm, c/ grelha e porta grelha, girafácil un 3.00 94.80 117.12 110.96 351.36 332.88 316.23 0.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 0.00%

11.04.10 Caixa De Gordura Dupla, Circular, Em Concreto Pré-Moldado, Diâmetro Interno = 0,6 M, Altura Interna = 0,6 
M. Af_05/2018

un 7.00 199.78 246.81 233.83 1,727.67 1,636.79 1,554.95 0.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 0.00%

11.04.11 Caixa De Inspeção Em Concreto Pré-Moldado Dn 60Cm Com Tampa H= 60Cm - Fornecimento E Instalacao un 13.00 251.59 310.81 294.46 4,040.53 3,828.00 3,636.60 0.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 0.00%

11.04.12 Fornecimento e instalação de terminal de ventilação dn 75mm un 2.00 20.34 25.13 23.81 50.26 47.62 45.24 0.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 0.00%

11.04.13 Fornecimento e instalação de anti-infiltração, DN 150 mm un 18.00 44.20 54.60 51.73 982.80 931.10 884.55 0.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 0.00%

11.04.14 Escavação Manual De Vala Com Profundidade Menor Ou Igual A 1,30 M. Af_02/2021 m3 39.44 71.04 87.76 83.14 3,461.25 3,279.19 3,115.23 0.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 0.00%

11.04.15 Reaterro Manual Apiloado Com Soquete. Af_10/2017 m3 39.44 43.07 53.21 50.41 2,098.60 1,988.22 1,888.81 0.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 0.00%

11.05 INCÊNDIO E PÂNICO 0.00 0.00 0.00 0.00

11.05.01 Tubo de aço galvanizado com costura 2. 1/2" (65MM), inclusive conexões - Fornecimento e instalação m 90.58 231.17 285.59 270.57 25,868.74 24,508.05 23,282.64 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

11.05.02 Tubo de aço galvanizado com costura 3" (80MM), inclusive conexões - Fornecimento e instalação m 22.32 278.81 344.44 326.32 7,687.90 7,283.52 6,919.34 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

11.05.03 Válvula De Retenção Horizontal, De Bronze, Roscável, 2 1/2" - Fornecimento E Instalação. Af_08/2021 un 2.00 426.72 527.17 499.44 1,054.34 998.88 948.94 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

11.05.04 Registro De Gaveta Bruto, Latão, Roscável, 3" - Fornecimento E Instalação. Af_08/2021 un 5.00 243.22 300.47 284.67 1,502.35 1,423.33 1,352.16 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

11.05.05 Registro De Gaveta Bruto, Latão, Roscável, 2 1/2" - Fornecimento E Instalação. Af_08/2021 un 1.00 200.27 247.41 234.40 247.41 234.40 222.68 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

11.05.06 Abrigo para hidrante, 90X60X17cm, com registro globo angular 45° 2.1/2", adaptador storz 2.1/2", mangueira 
de incêndio 30m, redução 2.1/2X1.1/2" e esguicho em latão 1.1/2", conforme projeto - Fornecimento e 
instalação

un 7.00 1,935.05 2,390.56 2,264.82 16,733.92 15,853.72 15,061.03 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

11.05.07 Fornecimento e instalação de fita anticorrosiva para tubulação enterrada largura 100 mm m 310.00 63.92 78.97 74.82 24,480.70 23,193.02 22,033.36 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

11.05.08 Fornecimento e instalação de sirene para alarme de incêndio un 7.00 186.23 230.07 217.97 1,610.49 1,525.78 1,449.49 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

11.05.09 Fornecimento e instalação de botoeira tipo quebra vidro com martelinho un 7.00 127.54 157.56 149.27 1,102.92 1,044.91 992.66 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

11.05.10 Fornecimento e instalação de central de alarme de incêndio, com, no mínimo, 12 pontos un 1.00 2,533.51 3,129.90 2,965.27 3,129.90 2,965.27 2,817.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

11.05.11 Extintor De Incêndio Portátil Com Carga De Água Pressurizada De 10 L, Classe A - Fornecimento E 
Instalação. Af_10/2020_P

un 3.00 247.25 305.45 289.38 916.35 868.15 824.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

11.05.12 Extintor De Incêndio Portátil Com Carga De Co2 De 6 Kg, Classe Bc - Fornecimento E Instalação. 
Af_10/2020_P

un 4.00 799.75 988.01 936.04 3,952.04 3,744.16 3,556.95 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

11.05.13 Extintor De Incêndio Portátil Com Carga De Pqs De 4 Kg, Classe Bc - Fornecimento E Instalação. 
Af_10/2020_P

un 1.00 239.74 296.17 280.59 296.17 280.59 266.56 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

11.05.14 Fornecimento e instalação de conjunto moto-bomba, com rotor de bronze, resistente a altas temperaturas, 
com Q=20,7m3/h, Hman=29,6 m.c.a e Pot = 5 cv

un 1.00 5,479.35 6,769.19 6,413.13 6,769.19 6,413.13 6,092.47 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

11.05.15 Luminária De Emergência, Com 30 Lâmpadas Led De 2 W, Sem Reator - Fornecimento E Instalação. 
Af_02/2020

un 81.00 30.72 37.95 35.95 3,073.95 2,912.26 2,766.65 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

11.05.16 Placas tipo S1, S2, S3, S8, S9, S10, S11 e S12, para sinalização de segurança contra incêndio, 
fotoluminescente retangular, em PVC 2 mm, anti-chamas (Símbolos, cores e pictogramas conforme NBR 
13434) - Conforme Projeto -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 86.00 27.85 34.41 32.60 2,959.26 2,803.60 2,663.42 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

11.05.17 Placas tipo C1, para sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente retangular, em PVC 2 mm, 
anti-chamas (Símbolos, cores e pictogramas conforme NBR 13434) - Conforme Projeto -FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

un 95.00 13.24 16.36 15.50 1,554.20 1,472.45 1,398.83
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

11.05.18 Placas tipo S17, para sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente retangular, em PVC 2 mm, 
anti-chamas (Símbolos, cores e pictogramas conforme NBR 13434) - Conforme Projeto -FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

un 13.00 24.41 30.16 28.57 392.08 371.46 352.88
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

11.05.19 Placa de indicativa de "PERIGO PROIBIDO FUMAR" - P1 - em pvc, diâmetro.: 20 cm un 13.00 31.48 38.89 36.84 505.57 478.98 455.03 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

11.05.20 Placas tipo P4, PROIBIDO UTILIZAR ELEVADOR EM CASO DE INCÊNDIO -  (Símbolos, cores e 
pictogramas conforme NBR 13434) - Conforme Projeto -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 3.00 29.10 35.95 34.06 107.85 102.18 97.07 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

11.05.21 Placas de alumínio (150X150 mm), AVISO AOS USUÁRIOS, ANTES DE ENTRAR NESSE ELEVADOR 
VERIFIQUE SE O MESMO ENCONTRA-SE NESTE ANDAR - LEI ESTADUAL 3179/2006PROIBIDO 
UTILIZAR ELEVADOR EM CASO DE INCÊNDIO -  Conforme Projeto -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 3.00 18.97 23.44 22.21 70.32 66.62 63.29 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

11.05.22 Fixação de placas utilizando parafuso, bucha S5 e arruela un 12.00 4.11 5.08 4.81 60.96 57.75 54.87 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

11.05.23 Placa de mensagem escrita, M1 - Indicação dos sistemas de proteção e de combate a incêndio existentes na 
edificação, retangular, 20x40 cm, em PVC 2mm, anti-chamas (conforme projeto) - Fornecimento e Instalação

un 2.00 44.23 54.64 51.77 109.28 103.53 98.36 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

11.05.24 Placas tipo E1, E2, E3, E5 e E7 -  retangular, 20x20 cm, fundo vermelho, fotoluminescente, em PVC 2mm, 
anti-chamas (conforme projeto) - Fornecimento e Instalação

un 50.00 29.10 35.95 34.06 1,797.50 1,702.95 1,617.80
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

11.05.25 Placa de orientação e salvamento, código A5 - SÍMBOLO CUIDADE RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, em 
PVC *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas CONFORME NBR 13434) - Fornecimento e 
instalação

un 19.00 46.46 57.40 54.38 1,090.60 1,033.23 981.57 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

11.05.26 Pintura epoxi para piso de concreto para sinalização horizontal (100 X100), com centro vermelho de (70X70) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m2 2.00 51.01 63.02 59.71 126.04 119.41 113.44 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

11.05.27 Pintura epoxi para piso de concreto para sinalização horizontal (100 X100), área de resgate para PNE -  
conforme projeto - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m2 1.92 51.01 63.02 59.71 121.00 114.63 108.90 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

11.05.28 Guarda-Corpo Em Tubo De Aco Galvanizado 1 1/2" - conforme detalhamento em Projeto m2 119.71 491.68 607.42 575.47 72,714.25 68,889.48 65,445.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00%

R$ R$ R$
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5.26%
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-
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-
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REMANESCENTE DA CONSTRUÇÃO DO BLOCO 18 - SETOR 04 - Edifício FAMEZ - ETAPA 1  SINAPI (S/ 
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Rua Jorge Mattar, nº40, lj 18 - City Shopping - Teófilo Otoni - MG
CEP: 39.800-078 - Tel.: 33 3523 - 2091
RW VALENTE ENGENHARIA LTDA - EPP 

CNPJ:19.703.858/0001-40 INSC.EST.: 002308.23.00-94
E-mal:.rwvalente.engenharia@com

Obra: BDI S/ desoneração 
(serviços)

BDI S/ desoneração 
(equipamentos)

Local: UFMS - Campo Grande - MS 23.54% 13.73%

Item Descrição dos Serviços Un Quantidade proposta Preço Unitário Preço Unitário + BDI
Preço Unitário + 

BDI com 
desconto

Preço Total 

Orçamento da 

Licitação

Preço Total 

Proposto com 

desconto

95.00% do 

Preço Total 

Proposto com 

BDI

11.03.04.08 Lancamento/Aplicacao Manual De Concreto Em Fundacoes m3 0.45 117.73 145.44 137.79 65.45 62.01 58.91

11.03.04.09 Armação Para Execução De Radier, Piso De Concreto Ou Laje Sobre Solo, Com Uso De Tela Q-92. 
Af_09/2021

kg 4.54 22.49 27.78 26.32 126.12 119.49 113.51

11.03.04.10 Revestim. Ext. do sumidouro c/ geotêxtil tipo bidim m2 129.93 16.98 20.98 19.88 2,725.93 2,582.55 2,453.42

11.03.04.11 Lastro de brita fundo esp. 30cm / lateral sumidouro esp. 30cm / broca 25cm m3 11.25 115.50 142.69 135.18 1,605.26 1,520.83 1,444.78

11.03.05 Fornecimento e instalação de ralo semi-esférico tipo abacaxi DN 150mm un 11.00 71.49 88.32 83.67 971.52 920.42 874.40

11.03.06 (Composição Representativa) Do Serviço De Instalação De Tubos De Pvc, Série R, Água Pluvial, Dn 100 
Mm (Instalado Em Ramal De Encaminhamento, Ou Condutores Verticais), Inclusive Conexões, Cortes E 
Fixações, Para Prédios. Af_10/2015

m 127.51 86.43 106.78 101.16 13,615.52 12,899.34 12,254.37

11.03.07 Tubo De Pvc Para Rede Coletora De Esgoto De Parede Maciça, Dn 150 Mm, Junta Elástica  - Fornecimento 
E Assentamento. Af_01/2021

m 253.89 93.74 115.81 109.72 29,403.01 27,856.41 26,463.59

11.03.08 Escavação Manual De Vala Com Profundidade Menor Ou Igual A 1,30 M. Af_02/2021 m3 53.78 71.04 87.76 83.14 4,719.73 4,471.47 4,247.90

11.03.09 Reaterro Manual Apiloado Com Soquete. Af_10/2017 m3 53.78 43.07 53.21 50.41 2,861.63 2,711.11 2,575.56

11.04 ESGOTO 0.00
11.04.01 (Composição Representativa) Do Serviço De Instalação De Tubo De Pvc, Série Normal, Esgoto Predial, Dn 

40 Mm (Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário), Inclusive Conexões, Cortes E 
Fixações, Para Prédios. Af_10/2015

m 66.48 56.69 70.03 66.35 4,655.59 4,410.71 4,190.17

11.04.02 (Composição Representativa) Do Serviço De Instalação De Tubo De Pvc, Série Normal, Esgoto Predial, Dn 
50 Mm (Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário), Inclusive Conexões, Cortes E 
Fixações Para, Prédios. Af_10/2015

m 168.31 88.40 109.21 103.47 18,381.14 17,414.29 16,543.57

11.04.03 (Composição Representativa) Do Serviço De Inst. Tubo Pvc, Série N, Esgoto Predial, Dn 75 Mm, (Inst. Em 
Ramal De Descarga, Ramal De Esg. Sanitário, Prumada De Esg. Sanitário Ou Ventilação), Incl. Conexões, 
Cortes E Fixações, P/ Prédios. Af_10/2015

m 105.65 46.94 57.99 54.94 6,126.64 5,804.38 5,514.16

11.04.04 (Composição Representativa) Do Serviço De Inst. Tubo Pvc, Série N, Esgoto Predial, 100 Mm (Inst. Ramal 
Descarga, Ramal De Esg. Sanit., Prumada Esg. Sanit., Ventilação Ou Sub-Coletor Aéreo), Incl. Conexões E 
Cortes, Fixações, P/ Prédios. Af_10/2015

m 144.53 76.18 94.11 89.16 13,601.72 12,886.27 12,241.95

11.04.05 Tubo De Pvc Para Rede Coletora De Esgoto De Parede Maciça, Dn 150 Mm, Junta Elástica  - Fornecimento 
E Assentamento. Af_01/2021

m 57.35 93.74 115.81 109.72 6,641.70 6,292.35 5,977.73

11.04.06 Caixa Sifonada Pvc 250 X 230 X 75 Mm C/ Tampa E Porta - Fornecimento E Instalacao un 3.00 167.71 207.19 196.29 621.57 588.88 559.43

11.04.07 Caixa Sifonada Pvc 150 X 150 X 50 Mm C/ Grelha E Porta Grelha - Fornecimento E Instalacao un 32.00 67.92 83.91 79.50 2,685.12 2,543.88 2,416.69

11.04.08 Caixa Sifonada, Pvc, Dn 150 X 185 X 75 Mm, Junta Elástica, Fornecida E Instalada Em Ramal De Descarga 
Ou Em Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12/2014

un 3.00 94.80 117.12 110.96 351.36 332.88 316.23

11.04.09 Caixa Sifonada, Pvc, Dn 150 X 170 X 75 Mm, c/ grelha e porta grelha, girafácil un 3.00 94.80 117.12 110.96 351.36 332.88 316.23

11.04.10 Caixa De Gordura Dupla, Circular, Em Concreto Pré-Moldado, Diâmetro Interno = 0,6 M, Altura Interna = 0,6 
M. Af_05/2018

un 7.00 199.78 246.81 233.83 1,727.67 1,636.79 1,554.95

11.04.11 Caixa De Inspeção Em Concreto Pré-Moldado Dn 60Cm Com Tampa H= 60Cm - Fornecimento E Instalacao un 13.00 251.59 310.81 294.46 4,040.53 3,828.00 3,636.60

11.04.12 Fornecimento e instalação de terminal de ventilação dn 75mm un 2.00 20.34 25.13 23.81 50.26 47.62 45.24

11.04.13 Fornecimento e instalação de anti-infiltração, DN 150 mm un 18.00 44.20 54.60 51.73 982.80 931.10 884.55

11.04.14 Escavação Manual De Vala Com Profundidade Menor Ou Igual A 1,30 M. Af_02/2021 m3 39.44 71.04 87.76 83.14 3,461.25 3,279.19 3,115.23

11.04.15 Reaterro Manual Apiloado Com Soquete. Af_10/2017 m3 39.44 43.07 53.21 50.41 2,098.60 1,988.22 1,888.81

11.05 INCÊNDIO E PÂNICO 0.00 0.00 0.00 0.00

11.05.01 Tubo de aço galvanizado com costura 2. 1/2" (65MM), inclusive conexões - Fornecimento e instalação m 90.58 231.17 285.59 270.57 25,868.74 24,508.05 23,282.64

11.05.02 Tubo de aço galvanizado com costura 3" (80MM), inclusive conexões - Fornecimento e instalação m 22.32 278.81 344.44 326.32 7,687.90 7,283.52 6,919.34

11.05.03 Válvula De Retenção Horizontal, De Bronze, Roscável, 2 1/2" - Fornecimento E Instalação. Af_08/2021 un 2.00 426.72 527.17 499.44 1,054.34 998.88 948.94

11.05.04 Registro De Gaveta Bruto, Latão, Roscável, 3" - Fornecimento E Instalação. Af_08/2021 un 5.00 243.22 300.47 284.67 1,502.35 1,423.33 1,352.16

11.05.05 Registro De Gaveta Bruto, Latão, Roscável, 2 1/2" - Fornecimento E Instalação. Af_08/2021 un 1.00 200.27 247.41 234.40 247.41 234.40 222.68

11.05.06 Abrigo para hidrante, 90X60X17cm, com registro globo angular 45° 2.1/2", adaptador storz 2.1/2", mangueira 
de incêndio 30m, redução 2.1/2X1.1/2" e esguicho em latão 1.1/2", conforme projeto - Fornecimento e 
instalação

un 7.00 1,935.05 2,390.56 2,264.82 16,733.92 15,853.72 15,061.03

11.05.07 Fornecimento e instalação de fita anticorrosiva para tubulação enterrada largura 100 mm m 310.00 63.92 78.97 74.82 24,480.70 23,193.02 22,033.36

11.05.08 Fornecimento e instalação de sirene para alarme de incêndio un 7.00 186.23 230.07 217.97 1,610.49 1,525.78 1,449.49

11.05.09 Fornecimento e instalação de botoeira tipo quebra vidro com martelinho un 7.00 127.54 157.56 149.27 1,102.92 1,044.91 992.66

11.05.10 Fornecimento e instalação de central de alarme de incêndio, com, no mínimo, 12 pontos un 1.00 2,533.51 3,129.90 2,965.27 3,129.90 2,965.27 2,817.00

11.05.11 Extintor De Incêndio Portátil Com Carga De Água Pressurizada De 10 L, Classe A - Fornecimento E 
Instalação. Af_10/2020_P

un 3.00 247.25 305.45 289.38 916.35 868.15 824.74

11.05.12 Extintor De Incêndio Portátil Com Carga De Co2 De 6 Kg, Classe Bc - Fornecimento E Instalação. 
Af_10/2020_P

un 4.00 799.75 988.01 936.04 3,952.04 3,744.16 3,556.95

11.05.13 Extintor De Incêndio Portátil Com Carga De Pqs De 4 Kg, Classe Bc - Fornecimento E Instalação. 
Af_10/2020_P

un 1.00 239.74 296.17 280.59 296.17 280.59 266.56

11.05.14 Fornecimento e instalação de conjunto moto-bomba, com rotor de bronze, resistente a altas temperaturas, 
com Q=20,7m3/h, Hman=29,6 m.c.a e Pot = 5 cv

un 1.00 5,479.35 6,769.19 6,413.13 6,769.19 6,413.13 6,092.47

11.05.15 Luminária De Emergência, Com 30 Lâmpadas Led De 2 W, Sem Reator - Fornecimento E Instalação. 
Af_02/2020

un 81.00 30.72 37.95 35.95 3,073.95 2,912.26 2,766.65

11.05.16 Placas tipo S1, S2, S3, S8, S9, S10, S11 e S12, para sinalização de segurança contra incêndio, 
fotoluminescente retangular, em PVC 2 mm, anti-chamas (Símbolos, cores e pictogramas conforme NBR 
13434) - Conforme Projeto -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 86.00 27.85 34.41 32.60 2,959.26 2,803.60 2,663.42

11.05.17 Placas tipo C1, para sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente retangular, em PVC 2 mm, 
anti-chamas (Símbolos, cores e pictogramas conforme NBR 13434) - Conforme Projeto -FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

un 95.00 13.24 16.36 15.50 1,554.20 1,472.45 1,398.83

11.05.18 Placas tipo S17, para sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente retangular, em PVC 2 mm, 
anti-chamas (Símbolos, cores e pictogramas conforme NBR 13434) - Conforme Projeto -FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

un 13.00 24.41 30.16 28.57 392.08 371.46 352.88

11.05.19 Placa de indicativa de "PERIGO PROIBIDO FUMAR" - P1 - em pvc, diâmetro.: 20 cm un 13.00 31.48 38.89 36.84 505.57 478.98 455.03

11.05.20 Placas tipo P4, PROIBIDO UTILIZAR ELEVADOR EM CASO DE INCÊNDIO -  (Símbolos, cores e 
pictogramas conforme NBR 13434) - Conforme Projeto -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 3.00 29.10 35.95 34.06 107.85 102.18 97.07

11.05.21 Placas de alumínio (150X150 mm), AVISO AOS USUÁRIOS, ANTES DE ENTRAR NESSE ELEVADOR 
VERIFIQUE SE O MESMO ENCONTRA-SE NESTE ANDAR - LEI ESTADUAL 3179/2006PROIBIDO 
UTILIZAR ELEVADOR EM CASO DE INCÊNDIO -  Conforme Projeto -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 3.00 18.97 23.44 22.21 70.32 66.62 63.29

11.05.22 Fixação de placas utilizando parafuso, bucha S5 e arruela un 12.00 4.11 5.08 4.81 60.96 57.75 54.87

11.05.23 Placa de mensagem escrita, M1 - Indicação dos sistemas de proteção e de combate a incêndio existentes na 
edificação, retangular, 20x40 cm, em PVC 2mm, anti-chamas (conforme projeto) - Fornecimento e Instalação

un 2.00 44.23 54.64 51.77 109.28 103.53 98.36

11.05.24 Placas tipo E1, E2, E3, E5 e E7 -  retangular, 20x20 cm, fundo vermelho, fotoluminescente, em PVC 2mm, 
anti-chamas (conforme projeto) - Fornecimento e Instalação

un 50.00 29.10 35.95 34.06 1,797.50 1,702.95 1,617.80

11.05.25 Placa de orientação e salvamento, código A5 - SÍMBOLO CUIDADE RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, em 
PVC *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas CONFORME NBR 13434) - Fornecimento e 
instalação

un 19.00 46.46 57.40 54.38 1,090.60 1,033.23 981.57

11.05.26 Pintura epoxi para piso de concreto para sinalização horizontal (100 X100), com centro vermelho de (70X70) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m2 2.00 51.01 63.02 59.71 126.04 119.41 113.44

11.05.27 Pintura epoxi para piso de concreto para sinalização horizontal (100 X100), área de resgate para PNE -  
conforme projeto - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m2 1.92 51.01 63.02 59.71 121.00 114.63 108.90

11.05.28 Guarda-Corpo Em Tubo De Aco Galvanizado 1 1/2" - conforme detalhamento em Projeto m2 119.71 491.68 607.42 575.47 72,714.25 68,889.48 65,445.00

Desconto

5.26%
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