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Rua Jorge Mattar, n240, lj 18 - City Shopping - Tedfilo Otoni - MG
CEP: 39.800-078 - Tel.: 33 3523 - 2091

RW VALENTE ENGENHARIA LTDA - EPP
CNPJ:19.703.858/0001-40 INSC.EST. 002308.23.00-94
E-mal:.rwvalente.engenharia@com

Obra: REMANESCENTE DA CONSTRUGAO DO BLOCO 18 - SETOR 04 - Edificio FAMEZ - ETAPA 1 SINAPI (S/ BDIS/ BDI S/ desoneragao Desconto
FEVEREIROI2022 | (servigos)
Local: UFMS - Campo Grande - MS Data: 23.54% 13.73% 5.26%
ABRILI2022
N Preco Total | Prego Total | 95.00% do ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPAS ETAPA4 ETAPAS ETAPAG
Prego Unitério + Proposto | Prego Total
ltem Descrigo dos Servigos Un | Quantidade proposta | Prego Unitério | Prego Unitario + BDI BDI com Orgamento da
desconto com Proposto
Licitacdo desconto | com DI
% RS % RS % RS % RS % RS % RS
14.03__[Forro Em Placas De Gesso, conforme &0 no projeto - Fornecimento e Instalagéo m2 856.08 35.33 43.65 41.35 37,367.89 3540234 | 33,632.22 0.00% | - 0.00% | - 0.00% | - 0.00% | 0.00% | - 0.00% | -
Subtotal item 14 99,939.04 | 94,682.25 | 89,048.14
PINTURA
[Aplicagéo De Fundo Selador Acriico Em Teto, Urma Demao. Af 06/2014 m2 55,60 285 352 333 195.71 185.42 176.15 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% -
[Aplicagao E Lixamento De Massa Latex Em Teto, Duas Demaos. Af 06/2014 m2 186011 2574 31.80 30.13 59.15149 | 56,04013 | 5323812 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% -
com Massa Actilica, em paredes internas, Duas Demaos. m2 263291 19.40 23,97 2271 6311085 | 50.791.22 | 56.801.66 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% -
[Aplicagéo Manual De Pintura Com Tinta Latex Acriica Em Telo, Duas Demaos. AT 06/2014 m2 191571 1515 1872 1774 3586200 | 33.975.75 | 32.2769 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% -
[Aplicagéo Manual De Pintura Com Tinta Acrlica Em Paredes, aplicado conforme projeto, Duas Demaos. m2 1495.07 1347 16,64 15.76 24,877.96 23,569.38 | 22,390.91 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% -
Pintura Esmalte Brihante Para as portas de Madeira, Duas Demaos, Sobre Fundo Nivelador Branco me 292.32 24.00 29,65 28.09 8.667.29 821139 | 7.80082 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% -
Pintura com esmalte sintélico em rés demaos em paredes internas m 1279.42 23.95 2959 28.03 37,858.04 35,866.71 | 34.073.37 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% -
Pintura Com Tinta Alquidica De Fundo E Acabamento (Esmalte Sintélico Grafite) Pulverizada Sobre m2 158.91 20.83 2573 24.38 4.083.75 387369 | 3.680.00 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% -
Aplicagao De Fundo Selador Acriico Em Paredes, Uma Demao. Af_06/2014 m2 141.58 248 3.06 2.90 433.23 410.45 389.92 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% -
Pintura em concrelo com resina incolor 2 deméos, conforme projeto . 74925 1312 1621 15.36 12.145.34 11,506.50 | 1083117 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% -
[Aplicagéo Manual De Pintura Com Tinta Latex Actiica na testada da laje e fechamento de alvenaria, Duas m2 1191 1347 16.64 15.76 198.18 187.76 17837 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% -
SUbLOtAl IOM 15...rorrrr 246,588.94 | 233,618.38 | 221,937.46
PAISAGISMO/PAVIMENTACAO
o [Plantio De Grama Em Placas [ me ] 741.50 I 912 I 1127 [ 1068 | 835671 | 791714 | 7.521.29 0.00% | - [ 000% | - [ ooo% - [ ooo% | - I 0.00% [ - [ 0.00% I - ]
16.02__|Piso Porcelanato dimensdes 25x25, conforme proieto - Fomecimento e Instalacao [ m 4578 | eoos7 | 753.06 | 71345 | 3447500 | 32.661.70 | 31.028.62 0.00% | - I 000% | - | _ooo% | - | oo0% | - | 0.00% I I 0.00% | - |
16.03__|Limpeza Final Da Obra | | 2086.09 I 3.05 377 [ 357 | 786456 | 745088 | 7.078.34 000% | - [ 000% | - [ ooo% | - [ ooo% | - I 0.00% [ [ 0.00% I - 1
SUDLOLI IOM 16 | 5069636 | 48.020.72 | 45.628.23
: >
1701 l "AS RUILT" I m [ 2 08A NG I 148 I 183 I 173 AR1764 AR1AT74 a435an 0.00% I 0.00% I - I oo | - I 0.00% I - I 0.00% I - I 0.00% I - ]
1702 ln_Pronrama de Grenciamentn de Riscos - PGR | TS| [ 2anton | Ra1248 " =nonar Ra1148 soar | a7moo7 400 oL Roaaar | 0.00% | - | Y| - I 0.00% I - | 0.00% I - I 000% | - |
1708 e Proaram de Gontrole Médicn de Saide Ooinacional - POIS0 T o0 T 1monon ] 297 | ECETTE 297 > 10n75 | 200141 00 00 10676 | oo | . oone ] . oo T . | 000% T . T 000% | . |
1704 le Proarama de de Residuns da Gonstrichn Givil - PGROC | Y| o0 [ taasaa | 5 naa 47 ™ araos 5 naa 47 4oraon | 1mmsna 100 oL ionaos | 0.00% 1 - | YA | - I 0.00% I - 1 0.00% I - I 0.00% 1 - 1
ubtotal item 17. 344914 | 4574177 | 1210463
Desembolso
da etapa 180,010.73 207,707.57 276,119.47 419,314.70 468,143.18 493,303.65
RECEBIMENTO PROVISORIO | 269,879.58 % da etapa 3.34% 3.85% 5.12% 7.77% 8.67% 9.14%
Desembolso
TOTAL GERAL ACUMULADO DO ORGAMENTO | 5,397,591.60 acumulado | 180,010.73 387,718.30 663,837.77 1,083,152.47 1,551,205.65 2,044,599.29
% da ety
acumulada 3.34% 7.18% 12.30% 20.07% 28.74% 37.88%
0BS.:
1) os valores em reais correspondentes ao custo total, ja incluido o BDI.
2) Para atender ao critério de aceitabilidade de proposta previsto no Art. 13, item I, do Decreto 7983 de 08 de Abril de 2013, o preco global e os valores de cada ETAPA DO CRONOGRAMA FfSICO FINANCEIRO devem ser iguais ¢ 190004.99

3) Cada Etapa tem a durac&o de 30 dias.
4) Prazo total para a execucdo dos servicos: 26 meses.

5) O pagamento de 5% do Valor total do orcamento foi atrelado ao recebimento provisério da obra
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Rua Jorge Mattar, n240, lj 18 - City Shopping - Tedfilo Otoni - MG
CEP: 39.800-078 - Tel.: 33 3523 - 2091

RW VALENTE ENGENHARIA LTDA - EPP
CNPJ:19.703.858/0001-40 INSC.EST.: 002308.23.00-94
E-malz.rwvalente.engenharia@com

Obra: REMANESCENTE DA CONSTRUGAO DO BLOCO 18 - SETOR 04 - Edificio FAMEZ - ETAPA 1 SINAPI (S/ BDIS/ BDI S/ desoneragao Desconto
FEVEREIRO2022 | (servigos)
Local: UFMS - Campo Grande - MS Data: 23.54% 13.73% 5.26% CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
ABRILI2022
N Preco Total | Prego Total | 95.00% do ETAPA7 ETAPAS ETAPAD ETAPA 10 ETAPA 11 ETAPA 12
Prego Unitério + Proposto | Prego Total
ltem Descrigo dos Servigos Un | Quantidade proposta | Prego Unitério | Prego Unitario + BDI BDI com Orgamento da i Frenosts
descont
escont Licitacao desconto | com BDI
% RS % RS % RS % RS % RS % RS <
14.03__|Forro Em Placas De Gesso, conforme &0 no projeto - Fornecimento e Instalagéo m2 856.08 35.33 43.65 41.35 37,367.89 3540234 | 3363222 0.00% | - 0.00% | - 2500% | 8,850.59 2500% | 8,850.59 25.00% | 0.00 25.00% | 8,860.59. 0.
Subtotal item 14 99,939.04 | 9468225 | 89,948.14
PINTURA
[Aplicagéo De Fundo Selador Acriico Em Teto, Urma Demao. Af 06/2014 m2 55,60 285 352 333 195.71 185.42 176.15 0.00% - 0.00% - X 1854 1854 5. 27.81 5. 27.81
[Aplicagao E Lixamento De Massa Latex Em Teto, Duas Demaos. Af 06/2014 m2 1860.11 2574 31.60 30.13 50,151.49 56,040.13 | 53,238.12 0.00% - 0.00% - X 5,604.01 5.604.01 5. 8.406.02 5. 8.406.02
com Massa Acrilica, em paredes internas, Duas Demaos. m2 2632.91 19.40 23,97 2271 63,110.85 5979122 | 56.801.66 0.00% - 0.00% - X 5.979.12 5.979.12 5. 8.968.68 5. 8.968.68
[Aplicagéo Manual De Pintura Com Tinta Latex Acriica Em Telo, Duas Demaos. AT 06/2014 m2 1915.71 15.15 1872 17.74 35,862.00 33,975.75 | 32.276.96 0.00% - 0.00% - X 3,397.57 3,397.57 5. 5,096.36 5. 5,096.36
[Aplicagao Manual De Pintura Com Tinta Acrlica Em Paredes, aplicado conforme projeto, Duas Demaos. m2 1495.07 1347 16,64 15.76 24,877.96 23,569.38 | 22,390.91 0.00% - 0.00% - X 2,356.94 2.356.94 5. 353541 5. 353541
Pintura Esmalte Brilhante Para as portas de Madeira, Duas Demaos, Sobre Fundo Nivelador Branco m 292.32 24.00 29,65 28.09 8.667.29 821139 | 7.80082 0.00% - 0.00% - X 821.14 821.14 5. 1.23171 5. 1.23171
Pintura com esmalte sintélico em rés demaos em paredes internas m 1279.42 23.95 2959 28.03 37,858.04 35,866.71 | 34.073.37 0.00% - 0.00% - X 3,586.67 X 3.586.67 5. 5.380.01 5 5,380.01
Pintura Com Tinta Alquidica De Fundo E Acabamento (Esmalte Sintético Grafite) Pulverizada Sobre m2 158.91 20.83 2573 24.38 4.083.75 387369 | 3.680.00 0.00% - 0.00% - .00% 387.37 .00% 387.37 5.00% 581.05 5.00% 581.05
Aplicagéo De Fundo Selador Acriico Em Paredes, Uma Demao. Af_06/2014 m2 141.58 248 3.06 2.90 433.23 410.45 389.92 0.00% - 0.00% - .00% 41.04 .00% 41.04 5.00% 61.57 5.00% 61.57 ]
Pintura em concrelo com resina incolor 2 deméos, conforme projeto m 749.25 1312 16.21 15.36 12.145.34 11,506.50 | 10931.17 0.00% - 0.00% - 10.00% 1.150.65 10.00% 115065 15.00% 1.72597 15.00% 1.72597 20.
[Aplicagéo Manual De Pintura Com Tinta Latex Actiica na testada da laje e fechamento de alvenaria, Duas m2 i1.01 13.47 16,64 15.76 198.18 187.76 178.37 0.00% - 0.00% - 10.00% 18.78 10.00% 18.78 15.00% 28.16 15.00% 28.16 20.
SUbLOtAl IOM 15.... v 246,588.94 | 233,618.38 | 221,937.46
PAISAGISMO/PAVIMENTACAO
I [Plantio De Grama Em Placas [ me ] 741.50 I 9.12 I 11.27 [ 1068 | 835671 | 791714 | 7.521.29 0.00% [ - [ _ooo% | - [ _oo00% | - [ ooo% ] - [ oo00% | - [ oo00% | - [oc
16.02__|Piso Porcelanato dimensdes 25x25. conforme projeto - Fomecimento e Instalacéo [ m 45.78 | 60957 | 753.06 | 71345 | 3447509 | 3266170 | 31.028.62 0.00% I - | _ooo0% | - | 100.00% | 3266170 | 000% | - | oo00% | - | oo00% | - I oc
16.03__|Limpeza Final Da Obra | | 2086.09 I 3.05 3 [ 3.57 | 786456 | 745088 | 7.078.34 0.00% [ - [ _oo0% | - [ _oo00% | - [ ooo% | - [ oo00% | - [ oo00% | - [ oc
SUDLOLl IOM 16 | 5069636 | 48.020.72 | 45.628.23
: >
o1 5 *AS BLILT" = T oomeoe T 7an T o - EYTT) EYITE7 VLT o T . Y . T oo | . T oo T . Y . Y| - Y
1702 le_Pronrama de Grenciament de Riscos - PGR | TS| [ aanion | Ea11dn [ =onar sa124n Sna7 | a7aror 0.00 I - T ooow | - | 000w | - I ooow T - I ooow | - I oo | - o
703 i Proarama de Controle Médico de Saide Ocinacianal - PONS0 | o0 T taonon | 2om7y [ ioa7s 27 > 108 75 | 200141 0.00% T . T 000w | . T 000% T . Y . T 000w | . | Y - Toc
1704 le Proarama de de Residuns da Gonstrichn Givil - PGROC | Y| o0 | VY| 5 naa 47 ™ araos > naa 47 1araoR | 1amsng 0.00 | - I ooo 1 - 1 000% | - I o000 1 - I ooo 1 - I oo0 1 - I oc
ubtotal item 17. 1344014 1274172 | 4210463
487,665.59 573,765.07 570,888.99 449,454.98 221,715.08 281,165.98
RECEBIMENTO PROVISORIO | 269,879.58 9.04% 10.63% 10.58% 8.33% 4.11% 5.21%
TOTAL GERAL ACUMULADO DO ORGAMENTO | 5,397,591.60 2,532,264.89 3,106,029.96 3,676,918.95 4,126,373.93 4,348,089.00 4,629,254.98
46.92% 57.55% 68.12% 76.45% 80.56% 85.77%
0BS.:

1) os valores em reais correspondentes ao custo total, ja incluido o BDI.

2) Para atender ao critério de aceitabilidade de proposta previsto no Art. 13, item I, do Decreto 7983 de 08 de Abril de 2013, o preco global e os valores de cada ETAPA DO CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO devem ser iguai

3) Cada Etapa tem a durac&o de 30 dias.
4) Prazo total para a execucdo dos servicos: 26 meses.
5) O pagamento de 5% do Valor total do orcamento foi atrelado ao recebimento provisério da obra

2119 NN NN
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Engenheiro Civil
CREA/MG 160396/D
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Rua Jorge Mattar, n240, lj 18 - City Shopping - Tedfilo Otoni - MG
CEP: 39.800-078 - Tel.: 33 3523 - 2091

RW VALENTE ENGENHARIA LTDA - EPP
CNPJ:19.703.858/0001-40 INSC.EST.: 002308.23.00-94
E-malz.rwvalente.engenharia@com

Obra: REMANESCENTE DA CONSTRUGAO DO BLOCO 18 - SETOR 04 - Edificio FAMEZ - ETAPA 1 SINAPI (S/ BDIS/ BDI S/ desoneragao Desconto
FEVEREIRO2022 | (servigos)
Local: UFMS - Campo Grande - MS Data: 23.54% 13.73% 5.26%
ABRILI2022
N Preco Total | Prego Total | 95.00% do ETAPA 13 ETAPA 14 ETAPA 15
Prego Unitério + Proposto | Prego Total
ltem Descrigo dos Servigos Un | Quantidade proposta | Prego Unitério | Prego Unitario + BDI BDI com Orgamento da
desconto com Proposto
Licitacdo desconto | com DI
RS % RS % RS
14.03 _ |Forro Em Placas De Gesso, conforme 0 no projeto - Fornecimento e Instalagao m2 856.08 35.33 43.65 41.35 37,367.89 3540234 | 33632.22 0% | - 0.00%] | - 0,00% | -
Subtotal item 14 99,939.04 | 9468225 | 89,948.14
PINTURA
[Aplicagéo De Fundo Selador Acriico Em Teto, Urma Demao. Af 06/2014 m2 55,60 285 352 333 195.71 185.42 176.15 37.08 37.08 1854
[Aplicagao E Lixamento De Massa Latex Em Teto, Duas Demaos. Af 06/2014 m2 1860.11 2574 31.60 30.13 50,151.49 56,040.13 | 53,238.12 11.208.03 11.208.03 5604.01
com Massa Acrilica, em paredes internas, Duas Demaos. m2 2632.91 19.40 23,97 2271 63,110.85 5979122 | 56.801.66 11.958.24 11.958.24 5979.12
[Aplicagéo Manual De Pintura Com Tinta Latex Acriica Em Telo, Duas Demaos. AT 06/2014 m2 1915.71 15.15 1872 17.74 35,862.00 33,975.75 | 32.276.96 6.795.15 6.795.15 3397.57
[Aplicagao Manual De Pintura Com Tinta Acrlica Em Paredes, aplicado conforme projeto, Duas Demaos. m2 1495.07 1347 16,64 15.76 24,877.96 23,569.38 | 22,390.91 471388 4.713.88 2356.94
Pintura Esmalte Brilhante Para as portas de Madeira, Duas Demaos, Sobre Fundo Nivelador Branco m 292.32 24.00 29,65 28.09 8.667.29 821139 | 7.80082 1,642.28 1.642.28 821.14
Pintura com esmalte sintélico em rés demaos em paredes internas m 1279.42 23.95 2959 28.03 37,858.04 35,866.71 | 34.073.37 7.173.34 X 717334 X 358667
Pintura Com Tinta Alquidica De Fundo E Acabamento (Esmalte Sintélico Grafite) Pulverizada Sobre m2 158.91 20.83 2573 24.38 4.083.75 35736 | 56000 ose 774.74 .00% 774.74 0.00% 387.37
Aplicagao De Fundo Selador Actilico Em Paredes, Uma Demao. Af_06/2014 m2 141.58 248 3.06 2.90 433.23 410.45 389.02 0% 82.09 00% 82.09 10.00% 41.04
Pintura em concrelo com resina incolor 2 deméos, conforme projeto m 749.25 1312 16.21 15.36 12.145.34 11,506.50 | 10.931.17 0% 2,301.30 20.00% 2.301.30 10.00% 1150.65
[Aplicagéo Manual De Pintura Com Tinta Latex Actiica na testada da laje e fechamento de alvenaria, Duas m2 i1.01 13.47 16,64 15.76 198.18 187.76 178.37 0% 37.55 20.00% 3755 10.00% 18.78
SUbLOtAl IOM 15.... v 246,588.94 | 233,618.38 | 221,937.46
PAISAGISMO/PAVIMENTACAO
1 [Plantio De Grama Em Placas [ me ] 741.50 I 912 | 1127 [ 1068 | 835671 | 791714 | 7.521.29 p% | - [ _ooo% [ - [H0000% |  7917.14
16.02__|Piso Porcelanato dimensdes 25x25, conforme proieto - Fomecimento e Instalacao [ m 4578 | eoos7 | 753.06 | 71345 | 3447509 | 32.661.70 | 31.02862 p% | - |_o00% | - | oo00% | -
16.03__|Limpeza Final Da Obra | | 2086.09 I 3.05 I 3 [ 357 | 786456 | 745088 | 707834 p% | - [Ts000% | s72544 | s0.00% | 372544
SUDLOLl IOM 16 | 5069636 | 48.020.72 | 45.628.23
: >
17.01 la "AS RUII T I m [ 2 086 09 I 148 I 183 I 173 2 R17 54 AA1AT74 I - [ _oo00w | - [ 10000% | 361674
1702 lo_Proarama de Grenciamenta de Riscos - PGR | un | | 100 | 51246 | snaaay 521346 sna3ay | - 000w | - | 000% [ -
1703 \e Proarama de Controle Médico de Saiide Ocinacional - POMSO T o0 T 1monon ] 297 [ 2as 297 > 10875 T . | Y| N T 000% | .
1704 te Proarama da o Residiins da Constricin Civil - PGROC | S| o0 ™ thosaa | 2 naa a7 ™ toraos 5 naa 47 4 ara o I - I oo0% | - I o000% | N
ubtotal item 17. 1344014 274177
172,864.66 211,002.29 114,590.12
RECEBIMENTO PROVISORIO | 269,879.58 | 3.20% 3.91% 2.12%
TOTAL GERAL ACUMULADO DO ORGAMENTO | 5,397,591.60 | 4,802,119.64 5,013.121.94 5,127,712.06
88.97% 92.88% 95.00%
0BS.:
1) os valores em reais correspondentes ao custo total, ja incluido o BDI.
2) Para atender ao critério de aceitabilidade de proposta previsto no Art. 13, item I, do Decreto 7983 de 08 de Abril de 2013, o preco global e os valores de cada ETAPA DO CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO devem ser iguai
3) Cada Etapa tem a durac&o de 30 dias.
4) Prazo total para a execucdo dos servicos: 26 meses. N
5) O pagamento de 5% do Valor total do orcamento foi atrelado ao recebimento provisério da obra Welll on Gon;alv&f l/alente

Engenheiro Civil
CREA/MG 160396/D



