VALENTE

N HARIA

Rua Jorge Mattar, n240, lj 18 - City Shopping - Tedfilo Otoni - MG
CEP: 39.800-078 - Tel.: 33 3523 - 2091

RW VALENTE ENGENHARIA LTDA - EPP
CNPJ:19.703.858/0001-40 INSC.EST.: 002308.23.00-94
E-malz.rwvalente.engenharia@com

Obra: REMANESCENTE DA CONSTRUGAO DO BLOCO 18 - SETOR 04 - Edificio FAMEZ - ETAPA 1 SINAPI (S7 BDI S/ BDI S/ desoneragao Desconto
FEVEREIROI2022 | (servigos)
Local: UFMS - Campo Grande - MS Data: 23.54% 13.73% 5.26% CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Descrigao dos Servigos. Prego Tolal | Prego Total 95.00% do 1 2 ETAPA 3 ETAPA 4 ETAPA] 5 ETAPA] 6 ETAPA 7 ETAPA] 8 ETAPA] 9 ETAPA]
Prego Unitério + Prego Total
ltem Un Quantidade proposta | Prego Unitdrio | Prego Unitério + BDI | BDIcom | Orgamento da | Proposto com
desconto Proposto com
Licitacao desconto BDI
RS RS % RS % RS % RS % RS % RS % RS % RS %
04.03.03_| Concreto estrutural, usinado, fok 30MPA bombeavel, inclusive langamento e adensamento m 146.85 567.13 700.63 663.78 102,887.52 9747563 92,601.85 | T2000%|  ° | 2000%| 1949513 | 2000%| o | 2000%| " | 000% [ oo0% | o00% | oo00%
04.03.04 |Fomecimento e instalagao de Laje treligada H = 15 cm, sobrecarga acidental até 300 kg/n, com lajotas e 1310.02 170,04 21007 199.02 27519590 | 26072060 | 247,684.57 =W [T2000%| ¢ | 2000%| 5214412 | 2000%| <¢ | 2000%| ¢ | 000% | o00% | 000% | oo00%
EPS, capeamento com concreto usinado bombeado Fok = 30 Mpa esp=5 cm, inclusive escoramento e maiha
de orojeto
04.03.05 | Armagao De Laje De Uma Estrulura Convencional De Concreto Armado Em U Edificio De Maltiplos kg 2568.93 14.89 18.40 17.43 47,268.31 44,782.00 42,542.90 ) = 5.956.40 =T =
Pavimentos Utiizando Aco Ca-60 De 5.0 Mm - Montagem. Af 12/2015 - 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 0.00% || 000w | 000% | o00%
04.03.06 | Armagao De Laje De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em U Edificio De Maltiplos kg 1884.12 14.70 18.16 7.20 34.215.62 32,415.88 30,795.08 el 0% | 2000%| 648318 I | oo 1 oo 1 o0o% 1 o00%
Pavimentos Utilizand Ca-50 De 6.3 Mm - Montagem. Af_12/2015 _ _
04.03.07 | Armagao De Laje De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em U Edificio De Maltiplos kg 2502.56 14.30 7.67 16.74 44,220.24 41894.25 39,799.54 el 00%| | 2000%| 837885 O | oo 1 oo 1 o00% 1 o00%
Pavimentos Utilizand Ca-50 De 8.0 Mm - Montagem. Af_12/2015 _ _
04.03.08 | Armagao De Laje De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em U Edificio De Maltiplos ) 1622.30 13.02 16.08 15.23 26,086.58 2471443 2347871 e 00%]  "*| o000%| 499289 S 1 o00% 1 o00% 1 o00%
Pavimentos Utilizand Ca-50 De 10.0 Mm - Montadem. Af 12/2015 _ _
04.03.09 | Armagao De Laje De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em U Edificio De Maltiplos ) 7745 1112 13.74 13.02 243816 2,309.92 2,194.42 w198 on00m|  ©'°| 2000 46198 o EEE Y EE T 1 o00% 1 o00% 1 o00%
Pavimentos Utiizando Aco Ca-50 De 12.5 Mm - Montagem. Af 1212015 _ _
04.03.10_|Ensaio De Abalimento Do Tronco De Cone un. 18.00 6152 76.00 72.00 1,368.00 1,296.04 1.231.24 g 25921| 2000%|  25921| 2000%| 25921 2000%| 25921| 2000%| 25921 0.00% <[ o00% | 0.00% | 0o00%
04.03.11_|Ensaio De Resistencia A Compressao Simples - Concreto un. 36.00 160.29 198.02 187.60 7.12872 6.753.75 6.416.06 - 7| 2000%| | 2000%|  1.350.75 2000%| 0| 2000%| 0| 0.00% | ooo% [ o000% 1 o00%
04.04__|ESCADAS
04.04.01 | Armagao De Escada, De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Utiizando AGo Ca-50 De 6,3 kg 114.80 2037 25.17 2385 2,889.52 273753 2,60065 - T 3333%] 9251 oo00% [ 3333%] o251 0.00% [ 3333% @25 0.00% I o.00% | oo00%
Mm - Montagem. Af 11/2020
04.04.02 | Armagao De Escada, De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Utiizando AGo Ca-50 De 8,0 ) 104.35 7.44 2155 2042 224874 2,130.46 2,023.94 1 338%[ 705 ogn I T | 3333% O 0% 1 o00% 1 o00%
Mm - Montagem. Af 11/2020
04.04.03 | Armagao De Escada, De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Utiizando Ago Ca-50 De 10,0 ) 196.99 1451 7.93 16.99 353203 334625 317893 1 338%[ [ o I T | 3333% T 0% 1 000% 1 o00%
Mm - Montagem. Af 11/2020
040404 | Fabicagao De Forma Para Escadas, Com 2 Lances Em “U" E Lale Pana, Em Chepa De Madeira m2 19.92 182,04 224.89 213.06 26,968.81 2555025 2427274 I T I T | 3333% T 00 1 000% 1 o00%
c Plastificada. E=18 Mm. Af 11/2020
04.04.05_| Concreto es(ru(ural usinado, fok 30MPA bombedvel, inclusive lancamento e adensamento m 19.33 567.13 700.63 663.78 13,543.18 12,83081 12,189.27 | | 333an| s 0.00% | 3333 T o00% | 3333% T 0.00% | 000% | o0o00%
04.04.06_|Ensaio De Abalimento Do Tronco De Cone un. 2.00 6152 76.00 72.00 152.00 144.00 136.80 - | 3333%| 4800 o000% | 3333%| 4800 o0.00% [ 33.33% 80 0.00% | 0.00% | o00%
04.04.07_|Ensaio De Resistencia A Compressao Simples - Concrelo un. 400 160.29 198.02 187.60 792.08 750,42 712.90 | 3333%[ 201 oo00% | 3333%| 2014 o00% -| 3333% =5 0.00% | 0.00% | o00%
Subtotal item 04, 1,353,878.47 | 1,282,66446 | 1,218,531.24
05 |VEDAGAO
05.01__|Alvenaria De Vedagao De Blocos Ceramicos Furados Na Horizontal De 9X19X19 Cm (Espessura 9 Cm) E m2 2008.17 83.08 102,64 97.24 20611857 | 195276.73 185,512.90 | 1500%] “©" | 1500%| 2929151 | 2500%| " | 3500%| - | 1000%| 1052767  0.00% T o.00% T oo0o%
05.02__|Aivenaria Em Tijolo Ceramico Furado 9X19X19Cm, 1 Vez (Espessura 19 Cm), Assentado Em Argamassa m? 5034 100.99 12476 118.20 6.,280.42 5.950.07 5,652.56 -] -|  15.00% 89251]  15.00%) 892.51 25.00% raersz| 35.00% 22| 10.00% 595.01 0.00% -| 0.00% 5| 000%
05.03 | Verga Pré-Moldada Para Janelas m 22566 58.36 72.10 68.31 16,270.09 1541428 14,643.57 | 15.00%) 23214 15.00% 2,312.14 25.00% seer| 35.00% o0 ] 10.00% 1541.43 0.00% | oo00% -|  0.00%
05.04__|Verga Pré-Moldada Para Portas. m 68.25 33.58 4148 39.30 2,831.01 2,682.10 2,547.99 | 15.00%| 40231| 1500%| 40231 2500%| 67052 3500%|  %73| 10.00%|  268.21 0.00% | o000% | oo00%
05.05__| Contraverga Pré-Moldada Para Vaos De Mais De 1,5 M De Comprimento. AT 03/2016 m 225,66 53.98 66,69 63.18 15,049.27 14,257.67 13,544.79 - | 15.00%| =] 15.00%| 213865 2500%| =] 3500%| "0 | 10.00%| 142577 0.00% | o000% 1 o00%
05.06__| Fixagao (Encunhamento) De Alvenaria De Vedagao Com Tijolo Macigo. Af 03/2016 m 882.05 2518 3111 2047 27,440.58 25,997.20 24,697.34 - | 15.00%| #=| 1500%| 3.899.58 2500%| 0| 3500%|  °o0| 10.00%| 259972 0.00% | 0.00% | oo00%
05.07__|Execugao de pontas livres (grapa) com barra de ago CA-50 @=6,3MM, para amarragao de alvenarias em un 306.00 10.10 1248 182 3,818.88 361801 343711 | 1500%| 570 1500%| 54270 2500%| 0450 3500%| 2| 10.00%|  361.80 0.00% | 0.00% | 000%
05.08 | Parede Com Placas De Gesso Acartonado (Drywall), Para Uso Intefno, Com Duas Faces Duplas Tipo m2 372.62 14657 181.07 7155 67,470.30 63,921.37 60,725.30 - 1 0o0% 1 000% 1 o00% < 0.00% | o000% | oo0% | 0.00% -|"100.00%|
Standart E Estrutura Metdlica Com Guias Simoles
05.09__|Parede Com Placas De Gesso Acartonado (Drywall), Para Uso Intefno, Com Duas Faces Duplas Tipo m 2244 173.18 213.95 202.70 4,801.04 4548.50 4321.08 g |—_000% |_000% | o000% | 000% [ 000% | ooo% | 0.00% - 100.00%]
05.10__|Parede Em Drywall, Para instalagdes de Hidrantes, fornecido e instalado conforme projeto. m2 3987 7120 87.96 83.33 3,506.97 3,322.50 3,156.37 |—_000% |_000% | o00% [ o00% [ o00% | ooo% | 0.00% - 100.00%]
0511 |Alvenaria De Vedagao Com Bloco De Vidro, Tipo Canelado, De 8X19X19Cm E Argamassa De Assentamento m2 5.12 771.07 952.58 902.47 487721 462067 438963 | 1 oo 1 o.00% 1 000 1 o00% | 000w | oo0% 1 o000% | 100.00%!
Com Preparo Em Betoneira. Af 05/2020
05.12 | Fomecimento e colocagao de junta de vedagao de perfi de aluminio, tipo T, com mastique elastico flexivel m 42,15 59.42 7341 69.55 309423 2,931.47 2.784.90 T oo0% T oo0% 1 oo00% - 000% | o00% | oo0% | o.00% -|"100.00%|
05.13 |Alvenaria De Embasamen(o Em Tijolos Ceramicos Macicos 5X10X20Cm, Assentado Com Argamassa Traco m3 059 1,067.45 131873 1.249.36 778.05 73713 700.27 1 ooo% T ooo% 1 oo0o% | 000% | o00% 1 ooo% | 0.00% -|100.00%|
1:2:8 (Cimento, Cal E Arei
05.14 [Blocos De Vidro Tipo aarer 20X20X10Cm, Assentado Com Argamassa Traco 1:3 (Cimento E Areia Grossa) m2 512 864.28 1,067.73 101157 5.466.78 5179.23 492026 T ooo% 1 ooo% 1 oo0% | oo0% | o00% | oo0% | 0.00% -|100.00%|
Preparo Mecanico. Com Em Cimento Branco E Barras De Aco
Sublotal item 367,803.40 | 34845692 | 331,034.08
06 [SERVICOS ESPECIAIS (ELEVADORES)
06.01__|Fomecimento e instalagao de Elevador 9 passageiros com todos os itens para alender a NM313 (Dimensao un 1.00 128,617.69 146,276.90 13858274 | 14627690 | 138,582.74 131,653.60 - T o00% T oo00% T oo00% 1 o00% T 0.00% 1 oo00% | 0.00% | oo00%
Sublotal item | 14627690 | 138,582.74 131,653.60
07 [FECHAMENTOS/ESQUADRIAS
07.01 Fornec:menlo & colocagao de janela de correr em aluminio, com qualro fohas para vidro, duas fixas e duas m 92.40 892,68 1,102:82 1,044.81 101,900.57 96,540.60 91,713.57 - T ooo% T ooo% T ooo% T oo00% T oo00% T oo0% [ s0.00%] ] 50.00%)
e vidro liso incolor.
07.02 Fornec:menlo & colocagao de janela de correr em aluminio, com quatro folhas para vidro, com grade de m 30,60 1,070.70 132274 1.253.16 40,475.84 38,346.81 36,429.47 - 1 ooo% 1 ooo% 1 ooo% | oo0% | o00% | ooo% [ s0.00%] T 50.00%)
s fixas e duas moveis. incluso auaricao e vidro liso incolor.
G757 |Fomeemenios colocacéo de janela de aluminio tipo maxim ar, incluso quarnicdes e vidro fantasia. e 10.08 804,89 994.36 942.06 10.023.15 949593 9.021.13 - 1 oo0% 1 oo0% | ooo% | o00% | _o000% | oo0% -[100.00%| o] 0.00%
i i i : Bz
07.04 'Forlnecmenlo e colocagao de janela de aluminio tipo maxim ar, com grade, incluso guamigoes e vidro m 360 1,254.89 155029 1,468.74 5581.04 5.287.48 502311 1 oo 1 o.00% 1 000 1 o00% | 000w 1 oo0% [ 100.00% 0.00%
fantasia.
07.05|Jogo De Ferragens Cromadas Para Porta De Vidro Temperado, Uma Folha Composto De Dobradicas, un 6.00 21549 266.22 25222 1,597.32 1,513.30 143764 - 1 ooo% 1 ooo% 1 oo0% | oo0% | o00% | ooo% | o.00% | 000%
Superior E Inferior, Trinco, Fechadura, Contra Fechadura Com Capuchinho Sem Mola E Puxador.
Af 01/2021
07.06__|Mola Hidraulica De Piso Para Porta De Vidro Temperado. Af 0112021 un 12,00 82245 1.016.05 962.61 12.192.60 11.551.27 10.973.71 - [ 000% [ 000% [ 0.00% [ 0.00% -[0.00% [ 000% [ —0.00% [ o.00%
07.07__[Instalacéo De Vidro Temperado, E = 10 Mm. Encaixado Em Perfil U. Af 01/2021 P m2 23.04 498.98 616.44 584.02 14.202.78 13.455.71 12.762.93 1000w T oo0% - 000% - 000% - 000% ™ o00% | 000% 1 000%
07.08 | Porta Em Aluminio De Abrir Tipo Veneziana Com Guarnigao, Fixagao Com Parafusos - Fornecimento E m2 47.70 788.04 973,54 922.33 46,437.86 43,995.23 41,795.47 T 000w T 000w | 000% <[ 000% <[ 000% A o.00% | 0.00% 1 o.00%
Instalacdo. Af 12/2019
Fomecimento e instalacéo de mola para porta fipo fecha porta. para os banheiros un 12 1846 226.10 216.10 2.737.21 250322 2.463.56 [ 000% [ 000% - 00% - 00% -[0.00% - .00% [ 0.00% B .00%
Fomecimento e instalacéo de caixiho fixo de aluminio com vidro 10 mm m 9 1.153.28 1.424.76 1.349.82 13.2502 12.553. 11.925.64 - 0% - 0% | 00% | 00% - o000% | [H00.00%] T 0%
Fomecimento e Instalacéo de Janela em aluminio veneziana fixa, sem vidros. m 7.2 320.1 395.41 374.68 2.847.4 2.607.68 2.562.60 - 0% - 0% | 00% | 00% - 0.00% | -[100.00%] zewree 0%
Tariota Tipo Live/Ocubado Para Porta De Banheiro. AT 12/2019 un 36 72,9 90.1 38 32443 3.073.67 2919.99 - 0% - 0% | 00% | 00% - 0.00% | | 0.00% | 0%
Fomecimento e Instalacéo de placa de id: de acrilico (25x8) un 43 61.5 76.0: 04 32607 3.007.73 2.942.85 - 0% - 0% | 00% | 00% - 0.00% | | 0.00% | 0%
Fomecimento e instalacao de pictograma (adesivo de identificagéo para porta de banheiro: MASCULINO, un 6. 16.3 202 15 12126 14,8 109.14 , 0% , 0% | 00% | 00% <[ 000% | 1 0.00% B 0%
FEMININO)
07.15__|Fomecimento e instalacao de pictorama (adesivo de ideniificaco para porta de banheiro: PCD) un 6.00 16.36 2021 19.15 121.26 114.68 109.14 | 000% | 000% 1 o.00% | 0.00% 1 0.00% 1 000% | 0.00% | 0.00%
07.16 romado o/ porta - e instalacéo un 55.00 36.22 44.75 42.40 2.461.25 2331.79 221520 1000 T oo0% - 000% - 000% - o000% ™ o00% | 0.00% 1 0.00%
07.17 _|Fomecimento e colocagéo de porta de madeira, de abrir, com visor de vidro e=6mm (0,20 x 1,00), dimensdes| un 31.00 1,193.62 1474.60 1,397.04 45,712.60 43,308.12 41,142.71 1 0.00% 1 000% I 0.00% <[ 000% <[ 000% A o.00% [F0000%] =T o0.00%
da porta ( 0.80 x2.10\m. faixa com laminado melaminico nas 2 faces(0.20 x 2.10)m. completa
07.18 |Fomecimento e colocagao de porta de madeira, de abrir, dimensdes da porta ( 0,80 x2,10)m, faixa com un 12,00 1,456.81 179974 1,705.07 21,59%.88 20,460.88 19,437.84 e
laminado melaminico nas 2 faces(0,20 x 2,10)m, Chapa em ago inox (0,40*0,80) nas duas faces e puxador - 4 o.00% | ooo% 4 000% 4 o00% | 000% 4 o00% - 100.00% 0.00%
horizontal 40 em. em aco inox 304 polido. conforme oroieto. para acesso aos sanitérios
07.19 | Fomecimento e colocagéo de porta de madeira, 2 folhas, de abrir, com visor e vidro e=6mm (0,20 x 1,00), un 3.00 344253 4,252.90 4,029.20 12,758.70 12,087.59 1148321 o
dimensdes da porta ( 2 x 0,80 x 2,10)m, faixa com laminado laminico nas 2 faces(2 x 0,20 x 2,10)m, com
barra antioanico. comoleta - | o.00% | o00% | o00% -l 000% | 0.00% | 000% - 100.00% 0.00%
07.20_|Porta de madeira tipo veneziana, 80X210cm. complef un 9.00 1.153.49 1.425.02 1.350.06 12.825.18 12.150.58 11.543.05 - —0.00% | 0.00% [ 0.00% [ 0.00% [ 0.00% 1 000% [10000%| " | 0.00%
07.21|Fomecimento e instalago de diviséria 1SAN\TAR\OS) de granito cinza prata polido e lustrado e=2cm m 11658 47485 586.63 555.77 68,389.33 64,792.05 61,552.44 - 1 oo0% T oo0% T oo00% | oo0% | o00% | ooo% -[100.00%] == [ 0.00%
07.22 |Escada Tipo Marinheiro Em Aco Ca-50 9,52Mm Incluso Pintura Com Fundo Anlicorrosivo Tipo Zarcao m 14.05 8373 103.44 98.00 145333 1,376.89 1,308.04 - 1 ooo% 1 ooo% 1 oo0% | oo0% | 0.00% | oo0% | 0.00% | 000%
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E-malz.rwvalente.engenharia@com

Obra: REMANESCENTE DA CONSTRUGAO DO BLOCO 18 - SETOR 04 - Edificio FAMEZ - ETAPA 1 SINAPI (S/ BDI S/ BDI S/ desoneragao Desconto
FEVEREIR0/2022 (servigos)
Local: UFMS - Campo Grande - MS. Data: 23.54% 13.73% 5.26%
Descrigao dos Servigos Prego Total Prego Total 95.00% do 10 " ETAPA 12 ETAPA| 13 ETA| 14 ETAPA| 15
Prego Unitario + Prego Total e
Item Un Quantidade proposta | Prego Unitario Prego Unitario + BDI BDI com Orgamento da | Proposto com
desconto Proposto com
Licitacao desconto BDI
RS RS % RS % R$ % R$ % RS
04.03.03 | Concreto estrutural, usinado, fck 30MPA bombeavel, inclusive langamento e adensamento m* 146.85 567.13 700.63 663.78 102,887.52 97,475.63 92,601.85 -| -| 0.00% - 0.00% - 0.00% -] 0.00% -
04.03.04 |Fornecimento e instalagao de Laje trelicada H = 15 cm, sobrecarga acidental até 300 kg/m?, com lajotas m? 1310.02 170.04 210.07 199.02 275,195.90 260,720.60 247,684.57 - - 0.00% - 0.00% - 0.00% -l 0.00% -
EPS, capeamento com concreto usinado bombeado Fck = 30 Mpa esp=5 cm, inclusive escoramento e malha
de oroleto
04.03.05_|Armagao De Laje De Uria Estrutura Convencional De Conoreto Armado Em Um Edifiio De MOipios 2] 2568.93 14.89 18.40 7.43 47.268.31 44.782.00 42,542.90
Pavimentos Utilizandc Ca-60 De 5.0 Mm - Montagem. Af 12/2015 - -] 0.00% -] 0.00% - 0.00% -l 0.00% -
04.03.06 |Armagao De Laje De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Um Edificio De Multiplos kg 1884.12 14.70 18.16 17.20 34,215.62 32,415.88 30,795.08 i 1 o00% 1 o000 | 0.00% 1| o00% |
Pavimentos Utilizandc Ca-50 De 6.3 Mm - Montagem. Af 12/2015
04.03.07 |Armagao De Laje De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Um Edificio De Multiplos kg 2502.56 14.30 17.67 16.74 44,2024 41,894.25 39,799.54 | 1 o00% 1 o000 | 0.00% 1 o00% |
Pavimentos Utilizandc Ca-50 De 8.0 Mm - Montagem. Af 12/2015
GFT306 | Amacao De Lajo Do U Esrlra Coniniona De Conrsio Amado Em U Edicio De HUpios ) 1622.30 13.02 16.08 1523 26.086.58 2471443 2347871 B 1 o0on 1 oo i 0.00% 1 ooon i
Pavimentos Utilizandc Ca-50 De 10.0 Mm - Montaaem. Af 1. 15
T35 [Amache De Loe Do U Eshulrs Convancenal 3o Goncolo Arnade E U EATio B OTHES 2] 177.45 1112 13,74 13.02 243816 2,309.92 2.194.42 } 1 ooon 1 oo i 0.00% 1 ooon i
Pavimentos Utiizando Aco Ca-50 De 12.5 Mm - Montagem. Af 1212015
04.03.10 |Ensaio De Abatimento Do Tronco De Cone un. 18.00 61.52 76.00 72.00 1,368.00 1,296.04 1,231.24 - - 0.00% - 0.00% - 0.00% -] 0.00% -
04.03.11 |Ensaio De Resistencia A Compressao Simples - Concreto un. 36.00 160.29 198.02 187.60 7.128.72 6,753.75 6,416.06 -| -| 0.00% -| 0.00% - 0.00% - 0.00% -
04.04 ESCADAS
04.04.01 |Armagdo De Escada, De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Ago Ca-50 De 6,3 kg 114.80 20.37 2517 23.85 2,889.52 2,737.53 2,600.65 - - 0.00% - 0.00% - 0.00% -l 0.00% -
Mm - Montagem. Af 11/2020
040402 |Armagao De Escada, De Ura Estrulura Convencional De Conoreto Armado Uliizando AGo Ca-50 De 8,0 2] 104.35 1744 2155 2042 224874 2,130.46 202394 } 1 ooon 1 oo i 0.00% 1 ooon i
Mm - Montagem. Af 11/2020
040403 _|Armagao De Escada, De Ura Estrulura Convencional De Conoreto Armado Uliizando AGo Ca-50 De 10,0 ) 196.99 1451 17.93 16.99 353203 3,346.25 317893 } 1 ooon 1 oo i 0.00% 1 ooon i
Mm - Montaaem. Af 11/2020
04.04.04 Fabncacéo De Forma Para Escadas, Com 2 Lances Em "U" E Laje Plana, Em Chapa De Madeira m2 119.92 182.04 224.89 213.06 26,968.81 25,550.25 24,272.74 | 1 o00% 1 000 | 0.00% 1 ooo% |
Plastificada. £=18 M. Af 1112020
04.04.05 |Concreto es(ru(ural usinado, fck 30MPA bombeével, inclusive langamento e adensamento m* 19.33 567.13 700.63 663.78 13,543.18 12,830.81 12,189.27 - - 0.00% - 0.00% - 0.00% -|  0.00% -
04.04.06_|Ensaio De Abalimento Do Tronco De Cone’ un. 2.00 61.52 76.00 72.00 152.00 144.00 136.80 -| [ 0.00% -| 0.00% -| 0.00% | 0.00% -|
04.04.07 |Ensaio De Resistencia A Compressao Simples - Concreto un. 4.00 160.29 198.02 187.60 792.08 750.42 712.90 -| -| 0.00% -| 0.00% - 0.00% -|  0.00% -
Subtotal item 04. 1,353,878.47 1,282,664.46 1.218,531.24
05 VEDAGAO
05.01 Alvenaria De Vedagao De Blocos Ceramicos Furados Na Horizontal De 9X19X19 Cm (Espessura 9 Cm) E m2 200817 83.08 102.64 97.24 206,118.57 195,276.73 185,512.90 -| -| 0.00% -| 0.00% - 0.00% -|  0.00% -
05.02 Alvenaria Em Tijolo Ceramico Furado 9X19X19Cm, 1 Vez (Espessura 19 Cm), Assentado Em Argamassa m* 50.34 100.99 124.76 118.20 6,280.42 5,950.07 5,652.56 - - 0.00% - 0.00% - 0.00% -|  0.00% -
05.03 Verga Pré-Moldada Para Janelas m 225.66 58.36 72.10 68.31 16,270.09 15,414.28 14,643.57 - - 0.00% - 0.00% - 0.00% -|  0.00% -
05.04 Verga Pré-Moldada Para Portas. m 68.25 33.58 41.48 39.30 2,831.01 2,682.10 2,547.99 -| -| 0.00% -| 0.00% - 0.00% - 0.00% -
05.05 Contraverga Pré-Moldada Para Vaos De Mais De 1,5 M De Comprimento. Af_03/2016 m 225.66 53.98 66.69 63.18 15,049.27 14,257.67 13,544.79 -| -| 0.00% -| 0.00% - 0.00% -| 0.00% -
05.06 Fixagao (Encunhamento) De Alvenaria De Vedagao Com Tijolo Macigo. Af_03/2016 m 882.05 25.18 3111 29.47 27,440.58 25,997.20 24,697.34 -| -| 0.00% - 0.00% - 0.00% -|  0.00% -
05.07 Execugdo de pontas livres (grapa) com barra de ago CA-50 @=6,3MM, para amarragao de alvenarias em un 306.00 10.10 1248 11.82 3,818.88 3,618.01 3,437.11 -| -| 0.00% -| 0.00% - 0.00% - 0.00% -
05.08 Parede Com Placas De Gesso Acartonado (Drywall), Para Uso Interno, Com Duas Faces Duplas Tipo m2 372.62 146.57 181.07 171.55 67,470.30 63,921.37 60,725.30 e - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% -
Standart E Estrutura Metdiica Com Guias Simoles.
05.09 Parede Com Placas De Gesso Acartonado (Drywall), Para Uso Interno, Com Duas Faces Duplas Tipo m* 22.44 173.18 213.95 202.70 4,801.04 4,548.50 4,321.08 4sias - 0.00% - 0.00% - 0.00% -|  0.00% -
05.10 Parede Em Drywall, Para instalagdes de Hidrantes, fornecido e instalado conforme projeto. m2 39.87 71.20 87.96 83.33 3,506.97 3,322.50 3,156.37 sans - 0.00% - 0.00% - 0.00% -|  0.00% -
05,11 |Alvenaria De Vedagao Com Bloco De Vidro, Tipo Canelado, De 8X19X19Cm E Argamassa De Assentamento m2 512 771.07 952.58 902.47 487721 462067 4389.63 = 1 o00% 1 000 | 0.00% 1 o00% |
Com Preparo Em Betoneira. Af 05/2020
05.12 Fornecimento e colocagdo de junta de vedagao de perfil de aluminio, tipo T, com mastique elastico flexivel m 42.15 59.42 7341 69.55 3,094.23 2,931.47 2,784.90 14 - 0.00% - 0.00% - 0.00% -l 0.00% -
05.13 Alvenaria De Embasamen(o Em Tijolos Ceramicos Macicos 5X10X20Cm, Assentado Com Argamassa Traco m3 0.59 1,067.45 1,318.73 1,249.36 778.05 737.13 700.27 73743 - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% -
1:2:8 (Cimento. Cal E Arei
05.14 Blocos De Vidro Tipo xadrez 20X20X10Cm, Assentado Com Argamassa Traco 1:3 (Cimento E Areia Grossa) m2 5.12 864.28 1,067.73 1,011.57 5,466.78 5,179.23 4,920.26 sma - 0.00% - 0.00% - 0.00% -l 0.00% -
Prevaro Mecanico. Com Em Cimento Branco € Barras De Aco
Subtotal item 367,803.40 348,456.92 331,034.08
06 [SERVIGOS ESPECIAIS (ELEVADORES)
06.01__|Fomecimento e instalagao de Elevador 9 passageiros com todos os itens para alender a NM313 (Dimensao un 1.00 128,617.69 146,276.90 13858274 | 14627690 | 138,582.74 131,653.60 - 1 000% T oo00% ] 10000%] | 0.00% |
Sublotal item | 14627690 | 138,582.74 131,653.60
07 FECHAMENTOS/ESQUADRIAS
07.01 Fornec:menlo e colocagéo de janela de correr em aluminio, com quatro folhas para vidro, duas fixas e duas m* 92.40 892,68 1,102.82 1,044.81 101,900.57 96,540.60 91,713.57 s - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% -
e vidro liso incolor.
07.02 Fornec:menlo e colocagao de janela de correr em aluminio, com quatro folhas para vidro, com grade de m* 30.60 1,070.70 1,322.74 1,253.16 40,475.84 38,346.81 36,429.47 e - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% -
iminic s fixas e duas moveis. incluso auarnicao e vidro liso incolor.
07.03 Fornec:menlo e colocacéo de janela de aluminio tipo maxim ar, incluso guarnicdes e vidro fantasia. m? 10.08 804.89 994.36 942.06 10.023.15 9.495.93 9.021.13 - - 0.00% - 0.00% - 0.00% -| 0.00% -
07.04 'For‘necnnenlo ‘e colocacao de janela de aluminio tipo maxim ar, com grade, incluso guarnigoes e vidro me 3.60 1,254.89 1,550.29 1,468.74 5,581.04 5,287.48 5,023.11 i 1 o00% i 0.00% i 0.00% 1| o00% i
fantasia.
07.05 Jogo De Ferragens Cromadas Para Porta De Vidro Temperado, Uma Folha Composto De Dobradicas un 6.00 21549 266.22 252.22 1,597.32 1,513.30 1,437.64 - -| 100.00% 181330 0.00% - 0.00% -| 0.00% -
Superior E Inferior, Trinco, Fechadura, Contra Fechadura Com Capuchinho Sem Mola E Puxador.
Af_01/2021
07.06 Mola Hidraulica De Piso Para Porta De Vidro Temperado. Af 01/2021 un 12.00 82245 1.016.05 962.61 12.192.60 11.651.27 10.973.71 - -| 100.00% e 0.00% - 00% -] 0.00% -
07.07 Instalacéo De Vidro Temperado. E = 10 Mm. Encaixado Em Perfil U. Af 01/2021 P m2 23.04 498.98 616.44 584.02 14.202.78 13.455.71 12.782.93 - -| 100.00% T 0.00% - 0.00% -] 0.00% -
07.08 Porta Em Aluminio De Abrir Tipo Veneziana Com Guarnigao, Fixagao Com Parafusos - Fonecimento E m2 47.70 788.04 973.54 922.33 46,437.86 43,995.23 41,795.47 - -| 100.00% B 0.00% -| 0.00% -|  0.00% -
Instalacdo. Af 12/2019
Fornecimento e instalacao de mola para porta tipo fecha porta. para os banheiros un 12. 184.6: 228.10 216.10 2.737.2( 2.593.2: 2.463.56 - - 100.00% 2z .00% - 00% - .00% -
Fomecimento e instalacao de caixilho fixo de aluminio com vidro 10 mm m? 9. 1.153.28 1.424.76 1.349.82 13.250.2: 12.553. A1 64 - - 0.00% - 0% - 00% - -
Fomecimento e Instalacéo de Janela em aluminio veneziana fixa. sem vidros. m? 7.2 320.1: 395.41 374.68 2.847.4¢ 2.697. 2. .80 - - 0.00% - 0% - 00% - -
Tarieta Tipo Livre/Oc do Para Porta De Banheiro. Af 12/2019 un 36. 72.9¢ 90.1: 38 3.244.3: 3.073. 2. .99 - -| 100.00% 207387 0% - 00% - -
Fomecimento e Instalacdo de placa de id: do. de acrilico (25x8) un 43. 61.5! 76.0¢ 04 3.269.7: 3.007. 2.942.85 - -| 100.00% 305773 0% - 00% - -
Fomecimento e instalagéo de pictograma (adesivo de identificagéo para porta de banheiro: MASCULINO, un 6. 16.3¢ 20.2 15 121.26 114.8¢ 109.14 - -| 100.00% 114.88 0% - 00% - -
FEMININOY
07.15 Fomecimento e ms‘alacao de pictograma (adesivo de identificacéo para porta de banheiro: PCD) un 6.00 16.36 20.21 19.15 121.26 114.88 109.14 - - 100.00% 114.88 0.00% - 0.00% -| 0.00% -
07.16 romado p/ porta - & instalacdo un 55.00 36.22 44.75 42.40 2.461.25 2.331.79 2.215.20 - -| 100.00% 23.m 0.00% - 0.00% -] 0.00% -
07.17 Fomecimento e colocagéo de porta de madeira, de abrir, com visor de vidro e=6mm (0,20 x 1,00), dimensdes| un 31.00 1,193.62 1,474.60 1,397.04 45,712.60 43,308.12 41,142.71 - - 0.00% - 0.00% - 0.00% -] 0.00% -
da porta ( 0.80 x2.10)m. faixa com laminado melaminico nas 2 faces(0.20 x 2.10)m. completa
07.18 Fomecimento e colocagdo de porta de madeira, de abrir, dimensdes da porta ( 0,80 x2,10)m, faixa com| un 12.00 1,456.81 1,799.74 1,705.07 21,596.88 20,460.88 19,437.84
laminado melaminico nas 2 faces(0,20 x 2,10)m, Chapa em ago inox (0,40*0,80) nas duas faces e puxador| - - 0.00% - 0.00% - 0.00% -| 0.00%
0
horizontal 40 cm. em aco inox 304 oolido. conforme proieto. para acesso aos sanitarios
07.19 Fomecimento e colocagao de porta de madeira, 2 folhas, de abrir, com visor de vidro e=6mm (0,20 x 1,00), un 3.00 344253 4,252.90 4,029.20 12,758.70 12,087.59 11,483.21 e l on on;a &g a n e
dimensdes da porta ( 2 x 0,80 x 2,10)m, faixa com laminado laminico nas 2 faces(2 x 0,20 x 2,10)m, com|
barra antipanico. completa -| | 0.00% -| 0.00% - 0.00% -| _0.00% - . L.
07.20 Porta de madeira tipo veneziana, 80X210cm, complet un 9.00 1.153.49 1.425.02 1.350.06 12.825.18 12.150.58 11.543.05 - - 0.00% - 0.00% - 0.00% -| 0.00% - Eng en he l ro c I V"
07.21 Formecimento e instalagéo de diviséria 1SAN\TAR\OS) de granito cinza prata polido e lustrado e=2cm m* 116.58 474.85 586.63 555.77 68,389.33 64,792.05 61,552.44 - - 0.00% - 0.00% - 0.00% -| 0.00% -
07.22 Escada Tipo Marinheiro Em Aco Ca-50 9,52Mm Incluso Pintura Com Fundo Anticorrosivo Tipo Zarcao m 14.05 8373 103.44 98.00 1,453.33 1,376.89 1,308.04 -] 1 0.00% - 0.00% - 0.00% -l 0.00% - mENM G 1603 96/D




