
Rua Jorge Mattar, nº40, lj 18 - City Shopping - Teófilo Otoni - MG
CEP: 39.800-078 - Tel.: 33 3523 - 2091
RW VALENTE ENGENHARIA LTDA - EPP 

CNPJ:19.703.858/0001-40 INSC.EST.: 002308.23.00-94
E-mal:.rwvalente.engenharia@com

Obra: REMANESCENTE DA CONSTRUÇÃO DO BLOCO 18 - SETOR 04 - Edifício FAMEZ - ETAPA 1
 SINAPI (S/ 

desoneração): 
FEVEREIRO/2022

BDI S/ 
desoneração 

(serviços)

BDI S/ 
desoneração 

(equipamentos)

Local: UFMS - Campo Grande - MS 23.54% 13.73%

Item Descrição dos Serviços Un
Quantidade 

proposta 
Preço Unitário

Preço Unitário + 
BDI

Preço Unitário + 
BDI com 
desconto

Preço Total 

Orçamento 

da Licitação

Preço Total 

Proposto com 

desconto

95.00% do Preço 

Total Proposto com 

BDI

ETAPA ETAPA ETAPA ETAPA ETAPA ETAPA ETAPA

% % % % % % %

01

01.01 Engenheiro Civil De Obra Pleno Com Encargos Complementares h 1650.00 114.06 140.91 133.50 232,501.50 220,271.92 209,258.33 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67%

01.02 Mestre De Obras Com Encargos Complementares h 3300.00 35.00 43.24 40.97 142,692.00 135,186.40 128,427.08 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67%

375,193.50 355,458.32 337,685.41 ##
02 ##

02.01 Placa da obra m2 12.24 327.21 404.24 382.98 4,947.90 4,687.64 4,453.26 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

02.02 Demolição de barracões de obra e tapumes existentes m2 557.30 5.98 7.39 7.00 4,118.45 3,901.82 3,706.73

02.03
Execução De Escritório Em Canteiro De Obra Em Chapa De Madeira Compensada, Não Incluso Mobiliário 
E Equipamentos. Af_02/2016

m2 6.12 1,137.75 1,405.58 1,331.65 8,602.15 8,149.68 7,742.19 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

02.04
Execução De Sanitário E Vestiário Em Canteiro De Obra Em Chapa De Madeira Compensada, Não Incluso 
Mobiliário. Af_02/2016

m2 13.45 998.78 1,233.89 1,168.99 16,595.82 15,722.88 14,936.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

02.05
Execução De Almoxarifado Em Canteiro De Obra Em Chapa De Madeira Compensada, Incluso Prateleiras. 
Af_02/2016

m2 16.48 918.75 1,135.02 1,075.32 18,705.13 17,721.24 16,835.18 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

02.06
Execução De Refeitório Em Canteiro De Obra Em Chapa De Madeira Compensada, Não Incluso Mobiliário 
E Equipamentos. Af_02/2016

m2 13.97 619.57 765.42 725.16 10,692.92 10,130.47 9,623.95 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

02.07
Execução De Central De Armadura Em Canteiro De Obra, Não Incluso Mobiliário E Equipamentos. 
Af_04/2016

m2 13.40 284.68 351.69 333.19 4,712.65 4,464.76 4,241.52 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

02.08
Execução De Central De Fôrmas, Produção De Argamassa Ou Concreto Em Canteiro De Obra, Não Incluso 
Mobiliário E Equipamentos. Af_04/2016

m2 13.40 468.63 578.95 548.50 7,757.93 7,349.86 6,982.37 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

02.09

Fornecimento e instalação de baias de tábua de madeira, com 4 módulos, sendo 02 com dimensões 3,00 x 
2,20 m e 02 com dimensões 1,00 x 2,20m, separação por alvenaria com altura = 0,90m, cobertura com telha 
de fibrocimento, fechamento lateral em L com chapa de compensado, destinadas ao armazenamento de 
resíduos sólidos classes 1,2,3 e 4Fornecimento e instalação de baias 

un. 1.00 8,275.47 10,223.52 9,685.76 10,223.52 9,685.76 9,201.47

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

02.10 Ligação provisória de luz e força un. 1.00 2,253.76 2,784.30 2,637.85 2,784.30 2,637.85 2,505.95 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

02.11 Ligação provisória de água e esgoto un. 1.00 1,929.22 2,383.36 2,258.00 2,383.36 2,258.00 2,145.10 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

02.12 Mobilização e desmobilização de materiais e equipamentos para instalação de canteiro de obras un. 1.00 282.38 348.85 330.50 348.85 330.50 313.98 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

91,872.98 87,040.45 82,688.43 ##
03 ##

03.01 Tapume Com Telha Metálica. Af_05/2018 m2 480.48 116.12 143.45 135.90 68,924.86 65,299.41 62,034.44 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

03.02 Limpeza Manual Do Terreno (C/ Raspagem Superficial) m2 1264.00 2.67 3.30 3.13 4,171.20 3,951.79 3,754.21 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

03.03
Transporte Com Caminhão Basculante De 6 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: 
M3Xkm). Af_07/2020

m3xkm 126.40 2.43 3.00 2.84 379.20 359.25 341.29 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

03.04 Carga Manual de Entulho em Caçamba Estacionária (Limpeza Permanente da Obra) m3 80.00 7.75 9.57 9.07 765.60 725.33 689.06 7.14% 7.14% 7.14% 7.14% 7.14% 7.14% 7.14%

03.05 Locação de Caçamba Estacionária - Cap. 4 m³ m3 20.00 250.00 308.85 292.60 6,177.00 5,852.09 5,559.49 7.14% 7.14% 7.14% 7.14% 7.14% 7.14% 7.14%

03.06 Locação mensal de andaime metálico tipo fachadeiro, inclusive montagem (quantidade para 12 meses) mês 1815.30 11.53 14.24 13.49 25,849.87 24,490.17 23,265.66 0.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%

03.07
Locação de elevador de carga a cabo, cabine semi fechada *2,0* X *1,5* X *2,0* M, capacidade de carga 
1000 KG, torre  *2,38* X *2,21* X 15 M, guincho de embreagem, freio de segurança, limitador de velocidade 
e cancela

mês 10.00 5,203.20 6,428.03 6,089.92 64,280.30 60,899.16 57,854.20
0.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%

170,548.03 161,577.20 153,498.34 ##
04 ##

04.01

04.01.01
Forma para estruturas de concreto (pilares, vigas) em chapa de madeira compensada resinada, de 1,10 x 
2,20, espessura = 12 mm,  4 Utilizações. 

m2 1528.13 77.18 95.35 90.33 145,707.20 138,043.00 131,140.85
14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 0.00% 0.00%

04.01.02
Escoramento de madeira para vigas com escoras de eucalipto ø 10 cm - fabricação, montagem e 
desmontagem

m² 156.25 46.67 57.66 54.63 9,009.38 8,535.48 8,108.71
14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 0.00% 0.00%

04.01.03
Forma para estruturas de concreto aparente (pilar, vigas externas e cobertura) em chapa de madeira 
compensada plastificada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 04 utilizações.

m² 847.02 89.12 110.10 104.31 93,256.90 88,351.59 83,934.01
14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 0.00% 0.00%

04.01.04 Fornecimento e instalação de junta de dilatação de isopor 2cm m² 53.28 34.74 42.92 40.66 2,286.78 2,166.49 2,058.17 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 0.00% 0.00%

04.01.05 Concreto estrutural, usinado, fck 30MPA bombeável, inclusive lançamento e adensamento m³ 146.45 567.13 700.63 663.78 102,607.26 97,210.12 92,349.62 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 0.00% 0.00%

04.01.06
Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Um Edifício De 
Múltiplos Pavimentos Utilizando Aço Ca-60 De 5,0 Mm - Montagem. Af_12/2015

kg 2586.45 16.12 19.91 18.86 51,496.22 48,787.52 46,348.14
14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 0.00% 0.00%

04.01.07
Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Um Edifício De 
Múltiplos Pavimentos Utilizando Aço Ca-50 De 6,3 Mm - Montagem. Af_12/2015

kg 1807.15 15.64 19.32 18.30 34,914.14 33,077.65 31,423.77
14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 0.00% 0.00%

04.01.08
Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Um Edifício De 
Múltiplos Pavimentos Utilizando Aço Ca-50 De 8,0 Mm - Montagem. Af_12/2015

kg 1829.26 15.02 18.56 17.58 33,951.07 32,165.24 30,556.98
14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 0.00% 0.00%

04.01.09
Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Um Edifício De 
Múltiplos Pavimentos Utilizando Aço Ca-50 De 10,0 Mm - Montagem. Af_12/2015

kg 1765.51 13.60 16.80 15.92 29,660.57 28,100.42 26,695.40
14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 0.00% 0.00%

04.01.10
Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Um Edifício De 
Múltiplos Pavimentos Utilizando Aço Ca-50 De 12,5 Mm - Montagem. Af_12/2015

kg 2510.46 11.57 14.29 13.54 35,874.47 33,987.48 32,288.10
14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 0.00% 0.00%

04.01.11
Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Um Edifício De 
Múltiplos Pavimentos Utilizando Aço Ca-50 De 16,0 Mm - Montagem. Af_12/2015

kg 3547.68 11.13 13.75 13.03 48,780.61 46,214.75 43,904.01
14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 0.00% 0.00%

04.01.12
Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Um Edifício De 
Múltiplos Pavimentos Utilizando Aço Ca-50 De 20,0 Mm - Montagem. Af_12/2015

kg 98.27 12.64 15.62 14.80 1,534.98 1,454.24 1,381.53
14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 0.00% 0.00%

04.01.13 Ensaio De Abatimento Do Tronco De Cone un. 20.00 61.52 76.00 72.00 1,520.00 1,440.05 1,368.05 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 0.00% 0.00%

04.01.14 Ensaio De Resistencia A Compressao Simples - Concreto un. 40.00 160.29 198.02 187.60 7,920.80 7,504.17 7,128.96 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 0.00% 0.00%

04.02 RESERVATÓRIOS

04.02.01
Montagem E Desmontagem De Fôrma De Pilares Retangulares E Estruturas Similares, Pé-Direito Simples, 
Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, 4 Utilizações. Af_09/2020

m2 104.16 77.18 95.35 90.33 9,931.66 9,409.25 8,938.79
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00

%

0.00% 0.00%

04.02.02
Montagem E Desmontagem De Fôrma De Pilares Retangulares E Estruturas Similares Com Área Média 
Das Seções Menor Ou Igual A 0,25 M², Pé-Direito Simples, Em Chapa De Madeira Compensada 

m² 180.25 89.12 110.10 104.31 19,845.53 18,801.65 17,861.57 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00
%

0.00% 0.00%

04.02.03
Escoramento de madeira para lajes maciças com escora de eucalipto ø 10cm- fabricação, montagem e 
desmontagem

m² 284.41 43.09 53.23 50.43 15,139.14 14,342.83 13,625.68
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00

%

0.00% 0.00%

04.02.04 Concreto estrutural, usinado, fck 30MPA bombeável, inclusive lançamento e adensamento m³ 25.95 567.13 700.63 663.78 18,181.35 17,225.01 16,363.76 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00
%

0.00%

04.02.05
Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Um Edifício De 
Múltiplos Pavimentos Utilizando Aço Ca-60 De 5,0 Mm - Montagem. Af_12/2015

kg 72.18 16.12 19.91 18.86 1,437.10 1,361.51 1,293.44
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00

%

0.00% 0.00%

04.02.06
Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Um Edifício De 
Múltiplos Pavimentos Utilizando Aço Ca-50 De 6,3 Mm - Montagem. Af_12/2015

kg 198.54 15.64 19.32 18.30 3,835.79 3,634.03 3,452.33
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00

%

0.00% 0.00%

04.02.07
Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Um Edifício De 
Múltiplos Pavimentos Utilizando Aço Ca-50 De 8,0 Mm - Montagem. Af_12/2015

kg 1465.00 15.02 18.56 17.58 27,190.40 25,760.18 24,472.18
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00

%

0.00% 0.00%

04.02.08
Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Um Edifício De 
Múltiplos Pavimentos Utilizando Aço Ca-50 De 10,0 Mm - Montagem. Af_12/2015

kg 371.45 13.60 16.80 15.92 6,240.36 5,912.12 5,616.51
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00

%

0.00% 0.00%

04.02.09
Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Um Edifício De 
Múltiplos Pavimentos Utilizando Aço Ca-50 De 12,5 Mm - Montagem. Af_12/2015

kg 98.63 11.57 14.29 13.54 1,409.42 1,335.29 1,268.52
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00

%

0.00% 0.00%

04.02.10
Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Um Edifício De 
Múltiplos Pavimentos Utilizando Aço Ca-50 De 16,0 Mm - Montagem. Af_12/2015

kg 133.27 11.13 13.75 13.03 1,832.46 1,736.07 1,649.27 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%

04.02.11 Ensaio De Abatimento Do Tronco De Cone un. 3.00 61.52 76.00 72.00 228.00 216.01 205.21 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%

04.02.12 Ensaio De Resistencia A Compressao Simples - Concreto un. 6.00 160.29 198.02 187.60 1,188.12 1,125.62 1,069.34 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%

04.03 0.00

04.03.01
Montagem E Desmontagem De Fôrma De Laje Maciça, Pé-Direito Simples, Em Chapa De Madeira 
Compensada Resinada, 2 Utilizações. Af_09/2020

m2 479.71 54.72 67.60 64.04 32,428.40 30,722.66 29,186.53 20.00% 20.00% 20.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

04.03.02
Escoramento de madeira para lajes maciças com escora de eucalipto ø 10cm- fabricação, montagem e 
desmontagem

m² 479.71 43.09 53.23 50.43 25,534.96 24,191.82 22,982.23 20.00% 20.00% 20.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Desconto

5.26%

GERENCIAMENTO DE OBRA

CANTEIRO DE OBRAS 

SERVIÇOS PRELIMINARES

SUPERESTRUTURA

PILARES E VIGAS

LAJES MACIÇAS /TRELIÇADAS

Subtotal item 02.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Subtotal item 03.......................................................................................................................................................................................................................................................................................

Subtotal item 01...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

8 9 104 5 6 72 ETAPA 3 ETAPAETAPA 1

0.00% - 4838.36 20.00% 4,838.36 20.00% 4,838.36 4,838.36 4,838.36 - - - -

1,072.02

- 0.00% - 0.00% - - -

14.29% 14.29%

0.00% - 6144.53 20.00% 6,144.53

10.00% 6,089.92 6,089.92 6,089.92 6,089.92 6,089.920.00% - - 0.00% -

2,449.02 2,449.02 2,449.02

6.67% 9,016.93

0.00% - - - -100.00% 7,349.86 - 0.00% -

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

216.01 - -

20.00% 6,144.53 6,144.53 6,144.53 - - - -

0.00% - - 1,125.62 - ----0.00% 0.00% --

0.00% - -

1,736.07 - -0.00% - - - -0.00% - - 0.00% -

0.00% - - 0.00% - 0.00% - - - - 1,335.29 - -

5,912.12 - -0.00% - - - -0.00% - - 0.00% -

0.00% - - 0.00% - 0.00% - - - - 25,760.18 - -

3,634.03 - -0.00% - - - -0.00% - - 0.00% -

0.00% - - 0.00% - 0.00% - - - - 1,361.51 - -

- 17,225.01 -0.00% - - - -0.00% - - 0.00% -

0.00% - - 0.00% - 0.00% - - - - 14,342.83 - -

18,801.65 - -0.00% - - - -0.00% - - 0.00% -

0.00% - - 0.00% - 0.00% - - - - 9,409.25 - -

6,602.11

0.00% - 1072.02 1,072.02 1,072.02 1,072.02 1,072.02 1,072.02 - -

205.72 - -205.72 205.72 205.72 205.72

14.29%

14.29%0.00% - 205.72 205.7214.29%

0.00% - 207.75 207.75 207.75 207.75 207.75 207.75 207.75 - -

- -6,602.11 6,602.11 6,602.11 6,602.11

14.29%

14.29%0.00% - 6602.11 6,602.1114.29%

0.00% - 4855.35 4,855.35 4,855.35 4,855.35 4,855.35 4,855.35 4,855.35 - -

4,014.35 - -4,014.35 4,014.35 4,014.35 4,014.35

14.29%

14.29%0.00% - 4014.35 4,014.3514.29%

0.00% - 4595.03 4,595.03 4,595.03 4,595.03 4,595.03 4,595.03 4,595.03 - -

4,725.38 - -4,725.38 4,725.38 4,725.38 4,725.38

14.29%

14.29%0.00% - 4725.38 4,725.3814.29%

0.00% - 6969.65 6,969.65 6,969.65 6,969.65 6,969.65 6,969.65 6,969.65 - -

13,887.16 - -13,887.16 13,887.16 13,887.16 13,887.16

14.29%

14.29%0.00% - 13887.16 13,887.1614.29%

0.00% - 309.50 309.50 309.50 309.50 309.50 309.50 309.50 - -

12,621.66 - -12,621.66 12,621.66 12,621.66 12,621.66

14.29%

14.29%0.00% - 12621.66 12,621.6614.29%

0.00% - 1219.35 1,219.35 1,219.35 1,219.35 1,219.35 1,219.35 1,219.35 - -

0.00% - 19720.43 19,720.43 19,720.43 19,720.43 19,720.43 19,720.43 19,720.43 - -

6,089.92 6,089.92

0.00% - 2,449.02 2,449.02 2,449.020.00% - - 0.00% -

0.00% - 417.84 7.14% 417.84 7.14% 417.84 417.84 417.84 417.84 417.84 417.84 417.84

51.79 51.79 51.797.14% 51.79 51.79 51.79 51.790.00% - 51.79 7.14% 51.79

100.00% 359.25 - 0.00% - 0.00% - - - - - - -

100.00% 65,299.41 - 0.00% - - - - - -

100.00% 3,951.79 - 0.00% - 0.00% - - - - - - -

-

- -- - - - -100.00%

14.29%

14.29%

14.29%

14.29%

14.29%

14.29%

14.29%

14.29%

330.50 - 0.00% - 0.00%

- 0.00%

100.00% 2,258.00 - 0.00% - 0.00% - - - - - - -

- - -0.00% - - - -100.00% 2,637.85 - 0.00% -

100.00% 9,685.76 - 0.00% - 0.00% - - - - - - -

- - -

100.00% 4,464.76 - 0.00% - 0.00% - - - - - - -

- - -0.00% - - - -100.00% 10,130.47 - 0.00% -

100.00% 17,721.24 - 0.00% - 0.00% - - - - - - -

- - -0.00% - - - -100.00% 15,722.88 - 0.00% -

100.00% 8,149.68 - 0.00% - 0.00% - - - - - - -

- - -

100.00% 3,901.82

-100.00% 4,687.64 - 0.00% - 0.00% - - -

9,016.93 9,016.93

14,692.1414,692.14

9,016.93 6.67% 9,016.93 6.67% 9,016.93 9,016.93 9,016.93 9,016.93 9,016.93

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

6.67% 14,692.14 14,692.14 6.67% 14,692.14 6.67% 14,692.14 14,692.14 14,692.14 14,692.14 14,692.14

% R$ R$ % R$ %



Rua Jorge Mattar, nº40, lj 18 - City Shopping - Teófilo Otoni - MG
CEP: 39.800-078 - Tel.: 33 3523 - 2091
RW VALENTE ENGENHARIA LTDA - EPP 

CNPJ:19.703.858/0001-40 INSC.EST.: 002308.23.00-94
E-mal:.rwvalente.engenharia@com

Obra: REMANESCENTE DA CONSTRUÇÃO DO BLOCO 18 - SETOR 04 - Edifício FAMEZ - ETAPA 1
 SINAPI (S/ 

desoneração): 
FEVEREIRO/2022

BDI S/ 
desoneração 

(serviços)

BDI S/ 
desoneração 

(equipamentos)

Local: UFMS - Campo Grande - MS 23.54% 13.73%

Item Descrição dos Serviços Un
Quantidade 

proposta 
Preço Unitário

Preço Unitário + 
BDI

Preço Unitário + 
BDI com 
desconto

Preço Total 

Orçamento 

da Licitação

Preço Total 

Proposto com 

desconto

95.00% do Preço 

Total Proposto com 

BDI

01

01.01 Engenheiro Civil De Obra Pleno Com Encargos Complementares h 1650.00 114.06 140.91 133.50 232,501.50 220,271.92 209,258.33

01.02 Mestre De Obras Com Encargos Complementares h 3300.00 35.00 43.24 40.97 142,692.00 135,186.40 128,427.08

375,193.50 355,458.32 337,685.41

02

02.01 Placa da obra m2 12.24 327.21 404.24 382.98 4,947.90 4,687.64 4,453.26

02.02 Demolição de barracões de obra e tapumes existentes m2 557.30 5.98 7.39 7.00 4,118.45 3,901.82 3,706.73

02.03
Execução De Escritório Em Canteiro De Obra Em Chapa De Madeira Compensada, Não Incluso Mobiliário 
E Equipamentos. Af_02/2016

m2 6.12 1,137.75 1,405.58 1,331.65 8,602.15 8,149.68 7,742.19

02.04
Execução De Sanitário E Vestiário Em Canteiro De Obra Em Chapa De Madeira Compensada, Não Incluso 
Mobiliário. Af_02/2016

m2 13.45 998.78 1,233.89 1,168.99 16,595.82 15,722.88 14,936.74

02.05
Execução De Almoxarifado Em Canteiro De Obra Em Chapa De Madeira Compensada, Incluso Prateleiras. 
Af_02/2016

m2 16.48 918.75 1,135.02 1,075.32 18,705.13 17,721.24 16,835.18

02.06
Execução De Refeitório Em Canteiro De Obra Em Chapa De Madeira Compensada, Não Incluso Mobiliário 
E Equipamentos. Af_02/2016

m2 13.97 619.57 765.42 725.16 10,692.92 10,130.47 9,623.95

02.07
Execução De Central De Armadura Em Canteiro De Obra, Não Incluso Mobiliário E Equipamentos. 
Af_04/2016

m2 13.40 284.68 351.69 333.19 4,712.65 4,464.76 4,241.52

02.08
Execução De Central De Fôrmas, Produção De Argamassa Ou Concreto Em Canteiro De Obra, Não Incluso 
Mobiliário E Equipamentos. Af_04/2016

m2 13.40 468.63 578.95 548.50 7,757.93 7,349.86 6,982.37

02.09

Fornecimento e instalação de baias de tábua de madeira, com 4 módulos, sendo 02 com dimensões 3,00 x 
2,20 m e 02 com dimensões 1,00 x 2,20m, separação por alvenaria com altura = 0,90m, cobertura com telha 
de fibrocimento, fechamento lateral em L com chapa de compensado, destinadas ao armazenamento de 
resíduos sólidos classes 1,2,3 e 4Fornecimento e instalação de baias 

un. 1.00 8,275.47 10,223.52 9,685.76 10,223.52 9,685.76 9,201.47

02.10 Ligação provisória de luz e força un. 1.00 2,253.76 2,784.30 2,637.85 2,784.30 2,637.85 2,505.95

02.11 Ligação provisória de água e esgoto un. 1.00 1,929.22 2,383.36 2,258.00 2,383.36 2,258.00 2,145.10

02.12 Mobilização e desmobilização de materiais e equipamentos para instalação de canteiro de obras un. 1.00 282.38 348.85 330.50 348.85 330.50 313.98

91,872.98 87,040.45 82,688.43

03

03.01 Tapume Com Telha Metálica. Af_05/2018 m2 480.48 116.12 143.45 135.90 68,924.86 65,299.41 62,034.44

03.02 Limpeza Manual Do Terreno (C/ Raspagem Superficial) m2 1264.00 2.67 3.30 3.13 4,171.20 3,951.79 3,754.21

03.03
Transporte Com Caminhão Basculante De 6 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: 
M3Xkm). Af_07/2020

m3xkm 126.40 2.43 3.00 2.84 379.20 359.25 341.29

03.04 Carga Manual de Entulho em Caçamba Estacionária (Limpeza Permanente da Obra) m3 80.00 7.75 9.57 9.07 765.60 725.33 689.06

03.05 Locação de Caçamba Estacionária - Cap. 4 m³ m3 20.00 250.00 308.85 292.60 6,177.00 5,852.09 5,559.49

03.06 Locação mensal de andaime metálico tipo fachadeiro, inclusive montagem (quantidade para 12 meses) mês 1815.30 11.53 14.24 13.49 25,849.87 24,490.17 23,265.66

03.07
Locação de elevador de carga a cabo, cabine semi fechada *2,0* X *1,5* X *2,0* M, capacidade de carga 
1000 KG, torre  *2,38* X *2,21* X 15 M, guincho de embreagem, freio de segurança, limitador de velocidade 
e cancela

mês 10.00 5,203.20 6,428.03 6,089.92 64,280.30 60,899.16 57,854.20

170,548.03 161,577.20 153,498.34

04

04.01

04.01.01
Forma para estruturas de concreto (pilares, vigas) em chapa de madeira compensada resinada, de 1,10 x 
2,20, espessura = 12 mm,  4 Utilizações. 

m2 1528.13 77.18 95.35 90.33 145,707.20 138,043.00 131,140.85

04.01.02
Escoramento de madeira para vigas com escoras de eucalipto ø 10 cm - fabricação, montagem e 
desmontagem

m² 156.25 46.67 57.66 54.63 9,009.38 8,535.48 8,108.71

04.01.03
Forma para estruturas de concreto aparente (pilar, vigas externas e cobertura) em chapa de madeira 
compensada plastificada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 04 utilizações.

m² 847.02 89.12 110.10 104.31 93,256.90 88,351.59 83,934.01

04.01.04 Fornecimento e instalação de junta de dilatação de isopor 2cm m² 53.28 34.74 42.92 40.66 2,286.78 2,166.49 2,058.17

04.01.05 Concreto estrutural, usinado, fck 30MPA bombeável, inclusive lançamento e adensamento m³ 146.45 567.13 700.63 663.78 102,607.26 97,210.12 92,349.62

04.01.06
Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Um Edifício De 
Múltiplos Pavimentos Utilizando Aço Ca-60 De 5,0 Mm - Montagem. Af_12/2015

kg 2586.45 16.12 19.91 18.86 51,496.22 48,787.52 46,348.14

04.01.07
Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Um Edifício De 
Múltiplos Pavimentos Utilizando Aço Ca-50 De 6,3 Mm - Montagem. Af_12/2015

kg 1807.15 15.64 19.32 18.30 34,914.14 33,077.65 31,423.77

04.01.08
Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Um Edifício De 
Múltiplos Pavimentos Utilizando Aço Ca-50 De 8,0 Mm - Montagem. Af_12/2015

kg 1829.26 15.02 18.56 17.58 33,951.07 32,165.24 30,556.98

04.01.09
Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Um Edifício De 
Múltiplos Pavimentos Utilizando Aço Ca-50 De 10,0 Mm - Montagem. Af_12/2015

kg 1765.51 13.60 16.80 15.92 29,660.57 28,100.42 26,695.40

04.01.10
Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Um Edifício De 
Múltiplos Pavimentos Utilizando Aço Ca-50 De 12,5 Mm - Montagem. Af_12/2015

kg 2510.46 11.57 14.29 13.54 35,874.47 33,987.48 32,288.10

04.01.11
Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Um Edifício De 
Múltiplos Pavimentos Utilizando Aço Ca-50 De 16,0 Mm - Montagem. Af_12/2015

kg 3547.68 11.13 13.75 13.03 48,780.61 46,214.75 43,904.01

04.01.12
Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Um Edifício De 
Múltiplos Pavimentos Utilizando Aço Ca-50 De 20,0 Mm - Montagem. Af_12/2015

kg 98.27 12.64 15.62 14.80 1,534.98 1,454.24 1,381.53

04.01.13 Ensaio De Abatimento Do Tronco De Cone un. 20.00 61.52 76.00 72.00 1,520.00 1,440.05 1,368.05

04.01.14 Ensaio De Resistencia A Compressao Simples - Concreto un. 40.00 160.29 198.02 187.60 7,920.80 7,504.17 7,128.96

04.02 RESERVATÓRIOS

04.02.01
Montagem E Desmontagem De Fôrma De Pilares Retangulares E Estruturas Similares, Pé-Direito Simples, 
Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, 4 Utilizações. Af_09/2020

m2 104.16 77.18 95.35 90.33 9,931.66 9,409.25 8,938.79

04.02.02
Montagem E Desmontagem De Fôrma De Pilares Retangulares E Estruturas Similares Com Área Média 
Das Seções Menor Ou Igual A 0,25 M², Pé-Direito Simples, Em Chapa De Madeira Compensada 

m² 180.25 89.12 110.10 104.31 19,845.53 18,801.65 17,861.57

04.02.03
Escoramento de madeira para lajes maciças com escora de eucalipto ø 10cm- fabricação, montagem e 
desmontagem

m² 284.41 43.09 53.23 50.43 15,139.14 14,342.83 13,625.68

04.02.04 Concreto estrutural, usinado, fck 30MPA bombeável, inclusive lançamento e adensamento m³ 25.95 567.13 700.63 663.78 18,181.35 17,225.01 16,363.76

04.02.05
Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Um Edifício De 
Múltiplos Pavimentos Utilizando Aço Ca-60 De 5,0 Mm - Montagem. Af_12/2015

kg 72.18 16.12 19.91 18.86 1,437.10 1,361.51 1,293.44

04.02.06
Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Um Edifício De 
Múltiplos Pavimentos Utilizando Aço Ca-50 De 6,3 Mm - Montagem. Af_12/2015

kg 198.54 15.64 19.32 18.30 3,835.79 3,634.03 3,452.33

04.02.07
Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Um Edifício De 
Múltiplos Pavimentos Utilizando Aço Ca-50 De 8,0 Mm - Montagem. Af_12/2015

kg 1465.00 15.02 18.56 17.58 27,190.40 25,760.18 24,472.18

04.02.08
Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Um Edifício De 
Múltiplos Pavimentos Utilizando Aço Ca-50 De 10,0 Mm - Montagem. Af_12/2015

kg 371.45 13.60 16.80 15.92 6,240.36 5,912.12 5,616.51

04.02.09
Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Um Edifício De 
Múltiplos Pavimentos Utilizando Aço Ca-50 De 12,5 Mm - Montagem. Af_12/2015

kg 98.63 11.57 14.29 13.54 1,409.42 1,335.29 1,268.52

04.02.10
Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Um Edifício De 
Múltiplos Pavimentos Utilizando Aço Ca-50 De 16,0 Mm - Montagem. Af_12/2015

kg 133.27 11.13 13.75 13.03 1,832.46 1,736.07 1,649.27

04.02.11 Ensaio De Abatimento Do Tronco De Cone un. 3.00 61.52 76.00 72.00 228.00 216.01 205.21

04.02.12 Ensaio De Resistencia A Compressao Simples - Concreto un. 6.00 160.29 198.02 187.60 1,188.12 1,125.62 1,069.34

04.03 0.00

04.03.01
Montagem E Desmontagem De Fôrma De Laje Maciça, Pé-Direito Simples, Em Chapa De Madeira 
Compensada Resinada, 2 Utilizações. Af_09/2020

m2 479.71 54.72 67.60 64.04 32,428.40 30,722.66 29,186.53

04.03.02
Escoramento de madeira para lajes maciças com escora de eucalipto ø 10cm- fabricação, montagem e 
desmontagem

m² 479.71 43.09 53.23 50.43 25,534.96 24,191.82 22,982.23

Desconto

5.26%

GERENCIAMENTO DE OBRA

CANTEIRO DE OBRAS 

SERVIÇOS PRELIMINARES

SUPERESTRUTURA

PILARES E VIGAS

LAJES MACIÇAS /TRELIÇADAS

Subtotal item 02.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Subtotal item 03.......................................................................................................................................................................................................................................................................................

Subtotal item 01...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

ETAPA ETAPA ETAPA ETAPA ETAPA

% % % % %
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0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
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