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10.03.07 Caixa em bloco de concreto estrutural, para instalações telefônicas tipo R2 1,07x0,52x0,50m un 2.00 420.31 519.25 491.94 1,038.50 983.87 934.68 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

10.03.08 Tampa Para Caixa Tipo R2 E R3, Em Ferro Fundido, Dimensões Internas: 0,55 X 1,10 M - Fornecimento E 
Instalação. Af_12/2020

un 15.00 920.73 1,137.47 1,077.64 17,062.05 16,164.59 15,356.36 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

10.03.09 Caixa Retangular 4" X 2", Metálica - Fornecimento E Instalação. un 38.00 25.30 31.26 29.62 1,187.88 1,125.40 1,069.13 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

10.03.10 Caixa Retangular 4" X 2" , Pvc  - Fornecimento E Instalação. un 81.00 26.31 32.50 30.79 2,632.50 2,494.03 2,369.33 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

10.03.11 Eletroduto PVC, rígido roscável, incl. Conexões, d = 25mm (1") m 500.30 28.82 35.60 33.73 17,810.68 16,873.84 16,030.15 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

10.03.12 Eletroduto de  PVC rígido roscável L DN 50MM (2") incl. Conexões. m 21.00 46.28 57.17 54.16 1,200.57 1,137.42 1,080.55 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

10.03.13 Duto Espiral Flexivel Singelo Pead D=50Mm(2") Revestido Com Pvc Com Fio Guia De Aco Galvanizado, 
Lancado Direto No Solo, Incl Conexoes

m 64.90 29.81 36.83 34.89 2,390.27 2,264.54 2,151.31 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

10.03.14 Eletrocalha em aço galvanizado 100 x 100 mm, c/ tampa p/ eletrocalha em aço galvanizado 100 mm, 
incluso emendas internas do tipo "I", "L", "T" ou "X", conforme projeto

m 147.30 83.17 102.75 97.35 15,135.08 14,338.97 13,622.02 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

10.03.15 Eletrocalha em aço galvanizado 100 x 50 mm, c/ tampa p/ eletrocalha em aço galvanizado 50 mm, incluso 
suporte horizontal, incluso emendas internas do tipo "I", "L", "T" ou "X", conforme projeto

m 191.20 93.38 115.36 109.29 22,056.83 20,896.64 19,851.81 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

10.03.16 Guia para cabos de arame galvanizado n.16 m 5982.10 5.48 6.77 6.41 40,498.82 38,368.58 36,450.15 0.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

10.03.17 Rasgo Em Alvenaria Para Ramais/ Distribuição Com Diametros Menores Ou Iguais A 40 Mm. Af_05/2015 m 148.00 10.96 13.54 12.83 2,003.92 1,898.51 1,803.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

10.03.18 Chumbamento Linear Em Alvenaria Para Ramais/Distribuição Com Diâmetros Menores Ou Iguais A 40 
Mm. Af_05/2015

m 148.00 11.18 13.81 13.08 2,043.88 1,936.37 1,839.55 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

10.03.19 Escavação Manual De Vala Com Profundidade Menor Ou Igual A 1,30 M. Af_02/2021 m3 15.00 71.04 87.76 83.14 1,316.40 1,247.16 1,184.80 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

10.03.20 Reaterro Manual Apiloado Com Soquete. Af_10/2017 m3 15.00 43.07 53.21 50.41 798.15 756.17 718.36 0.00% 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

495,452.17 469,391.37 445,921.80
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11.01.01 Rasgo Em Alvenaria Para Ramais/ Distribuição Com Diametros Menores Ou Iguais A 40 Mm. Af_05/2015 m 388.33 10.96 13.54 12.83 5,257.99 4,981.42 4,732.35 0.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

11.01.02 Chumbamento Linear Em Alvenaria Para Ramais/Distribuição Com Diâmetros Menores Ou Iguais A 40 
Mm. Af_05/2015

m 388.33 11.18 13.81 13.08 5,362.84 5,080.75 4,826.71 0.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

11.01.03 Fornecimento e instalação de conjunto moto-bomba, com Q=10,764 m3/h, Hman=16,34 m.c.a e Pot = 1,5 
cv

un 2.00 1,937.62 2,393.74 2,267.83 4,787.48 4,535.66 4,308.88 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

11.01.04 Caixa de abrigo das bombas (1,6 x1,6x1,2) alvenaria de tijolo furado 1/2 vez,dimensões externas, com 2 
janelas de ventilação lateral de (0,20 x 0,40), fundo de brita conforme projeto- fornecimento e instalação

un 1.00 1,341.73 1,657.57 1,570.38 1,657.57 1,570.38 1,491.86 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

11.01.05 Fornecimento e instalação de tampa de aço pintada com tinta esmalte e fundo anticorrosivo (1,60 x 1,60 
)m, para caixa de abrigo das bombas, conforme projeto

un 1.00 309.38 382.21 362.11 382.21 362.11 344.00
0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

11.01.06 Caixa para registro de gaveta (30 x 30), de alvenaria de tijolos maciços de 1/2 vez, fundo de brita,com 
tampa de ferro fundido para água, para abrigo dos registros de gaveta, conforme projeto - fornecimento e 
instalação

un 1.00 232.70 287.48 272.36 287.48 272.36 258.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

11.01.07 Caixa para abrigo de torneira, de alvenaria de tijolos maciços de 1/2 vez, fundo de brita, com tampa de ferro 
fundido para água, para abrigo dos registro de gaveta, conforme projeto - Fornecimento e instalação

un 4.00 232.70 287.48 272.36 1,149.92 1,089.43 1,034.96
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

11.01.08 Chave De Boia Automática Superior/Inferior 15A/250V - Fornecimento E Instalação. Af_12/2020 un 2.00 72.62 89.71 84.99 179.42 169.98 161.48 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00%

11.01.09 Registro De Gaveta Bruto, Latão, Roscável, 1  " -   Fornecimento E Instalação. Af_06/2016 un 1.00 42.70 52.75 49.98 52.75 49.98 47.48 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00%

11.01.10 Registro De Gaveta Bruto, Latão, Roscável, 2" - Fornecimento E Instalação. Af_08/2021 un 2.00 101.56 125.47 118.87 250.94 237.74 225.85 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

11.01.11 Registro De Gaveta Bruto, Latão, Roscável, 2 1/2" -   Fornecimento E Instalação. Af_06/2016 un 7.00 200.27 247.41 234.40 1,731.87 1,640.77 1,558.73 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

11.01.12 Registro De Gaveta Bruto, Latão, Roscável, 3" - Fornecimento E Instalação. Af_08/2021 un 4.00 243.22 300.47 284.67 1,201.88 1,138.66 1,081.73 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

11.01.13 Válvula De Retenção Horizontal, De Bronze, Roscável, 2"  - Fornecimento E Instalação. Af_08/2021 un 2.00 299.33 369.79 350.34 739.58 700.68 665.64 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

11.01.14 Válvula De Retenção Vertical, De Bronze, Roscável, 1" - Fornecimento E Instalação. Af_08/2021 un 1.00 68.90 85.12 80.64 85.12 80.64 76.61 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

11.01.15 (Composição Representativa) Do Serviço De Instalação De Tubos De Pvc, Soldável, Água Fria, Dn 20 Mm 
(Instalado Em Ramal, Sub-Ramal Ou Ramal De Distribuição), Inclusive Conexões, Cortes E Fixações, Para 
Prédios. Af_10/2015

m 179.22 42.62 52.65 49.88 9,435.93 8,939.60 8,492.62 0.00% 25.00% 25.00% 25.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

11.01.16 (Composição Representativa) Do Serviço De Instalação De Tubos De Pvc, Soldável, Água Fria, Dn 25 Mm 
(Instalado Em Ramal, Sub-Ramal, Ramal De Distribuição Ou Prumada), Inclusive Conexões, Cortes E 
Fixações, Para Prédios. Af_10/2015

m 348.95 42.64 52.68 49.91 18,382.69 17,415.76 16,544.97
0.00% 25.00% 25.00% 25.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

11.01.17 (Composição Representativa) Do Serviço De Instalação Tubos De Pvc, Soldável, Água Fria, Dn 32 Mm 
(Instalado Em Ramal, Sub-Ramal, Ramal De Distribuição Ou Prumada), Inclusive Conexões, Cortes E 
Fixações, Para Prédios. Af_10/2015

m 77.20 34.80 42.99 40.73 3,318.83 3,144.26 2,987.04
0.00% 25.00% 25.00% 25.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

11.01.18 (Composição Representativa) Do Serviço De Instalação De Tubos De Pvc, Soldável, Água Fria, Dn 50 Mm 
(Instalado Em Prumada), Inclusive Conexões, Cortes E Fixações, Para Prédios. Af_10/2015

m 96.47 54.30 67.08 63.55 6,471.21 6,130.82 5,824.28
0.00% 25.00% 25.00% 25.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

11.01.19 Tubo de pvc rígido, soldável marron, inclusive conexões, d = 60 mm m 30.04 81.64 100.86 95.55 3,029.83 2,870.47 2,726.94 0.00% 25.00% 25.00% 25.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

11.01.20 Tubo de pvc rígido, soldável marron, inclusive conexões, d = 75 mm m 30.63 121.72 150.37 142.46 4,605.83 4,363.57 4,145.39 0.00% 25.00% 25.00% 25.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

11.01.21 Tubo de pvc rígido, soldável marron, inclusive conexões, d = 85 mm m 15.57 144.17 178.11 168.74 2,773.17 2,627.30 2,495.94 0.00% 25.00% 25.00% 25.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

11.01.22 Válvula De Esfera Bruta, Bronze, Roscável, 1 1/2'' -   Fornecimento E Instalação. un 7.00 102.91 127.14 120.45 889.98 843.17 801.01 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

11.01.23 Válvula De Esfera Bruta, Bronze, Roscável, 3/4'' - Fornecimento E Instalação. un 1.00 42.54 52.55 49.79 52.55 49.79 47.30 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

11.01.24 Registro De Pressão Bruto, Latão, Roscável, 3/4", Com Acabamento E Canopla Cromados - Fornecimento 
E Instalação. Af_08/2021

un 6.00 62.27 76.93 72.88 461.58 437.30 415.44 0.00% 50.00% 25.00% 25.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

11.01.25 Registro De Gaveta Bruto, Latão, Roscável, 3/4", Com Acabamento E Canopla Cromados - Fornecimento E 
Instalação. Af_08/2021

un 41.00 65.48 80.89 76.64 3,316.49 3,142.04 2,984.94 0.00% 25.00% 25.00% 25.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

11.01.26 Registro De Gaveta Bruto, Latão, Roscável, 1", Com Acabamento E Canopla Cromados - Fornecimento E 
Instalação. Af_08/2021

un 6.00 79.72 98.49 93.31 590.94 559.86 531.86 0.00% 50.00% 25.00% 25.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

11.01.27 Torneira de jardim com base em concreto e tubo pvc 75 mm un 4.00 116.25 143.62 136.07 574.48 544.26 517.05 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00%

11.01.28 Escavação Manual De Vala Com Profundidade Menor Ou Igual A 1,30 M. Af_02/2021 m3 15.94 71.04 87.76 83.14 1,398.89 1,325.31 1,259.05 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00%

11.01.29 Reaterro Manual Apiloado Com Soquete. Af_10/2017 m3 15.94 43.07 53.21 50.41 848.17 803.55 763.38 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00%

11.02 RESERVATÓRIO METÁLICO 10.000 LITROS 0.00 0.00 0.00 0.00

11.02.01 Estaca escavada, concreto tipo C, fck =20,0Mpa, d = 30 cm m 35.00 42.97 53.09 50.30 1,858.15 1,760.41 1,672.39 100.00%

11.02.02 Escavação Manual De Vala Com Profundidade Menor Ou Igual A 1,30 M. Af_02/2021 m3 2.81 71.04 87.76 83.14 246.61 233.63 221.95 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

11.02.03 Apiloamento de fundo de valas com maço de 30kg m2 8.04 5.20 6.42 6.08 51.62 48.90 46.46 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

11.02.04 Concreto Magro Para Lastro, Traço 1:4,5:4,5 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo 
Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_05/2021

m3 0.40 323.50 399.65 378.63 159.86 151.45 143.88 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

11.02.05 Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma Para Fundação, Em Madeira Serrada, E=25 Mm, 4 
Utilizações.

m2 3.01 78.90 97.47 92.34 293.38 277.95 264.06 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

11.02.06 Concretagem De Laje Sobre Solo, Fck 30 Mpa - Lançamento, Adensamento E Acabamento. m3 2.41 510.66 630.87 597.69 1,520.40 1,440.42 1,368.40 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

11.02.07 Armação das Estacas Utilizando Aço Ca-60 De 5 Mm - Montagem. kg 16.36 18.62 23.00 21.79 376.28 356.49 338.66 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

11.02.08 Armação das Estacas Utilizando Aço Ca-50 De 10 Mm - Montagem. kg 69.10 14.76 18.23 17.27 1,259.69 1,193.43 1,133.76 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

11.02.09 Armação De Laje De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Uma Edificação Térrea Ou 
Sobrado Utilizando Aço Ca-50 De 6,3 Mm - Montagem. Af_12/2015

kg 14.60 16.01 19.78 18.74 288.79 273.60 259.92 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

11.02.10 Armação De Laje De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Uma Edificação Térrea Ou 
Sobrado Utilizando Aço Ca-50 De 10,0 Mm - Montagem. Af_12/2015

kg 139.66 13.72 16.95 16.06 2,367.24 2,242.72 2,130.58
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

11.02.11 Fornecimento e instalação de cisterna metálica 10.000 litros, conforme projeto. un 1.00 22,053.33 25,081.25 23,761.98 25,081.25 23,761.98 22,573.88 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00%

11.03

11.03.01 Caixa para dreno (30 x 30), de alvenaria de tijolos maciços de 1/2 vez, fundo de brita,com tampa de ferro
fundido para água, conforme projeto - fornecimento e instalação

un 6.00 232.70 287.48 272.36 1,724.88 1,634.15 1,552.44
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

11.03.02 Caixa de areia c/ medidas internas 50x50x50 cm, revestida internamente c/ argamassa, esp. 2,0 cm, 1:4 
(cimento e areia), c/ fundo brita 10 cm e base em concreto, escavação e confecção

un 17.00 161.03 198.94 188.48 3,381.98 3,204.09 3,043.88
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

11.03.03 Grelha de ferro fundido 50x50 cm - Fornecimento e assentamento un 14.00 90.44 111.73 105.85 1,564.22 1,481.94 1,407.84 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

11.03.04

11.03.04.01 Escavacao Mecanica, A Ceu Aberto, Em Material De 1A Categoria, Com Escavadeira Hidraulica, 
Capacidade De 0,78 M3

m3 54.11 3.42 4.23 4.01 228.89 216.85 206.00 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

11.03.04.02 Preparo De Fundo De Vala Com Largura Menor Que 1,5 M (Acerto Do Solo Natural). Af_08/2020 m2 8.31 5.20 6.42 6.08 53.35 50.54 48.02 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

11.03.04.03 Anel de concreto armado perfurado, comprimento = 0,50m, d = 1,50 m m 10.00 993.53 1,227.41 1,162.85 12,274.10 11,628.48 11,047.06 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

11.03.04.04 Perfuração em terra com ferramenta manual para broca, d = 25cm m 12.00 35.92 44.38 42.05 532.56 504.55 479.32 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

11.03.04.05 Reaterro Manual Apiloado Com Soquete. Af_10/2017 m3 10.09 43.07 53.21 50.41 536.89 508.65 483.22 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

11.03.04.06 Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma Em Madeira Serrada, E=25 Mm, 4 Utilizações. m2 4.54 78.90 97.47 92.34 442.51 419.24 398.28 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

11.03.04.07 Concreto Fck = 15Mpa, Traço 1:3,4:3,5 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo 
Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_05/2021

m3 0.45 367.39 453.87 430.00 204.24 193.50 183.82 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Desconto

5.26%

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO

ÁGUA FRIA

Sumidouro de anéis de concreto, c/ tp de concreto armado 10cm, fundo/lateral lastro brita 30cm, dreno c/ lastro brita 30cm, revestida ext. c/ geotêxtil, altura livre = 5,00 m, diâmetro interno livre = 1,50 m:

ÁGUAS PLUVIAIS
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Rua Jorge Mattar, nº40, lj 18 - City Shopping - Teófilo Otoni - MG
CEP: 39.800-078 - Tel.: 33 3523 - 2091

RW VALENTE ENGENHARIA LTDA - EPP 
CNPJ:19.703.858/0001-40 INSC.EST.: 002308.23.00-94

E-mal:.rwvalente.engenharia@com
Obra: BDI S/ 

desoneração 
(serviços)

BDI S/ desoneração 
(equipamentos)

Local: UFMS - Campo Grande - MS 23.54% 13.73%

Item Descrição dos Serviços Un
Quantidade 

proposta 
Preço Unitário Preço Unitário + BDI

Preço 
Unitário + 
BDI com 
desconto

Preço Total 

Orçamento da 

Licitação

Preço Total 

Proposto com 

desconto

95.00% do 
Preço Total 

Proposto com 

BDI

10.03.07 Caixa em bloco de concreto estrutural, para instalações telefônicas tipo R2 1,07x0,52x0,50m un 2.00 420.31 519.25 491.94 1,038.50 983.87 934.68

10.03.08 Tampa Para Caixa Tipo R2 E R3, Em Ferro Fundido, Dimensões Internas: 0,55 X 1,10 M - Fornecimento E 
Instalação. Af_12/2020

un 15.00 920.73 1,137.47 1,077.64 17,062.05 16,164.59 15,356.36

10.03.09 Caixa Retangular 4" X 2", Metálica - Fornecimento E Instalação. un 38.00 25.30 31.26 29.62 1,187.88 1,125.40 1,069.13

10.03.10 Caixa Retangular 4" X 2" , Pvc  - Fornecimento E Instalação. un 81.00 26.31 32.50 30.79 2,632.50 2,494.03 2,369.33

10.03.11 Eletroduto PVC, rígido roscável, incl. Conexões, d = 25mm (1") m 500.30 28.82 35.60 33.73 17,810.68 16,873.84 16,030.15

10.03.12 Eletroduto de  PVC rígido roscável L DN 50MM (2") incl. Conexões. m 21.00 46.28 57.17 54.16 1,200.57 1,137.42 1,080.55

10.03.13 Duto Espiral Flexivel Singelo Pead D=50Mm(2") Revestido Com Pvc Com Fio Guia De Aco Galvanizado, 
Lancado Direto No Solo, Incl Conexoes

m 64.90 29.81 36.83 34.89 2,390.27 2,264.54 2,151.31

10.03.14 Eletrocalha em aço galvanizado 100 x 100 mm, c/ tampa p/ eletrocalha em aço galvanizado 100 mm, 
incluso emendas internas do tipo "I", "L", "T" ou "X", conforme projeto

m 147.30 83.17 102.75 97.35 15,135.08 14,338.97 13,622.02

10.03.15 Eletrocalha em aço galvanizado 100 x 50 mm, c/ tampa p/ eletrocalha em aço galvanizado 50 mm, incluso 
suporte horizontal, incluso emendas internas do tipo "I", "L", "T" ou "X", conforme projeto

m 191.20 93.38 115.36 109.29 22,056.83 20,896.64 19,851.81

10.03.16 Guia para cabos de arame galvanizado n.16 m 5982.10 5.48 6.77 6.41 40,498.82 38,368.58 36,450.15

10.03.17 Rasgo Em Alvenaria Para Ramais/ Distribuição Com Diametros Menores Ou Iguais A 40 Mm. Af_05/2015 m 148.00 10.96 13.54 12.83 2,003.92 1,898.51 1,803.59

10.03.18 Chumbamento Linear Em Alvenaria Para Ramais/Distribuição Com Diâmetros Menores Ou Iguais A 40 
Mm. Af_05/2015

m 148.00 11.18 13.81 13.08 2,043.88 1,936.37 1,839.55

10.03.19 Escavação Manual De Vala Com Profundidade Menor Ou Igual A 1,30 M. Af_02/2021 m3 15.00 71.04 87.76 83.14 1,316.40 1,247.16 1,184.80

10.03.20 Reaterro Manual Apiloado Com Soquete. Af_10/2017 m3 15.00 43.07 53.21 50.41 798.15 756.17 718.36

495,452.17 469,391.37 445,921.80
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11.01

11.01.01 Rasgo Em Alvenaria Para Ramais/ Distribuição Com Diametros Menores Ou Iguais A 40 Mm. Af_05/2015 m 388.33 10.96 13.54 12.83 5,257.99 4,981.42 4,732.35

11.01.02 Chumbamento Linear Em Alvenaria Para Ramais/Distribuição Com Diâmetros Menores Ou Iguais A 40 
Mm. Af_05/2015

m 388.33 11.18 13.81 13.08 5,362.84 5,080.75 4,826.71

11.01.03 Fornecimento e instalação de conjunto moto-bomba, com Q=10,764 m3/h, Hman=16,34 m.c.a e Pot = 1,5 
cv

un 2.00 1,937.62 2,393.74 2,267.83 4,787.48 4,535.66 4,308.88

11.01.04 Caixa de abrigo das bombas (1,6 x1,6x1,2) alvenaria de tijolo furado 1/2 vez,dimensões externas, com 2 
janelas de ventilação lateral de (0,20 x 0,40), fundo de brita conforme projeto- fornecimento e instalação

un 1.00 1,341.73 1,657.57 1,570.38 1,657.57 1,570.38 1,491.86

11.01.05 Fornecimento e instalação de tampa de aço pintada com tinta esmalte e fundo anticorrosivo (1,60 x 1,60 
)m, para caixa de abrigo das bombas, conforme projeto

un 1.00 309.38 382.21 362.11 382.21 362.11 344.00

11.01.06 Caixa para registro de gaveta (30 x 30), de alvenaria de tijolos maciços de 1/2 vez, fundo de brita,com 
tampa de ferro fundido para água, para abrigo dos registros de gaveta, conforme projeto - fornecimento e 
instalação

un 1.00 232.70 287.48 272.36 287.48 272.36 258.74

11.01.07 Caixa para abrigo de torneira, de alvenaria de tijolos maciços de 1/2 vez, fundo de brita, com tampa de ferro 
fundido para água, para abrigo dos registro de gaveta, conforme projeto - Fornecimento e instalação

un 4.00 232.70 287.48 272.36 1,149.92 1,089.43 1,034.96

11.01.08 Chave De Boia Automática Superior/Inferior 15A/250V - Fornecimento E Instalação. Af_12/2020 un 2.00 72.62 89.71 84.99 179.42 169.98 161.48

11.01.09 Registro De Gaveta Bruto, Latão, Roscável, 1  " -   Fornecimento E Instalação. Af_06/2016 un 1.00 42.70 52.75 49.98 52.75 49.98 47.48

11.01.10 Registro De Gaveta Bruto, Latão, Roscável, 2" - Fornecimento E Instalação. Af_08/2021 un 2.00 101.56 125.47 118.87 250.94 237.74 225.85

11.01.11 Registro De Gaveta Bruto, Latão, Roscável, 2 1/2" -   Fornecimento E Instalação. Af_06/2016 un 7.00 200.27 247.41 234.40 1,731.87 1,640.77 1,558.73

11.01.12 Registro De Gaveta Bruto, Latão, Roscável, 3" - Fornecimento E Instalação. Af_08/2021 un 4.00 243.22 300.47 284.67 1,201.88 1,138.66 1,081.73

11.01.13 Válvula De Retenção Horizontal, De Bronze, Roscável, 2"  - Fornecimento E Instalação. Af_08/2021 un 2.00 299.33 369.79 350.34 739.58 700.68 665.64

11.01.14 Válvula De Retenção Vertical, De Bronze, Roscável, 1" - Fornecimento E Instalação. Af_08/2021 un 1.00 68.90 85.12 80.64 85.12 80.64 76.61

11.01.15 (Composição Representativa) Do Serviço De Instalação De Tubos De Pvc, Soldável, Água Fria, Dn 20 Mm 
(Instalado Em Ramal, Sub-Ramal Ou Ramal De Distribuição), Inclusive Conexões, Cortes E Fixações, Para 
Prédios. Af_10/2015

m 179.22 42.62 52.65 49.88 9,435.93 8,939.60 8,492.62

11.01.16 (Composição Representativa) Do Serviço De Instalação De Tubos De Pvc, Soldável, Água Fria, Dn 25 Mm 
(Instalado Em Ramal, Sub-Ramal, Ramal De Distribuição Ou Prumada), Inclusive Conexões, Cortes E 
Fixações, Para Prédios. Af_10/2015

m 348.95 42.64 52.68 49.91 18,382.69 17,415.76 16,544.97

11.01.17 (Composição Representativa) Do Serviço De Instalação Tubos De Pvc, Soldável, Água Fria, Dn 32 Mm 
(Instalado Em Ramal, Sub-Ramal, Ramal De Distribuição Ou Prumada), Inclusive Conexões, Cortes E 
Fixações, Para Prédios. Af_10/2015

m 77.20 34.80 42.99 40.73 3,318.83 3,144.26 2,987.04

11.01.18 (Composição Representativa) Do Serviço De Instalação De Tubos De Pvc, Soldável, Água Fria, Dn 50 Mm 
(Instalado Em Prumada), Inclusive Conexões, Cortes E Fixações, Para Prédios. Af_10/2015

m 96.47 54.30 67.08 63.55 6,471.21 6,130.82 5,824.28

11.01.19 Tubo de pvc rígido, soldável marron, inclusive conexões, d = 60 mm m 30.04 81.64 100.86 95.55 3,029.83 2,870.47 2,726.94

11.01.20 Tubo de pvc rígido, soldável marron, inclusive conexões, d = 75 mm m 30.63 121.72 150.37 142.46 4,605.83 4,363.57 4,145.39

11.01.21 Tubo de pvc rígido, soldável marron, inclusive conexões, d = 85 mm m 15.57 144.17 178.11 168.74 2,773.17 2,627.30 2,495.94

11.01.22 Válvula De Esfera Bruta, Bronze, Roscável, 1 1/2'' -   Fornecimento E Instalação. un 7.00 102.91 127.14 120.45 889.98 843.17 801.01

11.01.23 Válvula De Esfera Bruta, Bronze, Roscável, 3/4'' - Fornecimento E Instalação. un 1.00 42.54 52.55 49.79 52.55 49.79 47.30

11.01.24 Registro De Pressão Bruto, Latão, Roscável, 3/4", Com Acabamento E Canopla Cromados - Fornecimento 
E Instalação. Af_08/2021

un 6.00 62.27 76.93 72.88 461.58 437.30 415.44

11.01.25 Registro De Gaveta Bruto, Latão, Roscável, 3/4", Com Acabamento E Canopla Cromados - Fornecimento E 
Instalação. Af_08/2021

un 41.00 65.48 80.89 76.64 3,316.49 3,142.04 2,984.94

11.01.26 Registro De Gaveta Bruto, Latão, Roscável, 1", Com Acabamento E Canopla Cromados - Fornecimento E 
Instalação. Af_08/2021

un 6.00 79.72 98.49 93.31 590.94 559.86 531.86

11.01.27 Torneira de jardim com base em concreto e tubo pvc 75 mm un 4.00 116.25 143.62 136.07 574.48 544.26 517.05

11.01.28 Escavação Manual De Vala Com Profundidade Menor Ou Igual A 1,30 M. Af_02/2021 m3 15.94 71.04 87.76 83.14 1,398.89 1,325.31 1,259.05

11.01.29 Reaterro Manual Apiloado Com Soquete. Af_10/2017 m3 15.94 43.07 53.21 50.41 848.17 803.55 763.38

11.02 RESERVATÓRIO METÁLICO 10.000 LITROS 0.00 0.00 0.00 0.00

11.02.01 Estaca escavada, concreto tipo C, fck =20,0Mpa, d = 30 cm m 35.00 42.97 53.09 50.30 1,858.15 1,760.41 1,672.39

11.02.02 Escavação Manual De Vala Com Profundidade Menor Ou Igual A 1,30 M. Af_02/2021 m3 2.81 71.04 87.76 83.14 246.61 233.63 221.95

11.02.03 Apiloamento de fundo de valas com maço de 30kg m2 8.04 5.20 6.42 6.08 51.62 48.90 46.46

11.02.04 Concreto Magro Para Lastro, Traço 1:4,5:4,5 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo 
Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_05/2021

m3 0.40 323.50 399.65 378.63 159.86 151.45 143.88

11.02.05 Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma Para Fundação, Em Madeira Serrada, E=25 Mm, 4 
Utilizações.

m2 3.01 78.90 97.47 92.34 293.38 277.95 264.06

11.02.06 Concretagem De Laje Sobre Solo, Fck 30 Mpa - Lançamento, Adensamento E Acabamento. m3 2.41 510.66 630.87 597.69 1,520.40 1,440.42 1,368.40

11.02.07 Armação das Estacas Utilizando Aço Ca-60 De 5 Mm - Montagem. kg 16.36 18.62 23.00 21.79 376.28 356.49 338.66

11.02.08 Armação das Estacas Utilizando Aço Ca-50 De 10 Mm - Montagem. kg 69.10 14.76 18.23 17.27 1,259.69 1,193.43 1,133.76

11.02.09 Armação De Laje De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Uma Edificação Térrea Ou 
Sobrado Utilizando Aço Ca-50 De 6,3 Mm - Montagem. Af_12/2015

kg 14.60 16.01 19.78 18.74 288.79 273.60 259.92

11.02.10 Armação De Laje De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Uma Edificação Térrea Ou 
Sobrado Utilizando Aço Ca-50 De 10,0 Mm - Montagem. Af_12/2015

kg 139.66 13.72 16.95 16.06 2,367.24 2,242.72 2,130.58

11.02.11 Fornecimento e instalação de cisterna metálica 10.000 litros, conforme projeto. un 1.00 22,053.33 25,081.25 23,761.98 25,081.25 23,761.98 22,573.88

11.03

11.03.01 Caixa para dreno (30 x 30), de alvenaria de tijolos maciços de 1/2 vez, fundo de brita,com tampa de ferro
fundido para água, conforme projeto - fornecimento e instalação

un 6.00 232.70 287.48 272.36 1,724.88 1,634.15 1,552.44

11.03.02 Caixa de areia c/ medidas internas 50x50x50 cm, revestida internamente c/ argamassa, esp. 2,0 cm, 1:4 
(cimento e areia), c/ fundo brita 10 cm e base em concreto, escavação e confecção

un 17.00 161.03 198.94 188.48 3,381.98 3,204.09 3,043.88

11.03.03 Grelha de ferro fundido 50x50 cm - Fornecimento e assentamento un 14.00 90.44 111.73 105.85 1,564.22 1,481.94 1,407.84

11.03.04

11.03.04.01 Escavacao Mecanica, A Ceu Aberto, Em Material De 1A Categoria, Com Escavadeira Hidraulica, 
Capacidade De 0,78 M3

m3 54.11 3.42 4.23 4.01 228.89 216.85 206.00

11.03.04.02 Preparo De Fundo De Vala Com Largura Menor Que 1,5 M (Acerto Do Solo Natural). Af_08/2020 m2 8.31 5.20 6.42 6.08 53.35 50.54 48.02

11.03.04.03 Anel de concreto armado perfurado, comprimento = 0,50m, d = 1,50 m m 10.00 993.53 1,227.41 1,162.85 12,274.10 11,628.48 11,047.06

11.03.04.04 Perfuração em terra com ferramenta manual para broca, d = 25cm m 12.00 35.92 44.38 42.05 532.56 504.55 479.32

11.03.04.05 Reaterro Manual Apiloado Com Soquete. Af_10/2017 m3 10.09 43.07 53.21 50.41 536.89 508.65 483.22

11.03.04.06 Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma Em Madeira Serrada, E=25 Mm, 4 Utilizações. m2 4.54 78.90 97.47 92.34 442.51 419.24 398.28

11.03.04.07 Concreto Fck = 15Mpa, Traço 1:3,4:3,5 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo 
Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_05/2021

m3 0.45 367.39 453.87 430.00 204.24 193.50 183.82

Desconto

5.26%

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO

ÁGUA FRIA

Sumidouro de anéis de concreto, c/ tp de concreto armado 10cm, fundo/lateral lastro brita 30cm, dreno c/ lastro brita 30cm, revestida ext. c/ geotêxtil, altura livre = 5,00 m, diâmetro interno livre = 1,50 m:

ÁGUAS PLUVIAIS

Subtotal item.......................................................................................................................................................................................
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