
Rua Jorge Mattar, nº40, lj 18 - City Shopping - Teófilo Otoni - MG
CEP: 39.800-078 - Tel.: 33 3523 - 2091
RW VALENTE ENGENHARIA LTDA - EPP 

CNPJ:19.703.858/0001-40 INSC.EST.: 002308.23.00-94
E-mal:.rwvalente.engenharia@com

Obra: BDI S/ 
desoneração 

(serviços)

BDI S/ desoneração 
(equipamentos)

Local: UFMS - Campo Grande - MS 23.54% 13.73%

Item

Descrição dos Serviços

Un Quantidade proposta Preço Unitário Preço Unitário + BDI
Preço Unitário + 

BDI com 
desconto

Preço Total 

Orçamento da 

Licitação

Preço Total 

Proposto com 

desconto

95.00% do 

Preço Total 

Proposto com 

BDI

ETAPA ETAPA ETAPA ETAPA ETAPA ETAPA ETAPA

% % % % % % %

04.03.03 Concreto estrutural, usinado, fck 30MPA bombeável, inclusive lançamento e adensamento m³ 146.85 567.13 700.63 663.78 102,887.52 97,475.63 92,601.85 20.00% 20.00% 20.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

04.03.04 Fornecimento e instalação de Laje treliçada H = 15 cm, sobrecarga acidental até 300 kg/m², com lajotas 
EPS, capeamento com concreto usinado bombeado Fck = 30 Mpa esp=5 cm, inclusive escoramento e malha 

de aço conforme projeto

m² 1310.02 170.04 210.07 199.02 275,195.90 260,720.60 247,684.57 20.00% 20.00% 20.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

04.03.05 Armação De Laje De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Um Edifício De Múltiplos 

Pavimentos Utilizando Aço Ca-60 De 5,0 Mm - Montagem. Af_12/2015
kg 2568.93 14.89 18.40 17.43 47,268.31 44,782.00 42,542.90

20.00% 20.00% 20.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
04.03.06 Armação De Laje De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Um Edifício De Múltiplos 

Pavimentos Utilizando Aço Ca-50 De 6,3 Mm - Montagem. Af_12/2015
kg 1884.12 14.70 18.16 17.20 34,215.62 32,415.88 30,795.08 20.00% 20.00% 20.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

04.03.07 Armação De Laje De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Um Edifício De Múltiplos 

Pavimentos Utilizando Aço Ca-50 De 8,0 Mm - Montagem. Af_12/2015
kg 2502.56 14.30 17.67 16.74 44,220.24 41,894.25 39,799.54 20.00% 20.00% 20.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

04.03.08 Armação De Laje De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Um Edifício De Múltiplos 

Pavimentos Utilizando Aço Ca-50 De 10,0 Mm - Montagem. Af_12/2015
kg 1622.30 13.02 16.08 15.23 26,086.58 24,714.43 23,478.71 20.00% 20.00% 20.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

04.03.09 Armação De Laje De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Um Edifício De Múltiplos 

Pavimentos Utilizando Aço Ca-50 De 12,5 Mm - Montagem. Af_12/2015
kg 177.45 11.12 13.74 13.02 2,438.16 2,309.92 2,194.42 20.00% 20.00% 20.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

04.03.10 Ensaio De Abatimento Do Tronco De Cone un. 18.00 61.52 76.00 72.00 1,368.00 1,296.04 1,231.24 20.00% 20.00% 20.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

04.03.11 Ensaio De Resistencia A Compressao Simples - Concreto un. 36.00 160.29 198.02 187.60 7,128.72 6,753.75 6,416.06 20.00% 20.00% 20.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

04.04

04.04.01 Armação De Escada, De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 6,3 

Mm - Montagem. Af_11/2020
kg 114.80 20.37 25.17 23.85 2,889.52 2,737.53 2,600.65 0.00% 33.33% 0.00% 33.33% 0.00% 0.00% 0.00%

04.04.02 Armação De Escada, De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 8,0 

Mm - Montagem. Af_11/2020
kg 104.35 17.44 21.55 20.42 2,248.74 2,130.46 2,023.94 0.00% 33.33% 0.00% 33.33% 0.00% 0.00% 0.00%

04.04.03 Armação De Escada, De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 10,0 

Mm - Montagem. Af_11/2020
kg 196.99 14.51 17.93 16.99 3,532.03 3,346.25 3,178.93 0.00% 33.33% 0.00% 33.33% 0.00% 0.00% 0.00%

04.04.04 Fabricação De Fôrma Para Escadas, Com 2 Lances Em "U" E Laje Plana, Em Chapa De Madeira 

Compensada Plastificada, E=18 Mm. Af_11/2020
m2 119.92 182.04 224.89 213.06 26,968.81 25,550.25 24,272.74 0.00% 33.33% 0.00% 33.33% 0.00% 0.00% 0.00%

04.04.05 Concreto estrutural, usinado, fck 30MPA bombeável, inclusive lançamento e adensamento m³ 19.33 567.13 700.63 663.78 13,543.18 12,830.81 12,189.27 0.00% 33.33% 0.00% 33.33% 0.00% 0.00% 0.00%

04.04.06 Ensaio De Abatimento Do Tronco De Cone un. 2.00 61.52 76.00 72.00 152.00 144.00 136.80 0.00% 33.33% 0.00% 33.33% 0.00% 0.00% 0.00%

04.04.07 Ensaio De Resistencia A Compressao Simples - Concreto un. 4.00 160.29 198.02 187.60 792.08 750.42 712.90 0.00% 33.33% 0.00% 33.33% 0.00% 0.00% 0.00%

1,353,878.47 1,282,664.46 1,218,531.24

05 VEDAÇÃO

05.01 Alvenaria De Vedação De Blocos Cerâmicos Furados Na Horizontal De 9X19X19 Cm (Espessura 9 Cm) E 
Argamassa De Assentamento Com Preparo Em Betoneira. Af_12/2021

m2 2008.17 83.08 102.64 97.24 206,118.57 195,276.73 185,512.90 0.00% 25.00% 35.00% 10.00% 0.00% 0.00% 0.00%

05.02 Alvenaria Em Tijolo Ceramico Furado 9X19X19Cm, 1 Vez (Espessura 19 Cm), Assentado Em Argamassa 
Traco 1:4 (Cimento E Areia Media Nao Peneirada), Preparo Manual, Junta1 Cm

m² 50.34 100.99 124.76 118.20 6,280.42 5,950.07 5,652.56 0.00% 25.00% 35.00% 10.00% 0.00% 0.00% 0.00%

05.03 Verga Pré-Moldada Para Janelas . m 225.66 58.36 72.10 68.31 16,270.09 15,414.28 14,643.57 0.00% 25.00% 35.00% 10.00% 0.00% 0.00% 0.00%

05.04 Verga Pré-Moldada Para Portas. m 68.25 33.58 41.48 39.30 2,831.01 2,682.10 2,547.99 0.00% 25.00% 35.00% 10.00% 0.00% 0.00% 0.00%

05.05 Contraverga Pré-Moldada Para Vãos De Mais De 1,5 M De Comprimento. Af_03/2016 m 225.66 53.98 66.69 63.18 15,049.27 14,257.67 13,544.79 0.00% 25.00% 35.00% 10.00% 0.00% 0.00% 0.00%

05.06 Fixação (Encunhamento) De Alvenaria De Vedação Com Tijolo Maciço. Af_03/2016 m 882.05 25.18 31.11 29.47 27,440.58 25,997.20 24,697.34 0.00% 25.00% 35.00% 10.00% 0.00% 0.00% 0.00%

05.07 Execução de pontas livres (grapa) com barra de aço CA-50 Ø=6,3MM, para amarração de alvenarias em 
pilares de concreto armado L=30CM

un 306.00 10.10 12.48 11.82 3,818.88 3,618.01 3,437.11 0.00% 25.00% 35.00% 10.00% 0.00% 0.00% 0.00%

05.08 Parede Com Placas De Gesso Acartonado (Drywall), Para Uso Interno, Com Duas Faces Duplas Tipo 

Standart E Estrutura Metálica Com Guias Simples.
m2 372.62 146.57 181.07 171.55 67,470.30 63,921.37 60,725.30 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

05.09 Parede Com Placas De Gesso Acartonado (Drywall), Para Uso Interno, Com Duas Faces Duplas Tipo 
Resistente A Umidade (Ru) , Cor Verde E Estrutura Metálica Com Guias Simples. 

m² 22.44 173.18 213.95 202.70 4,801.04 4,548.50 4,321.08 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

05.10 Parede Em Drywall, Para instalações de Hidrantes, fornecido e instalado conforme projeto. m2 39.87 71.20 87.96 83.33 3,506.97 3,322.50 3,156.37 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

05.11 Alvenaria De Vedação Com Bloco De Vidro, Tipo Canelado, De 8X19X19Cm E Argamassa De Assentamento 

Com Preparo Em Betoneira. Af_05/2020
m2 5.12 771.07 952.58 902.47 4,877.21 4,620.67 4,389.63 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

05.12 Fornecimento e colocação de junta de vedação de perfil de alumínio, tipo T, com mastique elástico flexível m 42.15 59.42 73.41 69.55 3,094.23 2,931.47 2,784.90 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

05.13 Alvenaria De Embasamento Em Tijolos Ceramicos Macicos 5X10X20Cm, Assentado  Com Argamassa Traco 

1:2:8 (Cimento, Cal E Areia)
m3 0.59 1,067.45 1,318.73 1,249.36 778.05 737.13 700.27 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

05.14 Blocos De Vidro Tipo Xadrez 20X20X10Cm, Assentado Com Argamassa Traco 1:3 (Cimento E Areia Grossa) 

Preparo Mecanico, Com Rejuntamento Em Cimento Branco E Barras De Aco
m2 5.12 864.28 1,067.73 1,011.57 5,466.78 5,179.23 4,920.26 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

367,803.40 348,456.92 331,034.08 0.9
06

06.01 Fornecimento e instalação de Elevador 9 passageiros com todos os itens para atender a NM313 (Dimensão 
mínima de cabine 1,10 m x 1,40 m, 3 corrimões, espelho, digital voice e indicador de posição de gongo em 

un 1.00 128,617.69 146,276.90 138,582.74 146,276.90 138,582.74 131,653.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

146,276.90 138,582.74 131,653.60 0.9
07

07.01 Fornecimento e colocação de janela de correr em alumínio, com quatro folhas para vidro, duas fixas e duas 

móveis, incluso guarnição e vidro liso incolor.
m² 92.40 892.68 1,102.82 1,044.81 101,900.57 96,540.60 91,713.57 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 50.00% 50.00%

07.02 Fornecimento e colocação de janela de correr em alumínio, com quatro folhas para vidro, com grade de 

alumínio, duas fixas e duas móveis, incluso guarnição e vidro liso incolor.
m² 30.60 1,070.70 1,322.74 1,253.16 40,475.84 38,346.81 36,429.47 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 50.00% 50.00%

07.03 Fornecimento e colocação de janela de alumínio tipo maxim ar, incluso guarnições e vidro fantasia. m² 10.08 804.89 994.36 942.06 10,023.15 9,495.93 9,021.13 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00%
07.04 Fornecimento e colocação de janela de alumínio tipo maxim ar, com grade, incluso guarnições e vidro 

fantasia.
m² 3.60 1,254.89 1,550.29 1,468.74 5,581.04 5,287.48 5,023.11 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00%

07.05 Jogo De Ferragens Cromadas Para Porta De Vidro Temperado, Uma Folha Composto De Dobradicas 
Superior E Inferior, Trinco, Fechadura, Contra Fechadura Com Capuchinho Sem Mola E Puxador. 

Af_01/2021

un 6.00 215.49 266.22 252.22 1,597.32 1,513.30 1,437.64 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

07.06 Mola Hidraulica De Piso Para Porta De Vidro Temperado. Af_01/2021 un 12.00 822.45 1,016.05 962.61 12,192.60 11,551.27 10,973.71 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
07.07 Instalação De Vidro Temperado, E = 10 Mm, Encaixado Em Perfil U. Af_01/2021_P m2 23.04 498.98 616.44 584.02 14,202.78 13,455.71 12,782.93 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
07.08 Porta Em Alumínio De Abrir Tipo Veneziana Com Guarnição, Fixação Com Parafusos - Fornecimento E 

Instalação. Af_12/2019
m2 47.70 788.04 973.54 922.33 46,437.86 43,995.23 41,795.47 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

07.09 Fornecimento e instalação de mola para porta tipo fecha porta, para os banheiros un 12.00 184.64 228.10 216.10 2,737.20 2,593.22 2,463.56 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
07.10 Fornecimento e instalação de caixilho fixo de aluminio com vidro 10 mm m² 9.30 1,153.28 1,424.76 1,349.82 13,250.27 12,553.30 11,925.64 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00%
07.11 Fornecimento e Instalação de Janela em alumínio veneziana fixa, sem vidros. m² 7.20 320.12 395.48 374.68 2,847.46 2,697.68 2,562.80 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00%
07.12 Tarjeta Tipo Livre/Ocupado Para Porta De Banheiro. Af_12/2019 un 36.00 72.95 90.12 85.38 3,244.32 3,073.67 2,919.99 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
07.13 Fornecimento e Instalação de placa de identificação, de acrílico (25x8) un 43.00 61.55 76.04 72.04 3,269.72 3,097.73 2,942.85 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
07.14 Fornecimento e instalação de pictograma (adesivo de identificação para porta de banheiro: MASCULINO, 

FEMININO)
un 6.00 16.36 20.21 19.15 121.26 114.88 109.14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

07.15 Fornecimento e instalação de pictograma (adesivo de identificação para porta de banheiro: PCD) un 6.00 16.36 20.21 19.15 121.26 114.88 109.14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
07.16 Calço/prendedor latão cromado p/ porta - fornecimento e instalação un 55.00 36.22 44.75 42.40 2,461.25 2,331.79 2,215.20 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
07.17 Fornecimento e colocação de porta de madeira, de abrir, com visor de vidro e=6mm (0,20 x 1,00), dimensões

da porta ( 0,80 x2,10)m, faixa com laminado melamínico nas 2 faces(0,20 x 2,10)m, completa

un 31.00 1,193.62 1,474.60 1,397.04 45,712.60 43,308.12 41,142.71 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00%

07.18 Fornecimento e colocação de porta de madeira, de abrir, dimensões da porta ( 0,80 x2,10)m, faixa com

laminado melamínico nas 2 faces(0,20 x 2,10)m, Chapa em aço inox (0,40*0,80) nas duas faces e puxador

horizontal 40 cm, em aço inox 304 polido, conforme projeto, para acesso aos sanitários

un 12.00 1,456.81 1,799.74 1,705.07 21,596.88 20,460.88 19,437.84

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00%

07.19 Fornecimento e colocação de porta de madeira, 2 folhas, de abrir, com visor de vidro e=6mm (0,20 x 1,00),
dimensões da porta ( 2 x 0,80 x 2,10)m, faixa com laminado lamínico nas 2 faces(2 x 0,20 x 2,10)m, com

barra antipânico, completa

un 3.00 3,442.53 4,252.90 4,029.20 12,758.70 12,087.59 11,483.21

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00%
07.20 Porta de madeira tipo veneziana, 80X210cm, completa. un 9.00 1,153.49 1,425.02 1,350.06 12,825.18 12,150.58 11,543.05 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00%
07.21 Fornecimento e instalação de divisória (SANITÁRIOS) de granito cinza prata polido e lustrado e=2cm m² 116.58 474.85 586.63 555.77 68,389.33 64,792.05 61,552.44 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00%

07.22 Escada Tipo Marinheiro Em Aco Ca-50 9,52Mm Incluso Pintura Com Fundo Anticorrosivo Tipo Zarcao m 14.05 83.73 103.44 98.00 1,453.33 1,376.89 1,308.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Desconto

5.26%

ESCADAS

SERVIÇOS ESPECIAIS (ELEVADORES)

FECHAMENTOS/ESQUADRIAS

Subtotal item 
05.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Subtotal item 
06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Subtotal item 04.....................................................................................................................................................................................................................

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

6 7 8 9
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- - - - -0.00% - - 0.00% -

0.00% - - 0.00% - 0.00% - - -
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-
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-
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-
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-
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REMANESCENTE DA CONSTRUÇÃO DO BLOCO 18 - SETOR 04 - Edifício FAMEZ - ETAPA 1  SINAPI (S/ 
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Data: 
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Rua Jorge Mattar, nº40, lj 18 - City Shopping - Teófilo Otoni - MG
CEP: 39.800-078 - Tel.: 33 3523 - 2091
RW VALENTE ENGENHARIA LTDA - EPP 

CNPJ:19.703.858/0001-40 INSC.EST.: 002308.23.00-94
E-mal:.rwvalente.engenharia@com

Obra: BDI S/ 
desoneração 

(serviços)

BDI S/ desoneração 
(equipamentos)

Local: UFMS - Campo Grande - MS 23.54% 13.73%

Item

Descrição dos Serviços

Un Quantidade proposta Preço Unitário Preço Unitário + BDI
Preço Unitário + 

BDI com 
desconto

Preço Total 

Orçamento da 

Licitação

Preço Total 

Proposto com 

desconto

95.00% do 

Preço Total 

Proposto com 

BDI

04.03.03 Concreto estrutural, usinado, fck 30MPA bombeável, inclusive lançamento e adensamento m³ 146.85 567.13 700.63 663.78 102,887.52 97,475.63 92,601.85

04.03.04 Fornecimento e instalação de Laje treliçada H = 15 cm, sobrecarga acidental até 300 kg/m², com lajotas 
EPS, capeamento com concreto usinado bombeado Fck = 30 Mpa esp=5 cm, inclusive escoramento e malha 

de aço conforme projeto

m² 1310.02 170.04 210.07 199.02 275,195.90 260,720.60 247,684.57

04.03.05 Armação De Laje De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Um Edifício De Múltiplos 

Pavimentos Utilizando Aço Ca-60 De 5,0 Mm - Montagem. Af_12/2015
kg 2568.93 14.89 18.40 17.43 47,268.31 44,782.00 42,542.90

04.03.06 Armação De Laje De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Um Edifício De Múltiplos 

Pavimentos Utilizando Aço Ca-50 De 6,3 Mm - Montagem. Af_12/2015
kg 1884.12 14.70 18.16 17.20 34,215.62 32,415.88 30,795.08

04.03.07 Armação De Laje De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Um Edifício De Múltiplos 

Pavimentos Utilizando Aço Ca-50 De 8,0 Mm - Montagem. Af_12/2015
kg 2502.56 14.30 17.67 16.74 44,220.24 41,894.25 39,799.54

04.03.08 Armação De Laje De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Um Edifício De Múltiplos 

Pavimentos Utilizando Aço Ca-50 De 10,0 Mm - Montagem. Af_12/2015
kg 1622.30 13.02 16.08 15.23 26,086.58 24,714.43 23,478.71

04.03.09 Armação De Laje De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Um Edifício De Múltiplos 

Pavimentos Utilizando Aço Ca-50 De 12,5 Mm - Montagem. Af_12/2015
kg 177.45 11.12 13.74 13.02 2,438.16 2,309.92 2,194.42

04.03.10 Ensaio De Abatimento Do Tronco De Cone un. 18.00 61.52 76.00 72.00 1,368.00 1,296.04 1,231.24

04.03.11 Ensaio De Resistencia A Compressao Simples - Concreto un. 36.00 160.29 198.02 187.60 7,128.72 6,753.75 6,416.06

04.04

04.04.01 Armação De Escada, De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 6,3 

Mm - Montagem. Af_11/2020
kg 114.80 20.37 25.17 23.85 2,889.52 2,737.53 2,600.65

04.04.02 Armação De Escada, De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 8,0 

Mm - Montagem. Af_11/2020
kg 104.35 17.44 21.55 20.42 2,248.74 2,130.46 2,023.94

04.04.03 Armação De Escada, De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 10,0 

Mm - Montagem. Af_11/2020
kg 196.99 14.51 17.93 16.99 3,532.03 3,346.25 3,178.93

04.04.04 Fabricação De Fôrma Para Escadas, Com 2 Lances Em "U" E Laje Plana, Em Chapa De Madeira 

Compensada Plastificada, E=18 Mm. Af_11/2020
m2 119.92 182.04 224.89 213.06 26,968.81 25,550.25 24,272.74

04.04.05 Concreto estrutural, usinado, fck 30MPA bombeável, inclusive lançamento e adensamento m³ 19.33 567.13 700.63 663.78 13,543.18 12,830.81 12,189.27

04.04.06 Ensaio De Abatimento Do Tronco De Cone un. 2.00 61.52 76.00 72.00 152.00 144.00 136.80

04.04.07 Ensaio De Resistencia A Compressao Simples - Concreto un. 4.00 160.29 198.02 187.60 792.08 750.42 712.90

1,353,878.47 1,282,664.46 1,218,531.24

05 VEDAÇÃO

05.01 Alvenaria De Vedação De Blocos Cerâmicos Furados Na Horizontal De 9X19X19 Cm (Espessura 9 Cm) E 
Argamassa De Assentamento Com Preparo Em Betoneira. Af_12/2021

m2 2008.17 83.08 102.64 97.24 206,118.57 195,276.73 185,512.90

05.02 Alvenaria Em Tijolo Ceramico Furado 9X19X19Cm, 1 Vez (Espessura 19 Cm), Assentado Em Argamassa 
Traco 1:4 (Cimento E Areia Media Nao Peneirada), Preparo Manual, Junta1 Cm

m² 50.34 100.99 124.76 118.20 6,280.42 5,950.07 5,652.56

05.03 Verga Pré-Moldada Para Janelas . m 225.66 58.36 72.10 68.31 16,270.09 15,414.28 14,643.57

05.04 Verga Pré-Moldada Para Portas. m 68.25 33.58 41.48 39.30 2,831.01 2,682.10 2,547.99

05.05 Contraverga Pré-Moldada Para Vãos De Mais De 1,5 M De Comprimento. Af_03/2016 m 225.66 53.98 66.69 63.18 15,049.27 14,257.67 13,544.79

05.06 Fixação (Encunhamento) De Alvenaria De Vedação Com Tijolo Maciço. Af_03/2016 m 882.05 25.18 31.11 29.47 27,440.58 25,997.20 24,697.34

05.07 Execução de pontas livres (grapa) com barra de aço CA-50 Ø=6,3MM, para amarração de alvenarias em 
pilares de concreto armado L=30CM

un 306.00 10.10 12.48 11.82 3,818.88 3,618.01 3,437.11

05.08 Parede Com Placas De Gesso Acartonado (Drywall), Para Uso Interno, Com Duas Faces Duplas Tipo 

Standart E Estrutura Metálica Com Guias Simples.
m2 372.62 146.57 181.07 171.55 67,470.30 63,921.37 60,725.30

05.09 Parede Com Placas De Gesso Acartonado (Drywall), Para Uso Interno, Com Duas Faces Duplas Tipo 
Resistente A Umidade (Ru) , Cor Verde E Estrutura Metálica Com Guias Simples. 

m² 22.44 173.18 213.95 202.70 4,801.04 4,548.50 4,321.08

05.10 Parede Em Drywall, Para instalações de Hidrantes, fornecido e instalado conforme projeto. m2 39.87 71.20 87.96 83.33 3,506.97 3,322.50 3,156.37

05.11 Alvenaria De Vedação Com Bloco De Vidro, Tipo Canelado, De 8X19X19Cm E Argamassa De Assentamento 

Com Preparo Em Betoneira. Af_05/2020
m2 5.12 771.07 952.58 902.47 4,877.21 4,620.67 4,389.63

05.12 Fornecimento e colocação de junta de vedação de perfil de alumínio, tipo T, com mastique elástico flexível m 42.15 59.42 73.41 69.55 3,094.23 2,931.47 2,784.90

05.13 Alvenaria De Embasamento Em Tijolos Ceramicos Macicos 5X10X20Cm, Assentado  Com Argamassa Traco 

1:2:8 (Cimento, Cal E Areia)
m3 0.59 1,067.45 1,318.73 1,249.36 778.05 737.13 700.27

05.14 Blocos De Vidro Tipo Xadrez 20X20X10Cm, Assentado Com Argamassa Traco 1:3 (Cimento E Areia Grossa) 

Preparo Mecanico, Com Rejuntamento Em Cimento Branco E Barras De Aco
m2 5.12 864.28 1,067.73 1,011.57 5,466.78 5,179.23 4,920.26

367,803.40 348,456.92 331,034.08

06

06.01 Fornecimento e instalação de Elevador 9 passageiros com todos os itens para atender a NM313 (Dimensão 
mínima de cabine 1,10 m x 1,40 m, 3 corrimões, espelho, digital voice e indicador de posição de gongo em 

un 1.00 128,617.69 146,276.90 138,582.74 146,276.90 138,582.74 131,653.60

146,276.90 138,582.74 131,653.60

07

07.01 Fornecimento e colocação de janela de correr em alumínio, com quatro folhas para vidro, duas fixas e duas 

móveis, incluso guarnição e vidro liso incolor.
m² 92.40 892.68 1,102.82 1,044.81 101,900.57 96,540.60 91,713.57

07.02 Fornecimento e colocação de janela de correr em alumínio, com quatro folhas para vidro, com grade de 

alumínio, duas fixas e duas móveis, incluso guarnição e vidro liso incolor.
m² 30.60 1,070.70 1,322.74 1,253.16 40,475.84 38,346.81 36,429.47

07.03 Fornecimento e colocação de janela de alumínio tipo maxim ar, incluso guarnições e vidro fantasia. m² 10.08 804.89 994.36 942.06 10,023.15 9,495.93 9,021.13
07.04 Fornecimento e colocação de janela de alumínio tipo maxim ar, com grade, incluso guarnições e vidro 

fantasia.
m² 3.60 1,254.89 1,550.29 1,468.74 5,581.04 5,287.48 5,023.11

07.05 Jogo De Ferragens Cromadas Para Porta De Vidro Temperado, Uma Folha Composto De Dobradicas 
Superior E Inferior, Trinco, Fechadura, Contra Fechadura Com Capuchinho Sem Mola E Puxador. 

Af_01/2021

un 6.00 215.49 266.22 252.22 1,597.32 1,513.30 1,437.64

07.06 Mola Hidraulica De Piso Para Porta De Vidro Temperado. Af_01/2021 un 12.00 822.45 1,016.05 962.61 12,192.60 11,551.27 10,973.71
07.07 Instalação De Vidro Temperado, E = 10 Mm, Encaixado Em Perfil U. Af_01/2021_P m2 23.04 498.98 616.44 584.02 14,202.78 13,455.71 12,782.93
07.08 Porta Em Alumínio De Abrir Tipo Veneziana Com Guarnição, Fixação Com Parafusos - Fornecimento E 

Instalação. Af_12/2019
m2 47.70 788.04 973.54 922.33 46,437.86 43,995.23 41,795.47

07.09 Fornecimento e instalação de mola para porta tipo fecha porta, para os banheiros un 12.00 184.64 228.10 216.10 2,737.20 2,593.22 2,463.56
07.10 Fornecimento e instalação de caixilho fixo de aluminio com vidro 10 mm m² 9.30 1,153.28 1,424.76 1,349.82 13,250.27 12,553.30 11,925.64
07.11 Fornecimento e Instalação de Janela em alumínio veneziana fixa, sem vidros. m² 7.20 320.12 395.48 374.68 2,847.46 2,697.68 2,562.80
07.12 Tarjeta Tipo Livre/Ocupado Para Porta De Banheiro. Af_12/2019 un 36.00 72.95 90.12 85.38 3,244.32 3,073.67 2,919.99
07.13 Fornecimento e Instalação de placa de identificação, de acrílico (25x8) un 43.00 61.55 76.04 72.04 3,269.72 3,097.73 2,942.85
07.14 Fornecimento e instalação de pictograma (adesivo de identificação para porta de banheiro: MASCULINO, 

FEMININO)
un 6.00 16.36 20.21 19.15 121.26 114.88 109.14

07.15 Fornecimento e instalação de pictograma (adesivo de identificação para porta de banheiro: PCD) un 6.00 16.36 20.21 19.15 121.26 114.88 109.14
07.16 Calço/prendedor latão cromado p/ porta - fornecimento e instalação un 55.00 36.22 44.75 42.40 2,461.25 2,331.79 2,215.20
07.17 Fornecimento e colocação de porta de madeira, de abrir, com visor de vidro e=6mm (0,20 x 1,00), dimensões

da porta ( 0,80 x2,10)m, faixa com laminado melamínico nas 2 faces(0,20 x 2,10)m, completa

un 31.00 1,193.62 1,474.60 1,397.04 45,712.60 43,308.12 41,142.71

07.18 Fornecimento e colocação de porta de madeira, de abrir, dimensões da porta ( 0,80 x2,10)m, faixa com

laminado melamínico nas 2 faces(0,20 x 2,10)m, Chapa em aço inox (0,40*0,80) nas duas faces e puxador

horizontal 40 cm, em aço inox 304 polido, conforme projeto, para acesso aos sanitários

un 12.00 1,456.81 1,799.74 1,705.07 21,596.88 20,460.88 19,437.84

07.19 Fornecimento e colocação de porta de madeira, 2 folhas, de abrir, com visor de vidro e=6mm (0,20 x 1,00),
dimensões da porta ( 2 x 0,80 x 2,10)m, faixa com laminado lamínico nas 2 faces(2 x 0,20 x 2,10)m, com

barra antipânico, completa

un 3.00 3,442.53 4,252.90 4,029.20 12,758.70 12,087.59 11,483.21

07.20 Porta de madeira tipo veneziana, 80X210cm, completa. un 9.00 1,153.49 1,425.02 1,350.06 12,825.18 12,150.58 11,543.05
07.21 Fornecimento e instalação de divisória (SANITÁRIOS) de granito cinza prata polido e lustrado e=2cm m² 116.58 474.85 586.63 555.77 68,389.33 64,792.05 61,552.44

07.22 Escada Tipo Marinheiro Em Aco Ca-50 9,52Mm Incluso Pintura Com Fundo Anticorrosivo Tipo Zarcao m 14.05 83.73 103.44 98.00 1,453.33 1,376.89 1,308.04

Desconto

5.26%

ESCADAS

SERVIÇOS ESPECIAIS (ELEVADORES)

FECHAMENTOS/ESQUADRIAS

Subtotal item 
05.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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