YEnova linea

CREA20.187

CNPJ:22.917.639/0001-79

UFMS - Campus Campo Grande - MS

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Propr.: UFMS - Campus Campo Grande - MS

Obra: INFRAESTRUTURA PARA GRUPO GERADOR - AGEAD / AGECOM - Base de apoio (radier), Caixa Separadora Agua-Oleo e Instalacdes Elétricas.

Local :

Item Descrigao dos Servicos Un | Quantidade Preco Total
Proposta Proposto

01 GERENCIAMENTO DE OBRA

01.01 Engenheiro Civii De Obra Pleno Com Encargos h 24,00 3.015,12
Complementares

01.02 Engenheiro Eletricista Com Encargos Complementares h 6,00 753,78

01.03 Encarregado Geral Com Encargos Complementares h 500,00 14.890,00

Subtotal item 01 .......... ... 18.658,90

02 CANTEIRO DE OBRAS

02.01 Placa da obra un. 7,84 2.877,99

02.02 Locagdo de container 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, com 1 mes 3,00 2.802,09
sanitario, para escritorio, completo, sem divisérias internas

02.03 Locagao de container 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, para mes 3,00 2.189,13
Almoxarifado, sem divisérias internas

02.04 Locagdo de container 2,30 x 1,30 m, alt. 2,50 m, parames 3,00 3.502,62
vestiarios

02.05 Isolamento de obra com tela plastica laranja, tipo tapume, m2 35,47 949,89
para sinalizagao e estrutura de madeira pontaleteada

02.06 Ligacéo provisoria de energia elétrica un. 1,00 1.542,90

02.07 Ligacao provisoéria de agua Cj 1,00 514,11

02.08 Ligagéo provisoéria de esgoto Cj 1,00 965,16

02.09 Mobilizacdo e desmobilizacdo de materiais e equipamentos un. 2,00 710,92
para instalagao de canteiro de obras

Subtotal item 02 ......... ... 16.054,80

03 SERVIGOS PRELIMINARES

03.01 Recorte mecénico de piso de concreto/asfalto com disco m 65,74 381,29
diamantado

03.02 Demolicdo de calgada de concreto/ pav. asfaltico com m3 1,86 166,25
martelete pneumatico

03.03 Compactagdo Mecanica De Solo Para Execugdo De Radier, m2 19,25 61,99

Piso De Concreto Ou Laje Sobre Solo, Com Compactador De
Solos A Percusséo. Af_09/2021

Av. Tamandaré 1200 - Vila Planalto

Tel./Fax. (67) 3211-1987 - Cel. 99214-3113

ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3

% | RS$ % | RS$ % RS$

11,67% 351,86 15,14% 456,49 73,19% 2.206,77

11,67% 87,97 15,14% 114,12 73,19% 551,69

11,67% 1.737,66 15,14% 2.254,35 73,19% 10.897,99
100,00% 2.877,99 0,00% - 0,00% -

33,33% 934,03 33,33% 934,03 33,33% 934,03

33,33% 729,71 33,33% 729,71 33,33% 729,71

33,33% 1.167,54 33,33% 1.167,54 33,33% 1.167,54
100,00% 949,89 0,00% - 0,00% -
100,00% 1.542,90 0,00% - 0,00% -
100,00% 514,11 0,00% - 0,00% -
100,00% 965,16 0,00% - 0,00% -
100,00% 710,92 0,00% - 0,00% -
100,00% 381,29 0,00% - 0,00% -
100,00% 166,25 0,00% - 0,00% -
100,00% 61,99 0,00% - 0,00% -




YEnova linea

CREA20.187

UFMS - Campus Campo Grande - MS

CNPJ:22.917.639/0001-79

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Propr.: UFMS - Campus Campo Grande - MS
Obra: INFRAESTRUTURA PARA GRUPO GERADOR - AGEAD / AGECOM - Base de apoio (radier), Caixa Separadora Agua-Oleo e Instalacdes Elétricas.
Local :
Item Descri¢ao dos Servicos Un | Quantidade Preco Total
Proposta Proposto
03.04 Locacao Convencional De Obra, Utilizando Gabarito De m 25,04 1.485,62
Téabuas Corridas Pontaletadas A Cada 2,00M - 2 Utilizagdes.
Af_10/2018
03.05 Carga manual de entulho m3 17,37 156,68
03.06 Locagao de Cagamba Estacionaria - Cap. 4 m3 un 5,00 1.521,75
Subtotal item 03 ......... ... 3.773,57
04 MOVIMENTO DE TERRA
04.01 Escavagao Manual - area das caixas de contengéo de 6leo m3 12,50 1.024,88
04.02 Escavagédo Manual - valas m3 4,53 371,41
04.03 Escoramento Tipo Pontaleteamento m2 17,78 483,44
04.04 Reaterro Manual De Valas, Com Compactador De Solos De m3 9,97 253,44
Percussao. Af_08/2023
Subtotal item 04 .......... ...l 2.133,17
05 INFRAESTRUTURA
05.01 RADIER
05.01.01 Compactagdo Mecanica De Solo Para Execugdo De Radier, m2 11,93 38,41
Com Compactador De Solos A Percusséo.
05.01.02 Lastro de brita 1 m3 0,35 53,37
05.01.03 Camada Separadora Para Execugdo De Radier, Piso De m2 7,10 15,90
Concreto Ou Laje Sobre Solo, Em Lona Plastica. Af_09/2021
05.01.04 Fabricagdo, Montagem E Desmontagem, Em Madeira m2 2,22 284,14
Serrada, 4 Utilizagoes.
05.01.05 Armagao Utilizando A¢o Ca-50 De 6,3 Mm kg 11,94 163,58
05.01.06 Armacao Utilizando Ago Ca-50 De 8,0 Mm kg 50,07 651,41
05.01.07 Concretagem De Radier, Fck 25 Mpa - Langamento, m3 1,19 932,50
Adensamento E Acabamento.
05.01.08 Alvenaria De Vedagdo De Blocos Ceramicos Macicos De m2 1,22 175,57
5X10X20Cm (Espessura 10Cm)
05.01.09 Chapisco Aplicado Em Alvenarias E Estruturas De Concreto, m2 3,55 16,76

Com Colher De Pedreiro.
Preparo Manual.

Argamassa Trago 1:3 Com

Av. Tamandaré 1200 - Vila Planalto

Tel./Fax. (67) 3211-1987 - Cel. 99214-3113

ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3
% RS % RS % RS
100,00% 1.485,62 0,00% - 0,00% -
0,00% - 0,00% - 100,00% 156,68
0,00% - 0,00% - 100,00% 1.521,75
100,00% 1.024,88 0,00% - 0,00% -
100,00% 371,41 0,00% - 0,00% -
100,00% 483,44 0,00% - 0,00% -
100,00% 253,44 0,00% - 0,00% -
0,00% - 100,00% 38,41 0,00% -
0,00% - 100,00% 53,37 0,00% -
0,00% - 100,00% 15,90 0,00% -
0,00% - 100,00% 284,14 0,00% -
0,00% - 100,00% 163,58 0,00% -
0,00% - 100,00% 651,41 0,00% -
0,00% - 100,00% 932,50 0,00% -
0,00% - 100,00% 175,57 0,00% -
0,00% - 100,00% 16,76 0,00% -
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CREA20.187

CNPJ:22.917.639/0001-79

UFMS - Campus Campo Grande - MS
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Local :
Item Descri¢ao dos Servicos Un | Quantidade Preco Total
Proposta Proposto
05.01.10 Massa Unica, Em Argamassa Trago 1:2:8, Preparo Mecanico m2 4,19 162,28
Com Betoneira 400L, Aplicada Manualmente, Espessura De
20Mm, Com Execucéo De Taliscas.
05.02 CAIXA SEPARADORA AGUA-OLEO -
05.02.01 Compactagdo Mecanica De Solo Para Execugdo De Radier, m2 8,23 26,50
Com Compactador De Solos A Percussao.
05.02.02 Lastro de brita 1 m3 0,14 21,35
05.02.03 Camada Separadora Para Execugdo De Radier, Piso De m2 2,76 6,18
Concreto Ou Laje Sobre Solo, Em Lona Plastica. Af_09/2021
05.02.04 Fabricacdo, Montagem E Desmontagem De Forma Para m2 8,60 1.100,71
Radier, Piso De Concreto Ou Laje Sobre Solo, Em Madeira
Serrada, 4 Utilizacoes. Af_09/2021
05.02.05 Concretagem Feita Com Sistema De Férmas Manuseaveis, m3 0,77 603,38
Com Concreto Usinado Autoadensavel Fck 25 Mpa -
Lancamento E Acabamento.
05.02.06 Alvenaria De Blocos De Concreto Estrutural 14X19X39 Cm, m2 6,96 633,08
(Espessura 14 Cm), Fbk = 4,5 Mpa, Para Paredes.
05.02.07 Grauteamento Em Alvenaria Estrutural. m3 0,44 394,93
05.02.08 Armagao Utilizando Ago Ca-60 De 5,0 Mm. kg 15,18 217,38
05.02.09 Armagao Utilizando Ago Ca-50 De 8,0 Mm. kg 85,09 1.107,02
05.02.10 Armagao Utilizando Ago Ca-50 De 10,0 Mm. kg 20,00 233,00
05.02.11 Chapisco Aplicado Em Alvenarias E Estruturas De Concreto, m2 19,05 89,92
Com Colher De Pedreiro. Argamassa Trago 1:3 Com
Preparo,ManuaI.
05.02.12 Massa Unica, Em Argamassa Trago 1:2:8, Preparo Mecanico m2 19,05 737,81
Com Betoneira 400L, Aplicada Manualmente, Espessura De
20Mm, Com Execucéo De Taliscas.
05.02.13 Impermeabilizacdo De Superficie Com Argamassa Polimérica m2 19,05 601,41
/ Membrana Acrilica, 3 Demaos. Af_09/2023
05.02.14 Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, m 14,54 542,34
05.02.15 Joelho 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 un 3,00 83,46
05.02.16 Té De Inspecdo, Pvc, Serie R, Agua Pluvial, Dn 100 Mm, un 4,00 277,08
05.02.17 Cap, Pvc, Serie R, Agua Pluvial, Dn 100 Mm, Junta Elastica, un 4,00 89,28
05.02.18 Tampéo FoFo simples com base, classe A15 carga max 1,5 un 4,00 1.298,92

T, 400x400 mm - Fornecimento e Instalagdo

Av. Tamandaré 1200 - Vila Planalto

Tel./Fax. (67) 3211-1987 - Cel. 99214-3113

ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3
% | RS$ % RS$ % RS$

0,00% - 100,00% 162,28 0,00%

- 0,00%
0,00% - 100,00% 26,50 0,00%
0,00% - 100,00% 21,35 0,00%
0,00% - 100,00% 6,18 0,00%
0,00% - 100,00% 1.100,71 0,00%
0,00% - 100,00% 603,38 0,00%
0,00% - 100,00% 633,08 0,00%
0,00% - 100,00% 394,93 0,00%
0,00% - 100,00% 217,38 0,00%
0,00% - 100,00% 1.107,02 0,00%
0,00% - 100,00% 233,00 0,00%
0,00% - 100,00% 89,92 0,00%
0,00% - 100,00% 737,81 0,00%
0,00% - 100,00% 601,41 0,00%
0,00% - 100,00% 542,34 0,00%
0,00% - 100,00% 83,46 0,00%
0,00% - 100,00% 277,08 0,00%
0,00% - 100,00% 89,28 0,00%
0,00% - 100,00% 1.298,92 0,00%




YEnova linea

CREA20.187
CNPJ:22.917.639/0001-79

UFMS - Campus Campo Grande - MS

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Propr.: UFMS - Campus Campo Grande - MS

Obra: INFRAESTRUTURA PARA GRUPO GERADOR - AGEAD / AGECOM - Base de apoio (radier), Caixa Separadora Agua-Oleo e Instalacdes Elétricas.

Local :

Item Descri¢ao dos Servicos Un | Quantidade Preco Total
Proposta Proposto

05.03 Caixa de areia ¢/ medidas internas 50x50x50 cm, revestida un 1,00 557,90
internamento ¢/ argamassa esp. 2,0 cm, 1:4 (cimento e
areia), ¢/ fundo brita 10cm e tampdo FoFo 50x50cm,
escavacao e confeccao

05.04 Sumidouro de anéis de concreto, ¢/ tp de concreto armado -
10cm, fundo/lateral lastro brita 30cm, dreno c/ lastro brita
30cm, revestida ext. ¢/ geotéxtil, altura livre = 5,00 m,
diametro interno livre = 1,50 m:

05.04.01 Escavagao Mecanizada De Vala Com Prof. De 3,0 M Até 4,5 m3 8,39 101,77
M (Média Montante E Jusante/Uma Composi¢éo Por Trecho),
Escavadeira (1,2 M3), Larg. De 1,5 M A 2,5 M, Em Solo De
2A Categoria, Em Locais Com Alto Nivel De Interferéncia.
Af 02/2021

05.04.02 Preparo De Fundo De Vala Com Largura Menor Que 1,5 M m2 2,54 15,37
(Acerto Do Solo Natural). Af_08/2020

05.04.03 Anel em concreto armado, liso, para sumidouros, didmetro m 3,00 2.503,74
interno 1,00m e altura de 0,50m.

05.04.04 Fabricacdo, Montagem E Desmontagem De F6rma Para m2 1,13 105,30
tampa do sumidouro, Em Madeira Serrada, E=25 M

05.04.05 Concreto Fck = 15Mpa, Trago 1:3,4:3,5 (Em Massa Seca De m3 0,11 49,12
Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecanico Com
Betoneira 400 L. Af_05/2021

05.04.06 Armagao de laje Com Uso De Tela Q-92 kg 1,67 26,94

05.04.07 Revestim. Ext. do sumidouro ¢/ geotéxtil tipo bidim m2 29,95 1.128,52

05.04.08 Lastro de brita fundo esp. 30cm / lateral sumidouro esp. m3 5,00 762,71
30cm

Subtotal item 05 .......... ...l 15.809,03

06 INSTALACOES ELETRICAS

06.01 Fornecimento e instalagdo de eletrocalha metalica perfurada m 10,00 406,10
150 x 50mm

06.02 Fornecimento e instalagdo de emenda intena 150x50mm un 3,00 49,65
para eletrocalha metalica

06.03 Fornecimento e instalacdo de curva plana vertical 90° un 2,00 76,12
150x50mm

06.04 Fornecimento e instalagdo de curva plana horizontal 90° un 3,00 107,76
150x50mm

06.05 Flange 150 x 100mm para eletrocalha metalica un 1,00 28,20

Av. Tamandaré 1200 - Vila Planalto

Tel./Fax. (67) 3211-1987 - Cel. 99214-3113

ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3
% | RS$ % RS$ % RS$
0,00% - 100,00% 557,90 0,00% -
0,00% - 100,00% 101,77 0,00% -
0,00% - 100,00% 15,37 0,00% -
0,00% - 100,00% 2.503,74 0,00% -
0,00% - 100,00% 105,30 0,00% -
0,00% - 100,00% 49,12 0,00% -
0,00% - 100,00% 26,94 0,00% -
0,00% - 100,00% 1.128,52 0,00% -
0,00% - 100,00% 762,71 0,00% -
0,00% - 0,00% - 100,00% 406,10
0,00% - 0,00% - 100,00% 49,65
0,00% - 0,00% - 100,00% 76,12
0,00% - 0,00% - 100,00% 107,76
0,00% - 0,00% - 100,00% 28,20




YEnova linea

CREA20.187
CNPJ:22.917.639/0001-79

UFMS - Campus Campo Grande - MS

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Propr.: UFMS - Campus Campo Grande - MS
Obra: INFRAESTRUTURA PARA GRUPO GERADOR - AGEAD / AGECOM - Base de apoio (radier), Caixa Separadora Agua-Oleo e Instalacdes Elétricas.
Local :
Item Descri¢ao dos Servicos Un | Quantidade Preco Total
Proposta Proposto
06.06 Cantoneira "ZZ" para fixagao de eletrocalha un 7,00 57,61
06.07 Barra roscada o 3/8" m 1,00 27,17
06.08 Suporte duplo para eletrocalha 150x50mm un 7,00 114,52
06.09 Saida horizontal para eletroduto 4" un 3,00 100,95
06.10 Saida horizontal para eletroduto 2" un 4,00 63,88
06.11 Eletroduto de ago galvanizado eletrolitico pesado 4", incluso m 54,00 15.102,18
conexdes
06.12 Abragadeira metdlica tipo "U" de 4" com fixagbes, p/ tubo un 36,00 496,80
galvanizado
06.13 Eletroduto de ago galvanizado eletrolitico pesado 2", incluso m 21,00 3.030,30
conexdes
06.14 Abracadeira Em Aco Para Amarracao De Eletrodutos, Tipo D, un 14,00 157,78
Com 2" E Cunha De Fixacao
06.15 Eletroduto Flexivel Corrugado, Pead, Dn 100 (4"), Para Rede m 29,00 735,73
Enterrada De Distribuicdo De Energia Elétrica - Fornecimento
E Instalagado. Af_12/2021
06.16 Painel 800x600mm metalico sobrepor Grau de Protegéo IP un 2,00 3.775,76
66 e IK 10. Flange para passagem de cabos na parte inferior,
corpo e porta na cor cinza claro RAL 7035. Tireta na porta
com ponto de aterramento. Placa de Montagem na cor
Laranja RAL 2004, com ponto de aterramento e borracha
injetada na porta.
06.17 Caixa metalica de sobrepor 40x40cm em aluminio com 10cm un 4,00 2.157,00
de profundidade
06.18 Caixa metalica de sobrepor 20x20cm em aluminio com 10cm un 4,00 526,64
de profundidade
06.19 Caixa de passagem em alvenaria 60x60x60cm ¢/ tampa de un 1,00 924,27
ferro e dreno brita
06.20 Caixa de passagem em alvenaria 80x80x80cm ¢/ tampa de un 1,00 1.700,87
ferro e dreno brita
06.21 Disjuntor termomagnético tripolar 400A com caixa moldada un 2,00 3.654,80
06.22 Disjuntor bipolar 2A DIN Curva C un 2,00 287,98
06.23 Disjuntor termomagnético tripolar 100 A, padrao DIN un 2,00 1.134,86

Av. Tamandaré 1200 - Vila Planalto

Tel./Fax. (67) 3211-1987 - Cel. 99214-3113

ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3
% | RS$ % | RS$ % RS$
0,00% 0,00% 100,00% 57,61
0,00% 0,00% 100,00% 27,17
0,00% 0,00% 100,00% 114,52
0,00% 0,00% 100,00% 100,95
0,00% 0,00% 100,00% 63,88
0,00% 0,00% 100,00% 15.102,18
0,00% 0,00% 100,00% 496,80
0,00% 0,00% 100,00% 3.030,30
0,00% 0,00% 100,00% 157,78
0,00% 0,00% 100,00% 735,73
0,00% 0,00% 100,00% 3.775,76
0,00% 0,00% 100,00% 2.157,00
0,00% 0,00% 100,00% 526,64
0,00% 0,00% 100,00% 924,27
0,00% 0,00% 100,00% 1.700,87
0,00% 0,00% 100,00% 3.654,80
0,00% 0,00% 100,00% 287,98
0,00% 0,00% 100,00% 1.134,86




YEnova linea

CREA20.187
CNPJ:22.917.639/0001-79

Propr.: UFMS - Campus Campo Grande - MS
Obra: INFRAESTRUTURA PARA GRUPO GERADOR - AGEAD / AGECOM - Base de apoio (radier), Caixa Separadora Agua-Oleo e Instalacdes Elétricas.
Local : UFMS - Campus Campo Grande - MS
Item Descri¢ao dos Servicos Un | Quantidade Preco Total CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3
Proposta Proposto % | RS$ % | RS$ % RS$
06.24 Dispositivo Dps Classe li, 1 Polo, Tensao Maxima De 175V, un 4,00 483,76 0,00% 0,00% 100,00% 483,76
Corrente Maxima De *45* Ka (Tipo Ac)
06.25 Barramento cobre 2.1/2” x 1/8” m 2,00 504,20 0,00% 0,00% 100,00% 504,20
06.26 Barramento cobre 5/8"x 1/8" m 6,00 486,24 0,00% 0,00% 100,00% 486,24
06.27 Fornecimento e Instalagé@o de Isolador Epoxi 40x40 un 10,00 223,10 0,00% 0,00% 100,00% 223,10
06.28 Canaleta PVC com tampa 50x30mm m 3,00 194,34 0,00% 0,00% 100,00% 194,34
06.29 Placa acrilico para quadros de comando m? 1,00 206,30 0,00% 0,00% 100,00% 206,30
06.30 Cabo Flex 95mm2 preto XLPE/EPR 90° m 689,00 67.494,44 0,00% 0,00% 100,00% 67.494,44
06.31 Cabo Flex 70mm? preto XLPE/EPR 90° m 22,00 1.682,12 0,00% 0,00% 100,00% 1.682,12
06.32 Cabo Flex 50mm2 preto XLPE/EPR 90° m 197,00 11.520,56 0,00% 0,00% 100,00% 11.520,56
06.33 Cabo Flex 35mm? preto XLPE/EPR 90° m 4,00 162,92 0,00% 0,00% 100,00% 162,92
06.34 Cabo Flex 25mm?2 XLPE/EPR 90° (cores vermelho, azul e m 298,00 9.595,60 0,00% 0,00% 100,00% 9.595,60
verde - quantidades de cada cor conforme projeto)
06.35 Cabo Flex 16mm?2 XLPE/EPR 90° (cores vermelho, azul e m 26,00 589,68 0,00% 0,00% 100,00% 589,68
verde - quantidades de cada cor conforme projeto)
06.36 Cabo De Cobre Flexivel Isolado, 10 Mm2, 0,6/1,0 Kv, Para m 79,00 802,64 0,00% 0,00% 100,00% 802,64
Rede Aérea De Distribuicdo De Energia Elétrica De Baixa
06.37 Cabo De Cobre Flexivel Isolado, 2,5 Mm?2, Anti-Chama m 44,00 207,24 0,00% 0,00% 100,00% 207,24
0,6/1,0 Kv, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E
06.38 Conector terminal olhal chapa 95mm? un 46,00 711,62 0,00% 0,00% 100,00% 711,62
06.39 Conector terminal olhal chapa 70mm? un 9,00 114,75 0,00% 0,00% 100,00% 114,75
06.40 Conector terminal olhal chapa 50mm? un 20,00 139,60 0,00% 0,00% 100,00% 139,60
06.41 Conector terminal olhal chapa 35mm? un 2,00 12,04 0,00% 0,00% 100,00% 12,04
06.42 Conector terminal olhal chapa 25mm? un 11,00 50,38 0,00% 0,00% 100,00% 50,38
06.43 Conector terminal pino chapa 16mm? un 33,00 137,28 0,00% 0,00% 100,00% 137,28
06.44 Conector terminal pino chapa 10mm? un 33,00 131,01 0,00% 0,00% 100,00% 131,01
06.45 Conector terminal pino chapa 2,5mm? un 14,00 37,94 0,00% 0,00% 100,00% 37,94
06.46 Conector tipo luva 70mm?2 un 4,00 39,60 0,00% 0,00% 100,00% 39,60
06.47 Conector tipo luva 35mm?2 un 1,00 6,46 0,00% 0,00% 100,00% 6,46
06.48 Conector tipo luva 16mm?2 un 6,00 26,22 0,00% 0,00% 100,00% 26,22
06.49 Conector tipo luva 10mm?2 un 17,00 62,39 0,00% 0,00% 100,00% 62,39

Av. Tamandaré 1200 - Vila Planalto

Tel./Fax. (67) 3211-1987 - Cel. 99214-3113
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Local :

Item Descri¢ao dos Servicos Un | Quantidade Preco Total
Proposta Proposto

06.50 Mureta c/ alv. Tij. Furado 1 vez, revetido, 2,20x1,60 - un 1,00 1.439,26
conforme projeto

06.51 Escavagdo Manual De Vala Com Profundidade Menor Ou m3 2,90 237,77
Igual A 1,30 M. Af_02/2021

06.52 Reaterro Manual De Valas, Com Placa Vibratéria. Af_08/2023 m3 2,90 61,02

Subtotal item 06 .......... ...ccocoeeeeenen, 132.077,41

07 PSCIP

07.01 Placa de Orientagdo e Salvamento, cédigo M1 - Instrugbes un 2,00 442,82
gerais, 2 mm de espessura, conforme NBR 13434, 700 x 700
mm

07.02 Pintura marcadora de piso 100 x 100 cm, com centro m2 3,00 176,01
vermelho de 70 x 70 cm, codigo E17

07.03 Placa de Orientagdo e Salvamento, coédigo E5 - Extintor de un 4,00 116,52
incéndio, 2 mm de espessura, conforme NBR 13434, 200
mm x 200 mm

07.04 Placa indicativa de "PERIGO PROIBIDO FUMAR" - P1 - em un 2,00 80,14
pvc, diametro 20 cm

07.05 Placa de orientagéo e salvamento, espessura 2 mm, co6digo un 20,00 843,40
A5 - SIMBOLO CUIDADO RISCO DE CHOQUE ELETRICO,
conforme NBR 13434

07.06 Placa de orientagdo e salvamento S12, espessura 2 mm, un 2,00 51,38
conforme NBR 13434, 265 mm x 140 mm

07.07 Placa com inscrigdo: "PERIGO NAO ENTRE, SOMENTE un 2,00 90,42
PESSOAL AUTORIZADQ", 2 mm de espessura, conforme
NBR 13434, 350 x 250 mm

07.08 Placa com inscricdo: "PERIGO: RISCO DE MORTE", 2 mm un 2,00 90,42
de espessura, conforme NBR 13434, 350 x 250 mm

07.09 Placa com inscrigdo: "CUIDADO - NUNCA UTILIZAR AGUA un 2,00 90,42
NEM EXTINTOR DE ESPUMA", 2 mm de espessura,
conforme NBR 13434, 350 x 250 mm

07.10 Extintor De Incéndio Portati Com Carga De Pgs De 6 Kg, un 3,00 981,54
Classe Bc - Fornecimento E Instalagdo. Af_10/2020_Pe

07.11 Extintor De Incéndio Portatii Com Carga De Co2 De 6 Kg, un 1,00 935,88
Classe Bc - Fornecimento E Instalagdo. Af_10/2020_Pe

07.12 Extintor de pé quimico (PQS), capacidade 20 kg sobre rodas un 1,00 2.227,61

(ABC)

Av. Tamandaré 1200 - Vila Planalto

Tel./Fax. (67) 3211-1987 - Cel. 99214-3113

ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3
% | RS$ % | RS$ % RS$
0,00% 0,00% 100,00% 1.439,26
0,00% 0,00% 100,00% 237,77
0,00% 0,00% 100,00% 61,02
0,00% 0,00% 100,00% 442 .82
0,00% 0,00% 100,00% 176,01
0,00% 0,00% 100,00% 116,52
0,00% 0,00% 100,00% 80,14
0,00% 0,00% 100,00% 843,40
0,00% 0,00% 100,00% 51,38
0,00% 0,00% 100,00% 90,42
0,00% 0,00% 100,00% 90,42
0,00% 0,00% 100,00% 90,42
0,00% 0,00% 100,00% 981,54
0,00% 0,00% 100,00% 935,88
0,00% 0,00% 100,00% 2.227,61




nova linea
CNPJ:22.917.639/0001-79

Propr.: UFMS - Campus Campo Grande - MS
Obra: INFRAESTRUTURA PARA GRUPO GERADOR - AGEAD / AGECOM - Base de apoio (radier), Caixa Separadora Agua-Oleo e Instalacdes Elétricas.
Local : UFMS - Campus Campo Grande - MS
Item Descri¢ao dos Servicos Un | Quantidade Preco Total CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3
Proposta Proposto % | RS$ % | RS$ % | RS$
07.13 Placa de Orientagdo e Salvamento, cédigo E11 - Extintor de un 1,00 29,13 0,00% - 0,00% - 100,00% 29,13

incéndio, 2 mm de espessura, conforme NBR 13434, 200
mm x 200 mm

07.14 Abrigo de sobrepor em chapa de ago carbono pintado com un 2,00 750,40 0,00% - 0,00% - 100,00% 750,40
tinta a base de epoxi vermelha, visor em acrilico com
inscricdo incéndio, dimensdes 80x40x30 cm, instalado
conforme indicacéo em projeto.

07.15 Sirene audiovisual enderegavel, 120 db, para alarme de un 1,00 222,96 0,00% - 0,00% - 100,00% 222,96
incéndio

07.16 Acionador Manual Enderegavel, tipo "Aperte aqui" un 1,00 233,26 0,00% - 0,00% - 100,00% 233,26

07.17 Central de Alarme Enderecavel - IP 20 - 2 baterias, conforme un 1,00 1.392,37 0,00% - 0,00% - 100,00% 1.392,37
projeto.

07.18 Bloco auténomo de iluminagdo de emergéncia tipo un 1,00 464,91 0,00% - 0,00% - 100,00% 464,91
aclaramento com 2 faréis, 1200 lumens, IP65

07.19 Protecdo confeccionada em rufo de chapa de ago un 2,00 242,94 0,00% - 0,00% - 100,00% 242,94
galvanizada, para abrigo do extintor

Subtotal item 06 .......... ... 9.462,53 - _

08 SERVIGOS COMPLEMENTARES

08.01 Elaboragdo de Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR un. 1,00 5.415,89 100,00% 5.415,89 0,00% - 0,00% -

08.02 Elaboragdo de Programa de Controle Médico de Saude un. 1,00 1.889,05 100,00% 1.889,05 0,00% - 0,00% -
Ocupacional - PCMSO

08.03 Elaboragdo do Plano de Gerenciamento de Residuos da un. 1,00 2.007,24 100,00% 2.007,24 0,00% - 0,00% -
Construcéo Civil (PGRCC)

08.04 Reposicéo de pavimento asfaltico t 2,52 1.691,17 0,00% - 0,00% - 100,00% 1.691,17

08.05 Transporte com Caminhdo Carroceria Com Guindauto t 1,46 294,32 0,00% - 0,00% - 100,00% 294,32
(Munck) 11,7 Tm.

08.06 Alambrado (ht=2,15m) com tela galvanizada (fio #12 malha m 25,00 8.257,75 0,00% - 100,00% 8.257,75 0,00% -

losango 5x5cm) (h=1,50m), montantes em mourdes de
concreto segdo 10x10cm ponta obliqua, a cada 1,60m,
mureta em alvenaria (h=0,30m), conforme projeto.

08.07 Portdo em tubo de ferro galvanizado de 3", de abrir, duas m? 3,37 3.389,44 0,00% - 100,00% 3.389,44 0,00% -
folhas, de 1,58m por 2,13 metros, com tela galvanizada (fio
#12 malha losango 3xcm), incluso dobradigas e
trancas/ferrolho

Av. Tamandaré 1200 - Vila Planalto Tel./Fax. (67) 3211-1987 - Cel. 99214-3113 contato@novalinea.com.bi




nova linea
CNPJ:22.917.639/0001-79

Propr.: UFMS - Campus Campo Grande - MS
Obra: INFRAESTRUTURA PARA GRUPO GERADOR - AGEAD / AGECOM - Base de apoio (radier), Caixa Separadora Agua-Oleo e Instalacdes Elétricas.
Local : UFMS - Campus Campo Grande - MS
Item Descri¢ao dos Servicos Un | Quantidade Preco Total CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3
Proposta Proposto % | RS$ % | RS$ % RS$
08.08 Pintura Com Tinta Alquidica De Fundo (Tipo Zarcdo) m2 3,32 77,85 0,00% - 100,00% 77,85 0,00% -
Pulverizada Sobre Superficies Metalicas (Exceto Perfil)
Executado Em Obra (Por Deméo). Af_01/2020_Pe
08.09 Pintura Com Tinta Alquidica De Acabamento (Esmalte m2 5,67 262,18 0,00% - 100,00% 262,18 0,00% -
Sintético Acetinado) Pulverizada Sobre Superficies Metdlicas
(Exceto Perfil) Executado Em Obra (02 Demaos).
Af 01/2020_Pe
Subtotalitem 07 e e 23.284,90
Desembolso da 26.110,23 33.452,50 161.691,59
etapa
% da etapa 11,80% 15,12% 73,08%
Desembolso 26.110,23 59.562,73 221.254,31
acumulado
% da etapa 11,80% 26,92% 100,00%
acumulada
Total do desembolso acumulado 221.254,31
TOTAL GERAL ACUMULADO DO ORCAMENTO it e 221.254,31 TOTAL GERAL ACUMULADO DO DESEMBOLSO R$ 221.254,31
OBS.:

1) os valores em reais correspondentes ao custo total, j& incluido o BDI.
2) Para atender ao critério de aceitabilidade de proposta previsto no Art. 13, item |, do Decreto 7983 de 08 de Abril de 2013, o prego global e os valores de cada ETAPA DO CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO devem ser
iguais ou inferiores aos pregos de referéncia da Planilha da UFMS

3) Cada Etapa tem a duragéo de 30 dias.
4) Prazo total para a execugéo dos servigos: 03 meses. NOVA LINEA SOLUCOES Assinado de forma digital por NOVA

LINEA SOLUCOES CONSTRUTIVAS
CONSTRUTIVAS LTDA:22917639000179

LTDA:22917639000179 Dados: 2024.03.21 17:45:46 -03'00'
NOVA LINEA SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA
CNPJ n222.917.639/0001-79
MARIANO NEIRA
Eng.2 Eletricista, Civil e Segurancga do Trabalho
CPF 035.966.474-10 RG 2.705.926 SEJUSP/MS

Av. Tamandaré 1200 - Vila Planalto Tel./Fax. (67) 3211-1987 - Cel. 99214-3113 contato@novalinea.com.bi
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