
Propr.:
Obra:

Local : 

ITEM DISCRIMINAÇÃO
% R$ % R$ % R$

01 GERENCIAMENTO DE OBRA 0,98% 2.177,49 1,28% 2.824,96 6,17% 13.656,45
02 CANTEIRO DE OBRAS 4,70% 10.392,24 1,28% 2.831,28 1,28% 2.831,28
03 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,95% 2.095,15 0,76% 1.678,43
04 MOVIMENTO DE TERRA 0,96% 2.133,17
05 INFRAESTRUTURA 7,15% 15.809,03
06 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 59,69% 132.077,41
07 PSCIP 4,28% 9.462,53
08 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 4,21% 9.312,18 5,42% 11.987,23 0,90% 1.985,49

11,80% 26.110,23 15,12% 33.452,50 73,08% 161.691,59

221.254,31 100,00%

221.254,31 100,00%
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ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 26

TOTAL ACUMULADO DAS ETAPAS 

 

TOTAL GERAL    (R$) 

TOTAL DAS ETAPAS 
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